

Kloge kvadratmeter: Fremtidens administrative bygninger

Grundlag og formål med kloge m2

- Skabe de bedste rammer for både borgere og ansatte
- Skabe en optimal og bæredygtig udnyttelse af kommunens bygninger og kapacitet
- Reducere udgifter til anlæg og bygningsdrift og styrket økonomi
- Understøtte attraktiviteten for Norddjurs Kommune som arbejdsplads

Kommende projekter

- Fra 4 til 3 administrative bygninger
- 2025: Analyser og klargøring
- Ultimo 2025/primo 2026: Flytning

Andre kommende projekter:

- Samling af demensindsatsen
- Samling af FTI
- Flytning af hjemmeplejen i Grenaa



Kriterier for fremtidens administrative bygninger

- Opgaven i centrum
- Vi ser på helheden
- Mindst mulig indgriben

Politisk ophæng og organisering

”Kloge kvadratmeter- Fremtidens Norddjurs”

”Fremtidens administrative bygninger”

Politisk ansvar:
Økonomiudvalget

Den administrative
styregruppe:
Direktionen

Projektgruppe:
Projektleder: Stabschef
Chef for Vej- og Ejendom
Projektdeltagere: Sekretariatschefer,
relevante chefer- og aftaleholdere

Arbejdsgruppe

Arbejdsgruppe

Løbende dialog og
inddragelse af MED

Berørte LMU’er og
Områdeudvalg
Samt Hovedudvalg

Overordnet tidsplan og de næste skridt

4. kvartal 2024	1. halvår 2025	2. Halvår 2025	1. Halvår 2026
<ul style="list-style-type: none"> • Politisk godkendelse af kommissorier. • Bygningsteknisk spor: Politisk godkendelse af foranalyse • Projektbeskrivelse- og organisering etableres. • Orientering til berørte udvalg i MED-organisationen • Dialog og projektstatus 	<ul style="list-style-type: none"> • Bygningsteknisk spor: Igangsætning af analyse • Spor om afdækning af funktioner og opgaver: Kortlægning af administrative opgaver, funktioner og samarbejdsflader • HR- og kulturspor: Proces for udarbejdelse af fremtidige principper for arbejdet i de administrative bygninger- og efterfølgende dialog i MED • Udarbejdelse af evt. anlægsforslag til budget 2026 • Dialog og projektstatus 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsat kortlægning af administrative opgaver, funktioner og samarbejdsflader • Koordinering mellem fagligt spor og bygningstekniske scenarier • Scenarier for fremtidig placering af de administrative funktioner • Politisk beslutning om overordnet placering af funktioner • MED-høring af politisk beslutning om overordnet placering • Der påbegyndes planlægning af ombygning og flytteprocesser for de involverede funktioner • Dialog og projektstatus 	<ul style="list-style-type: none"> • Dialog i LMU om lokal flytning og indretning af lokaler, fællesrum mv. • Gennemførelse af flytningen afhængig af evt. ombygning • Evaluering af processen

Beslutnings- og inddragelsesproces

- Overordnet politiske beslutning vedr. placering af funktioner
- Arbejdsgrupper nedsættes og bemandes
- Høringssvar for berørte LMU'er samt Områdeudvalg for admin. og Hovedudvalget
- Fysisk fordeling af medarbejdere
- Inddragelse af Lokale MED-udvalg, flytteprocessen
- Der følges løbende op

