

Procesplan for ny tilskudsmodel til svømmehaller

| | |
|------------------------------|--|
| August 2025 | Midler afsat i KB d. 19. august 2025 |
| September 2025 | Forvaltningen udarbejder opgavebeskrivelse og er i dialog med eksterne konsulenter |
| September 2025 | KFU godkender på deres møde 23. september oplæg til procesplan |
| September-oktober 2025 | Møde med repræsentanter for svømmehallerne vedr. kommende proces |
| Oktober 2025 | Forvaltningen indgår aftale med ekstern konsulent om en inddragende proces |
| Oktober-november 2025 | Udarbejdelse af økonomisk analyse af svømmehallerne |
| Oktober-november 2025 | Der nedsættes en følgegruppe med 2 repræsentanter fra hver af de to svømmehaller samt repræsentanter fra forvaltningen |
| November 2025 – februar 2026 | Forvaltningen, svømmehaller og ekstern konsulent arbejder videre med forslag til model |
| Marts 2026 | Forslag til model præsenteres for svømmehallerne |
| April 2026 – maj 2026 | Modellen tilpasses forud for politisk behandling |
| Marts 2026 | Behandling i KFU – modellen sendes i høring |
| April 2026 | Modellen er i høring |
| Maj 2026 | Behandling efter høringssvar i KFU |
| Juni 2026 | Behandling i Kommunalbestyrelsen |
| Januar 2027 | Modellen er i gang |