

Notat

Dato: 09-03-2026

Orientering implementering af ledelsesinformation i NEXUS på Børne- og Familieområdet

På dialogmøde med område MED-udvalget på Børne- og Familieområdet i august 2025 blev Børne- og Ungdomsudvalget orienteret om udfordringer med at trække valid ledelsesinformation i Nexus og bad om en afdækning af IT-systemerne.

På Børne- og Ungdomsudvalgsmøde den 11. december 2025 blev udvalget præsenteret for en afdækning af IT-systemerne på Børne- og Familieområdet og et overblik over den videre proces for implementering af ledelsesinformation i NEXUS på Børne- og Familieområdet. Udvalget ønskede en status efter tre måneder.

Nedenstående er den tids- og procesplan, udvalget blev præsenteret for i december:

Overblik over den videre proces

Plan og opstart

- I december 2025 udarbejdes en realistisk tids- og procesplan.
- Arbejdet igangsættes i starten af 2026 med støtte fra IT-konsulent og i tæt samarbejde med de lokale udfører områder.
- Hele 2026 bliver et fokus år, da processen involverer flere områder: Familiehuset, Sundhedsplejen, FTI, Dagbehandlingen og på sigt BUCN.
- Der arbejdes med ét område ad gangen.

Tidsramme

- FTI forventes fuldt implementeret omkring maj 2026
- Opgaverne fortsætter løbende gennem hele året
- Arbejdet opdeles i tre spor.

Oversigt over de tre spor i arbejdet med Nexus:

	Titel	Indhold
Spør 1	Indsatskatalog	<ul style="list-style-type: none">• Klar til brug den 1. januar 2026• Danner grundlag for systemtilpasning• Skaber overblik i Nexus

Spor 2	Tilpasning af Nexus i afdelingerne	<ul style="list-style-type: none"> • Hver afdeling tilpasser systemet til egne behov (ca. 3 mdr. pr. område) • Starter med FTI - sanering af gamle data til ny lovgivning • Fokus på grunddata • Effektmåling og analyse af gengangere på længere sigt
Spor 3	Lokal administration og datakvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • Administrative medarbejdere og superbrugere varetager løbende: <ul style="list-style-type: none"> - Oprydning i data - Kvalitetssikring - Kontrol af valide indsatser for ledelsesdata

Status pr. marts 2026

Arbejdet følger den planlagte tids- og procesplan. Implementeringen sker ét område ad gangen og understøttes af IT-konsulent i tæt samarbejde med de lokale enheder.

Implementeringen forventes fortsat at forløbe planmæssigt. Forebyggelse og Tidlig Indsats (FTI), Familiehuset og Dagbehandlingen forventes fuldt implementeret i august 2026, og opstart i BUCN forventes igangsat i september 2026.