

# Notat

Dato: 02.06.2022  
Reference: Kisa Lindgaard

## Klimaprojekt, mv i Allingåbro

Nærværende notat er udarbejdet til Direktionen, som indflyvning til forvaltningens oplæg på Direktionsmøde den 8. juni, hvor status for ovenstående projekt præsenteres.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen købte i maj 2020 ejendommen Rougsøvej 33, Allingåbro med henblik på klimasikring af byen.

En gruppe borgere har desuden gennem nogen tid arbejdet med et projekt, som de kalder "Liv til åen", blandt andet for området "Lunden" umiddelbart syd for Rougsøvej 33.

Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2021 at igangsætte en såkaldt samskabelsesproces, hvor Norddjurs Kommune, borgergruppen "Liv til åen" og eventuelt andre offentlige og private interessenter indgår i et samarbejde omkring en samlet udviklingsplan for Rougsøvej 33 og "Lunden".

Samskabelsesprocessen faciliteres af LYTT Architecture – finansieret af en del af en ekstra bevilling til Byg og Miljø.

Kommunalbestyrelsen har i budgettet afsat en pulje til byfornyelse og klima i Allingåbro. Puljen er på 2 mio. kr. i 2023. Heraf forventes 1 mio. kr. medfinansieret af eksterne midler.

### Status

Der blev den 5. maj 2022 afholdt borgermøde med introduktion til opgaven og med workshop omhandlende

1. Hvad er Allingåbro for dig?
2. Stedet i dag – Lunden
3. Stedet i morgen – Fremtidens Klimalund

Ca. 65 borgere deltog og ca. 10 borgere tilmeldte sig til en interessentgruppe, som deltager i det videre arbejde. Oplæg fra borgermødet er vedlagt.

Workshop 1 i interessentgruppen er netop afholdt. På workshoppen forelagde LYTT Architecture 3 scenarier, som blev drøftet og der blev valgt 2 scenarier, som LYTT omfor-

mer til en egentlig plantegning frem mod workshop 2. De tre scenarier vises på direktionmødet.

#### **Den videre proces**

- 21. juni 2022 Workshop 2 i interessentgruppen, hvor LYTT præsenterer en samlet skitse for området. Interessentgruppen kommer med input til den endelige udformning og placering af programmer og aktiviteter.
- 5. Sept 2022 Borgermøde, hvor den endelig plan præsenteres. Dog er der lagt op til, at der også er mulighed for at komme med inputs, som kan give anledning til ændringer.
- Efterår 2022 LYTT udarbejder det endelige projektmateriale.
- Ultimo 2022 Resultatet af samskabelsesprocessen forelægges politisk. Evt. præsentation ved LYTT.
- Primo 2023 Fondsansøgninger med henblik på at skaffe eksterne midler til realiseringen af projektet.
- 2023 – 2027 Videreudvikling og projektering af projektet og anlægsarbejde.