

Anlægsbevilling - cykelsti langs Skibsbyggervej ved Bønnerup Strand

24/5684 Åben Sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budget 2024 er afsat et rådighedsbeløb på 0,75 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2025 til pulje til cykelstier. Det fremgår af budgetaftalen at forligspartierne er enige om at prioritere puljen til anlæg af cykelstien langs Skibsbyggervej ved Bønnerup Strand, under forudsætning af at der modtages støtte til cykelstien fra den statslige cykelstipulje.

I denne sag skal tages stilling til:

- frigivelse af anlægs- og indtægtsbevilling til etablering af cykelsti langs Skibsbyggervej
- bemyndigelse til at forvaltning må igangsætte ekspropriationsproceduren for den nødvendige arealerhvervelse til cykelstien
- beslutning af udbudsform, tildelingskriterier og tildeling af arbejdet.

Transportministeriet har den 26. juni 2024 offentliggjort tilskud til projektet som et af 64 projekter, som har opnået tilskud fra statens cykelpulje 2024. Tilskuddet er på 50% og beløber sig til 1,875 mio. kr. af det samlede budget på 3,75 mio. kr. Da kommunen først har opnået tilskuddet fra den statslige cykelpulje i 2024, fremfor i 2023 som kalkuleret med i budgetaftalen, er etableringen af cykelstien udskudt med et år. Cykelstien forventes derfor først at være færdigetableret i 2026.

Forvaltningen foreslår at igangsætte projektet for bevillingen afsat i 2024, så der efter sommer kan udbydes rådgiverarbejde, opstartes projektering og ekspropriationsproceduren igangsættes.

Projektbeskrivelse og tidsplan

Projektet omfatter etablering af en 1,5 km lang dobbeltrettet cykelsti langs Skibsbyggervej mellem Bønnerup Strand og Bønnerupvej, hvor stien tilsluttes den eksisterende cykel-og gangsti videre langs Hemmedvej mod Glesborg. Stien anlægges med et forløb som vist på vedlagte kort, langs med vestsiden af Skibsbyggervej. Ved udstykningen ved Stendalen etableres et stiindstik for at

koble udstykningen op på cykelstien. Ved cykelstiens ophør ved Bønnerup Strand etableres en fartdæmper af hensyn til at højne sikkerheden for cyklister som skal krydse ud på vejen.

Cykelstien forventes etableret efter nedenstående tidsplan:

| | |
|---------------------------|--|
| Efterår 2024 - Forår 2025 | Projektering, myndighedsgodkendelser og ekspropriation |
| Forår 2025 | Udbud |
| Sommer 2025 - Forår 2026 | Anlægsperiode |

Anlægsarbejdet forventes udbudt for 3,1 mio. kr. I henhold til kommunens udbudsregler er det således Kommunalbestyrelsen, som beslutter udbudsform, tildelingskriterier samt tildeling af opgaven. Forvaltningen foreslår, at arbejdet udbydes som indbudt licitation blandt fem bydende med tildelingskriteriet laveste pris. Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør, som fremkommer med den laveste pris.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Cykelstien langs Skibsbyggervej indgår i kommunens stiplan fra 2020 og stiprioriteringsmodel som et af de højt prioriterede stiprojekter. Stien er en forlængelse af den eksisterende cykel- og gangsti fra Glesborg mod Bønnerup Strand, som i dag afsluttes ved Bønnerupvej. Cykelstien vil skabe sammenhængende stiforbindelse hele vejen mellem Glesborg og Bønnerup Strand. Stien vil bl.a. forbedre forholdene for cyklister på skolevejen til Glesborg Skole, samt til trafikknudepunktet og de øvrige offentlige og private service beliggende i Glesborg. Strækningen indgår desuden i den udpegede supercykelstikorridor Bønnerup Strand-Glesborg-Ørum-Ryomgård-Hornslet.

Denne sag er en del af udmøntning af budgetaftale 2024-2027.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevilling på 3,75 mio. kr. via den afsatte ramme til Pulje til cykelstier på 0,750 mio. kr. i 2024 samt 3,0 mio. kr. i 2025. Grundet den senere opstart forventes hele beløbet i 2024 ikke brugt. Der forventes udgifter til rådgivning i 2024 for maks. 0,100 mio. kr. Restbevillingen vil skulle overføres til 2025.

Tilsvarende vurderes det nødvendigt at overføre en del af bevillingen til 2026, som vil afhænge af projektets fremdrift på pågældende tidspunkt. Det foreslås, at der bevilliges 0,750 mio. kr. i 2024, 2,4 mio. kr. i 2025, og 0,6 mio. kr. i 2026.

Der søges en indtægtsbevilling på 1,875 mio. kr, som bliver udbetalt fra Vejdirektoratet efter projektets afslutning. Indtægtsbevillingen forventes tilført kassen i 2026 fremfor 2025 grundet udskydelsen af projektet.

Lovgrundlag

Vejloven og Tilbudsloven.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 3,75 mio. kr. til anlæg af cykelstien langs Skibsbyggervej. Anlægsbevillingen finansieres af det på budget 2024 til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,750 mio. kr. i 2024 og 2,4 mio. kr. i 2025 og 0,600 mio. kr. i 2026.
2. der gives indtægtsbevilling på 1,875 mio. kr. fra den statslige cykelpulje, som udbetales når cykelstien er færdiganlagt, forventet i 2026.
3. forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsproceduren for den nødvendige arealerhvervelse.
4. anlægsarbejdet udbydes som indbudt licitation blandt fem bydende.
5. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør, som fremkommer med den laveste pris.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 26-08-2024

- Ad. 1. Tiltrådt.
- Ad. 2. Tiltrådt.
- Ad. 3. Tiltrådt.
- Ad. 4. Tiltrådt.
- Ad. 5. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2024

- Ad. 1. Tiltrådt.
- Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tilrådt.

Ad. 4. Tilrådt.

Ad. 5. Tilrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-09-2024

Ad. 1 Godkendt.

Ad. 2 Godkendt.

Ad. 3 Godkendt.

Ad. 4 Godkendt.

Ad. 5 Godkendt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag:

1 - Åben Stiforløb cykelsti langs Skibsbyggervej, Bønnerup (75148/24) (H)
3650374 Strand