

Referat 27. februar 2023 Styregruppemøde Projektering af ny kunsthall, intimszene og café ved Pavillonen

Mødet afholdt online kl. 17:00 – 18:30.

Deltagere på mødet: Allan Gjersbøl Jørgensen, Tyge Ingerslev, Jesper Jul, Sune Kurdahl, Bente Lyhne og Trine Grejsen. Jesper Holst deltog som referent.

Afbud: Benno Blæsild og Tove Ingerslev.

Siden dagsorden udsendelse er der kommet pressemateriale med visualiseringer og dialogskitse Kunsthallen, såfremt det kan godkendes af styregruppen, kan materialet indgå i dagens behandling og såfremt det godkendes, fremsendes det også med til udvalgsbehandling 7.3.

0. Godkendelse af dagsorden suppleret med yderligere bilag jvf. ovennævnte. Godkendt
1. Til orientering. Pressemeddelelse. Vedhæftet PM har været sendt ud til kommentering 10. februar. Mødets inputs videreformidles sammen med evt. citat fra GKMF af Jesper Jul, der har kommunikationskontakten med C. F. Møller.
2. Til godkendelse: Materiale fra etape 1. Dialogmappe udarbejdet af C.F. Møller er vedhæftet. Bemærkninger fra workshop 2 er indarbejdet med orange *. Grenaa Kunst- og Musikforening havde 23.2.2023 møde med C.F. Møller – Bente og Tyge orienterer vedr. mødet suppleres med bilag "Dialogskitse kunsthall" fremsendt 27.2.2023.

Godkendt som en samlet mappe.

3. Til godkendelse: Indhold af etape 2. Ifølge oplæg fra C.F. Møller består etape 2 af nedenstående hovedelementer. Det er aftalt, at der kan indgås kontrakt med C.F. Møller på hele forløbet til 500.000 kr. inkl. fundraising. C.F. Møller benytter Lone Jakobsgaard på fundraising-delen jf. hendes tilbud (tilbuddet er også vedhæftet) og af hensyn til styring af økonomien.

Etape 2 består af følgende hovedelementer:

- Fundraising
- Visualiseringer - exteriør og interiør
- Kommunikationsstrategi – udarbejdelse og eksekvering
- Opretning/justering af tegninger og 3D model. Heri indarbejdelse af input fra fonde, interessenter, borgere mv.
- Udarbejdelse af tidsplan og anlægsøkonomi

Godkendt af styregruppen.