

From: Christian Selmer Fredsø Jensen
Sent: Wed, 23 Feb 2022 09:08:52 +0100
To: Henrik Gaardsmand Boldsen
Cc: Lars Haahr Jensen
Subject: SV: Projekt Bæredygtig Landsby - Stenvad
Attachments: Signaturbevis.txt

Kære Henrik

Vi giver jer inden for den givne bevilling mulighed for at forlænge projektet med 6 mdr. regnet fra d. 21 marts 2022. Dermed kan I realisere de intentioner og mål, I har sat jer. I har skitseret to modeller for organisering. Begge modeller har fordele og ulemper og forskellige grader af involvering af parter. Og begge modeller vil give hver deres indsigt om og erfaring med ledelse, styring, organisering m.m. Det centrale er, at I som kommune har en styrende rolle, hvad enten I uddelegerer ansvar og kompetence til Borgerforeningen eller landsbyklyngen MIN eller holder opgaven tæt på. Vi ønsker, at kommunens politikker og strategier om bæredygtighed m.m. får liv via projektet. OG ikke mindst, at det, de forskellige aktører gør i projektet, bliver opsamlet og omsat til læring og kommer til gavn for en bredere kreds.

Jeg ser frem til jeres beslutning og begrundelser for modellerne og hvilken beslutning I træffer i marts.

Ring, hvis jeg skal uddybe

Venlig hilsen

Christian

Venlig hilsen

Christian Selmer Fredsø

Strategisk udvikler

Cirkulær Økonomi og Verdensmål

Team Udvikling og Analyse

Mob. + 45 2072 9472

Christian.Fredsoe@ru.rm.dk

Regional Udvikling • Region Midtjylland

Skottenborg 26 • DK-8800 Viborg

midt
regionmidtjylland

www.rm.dk

Fra: Henrik Gaardsmand Boldsen <hgb@norddjurs.dk>
Sendt: 18. februar 2022 09:48
Til: Christian Selmer Fredsø Jensen <Christian.Fredsoe@RU.RM.DK>
Emne: Projekt Bæredygtig Landsby - Stenvad

Kære Christian,

Som aftalt telefonisk, hermed en mail på projekt bæredygtig landsby – Stenvad.

Den projektleder Norddjurs Kommune havde fundet, har valgt at trække sig fra opgaven. Det har givet grundlag til at gentænke organiseringen af projektet, hvor Stenvad Borgerforening og Landsbyklyngen MiN har tilkendegivet ønsket om at være mere involveret i projektet.

På baggrund af ovenstående, vil Norddjurs Kommune gerne se projektet forlænget, således at der kan indgås en dybere dialog med Borgerforening og Landsbyklyngen MiN om organisering af projektet, samt præsentere Norddjurs Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg for hvordan projektet kan organiseres, på udvalgsmødet den 21. marts 2022. En forlængelse på 6 måneder efter dette udvalgsmøde, vil sikre projektet muligheden for at blive gennemført. Hvad tænker du om en sådan forlængelse?

Organisering:

Vi arbejder pt med følgende 2 modeller for organisering:

- Norddjurs Kommune gennemfører ansættelsessamtaler og hyrer en projektleder
- Projektet tilbydes til Stenvad Borgerforening og Landsbyklyngen MiN, som får ansvar for projektledelse, økonomi og gennemførelse af projektets aktiviteter. Norddjurs Kommune fastholder kontakten til projektet og sidder med i styregruppen.

Vi vil gerne høre om begge disse modeller vil være i overensstemmelse med tilsagnet fra Region Midtjylland, inden vi præsenterer dem til politisk beslutning i Norddjurs Kommune.

Med venlig hilsen
Henrik Gaardsmand Boldsen
Specialkonsulent
Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker
Norddjurs Kommune

Email: hgb@norddjurs.dk
Telefon: 21 26 28 04
Mobil: 21262804



E-mail: norddjurs@norddjurs.dk | Sikker e-mail: sikkerpost@norddjurs.dk
Hjemmeside: www.norddjurs.dk | Adresse: Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00 | Fax: 89 59 10 10

Denne mail kan indeholde fortrolige personoplysninger, som udelukkende er til brug for den rette modtager. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget mailen, beder vi dig venligst informere afsenderen. For mere information se norddjurs.dk/oplysningspligt

This email may contain confidential personal information which is for the sole use of the correct recipient. If you have inadvertently received the mail, please inform the sender. For more information, see norddjurs.dk/oplysningspligt (only in danish).