

OPDATERET PROCESPLAN FOR NY ØKONOMISK TILDELINGSMODEL FOR SELVEJENDE HALLER

Til KFU dagsorden den 31. oktober 2023

Maj 2023	Bestilling: Ny økonomisk tildelingsmodel for selvejende haller
August 2023 - behandling i KFU	<p>KFU drøfter mål og forudsætninger, der lægges til grund for det fremadrettede arbejde.</p> <p>KFU traf beslutning om proces samt grundlag for og omfang af fremtidig tildelingsmodel.</p> <p>Udvalget besluttede, at det er en såkaldt "fuld" model, der skal arbejdes videre med.</p> <p>Udvalget besluttede, at følgende hensyn er væsentlige i en økonomisk tildelingsmodel og skal ligge til grund for en ny model og proces:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- At udarbejde en omfordeling af tilskud indenfor området. Der tilføres ikke flere midler.</li><li>- At skabe større gennemskelighed, forenkling og mindre bureaukrati - færre særordninger.</li><li>- At understøtte aktiviteter og bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter.</li></ul> <p>Udvalget ønsker, at der skal arbejdes videre med forslag til to modeller. Udvalget får forelagt oplæg til revideret procesplan.</p>
September - oktober 2023	Opgavebeskrivelse til eksterne konsulenter/firmaer herunder bestilling af to modeller.
Oktober 2023 - behandling i KFU	KFU præsenteres for minimum to tilbud fra konsulenter til beslutning.
November	Konsulent påbegynder arbejdet i sparring med intern fritidskonsulent
Januar 2024	<p>Konsulent gennemfører i samarbejde med intern fritidskonsulent interessant workshop:</p> <p>Deltagere forslag (ikke udtømmende):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fritidsråd</li><li>- Idrætsråd</li><li>- Kommunalbestyrelsen</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Halbestyrelse/haller</li> <li>- Foreninger</li> <li>- DGI</li> <li>- Skoleledere</li> </ul> <p>Formål med workshop:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Afklaring af interessenternes inputs til, hvilke forudsætninger der skal ligge til grund for den nye model</li> <li>2) Viden om proces, mål og forudsætninger</li> </ol>
Marts 2024 - behandling i KFU	Opsamling og præsentation på workshop ved konsulent
April 2024 - maj 2024	<p>Udarbejdelse af modeller ud fra KFU's beslutning samt interessentworkshop.</p> <p>Step 1: Analyse af nuværende model inkl. data om anvendelsesgrad</p> <p>Step 2: Anbefalinger</p> <p>Step 3: Udkast til ny modeller</p>
August 2024 - behandling i KFU	KFU drøfter og træffer beslutning til udkast til modeller
September 2024	<p>Interessent møde 2: Drøftelse af udkast til model(ler) mellem halbestyrelse og KFU.</p> <p>Moderator: konsulent</p> <p>Formål: Forberede haller på fremtidig økonomi og finpudsning af modeller.</p>
Oktober 2024	Konsulent tilpasser eventuelt model
November 2024 - behandling i KFU	KFU træffer beslutning om endelig model og at sende beslutning til høring
December 2024	Høring i 4 uger
Februar 2025 - behandling i KFU	<p>Model tilrettes efter høringssvar og sættes på KFU-møde til godkendelse</p> <p>Godkendelse i ØK (marts/april 2025)</p> <p>Godkendelse i KB (marts/april 2025)</p>
Maj - juni 2025	Opsigelse af aftaler (inden 1. juli 2025)

Oktober - november 2025	Indgåelse af aftaler med haller for virkning fra 1. januar 2026
Januar 2026	Ny ordning er i gang

Processen styres af en procesleder og tildelingsmodellen udarbejdes af en arbejdsgruppe bestående af ekstern konsulent/firma, Norddjurs Kommunes Fritidsafdeling og eventuelt tilkøbt økonomisk kompetence.