

## Forbedring af indsejling Udbyhøj Syd - resultat af licitation

21/14613 Åben Sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

I budget 2022 er der afsat 1 mio. kr. til mole ved Lystbådehavnen Udbyhøj Syd.

Der er indhentet tilbud til forbedring af indsejling til lystbådehavnen ved Udbyhøj Syd. Der skal tages stilling til, om projektet skal indstilles, eller der skal afsættes yderligere 0,5 mio. kr. til anlægsbevillingen.

På møder den 22. marts og den 13. september 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen, at

- a) give anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. og derefter 0,9 mio. kr. - i alt 1 mio. kr. til etablering af en ny mole ved Lystbådehavnen Udbyhøj Syd finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2022-2025.
- b) udbudsform for entreprenørarbejde blev udført som underhåndsbud.
- c) tildelingskriterie for entreprenørarbejde blev udført som laveste pris.
- d) forvaltningen blev bemyndiget til at indgå kontrakt med rådgiver og entreprenør.

Der er indgået aftale med Rådgivningsfirmaet A1 Consult A/S som bygherrerådgiver. A1 Consult har udarbejdet udbudsmateriale for projektet og indhentet tilbud fra fire entreprenørfirmaer.

Licitationen blev afholdt torsdag den 15. december, og det billigste tilbud var på 1,139 mio. kr. Det samlede prisestimat for projektet er på 1,641 mio. kr. inklusiv 20% til uforudsete udgifter.

A1 Consult har gennemgået tilbud og projektmaterialet for at vurdere, om det er realistisk at reducere projektet således, at den samlede udgift vil være på 1 mio. kr. A1 Consult har meddelt, at dette ikke vil være muligt. En fornuftig og realistisk reducere forventes at kunne give en samlet udgift på 1,5 mio. kr.

## **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Ingen væsentlig sammenhæng.

## **Økonomiske konsekvenser**

På investeringsoversigten for budget 2022 – 2025 er der i 2022 afsat 1 mio. kr. til mole ved Lystbådehavnen Udbyhøj Syd. Den 22. marts 2022 gav Kommunalbestyrelsen anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til skitseprojektering af molen. Den 13. september 2022 gav Kommunalbestyrelsen anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til projektet.

A1 Consult A/S angav efter gennemgang af tilbud en anlægsramme på 1,641 mio. kr. inklusiv 20% til uforudsete udgifter. A1 Consult oplyser dog, at der kan udføres et reduceret realistisk projekt for en anlægsramme på 1,5 mio. kr., der er således ikke tilstrækkeligt budget til at udføre projektet på nuværende tidspunkt. Der skal derfor prioriteres 0,500 mio. kr. yderligere fra politisk side, såfremt anlægget ønskes gennemført. Det ville belaste den kommunale anlægsramme med yderligere 0,500 mio. kr.

## **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. de påbegyndte processer i forbindelse med anlægsprojektet indstilles, idet anlægget ikke kan gennemføres indenfor de anlægsmidler, der er afsat hertil.
2. sagen indgår i Miljø- og Teknikudvalgets egen budgetdrøftelse for 2024 med henblik på der eventuelt udarbejdes anlægforslag på yderligere 0,5 mio. kr. til budget 2024.

## **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 23-01-2023**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

## **Bilag:**