

## Orientering om prisudvikling på anlægsprojekter

21/2387 Åben Sag

### Sagsgang

MTU

### Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer her om forsinkelse af broarbejdet på broen over Alling å, Rougsøvej, samt symptomer generelt på, at årets anlægsopgaver kan komme under pres såvel tidsmæssigt som økonomisk.

Renovering af broen over Alling å er planlagt gennemført inden sommerferien, men grundet leveringsvanskeligheder fra betonfabrikken kan elementerne først leveres medio oktober 2021. Forventningen mener dog fortsat, at den samlede opgave kan gennemføres og afsluttes i 2021.

Der er flere tegn på, at der er voksende problemer med fremskaffelse af byggematerialer, og leverandører udtrykker bekymring for både leveringstider og risiko for prisstigninger. På enkeltstående anlægsprojekter kan det betyde fornyet politisk behandling for at tilpasse tidsplaner og den økonomiske ramme. På bygningsvedligehold kan det betyde, at færre opgaver end oprindeligt planlagt kan gennemføres.

Forvaltningen følger udviklingen i markedet og inddrager løbende udvalget, hvis der opstår problemer med gennemførelse af årets anlægsopgaver - såvel tidsmæssigt som prismæssigt.

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

### Økonomiske konsekvenser

Umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser, men situationen kan betyde, at der skal søges ekstra finansiering, alternativt at projekter skal reduceres eller udsættes.

### Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-03-2021**

Taget til efterretning.

**Bilag:**