

Ændring i større asfaltarbejder i Norddjurs Kommune 2022

22/1958 Åben Sag

Sagsgang

MTU

Sagsfremstilling

Orientering om konsekvensen af forhøjet asfaltpriser i 2022.

På kommunalbestyrelsesmødet den 16. april blev der frigivet 8 mio. kr. til de større asfaltarbejder i Norddjurs Kommune i 2022. Forvaltningen har afholdt licitation, og de indkommende tilbud var betydelig dyrere end priserne i 2021.

NCC Industry A/S afgav den laveste pris ved licitation. Prisniveauet ligger ca. 45 % højere end sidste år. Nedenfor ses de vejstrækninger på prioriteringsliste, som forvaltningen havde forventet kunne udføres i 2022:

Vejstrækninger	Prioritet	Længde	Bredde	Areal	Sum udgift	Total sum
	kim					
Skansevej, sideudvidelse (fra Alderhvilevej - Gl. Landevej)	1	1200	1,0	1 200	300.000	300.000
Hammelevvej, (Hammelev, byskilt - byskilt)	1	950	6,5	6 175	463.125	763.125
Rugvænget, (Grenaa)	1	1100	8,0	8 800	748.000	1.511.125
Nordkystvejen, (Fausing - indkørsel til Allingåbro)	1	2300	7,0	16 100	1.932.000	3.443.125
Partiel remix, Nordkystvejen og Hoedvej.	1	10000	1,4	13 500	742.500	4.185.625
Langbyvej (Ramten, A16 - kommunegrænsen)	1	1800	4,5	8 100	526.500	4.712.125
Østervænget, (Grenaa, Djursgade - Emballagevej)	1	275	8,1	2 228	167.063	4.879.188
Strandvænget, (Rygård strand)	1	420	4,5	1 890	141.750	5.020.938
Sti, (Grenaa, Åstrupvej - Åstrupparken)	1	400	2,2	880	114.400	5.135.338
Storegade & Bondhøjvej, (Ørsted, Rougsøvej - byskilt)	1	875	7,3	6 388	542.938	5.678.275
Rougsøvej, (ved Ubyhøj)	1	230	9	2 070	165.600	5.843.875
Fælledvej, (Fjellerup Strand, Strandvejen - Telefonvejen)	1	1900	5,7	10 830	758.100	6.601.975
Havvejen, (Udbyhøj, Rougsøvej - Rougsøvej, Udbyhøj)	1	1140	3,6	4 104	246.240	6.848.215
Solbakkevej (Grenaa, Lykkevej - ende) DELVIS BETALT	1	350	5,5	1 925	154.000	7.002.215
Lukning af revner mv. på mindre veje.	1	10000	1,0	10 000	250.000	7.252.215
Søren Quist Vej (Vejlby, A15 - Fladstrupvej)	1	3000	1,5	4 500	225.000	7.477.215
Gymnasievej, (Grenaa, N. P Josiassensvej - ende)	1	200	7,0	1 400	105.000	7.582.215
Damgårdvej (Ålse, Sønder Homåvej - Hoedvej)	1	1650	4,1	6 765	405.900	7.988.115

Forvaltningen har i forbindelse med kontraktforhandlinger være nødsaget til at udskyde nogle planlagte vejstrækninger grundet fordyrelsen på asfalområdet for at holde sig inden for det afsatte budget.

Forvaltningen har valgt at udskyde følgende vejstrækninger:

- Hammelevvej (igennem Hammelev)
- Fælledvej (i Fjellerup Strand)
- Gymnasievej (i Grenaa)

Valget af Hammelevvej skyldes, at der i dag er problemer med at aflede overfladevand ved kraftige regnskyl. Derfor er Aquadjurs og Norddjurs Kommune i gang med at udtænke en løsning, som bedre kan håndtere kraftige regnskyl fremadrettet. Planlægningen og de fysiske tiltag forventes udført således, at der kan udlægges nyt slidlag i Hammelev i 2023.

Valget at udskyde asfalteringen af Fælledvej skyldes, at det lokale vandværk i 2022 og 2023 gerne vil udskifte og erstatte en gammel vandledning i vejen. Vandværket forventer, at renoveringsarbejdet tager cirka to år, og derfor har forvaltningen valgt at udskyde udlæggelsen af slidlag på Fælledvej.

Gymnasievej udskydes, da der inden udlæggelsen af ny asfalt først skal oprettes en del kantsten og fortovsarealer langs Gymnasievej. Dette sammenholdt med de høje asfaltpriser i 2022, har bevirket at Gymnasievej også udskydes til 2023.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Asfaltarbejder 2022 udføres i henhold til de økonomiske rammer, der er afsat til formålet.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 23-05-2022

Godkendt.

Bilag: