

Udvidet anlægsbevilling til renovering af Allingåbro brandstation

20/21199 Åben Sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budget 2021 er der afsat en anlægsbevilling til ombygning af brandstationen i Allingåbro med et beløb på 1,825 mio. kr.

Udover en generel renovering af de eksisterende bygninger vil Norddjurs Kommune og Region Midtjylland etablere plads til en døgnbemandet ambulancetjeneste på brandstationen i Allingåbro. For at dette kan lade sig gøre skal der etableres to værelser, hvor mandskabet kan sove.

Forvaltningen har haft renoveringen og ombygningen i licitation. I den forbindelse er der modtaget fem tilbud, hvor det billigste var på 3,178 mio. kr., hvilket er en overskridelse af den budgetterede bevilling på 1,353 mio. kr. Der skal derfor tages stilling til den videre proces i projektet.

Renoveringen og ombygningen af brandstationen i Allingåbro omfatter dels en renovering af beredskabets faciliteter og dels etableringen af en sovebase til ambulancereddere. Det er derfor en forudsætning for projektets succesfulde gennemførelse, at Region Midtjylland kan tilslutte sig de økonomiske og tidsmæssige forudsætninger for projektet. Det ventes, at Regionsrådet i Region Midtjylland vil kunne meddele, om der er tilslutning til projektet under de nye forudsætninger ved Regionrådsmødet den 29. september 2021.

Tilbudsgiveren har meddelt, at han vedstår sit tilbud frem til 1. oktober 2021.

Det er forvaltningens vurdering, at overskridelsen af den forventede anlægsudgift skyldes stigende priser på materialer og travlhed indenfor byggebranchen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten i 2021 afsat rådighedsbeløb på 1,825 mio. kr. til ombygning af brandstation i Allingåbro. De indkomne tilbud afføder et behov for ekstrafinansiering på 1,353 mio. kr. så det samlede budget for renovering og ombygningen bliver 3,178 mio. kr.

Den 19. januar 2021 har kommunalbestyrelsen givet anlægsbevilling på 1,825 mio. kr.

Det budget, der er afsat på projektet, er således ikke tilstrækkeligt til at dække udgiften i tilbuddet.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der tages stilling til

1. om udbuddet skal annulleres og projektet stilles i bero til et tidspunkt med mere gunstige prisstrukturer på byggemarkedet, da tilbuddet ligger udenfor det afsatte budget.
2. alternativt, under den forudsætning at Regionen fortsat vil indgå lejemålet, bevilliges der yderligere rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,353 mio. kr. finansieret af kassen til renovering og ombygning af brandstationen i Allingåbro, så det samlede rådighedsbeløb og anlægsbevilling for projektet bliver 3,178 mio. kr.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 30-08-2021

Niels Basballe (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Udvalget tiltrådte indstilling 2 – at der bevilliges yderligere rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,353 mio. kr. finansieret af kassen til renovering og ombygning af brandstationen i Allingåbro, så det samlede rådighedsbeløb og anlægsbevilling for projektet bliver 3,178 mio. kr.

31.08.2021 Forvaltningen bemærker

Forud for behandling af sagen i økonomiudvalget har Region Midtjylland bekræftet, at de fortsat ønsker at benytte Allingåbro Brandstation til en døgnbemandet ambulancetjeneste. På Regionsrådsmødet den 29. september orienteres der om dette.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021

Tiltrådt.

Bilag: