

ALLONGE TIL GIC RÅDGIVNINGSAFТАLE DAT. 6.10.2020

Formularen er udarbejdet efter genopstart af projektet GIC – Nyopførelse/tilbygning og ombygning af Grenå Idrætscenter – Ydesvej 2, 8500 Grenaa og tilføjes den oprindelige kontrakt dateret 6.10.2020 som allonge.

1. TIDSRISTER

Projektering genopstartes den 23.11.2020 hvor Myndighedsprojektphase igangsættes.
Se bilag 3 GIC Tidsplan Rev. A.

2. RÅDGIVERS YDELSER

Følgende ydelser tilføjes til de ydelser beskrevet i GIC rådgivningsaftale dat. 6.10.2020

- Ekstraprojektering for KON og Brand pga. ændring vedr. certificering BR 18
- Projektændringer i Østhallen (E1, E2, E3) jf. tegning dateret 03.12.2020.
(Landskabsprojektet justeres jf. ny koterings, krav fra myndigheder og opdateret økonomi ved start hovedprojekt)
- Der projekteres og udbydes samtlige projektdele jf. fig. 1 Diagram (LW, W1, E1, E2, E3, LE), Klimaskærm og arealer i E3 udbydes som option.




Fig 1: Diagram som viser de enkelte projektdele

3. HONORAR

Honorar for projektets genopstart: 8% af honorar for myndighedsprojekt: 28.035dkk

Honorar for ekstra projekteringsydelser ifm. BR18: 135.000dkk
Honorar for projektændringer: afklares efter beslutning: 74.900dkk
Ovenstående honorarbeløb er opdateret i bilag 4 GIC Betalingsplan Rev. B

4. ØKONOMISK GRUNDLAG FOR OPGAENS LØSNING

Projektets økonomisk grundlag er indekseret til prisniveau K3 2020 og forhøjet til 32.138.806.
Projektet udbydes W1, LW, E1, E2, LE og med E3 som option som angivet under pkt. 2.

5. OPDATERET BILAG

Følgende bilag i GIC rådgiveraftale revideres:
Bilag 3 GIC Tidsplan Rev. A – dateret 10.11.2020
Bilag 4 GIC Betalingsplan Rev. B – dateret 17.11.2020