

Tidsplan for tilbygning til hjemmeplejens lokaler i Glesborg og udvidelse af parkeringsareal

Periode	Aktivitet
August 2024 - Januar 2025	Udarbejdelse af dispositionsforslag og projektforslag. Det forventes, at der gennemføres en kombineret om- og tilbygning til hjemmeplejens lokaler. Voksen- og Plejeudvalget orienteres løbende om projektet.
Februar - Maj 2025	Udarbejdelse af myndighedsprojekt og udbudsprojekt samt efterfølgende indhentning af tilbud fra håndværkere.
Juni - August 2025	Voksen- og Plejeudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler licitationsresultat og beslutter igangsætning af byggeri.
September 2025 - Februar 2026	Byggeperiode og afleveringsforretning.
Forår 2026	Forventet ibrugtagning.