Tids- og procesplan

Taskforce for kriminalitetstruede unge

Oktober/ november 2024

- Udpegning af både faste og ad hoc-medlemmer i taskforce

December 2024

- TF-gruppen påbegynder arbejdet med at definere rammen for taskforce

Januar/ februar 2025

- Børne- og Ungdomsudvalget behandler rammen for taskforcens arbejde

- Taskforce afholder fire udviklingsmøder

- Procesmøde: Dialog med ad hoc-aktører

April 2025

-Taskforce er i drift med møder hver 14. dag

August 2025

- Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om status på taskforcens arbejde