# Kulturhuset Pavillonen

BILAG- TIDSPLAN

VOLAPYK!

CF MØLLER ARCHITECTS

2023.12.11

# Særskilt dokument: TIDSPLAN

**NYE BEHOV OPSTÅR**

**FASE 1**

**OKTOBER** // 2022

**GODKENDT TILBUD**

*Om udvikling af Pavillonen*

**DATAGRUNDLAG**

*Fra bygherre*

Forberedelse

**NOVEMBER - DECEMBER** // 2022

**BESIGTIGELSE**

**WORKSHOP 1**

*Opstartsmøde med styregruppe*

*Indledende registrering*

Rammesætning - Idéoplæg - Program

**JANUAR** // 2023

**BEARBEJDNING**

*Rådgiver arbejder med projektet frem mod Workshop 2*

*Indhold til bruger-inddragelse*

*Udarbejdelse af projektmappe*

**WORKSHOP 2**

*Brugerworkshop på baggrund af oplæg til Pavillonen 2.0*

*Analyse, udfordringer og potentialer, vision, konceptidé, indledende skitser, overordnet disponering*

Skitsering

**FASE 2**

**FEBRUAR - MARTS** // 2023

**VISUALISERINGER**

*Til pressemeddelse*

**KOMMUNIKATIONS-STRATEGI**

**APRIL - MAJ** // 2023

**ØKONOMI & TIDSPLAN**

*Udarbejdelse af anlægsoverslag, økonomi og tidsplan, gameplan*

**MAJ - NOVEMBER** // 2023

**FUNDRAISING**

*Interviews, bruger-inddragelse, fonds-screening, fonds-dialoger, ansøgninger*

**MYNDIGHEDSSPOR ØKONOMI KOMMUNIKATION**

*Myndighedsspor*

*Kommunal økonomi*

*Synliggørelse af projekt*

**TILRETNING OG FÆRDIGGØRELSE AF ARKITEKTMATERIALE**

*Opretning og justering af tegninger/ ansøgningsmappe med input fra fonde, interessenter og borgere*

**FONDSANSØGNING**

**EFTER ENDT FASE 2**

*Arbejde lokalt efter fase 2*

*Arbejdsgrupper og støtte indsats*

**IJUSTERING AF DESIGNFORSLAG i SAMARBEJDE MED FONDE**

*Dette indebærer ofte en dialog om projektets formål, budget og målsætninger for at sikre, at designforslaget passer til de fonde, der er interesserede i at støtte projektet*

Fondsdialog

**OPSTART**

**UDARBEJDELSE AF PROJEKT**

*Dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt*

Projektering

**OVERVÅGNING AF BYGGEPROCESS**

*Tilsynsnotater, afleveringsnotater, rapporter*

Udførelse

**AFLEVERING 2027**