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1.  Status for fem verserende solcellesager 

 

01.02.03.A00   20/17357   Åben sag    

Sagsgang 

MTU 

Sagsfremstilling 

Som opfølgning på miljø- og teknikudvalgets behandling af ”Stillingtagen til indhold om sto-

re solcelleanlæg i forslag til kommuneplan 2021” opdateres udvalget hermed om tids- og pro-

cesplan for de fem verserende solcellesager.  

 

Tids- og procesplaner 

Da tidsplanerne for alle anlæg generelt er blevet forsinket, blandt andet på grund af Covid-19, 

betyder det, at forslag til VVM, lokalplan og kommuneplantillæg først vil blive sendt i offent-

lig høring efter endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021. Kommuneplantillæg for de pågå-

ende sager er derfor planlagt som tillæg til Kommuneplan 2021. 

 

Status for de 5 igangværende solcellesager er følgende:  

 

Søby 1 

Ved opstart af planprocessen for projektet beliggende i Søby 1 blev der udarbejdet en tidsplan 

for udarbejdelsen af lokalplan og kommuneplantillæg. I forbindelse med opstarten af planpro-

cessen blev projektet endvidere screenet i forhold til VVM-bekendtgørelsen. Udfaldet af scre-

eningsprocessen var, at projektet var omfattet af VVM-pligt, hvilket har medført at tidsplanen 

for projektet er blevet ændret. Herudover har Covid-19 haft en indflydelse på processen, idet 

et borgermøde i forbindelse med igangsætningen af planen blev udsat fra maj 2020 til august 

2020. 

 

Der er efter aftale med ansøger udarbejdet en ny ajourført tids- og procesplan for Søby 1. 

 

Søby 2 

Samme forhold som for Søby 1. Borgermødet blev dog udsat til september 2020. 
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Kejsegården 

I forhold til projektet ved Kejsegården har ansøger anmodet om, at der skulle gennemføres en 

VVM for projekterne. Der er derfor ikke brugt tid på en forudgående screening af dette pro-

jekt. Projektet er blandt andet blevet forsinket på grund af udsættelse af borgermøde. 

 

Der er efter aftale med ansøger udarbejdet en ny ajourført tids- og procesplan for Kejsegår-

den. 

 

Estruplund 

Ved opstart af planprocessen for projekterne beliggende i Estruplund blev der udarbejdet en 

tidsplan for udarbejdelsen af lokalplan og kommuneplantillæg. I forbindelse med opstarten af 

planprocessen blev projekterne endvidere screenet i forhold til VVM bekendtgørelsen. Udfal-

det af screeningsprocessen var, at projekterne var omfattet af VVM-pligt.  

 

Tidsplanen for VVM-udarbejdelsen for Estruplund er yderligere forsinket, da bygherre endnu 

ikke har indsendt et udkast til kommunen. 

 

Projektudviklere for solcelleanlæggene ved Estruplund har ønsket at afvente kommunalbesty-

relsens beslutning om eventuelle nye retningslinjer for solcelleanlæg i forslag til kommune-

plan 2021, før der udarbejdes en ny tidsplan. Forvaltningen forventer samme revideret tids-

plan som for de øvrige projekter. 

 

Meilgaard 

I forhold til projektet ved Meilgaard har ansøger anmodet om, at der skulle gennemføres en 

VVM for projekterne. Der er derfor ikke foretaget en forudgående screening af dette projekt.  

 

Projektudviklere for solcelleanlæggene ved Meilgaard har ønsket at afvente kommunalbesty-

relsens beslutning om eventuelle nye retningslinjer for solcelleanlæg i forslag til kommune-

plan 2021, før der udarbejdes en ny tidsplan. Forvaltningen forventer samme revideret tids-

plan som for de øvrige projekter.  
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Nedenfor er den foreløbige reviderede tidsplan for henholdsvis solcelleanlæggene ved Søby 1, 

Søby 2 og Kejsegården beskrevet: 

 

Feb 2021 Offentlighedsfase vedrørende afgrænsning af VVM-rapport for Søby 1 og 2 

Er gennemført for Kejsegården i nov/dec 2020 

Mar-juli 2021 Udarbejdelse af udkast til forslag til VVM, lokalplan og kommuneplantillæg 

Sept/okt 2021 Politisk behandling af forslag til VVM, lokalplan og kommuneplantillæg 

Nov-dec 2021 Offentlighedsfase 

Jan/feb 2022 Administrativ behandling af høringssvar og klargøring til politisk behand-

ling 

Marts/april 

2022 

Politisk behandling af endelige vedtagelse af VVM, lokalplan og kommune-

plantillæg 

   

Der tages forbehold for tids- og procesplaner, idet disse afhænger af, at alle nødvendige op-

lysninger fra projektudviklere leveres som aftalt. Sagerne kan også blive forsinket af offent-

lighedens og andre myndigheders bemærkninger/indsigelser. Det forudsættes desuden Kom-

muneplan 2021 vedtages endeligt i september 2021, idet kommuneplantillæg for de pågående 

solcelleanlæg nu er planlagt som tillæg til kommuneplan 2021. 

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder 

Der er sammenhæng til Kommuneplan 2021. 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Indstilling 

Byg- og miljøchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Bilag: 

1 Åben Tids- og procesplan for solcelleanlæg Kejsegården 15528/21 

2 Åben Tids- og procesplan for solcelleanlæg Søby 1 og 2 15530/21 
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Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 01-03-2021 

Taget til efterretning. 
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2.  Endelig vedtagelse af Lokalplan 77-T1 for Stationsplads 2, Grenaa, Det gamle posthus 

 

01.02.00.P00   20/6520   Åben sag    

Sagsgang 

MTU 

Sagsfremstilling 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2020 at igangsætte planlægningen for det tidli-

gere posthus i Grenaa. Med lokalplanstillæg 77-T1 får den tidligere posthusejendom tilføjet 

samme anvendelsesmuligheder som resten af lokalplanområdet i lokalplan 77.  Forvaltningen 

anbefaler, at lokalplan 77-T1 vedtages endeligt og offentliggøres. 

 

Miljø- og teknikudvalget blev i oktober 2020 bemyndiget af kommunalbestyrelsen til at ved-

tage lokalplan 77-T1 endeligt efter offentlighedsperioden. 

 

Lokalplan nr. 77-T1 er udarbejdet efter reglerne om ”fleksibel planlægning - lokalplaner af 

mindre betydning”. Ved vedtagelse af Lokalplan 77-T1 vil lokalplan nr. 77 fortsat være gæl-

dende - nu med et tillæg. Den nye lokalplan fastsætter alene bestemmelser for delområde 2 i 

lokalplan nr. 77, der hvor det tidligere posthus ligger.  

 

Indkomne høringssvar og forslag til ændringer 

I høringsperioden er modtaget to høringssvar. Banedanmark oplyser, at de ingen bemærknin-

ger har. Museum Østjylland oplyser, at der er registreret en lokalitet fra nyere tid indenfor den 

sydlige del af Lokalplan nr. 77, som ikke er omfattet af tillægget 77-T1. Desuden er der flere 

nærtliggende fund, som indikerer, at der kan være ukendte fortidsminder indenfor lokalplans-

området. Sådanne fortidsminder er beskyttede af Museumslovens § 27. Lokalplanens redegø-

relse er tilrettet museets bemærkninger. 

 

Tidsplan 

28. september 2020 Miljø- og teknikudvalget - behandling af forslag til lokalplan 

6. oktober 2020 Økonomiudvalget - behandling af forslag til lokalplan 
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20. oktober 2020 Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af forslag til lokalplan 

17. nov. – 15. dec. 2020 Offentlighedsperiode i 4 uger 

1. marts 2021 Miljø- og teknikudvalget - endelig vedtagelse af lokalplan 

marts 2021 Offentliggørelse og 4 ugers klagefrist til Planklagenævnet 

 

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder 

Der er sammenhæng til en del af Kommuneplan 2017’s rammeområde 1C1.2, Grenaa City. 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Indstilling 

Byg- og miljøchefen indstiller, at lokalplan 77-T1 vedtages endeligt og offentliggøres. 

Bilag: 

1 Åben Lokalplan 77 + 77-T1 Gl posthus i Grenaa 16563/21 

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 01-03-2021 

Godkendt. 
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3.  Status på sagsbehandlingstider for byggetilladelser 

 

02.00.00.A00   21/1310   Åben sag    

Sagsgang 

MTU 

Sagsfremstilling 

Der orienteres her om status for sagsbehandlingstider for byggesager. Nedenstående omfatter 

en redegørelse for sagsbehandlingstiderne i forhold til de nationale servicemål.  

 

KL’s servicemål 

KL og regeringens aftale om fælles mål for kommunal, erhvervsrettet sagsbehandling satte i 

2015 servicemål for 5 specifikke byggesagstyper på 40-60 kalenderdage, afhængig af sagsty-

pe. 

 

Sagsbehandlingstider 2020 

Af nedenstående skema fremgår: 

 KL’s servicemål 

 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for hele 2020 

 Gennemsnitlige sagsbehandlingstider for hele 2019 

 En kolonne som angiver fald/stigning i sagsbehandlingstider fra 2019 til 2020 

 

Sagsbehandlingstiderne er angivet for de 5 specifikke byggesagstyper i KL’s servicemål, en 

nærmere forklaring på byggesagstyperne er vedlagt. 

 

 KL  

servicemål 

Gennemsnitlig 

sagsbehandlingstid 

hele 2020 

Gennemsnitlig 

sagsbehandlingstid 

hele 2019 

Fald/Stigning i 

sagsbehandlingstid 

2019-2020 

Kategori     

Gennemsnitlig 

behandlingstid 

(40-60 da-

ge) 

56 dage 66 dage -10 dage 
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(alle kategorier) 

Simple konstruk-

tioner 

40 dage 62 dage 70 dage - 8 dage 

Enfamiliehuse 40 dage 51 dage 73 dage - 22 dage 

Industri og la-

gerbygninger 

50 dage 70 dage 64 dage + 6 dage 

Etagebyggeri 

Erhverv 

55 dage 111 dage 98 dage + 13 dage 

Etagebyggeri 

Boliger 

60 dage 84 dage 109 dage -25 dage  

 

Der er i 2020 afgjort i alt 474 sager i BOM (den landsdækkende portal for bygge- og miljøan-

søgninger). Af de 474 sager er 281 sager omfattet af KL’s servicemål. De sager, der ikke er 

omfattet af servicemålene er fx lovliggørelsessager, nedrivningssager og byggesager, der 

kræver landzonetilladelse. 

 

Sagsbehandlingstiderne i 2020 er således baseret på behandling af 281 sager. 

 

174 af de 281 sager er af byggesagstypen ”enfamiliehuse”. Denne byggesagstype indeholder 

blandt andet fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse samt 

udestuer og tilbygninger i tilknytning til disse.  

 

De resterende sager fordeler sig således: 

 Simple konstruktioner: 50 sager 

 Industri og lagerbygninger: 17 sager 

 Etagebyggeri Erhverv: 29 sager 

 Etagebyggeri Boliger: 11 sager  

 

Forvaltningens bemærkninger 

Som det ses af skemaets kolonne vedrørende fald/stigning er sagsbehandlingstiderne faldet fra 

2019 til 2020 for 3 af de 5 byggesagstyper, ligesom sagsbehandlingstiden for summen af alle 

byggesagstyperne er faldet.  
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Særligt for byggesagstypen ”Enfamiliehuse” og ”Etagebyggeri Boliger” er der sket et fald på 

henholdsvis 22 og 25 dage. Sagsbehandlingstiden er således nedbragt væsentligt, hvor den 

største mængde af sager er placeret. 

 

Det skal bemærkes, at udover de 474 sager i BOM, er der brugt tid på sager, som ikke ind-

kommer i BOM eksempelvis forespørgselssager og klagesager. I alt er der i 2020 modtaget 

ca. 845 sager. Desuden er der også et forbrug af tid på eksempelvis flexboligsager, som ikke 

indgår i de ca. 845 sager. 

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder 

Ingen væsentlig sammenhæng. 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Indstilling 

Byg- og miljøchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Bilag: 

1 Åben Byggesagstyper 21059/21 

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 01-03-2021 

Taget til efterretning. 
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4.  Status på grundsalg 2. halvår 2020 

 

82.02.00.G10   18/7967   Åben sag    

Sagsgang 

MTU, ØK, KB 

Sagsfremstilling 

Her gives den halvårlige orientering om status på Norddjurs Kommunes salg af ubebyggede 

grunde for andet halvår 2020. Med henvisning til vedlagte årshjul for byggemodningsstrategi-

en gives der en halvårlig status i marts og september. 

 

Norddjurs Kommune har solgt eller underskrevet købsaftale på nedenstående grunde i 2020.  

 

Boligparceller: 

Sted Adresse Overtagelse Areal m² Pris kr. ex. 

moms 

Pris kr. inkl. 

moms 

Grenaa      

 Åbyen Storparcel E maj 2.500 10.933.500 13.666.875 

 Møgelbjerg 51 marts 1.196 301.153 376.441 

 Møgelbjerg 21 august 922 242.658 303.323 

 Møgelbjerg 14 juli 1.497 373.321 466.651 

 Klitten grund nr. 11  oktober 64 1.440.000 1.800.000 

 Klitten grund nr. 

12) 

oktober 64 1.440.000 1.800.000 

 Klitten grund nr. 13  oktober 64 1.440.800 1.801.000 

 Klitten grund nr. 9  oktober 64 740.000 925.000 

 Klitten grund nr. 1  oktober 64 420.818 526.023 

 Klitten grund nr. 2  oktober 64 470.262 587.827 

 Klitten grund nr. 3  oktober 64 620.000 775.000 

 Klitten grund nr. 10  oktober 64 740.000 925.000 

 Møgelbjerg 19  oktober 1.006 248.398 310.498 
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 Møgelbjerg 7  oktober 1.073 264.462 330.578 

Auning      

 Bakkesvinget 18  oktober 1.130 314.722 393.402 

 

Allingåbro      

 Brombærvænget 3 oktober 1.137 215.920 269.900 

 

Solgte udlejede sommerhusgrunde: 

Sted Adresse Overtagelse Areal kvm. Pris kr. ex. 

moms 

Pris kr. inkl. 

moms 

Grenaa      

 Klitten 73 Februar 115 1.700.000 2.125.000 

 Bøgevej 13 September 689 317.585 396.981 

 

Erhvervsarealer, inkl. salg til sammenlægning: 

Sted Adresse Overtagelse Areal kvm. Pris kr. ex. 

moms 

Pris kr. inkl. 

moms 

Allingåbro      

 Stålvej 1. juli 5.500 143.000 178.750 

Vivild      

 Bunkedal 5 1. juli 16.433 427.258 534.073 

 

 Pris mio. kr. ekskl. moms Pris mio. kr. inkl. moms 

Solgt i alt i 2020 22.793.857 28.492.322 

 

Der er vedlagt en samlet oversigt, som viser antal og placering af grunde til salg med links 

til http://byggegrunde.norddjurs.dk/ og https://erhvervsgrunde.norddjurs.dk/, hvor kort og 

anden information er samlet. 

 

I starten af 2020 blev der sat 13 sommerhusgrunde til salg i Klit-området i Grenaa. Alle grun-

de er solgt. Årsagen til at de ikke alle fremgår af ovennævnte oversigt er, at overtagelsen lig-

ger i 2021. 

http://byggegrunde.norddjurs.dk/
https://erhvervsgrunde.norddjurs.dk/
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I 2020 blev der også udbudt syv nye boliggrunde i Nørager. Heraf er to under salg, og yderli-

gere to er reserveret. 

 

På Bakkesvinget i Auning er de to storparceller opdelt i fem mindre storparceller med mulig-

hed for 4-8 boligenheder, således at mindre entreprenører eventuelt har mulighed for at byde 

ind. 

 

Herudover er der igangsat byggemodning i Auning Øst, hvor der i foråret 2021 udbydes 24 

nye byggegrunde til salg. Byggemodningen er igangsat og forventes færdig sommer 2021. 

Grundene er sat i udbud indtil 1. marts 2021. 

 

Herudover bemærkes det, at der i de tidligere statussager er oplyst, at der mangler kommunale 

byggegrunde i Grenaa, da der stort set ikke er flere ledige grunde tilbage på Møgelbjerg. Der 

er fem ledige grunde tilbage på nuværende tidspunkt, hvor en er under salg og tre yderligere 

er reserveret. Der er igangsat ny lokalplan for et nyt boligområde nord for Møgelbjerg, Vester 

Hesseldal. 

 

Med henvisning til vedlagte årshjul, vil der på et af de kommende miljø- og teknikudvalgs-

møder blive fremlagt forvaltningens forslag til det fremtidige behov for nye byggemodninger 

frem mod budget 2022. 

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder 

Der er sammenhæng til plan og udviklingsstrategiens 2. pejlemærke ”Bybåndet – motor for 

udvikling i bosætning og erhverv”. 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Indstilling 

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 
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Bilag: 

1 Åben Årshjul og proces for strategi 131618/20 

2 Åben Oversigt over byggegrunde til salg 129552/20 

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 01-03-2021 

Taget til efterretning. 
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5.  Vintertjeneste 

 

05.00.00.A00   21/1899   Åben sag    

Sagsgang 

MTU, ØK, KB 

Sagsfremstilling 

I sagen redegøres for principperne bag vintertjenesten i Norddjurs Kommune, samt der fore-

slås en ændret praksis vedrørende cykelstier. 

 

Norddjurs kommune har ansvaret for ca. 900 km offentlig vej samt ca. 120 km offentlige sti-

er. Det er kommunens opgave at holde veje og stier farbare, når vinteren kommer. Norddjurs 

kommune gennemskæres af statsvejene A15 og A16, disse veje hører under Vejdirektoratet.  

 

Offentlige veje sneryddes og glatførebekæmpes efter tur 

Prioriteringen er begrundet med, at de større veje skal være farbare, inden trafikanter fra de 

mindre veje lukkes derud.  

 Først sneryddes og saltes regionalruter.  

 Derefter følger veje med en afgørende betydning for afvikling af den gennemgående 

trafik til regionalruter og hovedveje, samt veje der har en væsentlig betydning for af-

vikling af den lokale trafik. Det er typisk stamveje i boligområder og større veje til er-

hvervsområder samt veje til institutionerne.  

 Til sidst sneryddes og glatførebekæmpes de veje, der har en mindre betydning for af-

vikling af den lokale trafik. Det er typisk boligveje og veje, der kun betjener enkelte 

ejendomme. Disse veje sneryddes og glatførebekæmpes som hovedregel kun inden for 

normal arbejdstid. 

 

Kommunen foretager ikke vinterbekæmpelse på private fællesveje. 
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Oversigt over vejtyper og handlinger: 

 
Interaktivt kort kan ses vedlagt eller her: https://www.norddjurs.dk/borger/trafik-og-ve-

je/vej-,-torv-og-fortovsareal/snerydning-og-saltning 
 

Når der ryddes for sne, kan det ikke undgås, at der vil blive efterladt en snevold foran indkørs-

ler. 

https://www.norddjurs.dk/borger/trafik-og-veje/vej-,-torv-og-fortovsareal/snerydning-og-saltning
https://www.norddjurs.dk/borger/trafik-og-veje/vej-,-torv-og-fortovsareal/snerydning-og-saltning
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Kommunen kan ikke tilbyde at fjerne disse snevolde. Det er derfor op til den enkelte lodsejer 

selv at gøre dette arbejde. 

 

Bortkørsel af sne langs veje vil kun ske i ganske særlige tilfælde, hvor det trafikalt er nødven-

digt. 

 

Grundejernes forpligtigelser 

Som grundejer har man ansvaret for, at der er sikker adgang til ejendommen for postbud, 

renovation og andre. Opgaverne er forskellige, alt efter om ejendommen ligger ud til offentlig 

vej eller privat fællesvej: 

 Ud til offentlig vej - på fortov ud for ejendommen skal grundejeren rydde sne umid-

delbart efter snefald og gruse eller salte, når det er glat. 

 Ud til privat fællesvej i byområde - på hele fortov-, vej- og sti arealet ud for ejendom-

men skal grundejeren rydde sne umiddelbart efter snefald, og gruse eller salte når det 

er glat.  

 På landet skal den, der har vedligeholdelsespligten, sørge for ovenstående. 

 For alle lodsejere gælder det, at pladsen omkring brandhaner skal ryddes for sne, hvil-

ket generelt også gælder, hvor der færdes mennesker omkring en ejendom.  

 

Kommunen fører tilsyn med, at snerydningen og glatførebekæmpelsen sker. Hvis ikke kan 

kommunen om nødvendigt lade vedligeholdelsen udføre på den ansvarliges regning. 

 

Forslag om ændret praksis vedrørende cykelstier 

Der er de senere år blevet stadig flere overordnede cykelstier i Norddjurs Kommune. Disse 

stier er blevet lagt til Norddjurs Kommunes net af A stier, der sneryddes og saltes sammen 

med klasse 2 veje. Hidtil har stierne været skrabet for sne og glatførebekæmpet med salt og 

grus. 

 

Særligt ved lettere snefald opleves uheldige isbelægninger på stierne, som er meget generende 

for cyklisterne, og glatførebekæmpelsen alene med salt og grus har en ringe effekt på isbe-

lægningen. På vejene hjælper trafikken med at få salten til at virke på belægningen, dette kan 

ikke opnås på cykelstierne. Udfordringen kan løses ved, at alle stitraktorer kører med kost, så 
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stien fejes ren for vinterlig nedbør inden saltning. Denne første indsats i begyndelsen af en 

længerevarende frostperiode har stor betydning for, om stierne kan holdes frie for isdannelser. 

 

At stierne fejes medfører, at det tager længere tid at køre ruterne igennem, og giver behov for 

at aktivere en traktor mere i beredskabet, så ruterne kan kortes lidt ned. Løsningen vil også 

betyde en øget udgift til materiellet. 

 

Med de sidste sæsoners milde vintre i mente, vurderer forvaltningen, at udgifterne til forhøjel-

sen af serviceniveauet på A stierne kan indeholdes i det eksisterende budget. 

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder 

Ingen væsentlig sammenhæng. 

Økonomiske konsekvenser 

Udgifterne til forhøjelsen af serviceniveauet på A cykelstierne kan indeholdes i det eksiste-

rende budget. 

Indstilling 

Vej- og ejendomschefen indstiller, at 

1. udvalget drøfter serviceniveau for vintertjenesten 

2. forslag om øget indsats på A cykelstierne godkendes. 

Bilag: 

1 Åben Interaktivt kort 23912/21 

2 Åben Regulativ 24111/21 

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 01-03-2021 

Ad. 1. Drøftet. 

Ad. 2. Tiltrådt. 

 

Udvalget bestilte oplæg til yderligere udvidelse af serviceniveauet til arbejdet med budget 

2022. 
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6.  Bybuskørsel i Grenaa 

 

13.05.00.G00   15/9872   Åben sag    

Sagsgang 

MTU 

Sagsfremstilling 

I budgetteksten for det vedtagne budget 2021 - 2024 står der, at ”miljø- og teknikudvalget 

skal behandle ruteplan for bybus i Grenaa med henblik på at skabe en bedre ruteplan indenfor 

den eksisterende økonomiske ramme”. Den 2. november 2020 behandlede miljø- og teknik-

udvalget en sag om bybuskørslen, hvor udvalget besluttede, at forvaltningen skulle udarbejde 

yderligere information om brugen af bybusserne, før der træffes beslutning om en eventuel 

ændring af bybussystemet. Nærværende sag skal give den nødvendige information til at en 

beslutning kan træffes sammen med informationer i vedlagte sag fra november.  

 

Faste stop med telebybussen 

Der er i dag daglige faste afgange til Krattet kl. 10.15 og 13.15 og afgange til Stenalines færge 

kl. 12.20 mandag til torsdag og kl. 12.50 om fredagen. Her skal telebybussen ikke bestilles, 

ligesom den aldrig skal bestilles til trafikterminalen. Midttrafik kan ikke anbefale yderligere 

faste stop, da de hver især betyder begrænsninger for andre brugere på andre stoppesteder, 

som risikerer at få at vide, at de først kan komme med en senere afgang med telebybussen. 

 

Køretid i bussen ved betjening af alle telebybusstop med fast bus 

Hvis alle 74 telebybusstop i Grenaa skulle serviceres med fast bus, og der stadig kun er én bus 

til rådighed som i dag, ville hvert telebybusstoppested kun kunne serviceres hver anden time. 

Man kunne udvide de nuværende rute 1 og 2 til at servicere alle disse stop, hvor den ene rute 

servicerer nordbyen/havnen og den anden sydbyen/havnen, inden ruterne vender tilbage til 

trafikterminalen. Men i stedet for den halve time, som rute 1 eller 2 tager i dag for at køre sin 

runde og vende tilbage til trafikterminalen, ville ruterne med betjening af alle telebybusstop 

hver især tage næsten 1 time at køre. Dermed kan man risikere først at sidde knap en time i 

bussen til trafikterminalen på den ene rute fra eksempelvis sydbyen, og derefter yderligere tid 

med den næste rute til man når sin destination i nordbyen. I dag kan man maksimalt sidde 



 Miljø- og teknikudvalget 01-03-2021 

19

knap en halv time i bussen for at komme til trafikterminalen på en af ruterne plus tiden med 

den næste rute videre til sin destination. 

 

Ruternes benyttelse 

Forvaltningen har fået passagertal fra Midttrafik for bybusruterne i 2019 og 2020. Tallene fra 

2020 er tydeligt påvirket af covid-19 og kan derfor ikke bruges til at påvise en reel udvikling 

fra det ene år til det andet.  

 

Rute 1 betjener erhvervsområdet i den nordlige ende af havnen. Det drejer sig særligt om syv 

stop. Af de syv stop var Strandgade/Havneplads det mest benyttede stop i 2019 på rute 1 (ud-

over Trafikterminalen). Stoppet ligger dog i kanten af erhvervsområdet og kan også bruges af 

blandt andet boligområder, som kan forklare de høje tal. De øvrige seks stop, hvor passage-

rerne må forventes kun at skulle til eller fra erhvervsområdet, er generelt fint benyttet i sam-

menligning med, hvordan stoppene på de to bybusruter generelt bliver benyttet. I 2019 havde 

flere af stoppene i erhvervsområdet en højere benyttelse end særligt området omkring Bavne-

højvej på rute 1, samt Fuglevænget og Åboulevarden på rute 2. Det er et gennemgående bille-

de, at selvom der ikke er en stor benyttelse af stoppene i erhvervsparken i nordøst, så gør det 

samme sig gældende i de andre yderområder i Grenaa i nordvest, sydvest og sydøst. Der er 

derimod forholdsvis mange passagerer imellem de mest centrale steder i byen - sundhedshu-

set, trafikterminalen, langs Havnevej og til uddannelsesbyen.  

 

Forslag om elbybus i Grenaa 

Norddjurs Kommune må ifølge Midttrafiks afdeling for kontrakter ikke udskifte dieselbussen 

i Grenaa med en elbus før næste udbud i 2023 (kørsel fra sommerkøreplanskiftet i 2023). Det 

vil være så stor en ændring i forhold til den nuværende kontrakt, at det vil være kontraktbrud 

at gøre det inden da. Som beskrevet i sagen fra november, kan bybussystemet tidligst ændres 

væsentligt fra sommeren 2022. Bustypen kan få stor indflydelse på, hvilken kørsel der er mu-

ligt at tilbyde med én bybus i Grenaa. Forvaltningen anbefaler derfor, at vente med andre æn-

dringer i bybussystemet til bybussen alligevel skal i udbud i sommeren 2023, så der også kan 

ændres på bustypen. Dermed vil borgerne ikke opleve, at bybussystemet både ændres i 2022 

og så igen i 2023.  
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Bybussen i Grenaa er i dag 12 meter lang, det samme er en standard elbus. Ifølge Midttrafik 

er det dog muligt, at der inden udbuddet i 2023 vil være en mindre elbus-model på 10 meter 

på markedet, som vil være mere manøvredygtig på Grenaas mindre veje. 

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder 

Det nye bybussystem i Grenaa fra 2017 er en del af Djurs Mobilitetsstrategi og blev indført 

for at give en bedre sammenhæng til letbanen, bedre trafikbetjening af de nordlige erhvervs-

områder og en mere fleksibel og højfrekvent busbetjening uden for myldretiden med teleby-

bus. 

Økonomiske konsekvenser 

Ændring til elbybus  

Et forsigtigt bud  på omlægning til elbus i Grenaa, med den viden Midttrafik har nu, er en 

forøgelse på cirka  10 % i forhold til dieselbussen. Udgifterne til bybussen i Grenaa forventes 

at blive 2,065 mio. kr. i 2021. En forøgelse på 10 % vil dermed give en årlig udgift på i alt 

2,272 mio. kr., altså en årlig merudgift på 0,207 mio. kr.  Når Midttrafik udbyder elbusser, er 

det busselskabets ansvar at etablere ladestandere og opgradere el-infrastrukturen. Det bliver 

en del af udbudsprisen. 

 

Merudgiften til elbybus vil være med halvårseffekt i 2023 = 0,104 mio. kr. og helårseffekt fra 

2024 og frem = 0,207 mio. kr. 

Indstilling 

Vej- og ejendomschefen indstiller, at 

1. redegørelsen drøftes 

2. udvalget beslutter hvilke elementer, der skal arbejdes yderligere med 

alternativt 

3. den nuværende bybuskørsel fastholdes uden ændringer. 

Bilag: 

1 Åben Punkt fra 2. november 2020 Bybuskørsel i Grenaa 17119/21 

2 Åben Kort over bybussystemet i Grenaa 142939/20 
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Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 01-03-2021 

Ad. 1. Drøftet. 

 

Ad. 2. og 3. Den nuværende bybuskørsel fastholdes uden ændringer. Frem mod 2023 under-

søges muligheden for elbybus som en option til de nuværende bybusser. 
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7.  Anlægsbevilling - cykelsti til Ring 

 

05.04.06.G00   18/2280   Åben sag    

Sagsgang 

MTU, ØK, KB 

Sagsfremstilling 

I budgetforliget for 2021 er afsat et rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. til færdiggørelse af cykel-

stien mellem Auning og Ring langs Århusvej. I denne sag søges der meddelt anlægsbevilling 

til færdiggørelse af cykelstien til Ring finansieret af det på budget 2021 til formålet afsatte 

rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. 

 

Der er i dag dobbeltrettet cykelsti på strækningen fra rundkørslen ved Industrivej-Energivej 

og mod syd til Allingkærvej, som blev anlagt i 2013-2014. Beløbet dækker videreførsel af 

cykelstien som en dobbeltrettet cykelsti langs vestsiden af Århusvej de sidste 550 meter frem 

til byporten ved Ring. 

 

Cykelstien mellem Allingkærvej og Ring blev oprindeligt planlagt gennemført i 2018, men 

grundet kommunens anlægsstop på daværende tidspunkt blev cykelstien aldrig etableret. 

Kommunen nåede dog at forestå ekspropriation til stien inden anlægsstoppet trådte i kraft. 

Der er således erhvervet arealer fra de to berørte lodsejere på strækningen.  

 

Forvaltningen har indgået aftale med rådgiver og påbegyndt projektering og udarbejdelse af 

udbudsmateriale. Der forventes afholdt licitation i april og efterfølgende opstart af anlægsar-

bejdet i maj. 

 

Forventet tidsplan 2021 

Februar-Marts Projektering 

Marts-April Udbudsperiode og licitation 

Maj-September Anlægsperiode 

 

Udbud 



 Miljø- og teknikudvalget 01-03-2021 

23

Anlægsarbejdet udbydes for under 3 mio. kr. I henhold til kommunens udbudsregler er det så-

ledes fagudvalget, som beslutter udbudsform, tildelingskriterier samt tildeling af opgaven. 

Forvaltningen foreslår, at arbejdet udbydes som indbudt licitation blandt fem bydende med 

tildelingskriteriet laveste pris. Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt 

med den entreprenør, som fremkommer med den laveste pris. 

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder 

Cykelstien til Ring indgår i kommunens stiplan som et af de højt prioriterede stiprojekter. 

Stien vil binde Ring op på cykelstinettet ved Auning, og indgår endvidere som led i en mulig 

fremtidig cykelstiforbindelse mellem Auning og Hornslet. 

Økonomiske konsekvenser 

Anlægget af cykelstien er beregnet til at beløbe sig til 1,8 mio. kr. som finansieres af det til 

formålet afsatte rådighedsbeløb. 

Indstilling 

Vej- og ejendomschefen indstiller, at  

1. der meddeles anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til færdiggørelse af cykelstien til Ring fi-

nansieret af det på budget 2021 til formålet afsatte rådighedsbeløb 

2. arbejdet udbydes som indbudt licitation blandt fem bydende 

3. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør, som fremkommer 

med den laveste pris. 

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 01-03-2021 

Ad. 1. Tiltrådt. 

Ad. 2. Tiltrådt. 

Ad. 3. Tiltrådt. 
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8.  Godkendelse af regulativ for offentlige gader, veje, torve og pladser 

 

05.14.00.P24   20/16293   Åben sag    

Sagsgang 

MTU, høring, MTU, ØK, KB 

Sagsfremstilling 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2019 ”Regulativ for gader, veje, torve og pladser 

for Grenaa bymidte, Auning og Fjellerup”. Erfaringerne fra det første år med regulativet er nu 

blevet opsamlet, og resultaterne er blevet indarbejdet i et revideret forslag. På miljø- og tekni-

kudvalgets møde den 1. februar 2021 blev forslaget til revideret regulativ godkendt og sendt i 

høring. Høringen er nu gennemført, og der er indkommet tre høringssvar.  

 

Høringssvarene giver anledning til, at der ændres følgende i regulativet, under ”stadepladser-

nes brug”, side 15: 

 Der stilles spørgsmål til, hvordan og hvem der vurderer om en stadeplads er til gene 

eller dækker for andre pladser. Dette spørgsmål imødekommes ved, at der i punktet til-

føjes følgende: ”Dette baseres på Norddjurs Kommunes vurdering”. 

 Der ytres ønske om, at det bliver muligt at fastholde en stadeplads fra år til år. Dette 

ønske imødekommes ved at der under ”stadepladsernes brug” tilføjes: ”Pkt. i: Ønsker 

en fast stadepladsholder at genleje sin plads, kan stadepladsholder senest 2 måneder 

før udløb af aftaleperiode meddele dette til Vej og Ejendom”. 

 

Høringssvar og forvaltningens kommentarer fremgår af vedlagte ”Høringssvar og forvaltnin-

gens bemærkninger”. 

 

Forvaltningen forslår en regel-forenkling af det tidligere regulativ, så det hovedsageligt består 

af de lovgivne retningslinjer. Dette sker for at skabe rum for, at midtbyens interessenter kan 

tage ejerskab til midtbyens arealer. Den videre fortolkning af regulativet og udvikling af area-

lerne skal foregå i en samskabende tilgang i samarbejde og sparring mellem midtbyens inter-

essenter og de offentlige myndigheder, der skal håndhæve de respektive retsregler for arealer-

ne. 
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Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder 

Ingen væsentlig sammenhæng. 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Indstilling 

Vej- og ejendomschefen indstiller, at forslag til revideret ”Regulativ for gader, veje, torve og 

pladser for Grenaa bymidte, Auning og Fjellerup” godkendes. 

Bilag: 

1 Åben Regulativ revideret forslag 29758/21 

2 Åben Høringssvar og forvaltningens kommentarer 29902/21 

3 Åben Høringssvar - samlet 29726/21 

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 01-03-2021 

Tiltrådt. 

 

De tre indkomne høringssvar er vedlagt protokollen. 
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9.  Proces for høring af Havplan 2020 i ni kommuner 

 

09.00.00.P17   20/19392   Åben sag    

Sagsgang 

KFU/MTU 

Sagsfremstilling 

Søfartsstyrelsen har udarbejdet den første havplan, der skal være Danmarks nationale, fysiske 

planlægning på og i havet. Norddjurs Kommune indgår i et samarbejde med otte andre jyske 

østkystkommuner samt Kattegatcentret om at udarbejde et fælles høringssvar til Havplanen. 

Samarbejdet er dels administrativt og dels politisk. 

 

I marts 2021 er Norddjurs Kommunes administration og alle politikere inviteret til at deltage i 

hver sin workshop sammen med de andre otte kommuner og Kattegatcentret. Workshoppen 

for politikere har til formål at samle de holdninger og meninger, som de ni kommuners politi-

kere måtte have til høringsmaterialet. Da høringsmaterialet fra Søfartsstyrelsen endnu ikke 

foreligger, er det muligt, at workshoppen udsættes til senere i foråret. 

 

Som fælles reference og fagligt grundlag for samarbejdet har DCE (Nationalt Center for Miljø 

og Energi, Aarhus Universitet) i samarbejde med Københavns Universitet forfattet en viden-

skabelig rapport. Særligt havmiljøs påvirkning på landbaseret turisme er et emne, der frem-

hæves. Sammenfatning kan ses nedenfor. 

 

Det endelige program for workshops vil stå beskrevet i de endelige invitationer. 

 

Denne orientering i kultur- og fritidsudvalget og miljø- og teknikudvalget har til formål at 

informere om, at det tværkommunale samarbejde er skudt i gang, samt at Norddjurs Kommu-

nes politikere forventes at deltage i samarbejdet. 
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Baggrund for havplanen 

I 2014 vedtog EU ”Direktivet for rammerne for maritim fysisk planlægning”. Planlægningen 

skal være bæredygtig i både erhvervs-, samfunds- og miljømæssig sammenhæng. Rådets di-

rektiv 2014/89/EU af 23. juli 2014.  

 

I Danmark implementeres direktivet gennem ”Lov om maritim fysisk planlægning” fra 2016 

og ændret i 2020 (LBK 400 af 06/04/2020). Fra denne lov udspringer udarbejdelsen af hav-

planen.  

 

Havplanen skal fremme økonomisk vækst, udvikling af havarealer og udnyttelsen af havres-

sourcer på et bæredygtigt grundlag. Den skal tage hensyn til samspillet mellem land og hav og 

styrke det grænseoverskridende samarbejde i overensstemmelse med bestemmelserne i FN's 

havretskonvention. 

 

Før havplanen kan træde i kraft, skal den sendes i 6 måneders offentlig høring. Søfartsstyrel-

sen har imidlertid oplyst, at høringen er udskudt til februar/marts 2021. I høringsperioden har 

landets kommuner mulighed for at kommentere planen. 

 

Det kommunale samarbejde om vestlige Kattegat 

Norddjurs Kommune deltager i et samarbejde med otte andre jyske østkystkommuner, der alle 

har kystlinje langs det vestlige Kattegat. Samarbejdet omfatter således Mariagerfjord, Ran-

ders, Norddjurs, Syddjurs Samsø, Aarhus, Odder, Horsens og Hedensted kommuner, foruden 

Kattegatcentret. Samarbejdet har til formål at udarbejde et fælles høringssvar til havplanen, 

når den kommer i høring.  

 

For at skabe et fælles indhold, afholdes der en teknisk og en politisk workshop. Høringssvaret 

skal sikre, at staten er opmærksom på de kommunale interesser, der er knyttet til havet, og om 

de emner, som de deltagende teknikere og politikere vælger at debattere. 

 

Som fagligt grundlag for høringssvaret vil samarbejdet bl.a. bruge følgende:  

1. Kommunal viden om lokale forhold på land for de ni kommuner.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32014L0089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32014L0089
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/400
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2. DCE-rapport, der tager videnskabelig stilling til de kendte påvirkninger, der er på 

havet i det vestlige Kattegat, og som derfor kan påvirke kysterne og livet på den 

jyske østkyst. Kommunerne har ikke haft nogen indflydelse på rapportens indhold, 

men er alene blevet informeret om status og fremdrift i projektet. 

3. Lovgrundlaget, henholdsvis EU-direktivet og Lov om maritim fysisk planlægning, 

vedlagt i links ovenfor, samt andre relevante direktiver og national lovgivning. 

 

Det færdige høringssvar skal godkendes i samtlige ni kommuner inden for høringsfristen. Det 

forventes, at der laves ét fælles høringssvar, der godkendes i alle ni kommuner. Godkendel-

sesprocessen er planlagt at skulle foregå i juni 2021. 

 

Rapporten fra DCE 

I rapporten beskrives de nuværende erhvervs- og samfundsaktiviteter samt den samfundsøko-

nomiske betydning af de forskellige anvendelser. Områdets forudsætninger, herunder dyre- og 

plantelivet samt havområdets miljøtilstand, er ligeledes beskrevet. 

 

Det konkluderes, at tilførslen af næringsstoffer fra land, klimaforandringer, fiskeri, miljøfarli-

ge stoffer, råstofindvinding, muslingeskrab og havbrug er stressfaktorer, der alle påvirker 

havmiljøet negativt. Det fremhæves, at havbrug med fiskeopdræt bidrager væsentligt til de 

dårlige miljøforhold i kystzonen, og at en udfasning vil forbedre både biodiversitet og mil-

jøkvalitet. 

 

Rapporten konkluderer også, at turisme og rekreation er den største indtægtskilde, der er knyt-

tet til havet i hele projektområdet. Kystturismen genererer årligt 2,7 mia. kr. og kan fortsat 

udvikles yderligere, hvis der laves en samlet plan med særligt fokus på f.eks. oplevelser, læ-

ring, etablering af multifunktionelle anlæg og formidling. 

 

I vedlagte rapport er der opstillet fire scenarier for, hvordan man kan få en bæredygtig udvik-

ling i området. Bæredygtigheden vurderes for henholdsvis erhverv, samfund og miljø. Rap-

portens resultater viser, at uanset, hvilket scenarie man vælger, er der en række modsatrettede 

interesser og konsekvenser, der vil påvirke jobskabelse og økonomi. 
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DCE's resume og nyhed om rapporten 

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder 

På længere sigt kan den nationale Havplan direkte eller indirekte påvirke kommunes kyst-

turisme, og deraf følgende politikker og strategier. 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Indstilling 

Byg- og miljøchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Bilag: 

1 Åben Regional Havplanlægning i det vestlige Kattegat, DCE rapport 16917/21 

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 22-02-2021 

Taget til efterretning. 

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 01-03-2021 

Taget til efterretning. 

 

På mødet blev der orienteret om aktuel status. Havplanen er endnu ikke kommet i høring. Det 

betyder, at den planlagte politiske workshop i marts udsættes. Ifølge Søfartsstyrelsen kommer 

planen i høring senest ved udgangen af første kvartal 2021. 

 

Ny workshop forventes afholdt primo maj. 

https://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/fire-bud-paa-planlaegning-i-det-vestlige-kattegat/
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10.  Godkendelse af pleje og biodiversitetsplan for Reno Djurs I/S 

 

01.00.00.A00   20/3634   Åben sag    

Sagsgang 

MTU 

Sagsfremstilling 

Reno Djurs I/S er et affaldsselskab, der ejes af Norddjurs og Syddjurs kommuner. I Glatved 

driver Reno Djurs et behandlingsanlæg, der modtager næsten alle typer affald.  

 

I 2014 blev Lokalplan 050-707 til råstofindvinding, affaldsbehandling og deponering ved 

Glatved Strand udarbejdet i forbindelse med udvidelse af Reno Djurs’ arealer. Herudover blev 

der udarbejdet en miljøgodkendelse af projektet. 

 

I lokalplanen fremgår følgende: ”Ansvaret for vedligeholdelsen og plejen af de efterbehandle-

de arealer påhviler grundejeren, som kan træffe aftaler med de respektive deponenter eller 

brugere herom. For de arealer, der skal henligge som naturområder, skal der, når de enkelte 

deponeringsområder er efterbehandlet, udarbejdes en plejeplan, som skal godkendes af Kom-

munen”. 

 

Vedlagt ses Pleje- og Biodiversitetsplanen for Reno Djurs I/S arealer i Glatved til godkendel-

se. Planen er lavet via et samarbejde mellem Reno Djurs og rådgivningsfirmaet Mols Consul-

ting.  Norddjurs Kommune har givet faglig sparring i forbindelse med udarbejdelse af den 

endelige plan.  

 

Reno Djurs har på eget initiativ sørget for at hensynet til biodiversiteten i området blev en del 

af planen. Glatvedområdet er kendt som et af Jyllands fineste naturområder med stor biolo-

gisk mangfoldighed, der navnlig er knyttet til områdets kalkholdige overdrev. Kalkoverdrev 

er i dag en meget sjælden og truet naturtype. 
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I tillægget til miljøgodkendelsen står der følgende: ”Slutafdækning af de opfyldte depone-

ringsenheder foretages med næringsfattig mineraljod og stærkt kalkholdig overjord fra områ-

det, hvorved nye erhvervsområder etableres efterhånden som deponeringen afsluttes”. 

 

Det overordnede formål med pleje- og biodiversitetsplan er i tråd med at genskabe natur på 

Reno Djurs’ arealer, når arealerne efterbehandles efter endt deponering. Målet er, at der alt 

overvejende udvikles kalkoverdrev samt blottede sand- og mineraljordsflader.  

 

Udover kalkoverdrev ønsker man at udvikle naturtyper kaldet ”bøgeskov på kalk”, ”bøg på 

muld”, ”skov af østrigsk fyr”, ”krat”, ”enebærhede”, ”vandhuller” og i mindre grad ”sure 

overdrev grænsende til tør klithed”. Dette skal opnås ved at skabe blottede mineraljordsflader 

ved ”hårdhændet behandling af arealerne” - for eksempel ved kørsel med store gravemaskiner 

både under og efter efterbehandlingen. Skulle der udvikles andre naturtyper end kalkoverdrev 

og blottede mineraljordsflader, anbefales i stedet en helårsgræsning med eksempelvis heste på 

arealet 

 

Planen er godkendt af Reno Djurs’ bestyrelse i september 2020. Planen kan først offentliggø-

res efter Norddjurs Kommunes politiske godkendelse. 

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder 

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes biodiversitetspolitik #5. 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Indstilling 

Byg- og miljøchefen indstiller, at Pleje- og Biodiversitetsplanen for Reno Djurs I/S arealer i 

Glatved godkendes. 

Bilag: 

1 Åben Pleje- og Biodiversitetsplan for Reno Djurs 18411/21 
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Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 01-03-2021 

Godkendt. 
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11.  Fritagelse for stigning i grundskyld  

 

25.02.01.P00   21/1908   Lukket sag    

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 01-03-2021 

Drøftet. 

 

Udvalget indstiller, at der ikke meddeles fritagelse for stigning i grundskyld. 
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12.  Orientering 

 

00.01.00.P35   20/19058   Åben sag    

Sagsgang 

MTU 

Sagsfremstilling 

Fra udvalgets medlemmer 

 

Fra fællesforvaltningsdirektøren 

 

Status på køb af arealer til skovrejsning er vedlagt. 

 

Referat fra møde i bestyrelsen for Midttrafik den 12. februar 2021 er vedlagt. 

 

Rejsegaranti 

Midttrafiks bestyrelse har den 12. februar 2021 besluttet at udvide maksimumafstanden for 

Midttrafiks rejsegaranti fra 50 til 75 km, hvilket betyder, at eksempelvis borgere fra Grenaa 

som skal til Aarhus nu får fuld dækning for kørselsudgifterne ved forsinkelser og aflysninger i 

kollektiv trafik. Midttrafik behandlede sagen efter henvendelse fra Norddjurs Kommune. 

 

Aqua Djurs takstblad for Udby forsyningsområde 

Udby Vandværk er pr. 1. januar 2021 overdraget til AquaDjurs. Grundet en negativ kassebe-

holdning på overdragelsestidspunktet opkræves differentierede takster for forbrugerne under 

det tidligere Udby Vandværk. Det faste bidrag udgør kr. 1.100 kr. de kommende 3 - 4 år, 

mens øvrige takster følger takstbladet for AquaDjurs. 

 

Dato 

 

Kommende 

Møder/arrangement 

Sted Deltagere 

16. april 2021 Teknik og Miljø '21  Virtuelt  
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22. april kl. 14.30 til 16.30 Fællesmøde Norddjurs og Syddjurs 

Emne: Reno Djurs affaldssortering 

Hos Reno Djurs Alle 

 

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder 

Ingen væsentlig sammenhæng. 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Indstilling 

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Bilag: 

1 Åben Status på køb af arealer til skovrejsning 26372/21 

2 Åben Referat fra møde i bestyrelsen for Midttrafik 26860/21 

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 01-03-2021 

Taget til efterretning. 
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13.  Arbejdsplan 

 

00.01.00.P35   20/19058   Åben sag    

Sagsgang 

MTU 

Sagsfremstilling 

Af arbejdsplanen fremgår miljø- og teknikudvalgets sager, der på nuværende tidspunkt er 

kendskab til, og som skal behandles i miljø- og teknikudvalget i 2021, herunder de sager, der 

er kendskab til ifølge budgetaftalen. 

 

Også planlagte tema- og dialogmøder for 2021 vil fremgå af arbejdsplanen. 

 

Dialogmødet med Grenaa Havn A/S er udsat til mødet den 22. marts. Dagsordenen er følgen-

de: 

 Velkomst ved Grenaa Havn A/S, direktør Henrik Carstensen 

 Orientering fra Grenaa Havn om strategiske udviklingsplaner, herunder FN verdens-

mål, cirkulær økonomi, bæredygtighed mm. Der er afsat 20 minutter. 

 Dialog om det gode samarbejde mellem Norddjurs Kommune som myndighed og 

Grenaa Havn som virksomhed, herunder udvikling af Sydhavnen. Der er afsat 20 mi-

nutter. 

 Dialog om klimapartnerskab mellem Grenaa Havn, AquaDjurs og Norddjurs Kommu-

ne. Der er afsat 15 minutter. 

 Afrunding ved Jens Meilvang, formand for miljø- og teknikudvalget. 

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder 

Ingen væsentlig sammenhæng. 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen økonomiske konsekvenser. 
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Indstilling 

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at arbejdsplanen godkendes. 

Bilag: 

1 Åben Arbejdsplan MTU 2021 165771/20 

2 Åben MTU dialogmøder og temaer 2021 165772/20 

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 01-03-2021 

Godkendt. 
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14.  Godkendelse af beslutningsprotokol 

 

00.01.00.P35   20/19058   Åben sag    

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 01-03-2021 

Godkendt. 
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Bilagsoversigt 

 

1.  Status for fem verserende solcellesager 

   
1.  Tids- og procesplan for solcelleanlæg Kejsegården (15528/21)  

2.  Tids- og procesplan for solcelleanlæg Søby 1 og 2 (15530/21)  

 

2.  Endelig vedtagelse af Lokalplan 77-T1 for Stationsplads 2, Grenaa, Det gamle posthus 

   1.  Lokalplan 77 + 77-T1 Gl posthus i Grenaa (16563/21)  

 

3.  Status på sagsbehandlingstider for byggetilladelser 

   1.  Byggesagstyper (21059/21)  

 

4.  Status på grundsalg 2. halvår 2020 

   
1.  Årshjul og proces for strategi (131618/20)  

2.  Oversigt over byggegrunde til salg (129552/20)  

 

5.  Vintertjeneste 

   
1.  Interaktivt kort (23912/21)  

2.  Regulativ (24111/21)  

 

6.  Bybuskørsel i Grenaa 

   
1.  Punkt fra 2. november 2020 Bybuskørsel i Grenaa (17119/21)  

2.  Kort over bybussystemet i Grenaa (142939/20)  

 

8.  Godkendelse af regulativ for offentlige gader, veje, torve og pladser 

   

1.  Regulativ revideret forslag (29758/21)  

2.  Høringssvar og forvaltningens kommentarer (29902/21)  

3.  Høringssvar - samlet (29726/21)  

 

9.  Proces for høring af Havplan 2020 i ni kommuner 

   1.  Regional Havplanlægning i det vestlige Kattegat, DCE rapport (16917/21)  
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10.  Godkendelse af pleje og biodiversitetsplan for Reno Djurs I/S 

   1.  Pleje- og Biodiversitetsplan for Reno Djurs (18411/21)  

 

12.  Orientering 

   
1.  Status på køb af arealer til skovrejsning (26372/21)  

2.  Referat fra møde i bestyrelsen for Midttrafik (26860/21)  

 

13.  Arbejdsplan 

   
1.  Arbejdsplan MTU 2021 (165771/20)  

2.  MTU dialogmøder og temaer 2021 (165772/20)  
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Underskriftsside 
 
  

 
Jens Meilvang (I) 
  

 
Niels Ole Birk (V) 
  

 
Aleksander Myrhøj (F) 

 
  

 
Niels Basballe (A) 
  

 
Steen Jensen (O) 
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