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Tids- og procesplan samt anlægsbevilling for samling af Djurslandsskolens afdelinger 

21/9857 Åben Sag 

Sagsgang 

BUU, ØK, KB 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2022-2025 blev det besluttet at afsætte midler i 2022 

og 2023 til en samling af Djurslandsskolens afdelinger.  

 

Som følge heraf lukker Djurslandsskolens afdeling i Stenvad, så skolens elever fremover kun er 

placeret i afdelingen i Ørum og afdelingen i Fjellerup. 

 

Der har i løbet af 2. halvår 2021 været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra 

Djurslandsskolen og forvaltningen, der har afklaret hvilke dele af lokalerne på den nedlagte Ørum 

Skole, der skal ombygges til brug for Djurslandsskolen som følge af, at afdelingen i Stenvad lukkes.  

 

I den forbindelse kan det oplyses, at arbejdsgruppen peger på, at den tidligere indskolingsfløj på 

Ørum Skole anvendes som erstatning for afdelingen i Stenvad.    

 

Dvs. at processen nu er nået så langt, at det er relevant at få tilknyttet en ekstern byggeteknisk 

rådgiver, der i samarbejde med repræsentanter fra Djurslandsskolen og forvaltningen kan udarbejde 

det endelige forslag til de bygningsmæssige justeringer, der skal muliggøre en samling af eleverne i 

den tidligere indskolingsfløj i Ørum. Desuden udarbejdes der forslag til eventuelle mindre, afledte 

bygningsjusteringer i Djurslandsskolens afdeling i Fjellerup. 

  

Jævnfør Norddjurs Kommunes retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt 

rådgivningsopgaver skal fagudvalget beslutte tilbudsform og tildelingskriterie samt tildeling af 

rådgivningsopgaven. Det foreslås, at forvaltningen indhenter tilbud på totalrådgivningsopgaven ved 

et begrænset udbud samt, at forvaltningen bemyndiges til at tildele totalrådgivningsopgaven efter 

kriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.  
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Med hensyn til håndværkerydelser skal kommunalbestyrelsen beslutte udbudsform og 

tildelingskriterier samt tildeling af håndværkerydelserne. Det foreslås, at håndværkerydelserne 

udbydes i begrænset licitation med laveste pris som tildelingskriterium.  

 

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til tids- og procesplan for samlingen af 

Djurslandsskolens afdelinger.   

 

Periode Aktivitet 

Januar – marts 2022 Udarbejdelse af udbudsmateriale og tilbudsindhentning på 

totalrådgivningsopgave.  

April 2022 Forvaltningen vælger totalrådgiver på baggrund af kriterierne i 

udbudsmaterialet. 

Maj – november 2022 Repræsentanter for Djurslandsskolen, forvaltningen og totalrådgiver 

afklarer hvilke bygningsmæssige justeringer, der skal gennemføres i 

den tidligere indskolingsfløj på Djurslandsskolens afdeling i Ørum. 

Desuden afklares eventuelle mindre, afledte bygningsjusteringer i 

Djurslandsskolens afdeling i Fjellerup. 

På baggrund heraf udarbejder totalrådgiver det udbudsmateriale, der 

skal anvendes i forbindelse med udbuddet af håndværkerydelserne.  

September 2022 Orientering af Djurslandskolens bestyrelse og MED-udvalg om de 

foreslåede bygningsmæssige løsninger.  

13. oktober 2022 Børne- og ungdomsudvalget tager stilling til den bygningsmæssige 

løsning. 

15. december 2022 –  

Januar 2023 

Politisk behandling af udbudsmateriale for håndværkerydelser og 

bemyndigelse af forvaltningen til at tildele håndværkerydelserne efter 

gennemført udbud, såfremt de indhentede priser på håndværker-

ydelserne ikke overstiger budgettet. 

Januar –  

Februar 2023 

Udbudsperiode for håndværkerydelser.  

April 2023 Renovering af indskolingsfløjen på Djurslandsskolens afdeling i 

Ørum påbegyndes. 
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Ultimo 2023 Renovering af indskolingsfløjen på Djurslandsskolens afdeling i 

Ørum forventes færdig.  

Februar 2024 Ombyggede/ renoverede lokaler tages i brug i forbindelse med 

vinterferien. 

 

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder 

Anlægsprojektet skal ses i sammenhæng med Norddjurs Kommunes inklusionspolitik Fællesskaber 

for alle og den tilhørende Handleplanen for tidlig indsats og inklusion. 

Økonomiske konsekvenser 

Til at gennemføre samlingen af Djurslandsskolens afdelinger er der afsat 4,250 mio. kr., fordelt på 

1,625 mio. kr. i 2021 og 2,625 mio. kr. i 2022. 

Indstilling 

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at  

1. Tids- og procesplanen for samlingen af Djurslandsskolens afdelinger godkendes. 

2. Forvaltningen indhenter tilbud på totalrådgivning som begrænset udbud.  

3. Totalrådgivningsopgaven tildeles efter kriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.  

4. Forvaltningen bemyndiges til at tildele rådgivningsopgaven. 

5. Håndværkerydelserne forbundet med samlingen af Djurslandsskolens afdelinger udbydes 

som begrænset licitation med laveste pris som tildelingskriterium. 

6. Der gives anlægsbevilling på 1,625 mio. kr. i 2022 og 2,625 mio. kr. i 2023 vedrørende 

samling af Djurslandsskolens afdelinger, som finansieres af de afsatte beløb på 

anlægsoversigten for 2022-2025. 

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-12-2021 

Ad. 1-6 

Tiltrådt. 

 

Børne- og ungdomsudvalget lægger vægt, at der tages hensyn til klimamæssig bæredygtighed ved 

udformningen af byggeriet.  

 

Fraværende: 
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Fritz Birk Sørensen (A) 

Tom Bytoft (A) 

 

Bilag: 
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