
 

 
1 

Notat 

 

 

Kommissorium: Samling af FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset på en 
matrikel i Grenaa 
 
1. Formål og potentialer 
Norddjurs Kommune ønsker at skabe de bedste rammer for både borgere og ansatte 
gennem en strategisk tilpasning af ejendomsporteføljen. Dette indebærer en optimal 
og bæredygtig udnyttelse af kommunens bygninger og kapacitet, hvilket forventes at 
reducere udgifter til anlæg og bygningsdrift og dermed styrke det økonomiske grundlag. 
 
Projektet “Samling af Forebyggelse og tidlig indsats (FTI), Sundhedsplejen og Familie-
huset” er besluttet som en del af budgetaftalen 2025-2028 og forankres som et delpro-
jekt under “Kloge kvadratmeter – Fremtidens Norddjurs”.  
 
Potentialerne i projektet vil inkludere gevinster for medarbejdere og borgere: 

• Mere effektive og sammenhængende indsatser 
• Øget tilgængelighed ved en central placering  
• Bedre arbejdsmiljø  
• Økonomiske besparelser 

 
2. Politisk forankring 

I budgetaftalen 2025-2028 er det besluttet at sætte fokus på nye og bedre måder at 
anvende kommunens bygningsmasse. Opgaven er derfor at samle FTI, Sundhedsplejen og 
Familiehuset på én matrikel i Grenaa. 
Børne- og Ungdomsudvalget har det overordnede politiske ansvar for delprojektet, og 
skal træffe beslutning om den endelige placering. 
 
3. Administrativ organisering 

Projektet forankres i Velfærdsforvaltningen med Børne- og Familiechefen som projekte-
jer. Der etableres en administrativ styregruppe med deltagelse af Velfærdsdirektøren, 
Børne- og Familiechefen, aftaleholder for FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset samt pro-
jektlederen.  
Vej- og ejendomsområdet inddrages i arbejdet med at finde mulige lokationer. 
Der skal være særlig opmærksomhed på at inddrage MED-organisationen, herunder be-
rørte LMU og Områdeudvalget på Børne- og Familieområdet.  
 
4. Faglige og økonomiske gevinster 

Projektet forventes at medføre flere faglige og økonomiske gevinster: 
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• Samlingen af FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset på én matrikel vil skabe bedre 
muligheder for tværfagligt samarbejde og synergi mellem de forskellige enheder. 
Dette vil kunne styrke kvaliteten af de ydelser, der leveres til borgerne, og sikre 
en mere sammenhængende indsats. 

• Ved at samle funktionerne på én matrikel forventes der besparelser på bygnings-
drift og vedligeholdelse. I budgetaftalen 2025-2028 er der budgetteret med en 
besparelse på bygningsdrift og udgifter til kørsel på 0,710 mio. kr. årligt fra 2026. 
Derudover kan det eventuelt komme en indtægt fra salg af de nuværende loka-
ler. 

 
5. Opmærksomhedspunkter 

Realisering af projektet forudsætter, at der kan findes en kommunalt ejet bygning, som 
kan rumme den samlede medarbejdergruppe på én matrikel.  
 
Der vil fortsat være behov for at tilgå lokaler i Allingåbro eller Auning. Lokalerne vil 
kræve en del udstyr, som skal kunne stå fremme permanent. 
 
6. Overordnet tidsplan og leverancer 

Nedenfor fremgår den foreløbige tidsplan: 
 
December 2024: Godkendelse af kommissorium. 
Januar 2025 - februar 2025: Afdækning af lokalebehov for de tre områder, inkl. ønsker 
og krav til placeringen. 
Marts 2025 - april 2025: Afsøgning af, om der er ledige lokaler i kommunale bygninger, 
som kan opfylde behovene. 
Maj 2025: Oplæg til politisk behandling i Børne- og Ungdomsudvalget. Udvalget træffer 
beslutning om fremtidig placering, og om der skal udarbejdes et anlægsforslag på udgif-
terne til ombygning til budgetforhandlinger. 
Oktober 2025: Vedtagelse af budget 2026 herunder eventuelle anlægsudgifter til ombyg-
ning / renovering af lokaler. 
2026: Praktisk gennemførsel af flytning. Tidspunktet afhænger af omfanget af en even-
tuel ombygning / renovering af lokaler. 
 


