
Anlægsbudget ultimo maj 2023
(1.000 kr.)

Forventet regnskab 2023

Udvalg Anlæg

Forbrug

Oprindeligt
budget

Korr. budget
Forventet
regnskab2023

Afvigelse i
forhold til
oprindeligt
budget Bemærkninger

U 3.015.651 12.895.000 21.877.000 11.416.000 -1.479.000
BUU - Anlæg Belægningsarbejder på BUCN 84.352 0 145.000 145.000 145.000 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.

Brandsikring køkken Fjellerup Børnehave
0 400.000 400.000 300.000 -100.000

Projekt forventes at blive billigere end forventet. Projektet
forventes gennemført og afsluttet i 2023.

Bygningsforhold på Djurslandsskolen 0 0 200.000 200.000 200.000 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.

Faglokaler inde og ude
0 0 703.000 500.000 500.000

Vedr. ombygning af toiletbygning på Auning Skole til
værksted og depot. Usikkert om projektregnskab afsluttes
i 2023

Glesborg Skole - etablering klasselokale
4.500 4.268.000 5.353.000 2.500.000 -1.768.000

Forventes igangsat efter sommerferien, projektet
forventes afsluttet i 2024.

Handicapvenlig adgang Søren Kanne 82.270 0 163.000 100.000 100.000 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
Indeklima dagtilbud/ skoler 29.300 0 807.000 807.000 807.000 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
Indvendig renovering dagtilbud, skoler og øvrige inst. 150.840 400.000 936.000 936.000 536.000 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
Kapacitetstilpasning område Grenaa 311.994 0 228.000 228.000 228.000 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.

Ny bygning erstatter Skovbørnehaven 
0 1.067.000 1.546.000 50.000 -1.017.000

Projektet forventes først opstartet i januar 2024 med
rådgiverydelse.

Renovering af Landsbyen 1.216.194 2.668.000 3.395.000 2.700.000 32.000 Usikkert om projektregnskab afsluttes i 2023.
Renovering Regnbuen 0 2.242.000 2.892.000 500.000 -1.742.000 Forventes at gå i gang til november.

Samling Djurslandsskolen afd. Ørum 
0 1.000.000 2.625.000 250.000 -750.000

Er sat på hold grundet lovliggørelse, som forventes at
være afklaret i juni, fortsætter efter 2023

Trappelift og handicaptoilet Søren Kanne
0 850.000 850.000 700.000 -150.000 Usikkerhed ift. om projektet afsluttes i indeværende år.

Ventilation Landsbyen + dagpl. Gæstehus 1.136.201 0 1.634.000 1.500.000 1.500.000 Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
BUU - Anlæg Total 3.015.651 12.895.000 21.877.000 11.416.000 -1.479.000


