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Anlægsprojekt  Udvalg 

Projektnavn: Bygningsforhold på Djurslandsskolen 
Bevillingsprogram nr.: 0003080018 
  

BUU 

Årstal for opstart af projektet 2023 Årstal for afslutning af projektet 2024 

 
(i mio. kr.) 

Anlægsbevilling   Udgifter  Indtægter 

Samlet anlægsbevilling 2,825 0,000 

Samlet forbrug  2,820 0,000 

Afvigelse* -0,005 0,000 

*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug. 

Baggrund for anlægsprojektet 

Kommunalbestyrelsen besluttede på møder i februar og september 2023 at give 

anlægsbevillinger til ekstern rådgivning til tekniske beskrivelser for en lovliggørelse af 

Djurslandsskolens hovedbygning i Ørum, og nedrivning af en mindre del af hovedbygningen for 

at gøre plads til nye modulbygninger som erstatning for pavilloner.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 2,825 mio. kr. til projektet.  

Der er givet følgende bevillinger: 

Bevillingstype*  Bevillingsdato Udgifter  Indtægter I alt (mio. kr.) 

Anlægsbevilling 21.02.23 0,200 0,000 0,200 

Anlægsbevilling 12.09.23 2,625 0,000 2,625 

Anm.:*Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling. 

Det samlede forbrug er opgjort til 2,820 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,005 mio. 
kr.  

Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til uforudsete udgifter har været mindre end forventet.  

Af bevillingsoversigten for 2024 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 2,825 mio. 
kr., hvoraf der er anvendt 2,820 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,005 mio. kr. kan 
tilføres kommunekassen.  
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Effekt af anlægsprojektet  

Gennemførelsen af projektet har medført at ubrugte, ældre lokaler er revet ned, og der er 
forberedt til nyopførte modulbygninger i det pågældende område. Desuden er der udarbejdet 
tekniske beskrivelser for lovliggørelse af Djurslandsskolens hovedbygning. 
Lovliggørelsesarbejder i hovedbygningen pågår, ligesom nye modulbygninger er i produktion. 
Udgifter hertil finansieres gennem andet anlægsprojekt. 

 

Konsekvenser for driften 

Ingen.  

 


