
 

 

Anlægsregnskab 

1 

Anlægsprojekt  Udvalg 

Projektnavn: Glesborg Skole Etablering af klasselokale 
Bevillingsprogram nr.: 0003010079  

BUU 

Årstal for opstart af projektet 2022 Årstal for afslutning af projektet 2024 

 
(i mio. kr.) 

Anlægsbevilling   Udgifter  Indtægter 

Samlet anlægsbevilling 5,268 0,000 

Samlet forbrug  5,768 0,000 

Afvigelse* 0,500 0,000 

*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug. 

Baggrund for anlægsprojektet 

Kommunalbestyrelsen besluttede på møder i marts og december 2022 at give anlægsbevillinger 

til renovering af et lokale og etablering af to nye klasselokaler på Glesborg Skole.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 5,268 mio. kr. til Glesborg skole – 
Etablering af klasselokale.  

Der er givet følgende bevillinger: 

Bevillingstype*  Bevillingsdato Udgifter  Indtægter I alt (mio. kr.) 

Anlægsbevilling 22.03.22 1,000  1,000 

Anlægsbevilling 13.12.22 4,268  5,268 

Anm.:*Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling. 

 

Det samlede forbrug er opgjort til 5,768 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,5 mio. kr.  

Merforbruget skyldes, at der i 2024 er blevet økonomistyret i forhold til korrigeret budget for 
2024, mens der har været en uoverensstemmelse på 0,5 mio. kr. mellem det korrigerede 
budget for 2024 og den resterende del af anlægsbevillingen.  

Uoverensstemmelsen opstår ved, at der i forbindelse med overførsel af anlægsmidler mellem 
2022 og 2023 er forskel mellem det bevilgede beløb og det korrigerede budget. Det højere 
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budgetbeløb figurerer derfor stadig som del af det samlede korrigerede budget, selvom der er 
bevilget 0,5 mio. kr. mindre.  

 

Effekt af anlægsprojektet  

Gennemførelsen af anlægsprojektet har medført en udvidelse i antallet af klasselokaler på 
Glesborg Skole.  

 

Konsekvenser for driften 

Ingen.  

 

 


