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U 3,436 13,100 23,884 18,602 5,502

BUU - Anlæg Brandsikring køkken Fjellerup Børnehave Projekt forventes afsluttet i 20240,000 0,000 0,361 0,325 0,325

Bygningsforhold på Djurslandsskolen Projekt afsluttes i 20240,667 0,000 0,662 0,662 0,662

Djurslandsskolen Ørum bygningsrelat arb. Projektet fortsætter i 2025 og 20260,412 8,500 8,500 7,500 -1,000

Faglokaler inde og ude (tom) 0,000 0,000 0,701 0,000 0,000

Fysiske læringsrum i folkeskolen Anlægsbevilling søges med start i BUU i juni 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000

Glesborg Skole - etablering klasselokale Projekt forventes afsluttet i 20241,439 0,000 2,456 2,400 2,400

Indvendig renovering dagtilbud, skoler og øvrige inst. (tom) 0,020 0,000 0,334 0,300 0,300

Ny bygning erstatter Skovbørnehaven BUU behandler projektforslag på oktober møde0,026 0,000 1,546 0,650 0,650

Pavillon ved Mælkevejen i Auning Projekt forventes afsluttet i 20240,000 0,600 0,600 0,600 0,000

Renovering af Landsbyen Projekt forventes afsluttet i 20240,000 0,000 0,903 0,800 0,800

Renovering Regnbuen Projekt forventes afsluttet i 20240,802 0,000 2,765 2,765 2,765

Solstrålen udnyttelse af rest kapacitet (tom) 0,042 3,000 3,000 0,750 -2,250

Trappelift og handicaptoilet Søren Kanne Projekt afsluttes i 20240,018 0,000 0,654 0,500 0,500

Ventilation Landsbyen + dagpl. Gæstehus Projekt forventes afsluttet i 20240,009 0,000 0,402 0,350 0,350

BUU - Anlæg Total 3,436 13,100 23,884 18,602 5,502

Anlægsbudget ultimo maj 2024
(mio. kr.)

Forventet regnskab 2024


