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Anlægsbevilling, projektforslag og tidsplan for nye klasselokaler på Glesborg Skole 

22/5119 Åben Sag 

Sagsgang 

BUU, ØK, KB 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 blev det besluttet at afsætte anlægsmidler i 2023 

til to nye klasselokaler og renovering af eksisterende lokale på Glesborg Skole. Der søges i denne 

sag derfor om, at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4,268 mio. kr. i 2023.  

 

Hvad angår renovering af et eksisterende klasselokale og etablering af to nye klasselokaler på 

Glesborg Skole, så er et eksisterende lokale på Glesborg Skole blev renoveret i sommeren 2022 

således, at lokalet kunne tages i brug som klasselokale ved starten af skoleåret 2022/2023.  

 

Den tilknyttede totalrådgiver for etablering af de to nye klasselokaler, Vognsen Rådgivende 

Ingeniører og Tegnestuen Fruerlund & Høg, har i samarbejde med forvaltningen og det nedsatte 

byggeudvalg bestående af forældre-, ledelses- og personalerepræsentanter fra Glesborg Skole 

udarbejdet et projektforslag for opførelsen af to nye klasselokaler på Glesborg Skole. Det skal 

bemærkes, at bestyrelsen har besluttet, at bestyrelsens involvering i projektet sker via de 

bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget til byggeudvalget. 

 

Projektforslag i form af udvalgt tegningsmateriale og beskrivelse er vedlagt som bilag. 

 

Desuden har totalrådgiveren udarbejdet en revideret tidsplan for perioden frem til, at lokalerne er 

opført og klar til brug. Tidsplanen er vedlagt som bilag. Hovedpunkterne i tidsplanen er følgende:   

 

Aktivitet Periode 

Udarbejdelse af myndigheds- og udbudsprojekt November 2022 -  april 2023 

Børne- og Ungdomsudvalget behandler udbudsprojekt 20. april 2023 

Indhentning af tilbud på håndværkerydelser  Maj 2023 
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Aktivitet Periode 

Børne- og Ungdomsudvalget behandler tildeling af 

håndværkerydelser og igangsætning af byggeri.  

Igangsætningen af byggeriet sker under forudsætning af, at 

udgifterne til håndværkerydelser efter tilbudsindhentning er 

inden for budgetrammen. 

22. juni 2023 

Byggeperiode August 2023 – juni 2024 

Ibrugtagning af nye lokaler August 2024 

 

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder 

Sagen kan ses i sammenhæng med vedtagelsen af budget 2023-2026. 

 

Der er desuden sammenhæng til et forslag om projektering af yderligere 2 klasselokaler, toiletter, 

multirum og gangareal på Glesborg Skole, som behandles politisk på følgende tidspunkter:  

 Økonomiudvalget den 8. november 2022 

 Kommunalbestyrelsen den 15. november 2022 

 Børne- og Ungdomsudvalget den 17. november 2022. 

Økonomiske konsekvenser 

Der er afsat i alt 5,268 mio. kr. til at gennemføre byggeriet af de to nye klasselokaler og renovere et 

eksisterende lokale på Glesborg Skole. Heraf er 1,0 mio. kr. afsat i 2022 og 4,268 mio. kr. afsat i 

2023. 

Indstilling 

Konstitueret Velfærdsdirektør indstiller, at 

1. projektforslaget for nye klasselokaler på Glesborg Skole godkendes. 

2. den reviderede tidsplan for etablering af nye klasselokaler på Glesborg Skole godkendes. 

3. Børne- og Ungdomsudvalget bemyndiges til at godkende eventuelle ændringer i tidsplanen. 

4. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4,268 mio. kr. i 2023, som finansieres af det 

afsatte beløb på anlægsoversigt 2023-2026. 

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-11-2022 

Ad. 1 
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Tiltrådt. 

 

Ad. 2 

Tiltrådt. 

 

Ad. 3 

Tiltrådt. 

 

Ad. 4 

Tiltrådt. 

 

Bilag: 

1 - 

3379393 

Åben Byggeprogram - Tilbygning af to klasselokaler på 

Glesborg Skole 

(143161/22) (H) 

2 - 

3379392 

Åben Projektbeskrivelse - Tilbygning af to klasselokaler på 

Glesborg Skole 

(143160/22) (H) 

3 - 

3380683 

Åben Situationsplan, fremtidige forhold - Tilbygning af to 

klasselokaler på Glesborg Skole 

(144126/22) (H) 

4 - 

3380685 

Åben Tidsplan - Tilbygning af to klasselokaler på Glesborg 

Skole 

(144128/22) (H) 
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