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Effektiviseringsbidrag @konomichefen Effektiviseringsbidrag pa 0,55% i 2023, svarende til 10 Direktionen har pa direktionsmgdet den 9. november drgftet et | DIR, FUDV, -14,790 | -29,711 | -44,583
mio. kr., med faerrest mulige konsekvenser for overblik over de tiltag, som forventes viderebragt til ?K, KB
borgerne. Forligspartierne er enige om, at driften behandling ved fagudvalgene.
fortsat skal effektiviseres blandt andet ved at lase
opgaver mere enkelt eller med gget digitalisering. Men | Der forelaegges sag for fagudvalgene i november i forhold til
forligspartierne er ogsa bevidste om, at opgaver vil behandling af forslag om tiltag, som vil vaere ud over
blive reduceret eller falde bort. Herunder arbejdes administrativ bemyndigelse.
med principperne for afbureaukratisering,
velfaerdsaftaler, koordineret og optimeret forsyning, Herefter vil der blive fremlagt en samlet sag pa tvaers af
fortsat digitalisering, @get decentralisering og udvalg ved @konomiudvalgets made den 8. oktober og for
friseettelse af medarbejdere og ledere samt anvendelse | Kommunalbestyrelsen den 13. december 2022.
af forskellige effektiviseringsmetoder, f.eks. Lean.
Endvidere vil kommunens tvaergaende gkonomigruppe Fagudvalgene praesenteres for den administrative udmentning
understgtte aftaleenhedernes arbejde med af effektiviseringsbidraget pa maderne i maj, ligesom der vil
effektiviseringer ligesom KL s raderumsnetvaerk vaere en opsamling til @konomiudvalg og Kommunalbestyrelse
inddrages i arbejdet. Endvidere vil den digitale pulje pa maderne i juni.
pa 0,4 mio. kr. arligt ligeledes understgtte arbejdet. |
november - forud for det nye budgetar - vil der
fremover blive forelagt en sag pa fagudvalgsmgderne
og kommunalbestyrelsen omkring udmentning af
effektiviseringsbidrag for det kommende ar, med
emner, der jf. kompetencefordelingen skal besluttes
politisk.
Fra 2024 en arlig forhgjelse af effektiviseringsbidraget
til 0,8% pa samme made som den arlige stigning i pris-
og lenfremskrivningen.
Pulje til anvendelse af @konomichefen Pulje til anvendelse af overfarsler pa driften pa 4,2 Udmentning af puljen til fagudvalgene sker pa @K og KB @K, KB, FUDV 4,200 5,000 5,000 | 5,000
overfarsler pa driften mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i overslagsarene for at maderne i december og fagudvalgene behandler efterfglgende
understgtte aftaleholdernes selvstaendige muligheder deres udmgntning pa mgderne i januar.
for at anvende opsparede midler. Puljen fordeles til
fagudvalgene. Fagudvalgene melder ud til
aftaleholderne i februar 2023.
Klimaindsats Byg- og Norddjurs Kommune er udpeget som et af de mest Belgbet er udmeantet i budgettet til understottelse af arbejdet 0,380 | 0,380 0,380 | 0,380
Miljechefen udsatte omrader i forhold til oversveammelse ved med klimaindsatsen.
stigende havvand, og den foregaende
kommunalbestyrelse besluttede at nedsatte et §17, Projekt ”Naese for vand” og ”Lunden” i Allingabro er afsluttet.
stk. 4 udvalg ”Naese for vand”, og der understattes i De naeste faser bliver detailplanlaegning, afklaring af
den forbindelse med 0,380 mio. kr. arligt. finansiering, fondsansagninger mm.
Arbejdet med Klimaplanens handlekatalog er afsluttet og
naste fase er implementering af handlinger. Arbejdet
forudsaetter ekstra ressourcer som forelagt i den politiske
behandling af sagen.
Borne- og Ungdomsudvalget
Pulje til udvalget Konstituerede Forligspartierne er enige om at prioritere en pulje pa Pa Barne- og Ungdomsudvalgets mgde den 22. juni 2023 BUU 0,750
Velfaerdsdirekter | 0,750 mio. kr. til henholdsvis Berne- og behandles et forslag til fordeling af puljen.
Ungdomsudvalget samt Voksen- og Plejeudvalget i
2023.
Genabning af Solstralen Konstitueret | forhold til at lgse den aktuelle kapacitetsudfordring Direktionen-draftede pa-sit-made-den9.november 2022 BUU 1,100
Skole- og pa dagpasningsomradet i Omrade Grenaa er genabningen-af Solstralen-

Dagtilbudschefen

forligspartierne enige om at genabne bgrnehaven
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Solstralen pa Malleskolen. Der afsaettes 1,1 mio. kr. i
2023 til opstart og driftsudgifter. Labende
driftsudgifter i overslagsarene indarbejdes i forbindelse
med teknisk budget for 2024.

Barne- og Ungdomsudvalget godkendte pa sit made den 17.
november 2022 plan for genabning af Solstralen.
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Bernekulturelt netvaerk Konstitueret Forligspartierne er enige om at afsaette 0,1 mio. kr. Direktionen-drefter pa-sit-mede den-4.januar2023 BUU 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100
Skole- og arligt til Barnekulturelt Netvaerk indenfor Bgrne- og ;
Dagtilbudschefen | Ungdomsudvalgets omrade.
Baorne- og Ungdomsudvalget godkendte pa sit mgde den 19.
januar 2023 etableringen af et barnekulturelt netvaerk ud fra
de beskrevne rammer.
| . . . ] . ° . ° . _ B-U-U-
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Stigende pres pa Konstitueret Socialomradet oplever et gkonomisk pres. Det gaelder P3 Kommunalbestyrelsens mede den15-—november 2022 KB 0,500 | 0,500 | 0,500 0,500
Socialomradet, BUU Secialchef Barne- | pa landsplan savel som i Norddjurs Kommune. Det 3 ikling d-Socialomrddet gennerr
og Familiechef gkonomiske pres kommer af, at stadig flere borgere Komponent samtpolitisk-stillingtagen-til udmentning-af
eftersparger stotte og hjaelp fra kommunen. Samtidig belgbet-
opleves der en stigning i borgere med et saerligt stort
behov. Der er i samarbejde med Komponent
udarbejdet en prognose for udviklingen af udgifterne Jkonomiudvalg
pa omradet. Norddjurs Kommune har samtidig igangsat | december2023-
en undersggelse af socialomradet. Formalet med
undersggelsen er at skabe et udgangspunkt for en Kommunalbestyrelsen godkendte pa sit mgde den 13.
udvikling af socialomradet. For at understgtte december 2022, at de 0,500 mio. kr. bruges til opnormering
processen afsaettes der i dette budget 5 mio. kroner for | med en ekstra aftaleholder pa myndighedsomradet, og
at give socialomradet et ngdvendigt laft. Belabet opgradering af en souschefstilling til en chefstilling, for at
udmgntes med 4,5 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget | imgdekomme den nye organisering af Socialomradet, som blev
og 0,5 mio. kr. til Barne- og Ungdomsudvalget pa godkendt i Kommunalbestyrelsen den 15. november 2022.
baggrund af arbejdet med undersggelsen. | den
sammenhaeng indgar ogsa et fokus pa ledelsesspand og
normering. Regeringen og KL har nedsat et
ekspertudvalg til at komme med anbefalinger til,
hvordan der sikres en baeredygtig faglig og gkonomisk
udvikling af omradet.
A301 - Afledt drift af anlaeg Konstitueret Renovering af Landsbyen i Grenaa. Flere aktiviteter Er udmentet i budgettet. 0,200
Skole- og ude af huset i renoveringsperioden.
dagtilbudschefen
A302 - Afledt drift af anlaeg Konstitueret Renovering af Regnbuen i Grenaa. Flere aktiviteter ude | Er udmegntet i budgettet. 0,200
Skole- og af huset i renoveringsperioden.
dagtilbudschefen
A303 - Afledt drift af anlaeg Konstitueret Ny bygning som erstatning for Skovbgrnehaven. Flere Er udmentet i budgettet. 0,100 | 0,200
Skole- og aktiviteter ude af huset i renoveringsperioden.
dagtilbudschefen
Kultur- og Fritidsudvalget
Varmtvandsaktiviteter Chef for Kultur, Forligspartierne er enige om, at der afsaettes 0,360 Kultur- og Fritidsudvalget godkendte keb og fordeling af timer | KFU 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360
Fritid, Turisme og | Mio. kr. arligt til daekning af keb af timer til hos Grenaa Idraetscenter pa madet den 24. oktober 2022.
e varmtvandsaktiviteter. Det er forligspartiernes

opfattelse, at der med denne prioritering eksisterer et
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tilbud for borgere, der har behov for vandaktiviteter.
Forligspartierne gnsker samtidig i den fremtidige
ordning en gennemsigtighed omkring antal borgere, der
benytter tilbuddet. Kultur- og fritidsudvalget vil
herefter indga en aftale om det antal timer, der kan
kgbes indenfor den afsatte ramme.
Norddjurs Award Chef for Kultur, Der afsaettes 0,050 mio. kr. til Norddjurs Award i 2022. | Direktionen har i forbindelse med orienteringen om X 0,050
Fritid, Turisme og evalueringen af Award 2021 gnsket at fa programmet til
el godkendelse. Norddjurs Award afholdes 27. januar 2023
Gl. Estrup ekstra tilskud Chef for Kultur, Forligspartierne er enige om at gge tilskuddet til Belgbet udbetales i forbindelsen med det eksisterende tilskud X 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100
Fritid, Turisme og | Gammel Estrup Herregardsmuseum med 0,1 mio. kr. til Herregardsmuseet
Biblioteker arligt.
Reduktion af eksisterende Chef for Kultur, Reduktion af eksisterende puljer med 1/3 gaeldende fra | Pa Kultur- og Fritidsudvalgets made 11. april 2022 bliver der KFU -0,810 | -0,671 | -0,671
puljer, KFU-andel Fritid, Turisme og 2024 svarende til ca. 1,8 mio. kr. i 2024. Puljerne fremlagt et forslag til prioritering og sammenlagning af puljer
el udger herefter samlet set ca. 3,6 mio. kr. i 2024, 3,2 pa udvalgets omrade.
mio. kr. i 2025 og 3,2 mio. kr. i 2026.
Pa samme dagsorden fremlaegges forslag til
Kultur- og Fritidsudvalgets puljemidler er afsat i flere effektiviseringsbidraget pa 0,8% i 2024.
forskellige puljer. Det er Kunst- og kulturpulje, Idraets-
og fritidspulje, Leder- og instruktermidler, Udviklings-
pulje, Fleksmidler, Elite Idraet og Bevaeg dig for livet.
De udvalg, der har flere puljer under sig, har mulighed
for at prioritere mellem puljerne pa deres respektive
udvalgs-omrader, herunder eventuelt sammenlagge
puljer.
Milje- og teknikudvalget
Biodiversitet - blandt andet i Byg- og Norddjurs deltager i konkrete biodiversitetsprojekter Mange borgere har i forbindelse med konkurrencen vist stor MTU 0,150
byrum Miljechefen og har saledes i konkurrencen Danmarks Vildeste interesse for at lave lokal biodiversitetsindsats. Byg & Miljo
Kommune vaeret nomineret i kategorien Intelligent udpeger kommunale bynaere arealer med saerligt
Naturprojekt. Nomineringen viser en national biodiversitetspotentiale og faciliterer sammen med kommunens
anerkendelse af de lokale tiltag. Der afsaettes i 2023 driftsafdeling en samskabende proces, hvor borgerne kan
0,150 mio. kr. til Miljg- og teknikudvalgets arbejde medbvirke til at forskenne deres naeromrade, samtidigt med at
med biodiversitet til blandt andet byrum. Miljg- og den biologiske mangfoldighed gges. Grant Rad involveres i
Teknikudvalget afholder et temamgde med bergrte arbejdet. Temamgde for MTU 2. kvartal 2023.
interessenter.
Arbejdet med skoletjenesten pagar i forlaengelse af deltagelse
i "Danmarks vildeste kommune”.
Miljg- og Teknikudvalgets temamade med bergrte interessenter
er uafklaret.
A523 - Afledt drift Vej- og Belysningsplanen. Besparelse ved udskiftning. Udmgntes administrativt. X -0,200 | -0,100 | -0,100 | -0,100
Ejendomschefen
A533 - Afledt drift Vej- og Vedligeholdelse af erhvervs- og byggegrunde. Udmeantes administrativt. X 0,200 | 0,200 | 0,200
Ejendomschefen | lebet af 2023 bliver alle grundene klargjort saledes at de kan
indga i almindelig drift i 2024 af det afsatte budget
A405 - Afledt drift Vej- og Fjellerup Strandliv. Belebet-erafsattillabende-driftsudgifter,ogerudmenteti X 0,080 0,080 | 0,080 | 0,080
Ejendomschefen budgettet.
Belpbet er lagt i kassen i den samlede budgetopfglgning pa @K,
og KB mgdet i december 2022, da projektet ikke gennemfgres.

Voksen- og Plejeudvalget
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Pulje til udvalget Konstitueret Forligspartierne er enige om at prioritere en pulje pa Pa Voksen- og Plejeudvalgets mgde den 26. juni 2022 0,750
Velfaerdsdirekter | 0,75 mio. kr. til henholdsvis Berne- og behandles et forslag til fordeling af puljen.
Ungdomsudvalget samt Voksen- og Plejeudvalget i
2023.
Stigende pres pa Konstitueret Socialomradet oplever et skonomisk pres. Det gaelder P Kemmunalbestyrelsens-made-den15—november 2022 KB 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500
Socialomradet, VPU Socialchef pa landsplan savel som i Norddjurs Kommune. Det a ikling G-Socialomrddet genner
gkonomiske pres kommer af, at stadig flere borgere Komponent-samt-politisk-stillingtagen-til udmentning-af
eftersporger stotte og hjaelp fra kommunen. Samtidig belgbet.
opleves der en stigning i borgere med et saerligt stort
behov. Der er i samarbejde med Komponent
udarbejdet en prognose for udviklingen af udgifterne Jdkonomiudvalg
pa omradet. Norddjurs Kommune har samtidig igangsat | december2023-
en undersggelse af socialomradet. Formalet med
undersggelsen er at skabe et udgangspunkt for en Voksen--og Plejeudvalget-afholdertemamedefor
udvikling af socialomradet. For at understatte Kommunalbestyrelsen-den21-—februar 2023, hvor
processen afsattes der i dette budget 5 mio. kroner for | ekspertgruppens-anbefalingertil,-hvordan-en-baeredygtig faglig
at give socialomradet et ngdvendigt laft. Belabet og-skonomisk-udvikling af det specialiserede voksenomrade kan
udmgntes med 4,5 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget | indga-
og 0,5 mio. kr. til Barne- og Ungdomsudvalget pa
baggrund af arbejdet med undersggelsen. | den Kommunalbestyrelsen godkendte pa sit mgde den 13.
sammenhaeng indgar ogsa et fokus pa ledelsesspaend og | december 2022, at de 2,600 mio. kr. bruges til opnormering
normering. Regeringen og KL har nedsat et med en ekstra aftaleholder pa myndighedsomradet, og
ekspertudvalg til at komme med anbefalinger til, opgradering af en souschefstilling til en chefstilling, for at
hvordan der sikres en baeredygtig faglig og gkonomisk imadekomme den nye organisering af Socialomradet, som blev
udvikling af omradet. Forligspartierne vil anbefale godkendt i Kommunalbestyrelsen den 15. november 2022.
Voksen- og Plejeudvalget at inddrage ekspertgruppens
anbefalinger samt udarbejde et temamgde for Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen, at de 2,100 mio.
Kommunalbestyrelsen. kr. bruges til tre ekstra afdelingsledere pa voksen- handicap
omradet.
Erhvervsudvalget
Reduktion af eksisterende Sekretariatschef Reduktion af eksisterende puljer med 1/3 gaeldende fra | Udmantning af puljen sker pa EU’s mgder i januar, april, juni EU X -0,471 | -0,368 @ -0,368
puljer, EU-andel for 2024 svarende til ca. 1,8 mio. kr. i 2024. Puljerne og oktober.
Faellessekretariat | udger herefter samlet set ca. 3,6 mio. kr. i 2024, 3,2
et mio. kr. i 2025 og 3,2 mio. kr. i 2026.
Erhvervsudvalget har Erhvervspuljen.
De udvalg, der har flere puljer under sig, har mulighed
for at prioritere mellem puljerne pa deres respektive
udvalgs-omrader, herunder eventuelt sammenlagge
puljer.
Arbejdsmarkedsudvalget
Reduktion af eksisterende Sekretariatschef Reduktion af eksisterende puljer med 1/3 gaeldende fra = Udmentning af puljen sker forventeligt pa AU’s mader i juni og | AU X -0,087 | -0,087 | -0,087

puljer, AU-andel

for
Faellessekretariat
et

2024 svarende til ca. 1,8 mio. kr. i 2024. Puljerne
udgar herefter samlet set ca. 3,6 mio. kr. i 2024, 3,2
mio. kr. i 2025 og 3,2 mio. kr. i 2026.

Arbejdsmarkedsudvalget har Arbejdsmarkedspuljen.

De udvalg, der har flere puljer under sig, har mulighed
for at prioritere mellem puljerne pa deres respektive
udvalgs-omrader, herunder eventuelt sammenlagge
puljer.

oktober.
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Eftersyn af budgetterne Sekretariatschef- | Forligspartierne er enige om at give budgetterne et Den narmere planlaegning af “eftersynet” vil blive fastlagt i FUDV, @K, KB
gruppen med eftersyn i fagudvalgene i farste halvar af 2023 bl.a. budgetproceduren, som behandles af @K og KB i januar.
@konomichefen med henblik pa at indarbejde ”best-practice” og laering
som tovholder fra andre kommuner og organisationer Der er enighed Eftersynet er en del af fagudvalgenes draftelse af budget og
om at anerkende tidligere ars budgetaftaler. negletal, som er fremlagt til fagudvalgsmederne i april.
Kommende budgetanalyser Sekretariatschef- | Forligspartierne vurderer, at resultaterne fra nogle af Oplaeg til Kommissorium for budgetanalysen vedr. udviklingeni | @K
gruppen med de budgetanalyser, der allerede er blevet gennemfgrt, | administrationsudgifter fremlaegges for @konomiudvalget den
@konomichefen vil vaere et godt afsaet for fagudvalgene til at skabe et | 06-12-2022.
som tovholder gkonomisk raderum. Forligspartierne er enige om, at Fagudvalgene vil pa maderne i januar tage stilling til, hvilke
kommende budgetanalyser skal have et sterre budgetanalyser der gnskes gennemfgrt og hvornar de
gkonomisk sigte, bl.a. ved at sammenligne vores fremlaegges for det enkelte fagudvalg under hensyntagen til
udgiftsniveau med sammenligningskommunerne. den vedtagne budgetprocedure.
Udviklingen i @konomichefen Forligspartierne er enige om, at der i 2023 udarbejdes Opleeg til Kommissorium for budgetanalysen fremlaegges for oK
administrationsudgifter en budgetanalyse vedr. udviklingen i @konomiudvalget den 06-12-2022.
administrationsudgifter. Det supplerer den Analysen praesenteres for @konomiudvalget og
eksisterende praksis med budgetanalyser pa dette Kommunalbestyrelse i august 2023. Ved at prasentere
omrade, der senest er behandlet i analysen efter sommerferien vil det vaere muligt at medtage
kommunalbestyrelsen i maj 2022. Indenrigs- og Boligministeriets benchmark for 2022, som
forventes udgivet midt i juni 2023.
Byggesagsbehandling - Chefen for Byg og | Byggesagsbehandlingen er ligeledes prioriteret i MTU og @K orienteres lebende om sagsbehandlingstiderne for MTU
sagsbehandlingstider Miljo tidligere budgetter for at nedbringe svar tiderne. Der byggesager og vil i den forbindelse saledes ogsa blive gjort
er givet en permanent opnormering pa 0,5 mio. kr. opmarksomme pa eventuelt stigende sagsbehandlingstider.
arligt og en midlertidig bevilling pa 5,4 mio. kr. for
2020-2023, der nedtrappes og udlgber endeligt i 2023. | MTU og @K er blevet orienteret og der forventes stigende
2 Der er investeret i byggesagsbehandling i en periode sagsbehandlingstider, nar de ekstra ressourcer (3 arsvaerk)
for at fa nedbragt maengden af sager. Forligspartierne stopper pr. 1/8 2023.
er enige om, at safremt der i labet af 2023 viser sig en
udfordring med stigende sagsbehandlingstider, vil der
blive taget stilling til dette.
Finanslovsaftale @konomichefen Der er enighed om, at forligspartierne i denne aftale Nar finansloven for 2023 foreligger vil der blive aftalt en
mgades, nar der er indgaet en finanslovsaftale, samt nar | mgdedato for forligskredsen med kobling til denne
der har veeret afholdt folketingsvalg. udmgntningsplan og fagudvalgenes behandling.
Pa gruppeformandsmadet den 8. november blev
folketingsvalget og herunder indvirkninger pa Norddjurs
Kommune droftet.
Pa gruppeformandsmgdet den 16. maj 2023 blev Finansloven
for 2023 droftet.
Temamgde i foraret 2023 @konomichefen Forligspartierne er enige om, at der afholdes et Pa gruppeformandsmade den 8. november blev det aftalt, at oK X

temamade for kommunalbestyrelsen i foraret 2023 om
de gkonomiske reguleringsprincipper i budgettet
herunder mangdereguleringer, tildelingsmodellen,
fremskrivning pa baggrund af befolkningsprognosen mv.

Med budgetaftalen er der i 2023-2024 strukturel
balance. Forligspartierne er opmarksomme pa, at der i
de efterfglgende ar ikke er strukturel balance og
lgsningen pa denne udfordring vil indga i naeste ars
budgetlaegning. Emnet vil ogsa indga pa
kommunalbestyrelsens temamade i foraret 2023.

gennemfgre et seminar fra den 6. - 7. februar 2022, hvor der
ogsa vil vaere et indlaeg om @konomiske reguleringsprincipper.

Kommunaldirektgrens sekretariat har nedsat en arbejdsgruppe,
som arbejder med planlaegning af temamgdet/seminaret, som
vil indeholde bade interne og eksterne oplaeg.

Temamadet blev gennemfart pa Sostrup Slot og Kloster den 6. -
7. februar 2022
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Beslutningen om konkurrenceudsattelse fra
budgetaftalen 2019 har vaeret udsat pga. Covid.
Forligspartierne er enige om at genoptage sag fra
foraret 2020 om konkurrenceudseettelse

Proces/T vaer aende as ekter og Direktionens rolle

Den 18. april 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der
skal foretages udbud pa omraderne strandrensning, renggring
pa administrationsbygninger og biblioteker samt graesklip.
Dermed skal der for hver af de tre omrader udarbejdes
udbudsmateriale.

Der er i den forbindelse planlagt fglgende proces:

Strandrensning: Indhentning af underhandsbud ved tre
vognmaend ivaerksaettes straks.

Renggring: Der er entreret med konsulenter til at varetage
processen omkring udarbejdelse af udbudsmateriale. Der sigtes
mod politisk behandling i Milje og Teknikudvalget i oktober
2023 samt i @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i
november 2023. Forventet ikrafttraedelse er den 1. januar
2024.

Graesklip: Der er entreret med konsulenter til at varetage
processen omkring udarbejdelse af udbudsmateriale.

Endelig tidsplan fastlaegges ultimo maj 2023. Der sigtes mod
politisk behandling i Miljg og Teknikudvalget i oktober 2023
samt i @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i november
2023. Forventet ikrafttraedelse af kontrakt er den 1. januar
2024 med opstart af drift den 1. april 2024.
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Ny Erhvervsstrategi

Arbejdsmarkedsc
hefen

Norddjurs Kommune er i gang med at udarbejde en ny
erhvervsstrategi i 2022 samt et kommuneplantillaeg om
erhvervsarealer. Den skal realiseres i et tet
samarbejde med erhvervslivet, pa baggrund af aget
kendskab til virksomhedernes behov, ved at made
erhvervslivet pa dets vilkar og ved at vaere til stede,
hvor virksomhederne er, inden for de givnhe rammer og
vilkar. Partierne er enige om, at i denne dialog er
kendskabet til virksomhedernes markeder uden for
Djursland central. For at sikre virksomhedernes dialog
med kommunen styrkes for eksempel én indgang og
servicekulturen. Forligspartierne er enige om, at
erhvervsstrategien skal understgtte den grgnne
omstilling, herunder samspillet mellem virksomheder
og etablering af vedvarende energianlaeg som
eksempelvis solceller, biogasanlaeg, kystnaere
vindmgller, mv

Erhvervsudvalget godkendte den 20. november 2022
Erhvervsstrategien for 2022-2023. @konomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen har godkendt Erhvervsstrategien pa
mgderne i december 2022.

EU, @K, KB

Lokal erhvervsservice

Arbejdsmarkeds-
chefen

Forligspartierne er enige om, at alle virksomheder skal
have adgang til grundlaeggende services af hgj kvalitet.
De omrader, der reprasenterer fremtidige muligheder,
skal have saerlig opmaerksomhed, sa mulighederne
udnyttes bedst muligt, og sa udviklingen pa disse
omrader har afsmittende effekt pa sa stor en del af
kommunes @vrige erhvervsliv, herunder detailhandlen
som muligt. Norddjurs Kommune vil sammen med
professionelle aktgrer fortsaette arbejdet med at
udvikle den lokale erhvervsservice i taet dialog med
erhvervslivet om deres gnsker og behov med fokus pa
at yde den bedst mulige service.

2022 behandler Erhvervsudvalget-en-sag-omkring valgaf
leverandgraf-lokal-erhvervsservice-

Udbuddet af den lokale erhvervsservice er afsluttet. Den
tidligere leverander af den lokale erhvervsservice vandt
udbuddet og samarbejdet fortsaetter dermed.

EU, @K, KB
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Fundraising

Sekretariatschef
for
Feellessekretariat
et/Chef for
Kommunaldirektg
rens sekretariat

Norddjurs Kommune arbejder strategisk i partnerskab
med eksterne fonde og andre finansieringskilder.
Derfor vil muligheder for fondsfinansiering af
strategiske indsatser lgbende blive afsagt. Der laves et
oplaeg i Faellesforvaltningen med inddragelse af
Kommunaldirektgrens sekretariat. Oplaegget behandles
pa et gruppeformandsmade, hvor den politiske
forankring fastsaettes.

Der blev forelagt forelaegges et oplaeg pa
gruppeformandsmadet i maj maned 2023, herunder hvor

ansvaret for opgaven ligger, herunder overblik og halvarlig
opfaelgning pa fundraising bredt i kommunen.
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Beredskabsgarden i Grenaa

Vej- og
Ejendomschefen

Forligspartierne er enige om, at der til budget 2024
geres status pa arbejdet med mulige og ngdvendige
renoveringer af beredskabsgarden i Grenaa

Projektforslaget revideres og opdateres. Herefter fremlaegges
det for MTU i maj 2023 sammen med gvrige anlagsforslag til
budget 2024-2027.

Udstykningsarealer i Auning

Vej- og
Ejendomschefen/
Byg- og
Miljechefen

Forligspartierne er enige om, at nar der foreligger et
plangrundlag for mulige nye udstykningsarealer i
Auning i 2024, vil byggemodning af omraderne blive
taget op i kommende budgetforhandlinger.

Der pagar jf. Planloven pt en for-offentlighedsfase vedrgrende
det kommende kommuneplantillaeg. Forslag til
kommuneplantillaeg forventes udarbejdet i 1. kvartal 2023,
hvor det ogsa forventes behandlet som forslag i fagudvalg og
KB. Forslag til kommuneplantillaeg forventes sendt i offentlig
hering i 2. kvartal 2023 og endelig behandlet i fagudvalg og KB
i 3. kvartal 2023. Nar kommuneplantillaegget er tilvejebragt,
skal der tilvejebringes en lokalplan, som forventes igangsat i
fagudvalg og KB i 4. kvartal 2023. Tilvejebringelse af en
lokalplan tager ca. 1 ar og forventes saledes endelig vedtaget i
4, kvartal 2024. Lokalplan skal danne grundlag for
byggemodning.

Pa grund af ressourcemangel er sagen sat i bero i Byg og Miljg
og forventes genoptaget ultimo 2023.

Vejfering Aqua Djurs og
erhvervsarealer

Vej- og
Ejendomschefen/
Byg- og
Miljachefen

Der er enighed om, at udgifter til etablering af
eventuel ny vejfegring til Aqua Djurs samt eventuel
kommunal vejadgang i forbindelse med salg af sterre
erhvervsarealer ved havnen i Grenaa vil blive
finansieret af indtaegterne fra salget af erhvervsarealer
nord for omfartsvejen.

Bidrag fra Byg og Milja:

Byg og Miljg foreslar, at en vejfaring til Aqua Djurs fastlaegges
med udgangspunkt i en helhedsplan for erhvervsarealerne nord
for omfartsvejen. Dette med henblik pa at sikre den mest
optimale udnyttelse af arealerne.

En helhedsplan vil ligeledes kunne danne udgangspunkt for en
kommende lokalplanlagning, mv.

Lokalplanlaegning skal i henhold til kompetenceplanen
igangsaettes af KB.

Det kan overvejes om KB forud for igangsaetning af

lokalplanlaegningen, skal behandle en helhedsplan for omradet.

Direktionen kan inddrages forud for behandling i KB.

Byg og Miljg har vurderet, at vejfgringen kan realiseres uden
tilvejebringelse af lokalplan.

Bidrag fra Vej og Ejendom: Anlaegsudgiften ma forventes 7,0 -
10,0 mio. kr. alt efter linjefaring i helhedsplanen.

Social beeredygtighed - fastholde fokus pd nybygning og renovering af dagtilbud og skoler m.v.

Rekrutteringsudfordring

Sundheds- og
Omsorgschefen/&
onstitueret
Socialchef

Forligspartierne er enige om, at det kan vaere
ngdvendigt at tillade midlertidige tilpasninger af det
politisk vedtagne serviceniveau, hvis det skyldes
udefrakommende begraensninger. Det gaelder f.eks.
udfordringen med at fastholde og rekruttere pa bl.a.
Sundhed og Omsorg og Socialomradet, som tidligere har
motiveret en politisk beslutning om en fleksibilitet i
servicemalene. Forligspartierne forventer, at der
fortsat arbejdes med strategiske indsatser for at

VPU, @K, KB
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afhjaelpe rekrutteringsudfordringen, f.eks. gget
investering i HR og uddannelse

Pa Voksen- og Plejeudvalgets mgde den 23. november 2022
blev det fleksible serviceniveau i sagen: ”Effektiviseringstiltag
og gvrige politiske prioriteringer for budget i balance”
behandlet. Efterfglgende blev sagen sendt til politisk
behandling i @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv.
den 6. og 13. december 2022.
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Fastholdelse og rekruttering -
§17 stk. 4 udvalg

Sundheds- og
Omsorgschefen/k
onstitueret
Socialchef

Forligspartierne er meget opmaerksomme pa
udfordringen omkring fastholdelse og rekruttering af
medarbejdere og ledere. For at give tyngde og fokus er
forligspartierne enige om at nedsaette et tvaergaende
§17 stk. 4-udvalg under Voksen- og Plejeudvalget
omkring forstaerket indsats for fastholdelse og
rekruttering, der bygger videre pa det arbejde, der
allerede er igangsat. For at sikre relevant fagligt input
inddrages eksperter indefra og udefra i arbejdet. Der
fremlaegges et forslag til en politisk proces for §17 stk.
4-udvalget, der forelaegges til gruppeformandsmeadet
snarest mulig efter budgetvedtagelsen. Der sikres bred
forankring af udvalgets arbejde. Der vil blive sggt
partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, faglige
organisationer og andre kommuner for at sikre
uddannelse af nuvaerende og kommende medarbejdere
pa velfardsomradet blandt andet gennem anvendelse
af merituddannelser. Ligeledes gnsker forligspartierne
at udbygge samarbejdet med studerende i form af
praktik, studiejob og opgaveskrivning. Tilsvarende skal
Norddjurs Kommune vaere synlig ved karrieremesser,
pa sociale medier mv. Sigtet er at forbedre
mulighederne for rekruttering. Det sker med afsaet i
igangvaerende initiativer pa velfaerdsomradet.

februar2023.

§17 stk. 4-udvalget vedr. fastholdelse og rekruttering har
afholdt mader den 3. marts, 27. marts og den 19. april 2023.

Afrapportering fra udvalget draftes i direktionen den 10. maj
2023.

Afrapporteringen behandles efterfglgende pa Voksen- og
Plejeudvalgets mgde den 31. maj 2023.

Efterfalgende sendes afrapporteringen til politisk behandling i
@konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhyv. den 13. og 20.
juni 2023.

§17 stk. 4,
GRF, VPU,
BUY, 0K, KB

Merituddannelser og
understgttelse af ledige til
beskaeftigelse

Arbejdsmarkedsc
hefen

Forligspartierne er enige om, at
Arbejdsmarkedsudvalget i 1. halvar 2023 udarbejder et
oplaeg til kommunalbestyrelsen som grundlag for
videreudviklingen af mulighederne for konkret
understgttelse af merituddannelse pa aldreomradet i
samarbejde med SOSU-skolen i Grenaa. | oplaegget skal
ogsa indga en belysning af mulighederne for at
understgtte ledige til beskaeftigelse pa
velfaerdsomraderne indenfor de eksisterende rammer,
herunder ogsa mulighederne for merituddannelser, for
dem der er ansat som ufaglaerte.

Der afventes, at anbefalingerne fra §17.4 udvalget om
fastholdelse og rekruttering behandles pa
Kommunalbestyrelsens made i juni 2023. Oplaegget vil derfor
farst blive udarbejdet i 2. halvar 2023.

Fastholdelse pa
arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedsc
hefen

Forligspartierne er samtidig enige om, at der fortsat
skal vaere fokus pa fastholdelse af medarbejdere, og
her har Kommunens arbejdspladser pa lige fod med
andre virksomheder i kommunen mulighed for at gare
brug af kommunes tilbud til virksomhederne om statte
til fastholdelse af medarbejdere, som er forankret i
sygedagpengeteamet i arbejdsmarkedsafdelingen.
Afdelingen er blandt andet behjaelpelig med
udarbejdelse af fastholdelsesplaner, orientering om
relevant lovgivning og rad og vejledning om
kompenserende ordninger.

Det nuvaerende fokus fastholdes.
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Folkeskole - §17 stk. 4-udvalg
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Konstitueret

Folkeskole - §17 stk. 4-udvalg Der nedsaettes under
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Skole- og Barne- og Ungdomsudvalget et §17 stk. 4-udvalg med BUU, @K, KB
dagtilbudschefen | formal at praesentere forslag til ny model for fordeling
af midler blandt Norddjurs’ folkeskoler samt ag il kommi
lesningsforslag til forebyggelse af kommende ars den10-januar2023-
stigende behov for specialundervisning. Model(ler)
samt lgsningsforslag praesenteres forud for Forslaget til kemmissoriet behandles-efterfelgende paBarne-
forhandlingerne om budget 2024. Primaeropgaven for og-Ungdomsudvalgets-mede den-19.januar2023-
udvalget er at skabe den bedst mulige fordelingsnagle
for skonomi, saledes at folkeskolerne i hgjere grad end | Efterfelgende sendes forslaget til politisk-behandlingi
i dag opnar lige skonomiske muligheder for at leve op Pkonomiudvalget-og Kommunalbestyrelsen-hhv.—den7.o0g 21.
til Vores Folkeskole (Kvalitetsstandard for folkeskolen) | februar2023-
samt politik for tidlig indsats og inklusion. Dette
arbejde er udvalgets spor 1. Derudover vil udvalget §17 stk. 4-udvalget vedr. folkeskolen har afholdt mader den 10.
arbejde med at etablere viden om og lgsningsforslag marts, 24. marts og den 19. april 2023.
til, hvordan kommende ars forventede stigning i
antallet af elever med behov for specialundervisning Afrapportering fra udvalget dreftes i direktionen den 10. maj
forebygges. Udvalgets fokus vil jf. det politiske @nske 2023.
og tilkendegivelser i hgringssvar fra omradet veere pa
almenomradets muligheder for at forebygge elevers Afrapporteringen behandles efterfglgende pa Barne- og
udvikling af saerlige behov, mistrivsel og skolevaegring. | Ungdomsudvalgets mgde den 25. maj 2023.
Dette arbejde er udvalgets spor 2 og i denne del af
arbejdet inddrages ogsa relevante medarbejdere fra Efterfolgende sendes afrapporteringen til politisk behandling i
PPR (trivsel og laering). 9 | udvalgets sammensastning @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 13. og 20.
inddrages forvaltningen, politiske repraesentanter samt | juni 2023.
nogleaktarer pa skoleomradet, herunder
Skolelederforeningen, Danmarks Laererforening, BUPL
og FOA. Herudover en foraeldrerepraesentant for hver
af skolebestyrelserne. Bgrne- og Ungdomsudvalgets
formand bliver formand for §17 stk. 4-udvalget.
Borgeren i centrum - @konomichefen Undersggelsen af socialomradet indeholder en agte Der vil blive fremlagt en sag i 44. kvartal 2023 med et oplaeg til | @K, KB
budgetanalyse, interesse for mgdet mellem borger og kommune. hvordan temperaturmalinger kan udferes og finansieres.
temperaturmaling og Forligspartierne gnsker, at belysning af borgerens mgde
servicetjek med kommunen fremover vil vaere et vaerktgj til Sagen behandles forinden i Direktionen.
dialog, udvikling og samskabelse. @konomiudvalget
kommer med et oplaeg til hvordan temperaturmalinger
kan udferes og finansieres. Der skal sikres
gennemsigtighed i metoden, som skal vaere et
servicetjek, og en naturlig del af de koncernrettede
budgetanalyser, der laves i en turnus i organisationen.
Pladsudfordringer pa Konstitueret Frem mod budgetforhandlingerne om 2024 udarbejdes BUU

dagtilbudsomradet

Skole- og
Dagtilbudschefen

og behandles i Bgrne- og Ungdomsudvalget en
langsigtet fysisk udbygningsplan for dagtilbudsomradet.
| arbejdet indtaenkes fremtidig placering for og samling
af Norddjurs kommunes §32-tilbud samt effekten af

dette pa kapaciteten indenfor dagtilbudsomradet.

Pa Barne- og Ungdomsudvalgets made den 25. maj 2023
behandles kapacitetsanalysen pa dagtilbudsomradet.

/Zldrebolighandlingsplan

Chef for
Velfaerdssekretari
atet

Forligspartierne er enige om, at der laves en
budgetanalyse, der skal afdaekke mulighederne for at
opfagre aldreboliger i samarbejde med private og/eller
almene boligselskaber. Budgetanalysen forelaegges til
politisk behandling i Voksen- og Plejeudvalget i farste
kvartal 2023

| ¢ Fldrebolichandlingso! lrgftos i Dirokti

VPU;-8K;KB
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Budgetanalyse om at opfere aldreboliger i samarbejde med
private og/eller almene boligselskaber blev behandlet pa
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Voksen- og Plejeudvalgets mgde den 29. marts 2023.

Nyt Naerhospital i Grenaa Sundheds- og Forligspartiet anerkender arbejdet med etablering af Sagen-afventer-dannelse-af-en-ny regering. VPU, @K, KB
Omsorgschefen Naerhospitalet, herunder fokus pa samarbejde, og
synergier mellem funktioner i region, kommune og Regeringen har i marts 2023 nedsat en
almen praksis til gavn for borgerne. | forbindelse med Sundhedsstrukturkommission, der har til opgave at se pa
etableringen af Naerhospitalet s@ger Regionen midler til | sundhedsvaesenets fremtidige organisering. Naerhospitalerne
anlaegsarbejdet og kommunen vil ogsa bidrage ind i skal haenge sammen med den samlede udvikling af
ansggningsarbejdet. sundhedsvaesenet. Sundhedsstrukturkommissionen forventes at
aflevere sine anbefalinger til regeringen i foraret 2024.
Som fglge af regeringens beslutning om at satte udmgntningen
af naerhospitalspuljen pa pause, har Region Midtjylland
ligeledes besluttet at pausere arbejdet med naerhospitaler
frem til vi kender udfaldet af Sundhedsstrukturkommissionens
arbejde.
Sagen om et nyt naerhospital i Grenaa skal drgftes i Direktionen
forud for behandling i Voksen- og Plejeudvalget. Efterfalgende
sendes sagen om et nyt naerhospital i Grenaa til politisk
behandling i @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Hjemmeplejens lokaler i Sundheds- og Forligspartierne er enige om at Voksen- og Sag-om-behov-og-muligheder for hjemmeplejensfysiske VPU
Glesborg Omsorgschefen Plejeudvalget i farste kvartal 2023 belyser behov og rammer-dreftesi Direktionen-den10.-maj2023-
muligheder for hjemmeplejens fysiske rammer.
Pa Voksen- og Plejeudvalgets mgde den 31. maj 2023
behandles sag om behov og muligheder for hjemmeplejens
fysiske rammer.
Unges muligheder for job og Arbejdsmarkedsc | Forligspartierne er enige om et fortsat fokus pa en Fagudvalgene indkaldes til faellesmgde 30. januar 2023. AU, EU og
uddannelse hefen/Chefen for | helhedsorienteret indsats med henblik pa at Pa medet praesenteres fagudvalgene for en status med relevant | BUU
UU/Konstitueret understgtte saerligt unges adgang til arbejdsmarked og | data pa unge i Norddjurs og et oplaeg pa Ungegarantien fra
Skole- og uddannelse. De tre fagudvalg tager initiativ til i forste Hjarring Kommune, som udgangspunkt for det videre arbejde.
Dagtilbudschefen | kvartal 2023 at afholde et faellesmade for
Arbejdsmarkedsudvalget, Erhvervsudvalget og Barne-
og Ungdomsudvalget for at arbejde pa en styrket
sammenhang mellem skoler, virksomheder,
uddannelsesinstitutioner og ungeindsatsen i
kommunen. Herunder muligheden for at fa en
partnerskabsaftale med erhvervslivet angaende
ungegaranti.
Kollektiv trafik - busser Vej- og Forligspartierne er meget opmarksomme pa de MTU
Ejendomschefen stigende braendstofpriser og de

finansieringsudfordringer vi deler pa kollektiv trafik
med andre kommuner. | samarbejde med de gvrige
kommuner arbejdes der pa at lgse udfordringen. Der er
endvidere en saerlig opmaerksomhed pa rute 351
mellem Grenaa og Ebeltoft, der understetter unges
mulighed for at veelge uddannelsesinstitutioner i
Grenaa. Der er en udfordring pa ca. 6,4 mio. kr. i 2023
stigende til godt 8,0 mio. kr. arligt. Der samarbejdes
med de gvrige kommuner om denne problemstilling.

10
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Regionen oprettede rute 351 som uddannelsesrute, mens
Norddjurs og Syddjurs fortsat finansierer gvrige afgange og
Flexbus. Dermed er rute 351 reddet.

Forvaltningen fglger udviklingen i gkonomi, herunder er det
positivt at braendstofpriserne er faldet og stadig er faldende.

Der er givet bevilling til daekning af merudgifterne fra vaern om
servicerammen i budgetopfalgningen, der er behandlet af
kommunalbestyrelsen i maj 2023.
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Anholt - Strategi for udvikling Chef for Forligspartierne er enige om, at der, med afsaet i de z il MTU, EU,
af turisme, faergefart og kommunaldirektg | indledende draftelser pa Anholt i efteraret 2022, vil foreninger-pa-Anholt-skal kemme-med-etoplaeg til dagen- KFU, @K, KB
bosaetning rens sekretariat blive afholdt en strategidag i 2023 med deltagelse af
relevante politisk udvalg. Der er taget initiativ fra Der har den 15. maj vaeret afholdt et strategi seminar pa
bestyrelsen for Anholt Borgerforening til drgftelser med | Anholt.
de gvrige foreninger pa Anholt om vision og retning for
en baeredygtig udvikling pa en razkke omrader pa
Anholt, eksempelvis turisme, faergefart og helars
boseetning.
Pargrende- og handicapradgiver | Secialchefen Chef @ Forligspartierne er enige om, at Voksen- og Pa baggrund af en involverende proces af £ldreradet og VPU
for Plejeudvalget i lgbet af 1. halvar 2023 belyser Handicapradet behandler behandlede Voksen- og Plejeudvalget
Velfzaerdssekretari | mulighederne og rammerne for en pargrende- og mulighederne og rammerne for ansattelse af en pargrende- og
atet handicapradgiver. handicapradgiver pa sit mgde den 26. april 2023.
Miljemaessig baeredygtighed - Norddjurs Kommune har klare ambitioner pad forhold til natur og den grenne omstilling.
Strategisk pulje - finansiering af | Byg- og Aftalepartierne bekraefter, at retningen i Medfinansiering fra de to fonde har tidligere veeret afsegt uden | MTU
naturmaessige relevante Miljechefen budgetaftalen for 2021 og 2022 ogsa gaelder i 2023- resultat. Pa den baggrund vurderes fondene ikke umiddelbar

projekter

2026. Med udgangspunkt i de arealer kommunen
allerede ejer, indledes der en dialog og samarbejde
med Den danske Naturfond og Danmarks Grgnne
Fremtidsfond om finansiering af naturmaessige
relevante projekter langs kystbandet som f.eks.
Djurslandsstien og sammenhange med udpegede
omrader i kommuneplanen. Konkrete projekter
behandles i Miljg- og Teknikudvalget.

aktuelle for 2023.

Den Danske Naturfond arbejder for at forbedre den danske
natur gennem projekter, der skaber flere levesteder for dyr og
planter og mulighed for store naturoplevelser. Fonden arbejder
i hele landet og forfglger sit formal ved at opkgbe jord, hvor
naturen bliver genoprettet, plejet og sikret for eftertiden. Alle
opkab sker gennem frivillige aftaler med private lodsejere.

Danmarks Grgnne Fremtidsfond er etableret i 2020 af den
danske regering og partierne bag finansloven. Fonden har bl.a.
til formal at understatte virksomheder i den granne omstilling.
Danmarks Granne Fremtidsfond har et samlet kapitaltilsagn pa
25 mia. kr., som er fordelt pa fire statsejede fonde, nemlig
EKF Danmarks Eksportkredit, Investeringsfonden for
Udviklingslande (IFU), Danmarks Grgnne Investeringsfond
(DGIF) og Vaekstfonden (VF).

Danmarks Grgnne Fremtidsfond skal bidrage til at lase de
udfordringer, som klimaforandringerne og en voksende
verdensbefolkning skaber i form af fedevaremangel og
vandknaphed. Henvendelse og dialog med fonden har vist, at
lan og medfinansiering til stgrre naturprojekter alene kan ske
til virksomheder og ikke til offentlige myndigheder
(kommuner).
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Proces/Tvaergaende aspekter og Direktionens rolle
Ingen andringer. Sagen er sat i bero.

sagsgan

m.v.

X

2023 2024 2025 2026

DK2020 Klimaplan Byg- og Norddjurs kommune har klare ambitioner pa i forhold Klimaplanens handlinger behandles pa mgder i januar og BUU, KFU,
Miljgchefen/ til natur og den grenne omstilling. Norddjurs deltager februar. Udkastet-til-den-samledeklimaplanen-behandles-inden | \TU, AU, EU,
Sekretariatschef pa politisk niveau i flere samarbejder med natur for sommerferien- VPU, @K, KB
for gje, ligesom Norddjurs kommune som formand for P
faellessekretariat | Diurslands Udviklingsrad og naestformand i Business Strategisk Chefforum og Direktionen orienteres lgbende efter
et Region Aarhus bidrager til at saette baeredygtighed og behov.

gren omstilling @verst pa den erhvervspolitiske

dagsorden. Norddjurs deltager endvidere i samarbejdet | Der afholdes et seminar for KB den 23. januar med henblik pa

omkring DK2020 og udarbejder i den sammenhang en politisk involvering.

klimaplan, der vil understatte den grenne omstilling.
Sekretariatscheferne har det koordinerende ansvar pa tvaers.
Arbejdet med Klimaplanens handlekatalog er afsluttet og
naste fase er implementering af handlinger. Arbejdet
forudsaetter ekstra ressourcer som forelagt i den politiske
behandling af sagen.

VE-anlaeg Byg- og Forsyningsselskaberne i Norddjurs leverer allerede i dag | Bidrag Byg og Miljg: MTU, @K, KB X

Miljachefen pa den grgnne omstilling og kommunen planlaegger for | Byg og Miljo arbejder fortsat med tilvejebringelse af
omrader og infrastruktur til flere konkrete vedvarende | plangrundlag i form af lokalplaner, tillaeg til kommuneplan, mv
energianlaeg. Samlet bidrager denne 12 indsats til for store VE-anlaeg. Der igangsaettes planlagning for nye
sikring af stabil adgang til gren energi for omrader i takt med at verserende sager afsluttes.
lokalomradets virksomheder og borgere samtidig med, Der arbejdes pt i Byg og Milje med klargering af en
at det bidrager til den nationale levering pa gren prioriteringssag til KB, hvor KB skal prioritere for hvilke af de
omstilling. afventende ansegninger for VE-anlaeg, man vil igangsaette

planlaegning.

Direktionen kan eventuelt inddrages forud for at denne
prioriteringssag behandles i KB.

Afsluttet.

Plan- og udviklingsstrategi Sekretariatschef For at fortsaette arbejdet med natur er forligspartierne | Direktionen har i september 2022 haft en drgftelse af proces MTU, @K, KB
for enige om en procesmaessig handtering i den kommende | for revision af Plan- og Udviklingsstrategien. Direktionen
Kommunaldirekta | revision af plan- og udviklingsstrategi og evt. droftede ogsa emner i planen herunder natur, ”kampen om
rens sekretariat / | kommuneplansrevision. pladsen” og VE-anlaeg.

Byg- og er er lavet en politisk indstilling vedr. politisk godkendelse af

Miljechefen proces og igangsaettelse som har vaeret i MTU 14.nov. og

forventes pa @K 6. dec. og KB 13. dec. Derudover droftes og
arbejdes der med indholdet i Plan og Udviklingsprocessen pa
KB temamgde den 6-7. februar. Der planlaegges en endelig
vedtagelse af revision af Plan- og udviklingsstrategi med afsaet
i eventuelle tilpasninger pa baggrund af hgringssvar i de
politiske udvalg i efteraret 2023.

Der er udarbejdet et udkast til PUS, som pt pagar i politisk
behandling med henblik pa offentlig haring pr. 1. august.
Efter endt offentlig hering skal KB, mv tage stilling til
eventuelle andringer affadt af eventuelle hgringssvar.

Bygningsrenovering Vej- og Forligspartierne er enige om, at Miljg- og /en 3 Hig—og j g ¥ : MTU
ejendomschefen | Teknikudvalget belyser muligheder for ESCO- 23 januar2023vilblive behandlet-en-sag-hvorrmulighedenfor

samarbejder i forhold til den kommunale ESCO-samarbejderbehandies. ’

bygningsrenovering.

Miljo- og Teknikudvalget behandlede ved made den 23. januar
2023 en indstilling vedr. mulige ESCO-samarbejder i de
kommunale renoveringsprojekter.
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Tovholder
Overskrift Chef/Direktor Budgetaftale

Beslutnings-
forum

Proces/Tvaergaende aspekter og Direktionens rolle sagsgan

MTU besluttede, at forvaltningen lgbende skal vurdere
muligheder for ESCO-samarbejde ved igangsaetning af starre
energibesparelsesprojekter i kommunen.

MED/
Hering

Slut
X 2023 yloyZ: 2025 2026

‘ Budget 2024-2027 - Hensigtserklaeringer til kommende drs budgetforhandlinger.

Stiforleb - Gjerrild - Fornaes Vej- og Der udarbejdes et anlaegsforslag til stiforlgb mellem Derudarbejdes-anlaegsforslag til budget 2024, som-behandles
ejendomschefen | Gjerrild og Fornaes til budget 2024. M madeti-maj-sammen-med-gvrige anlaeg ag-
Der er udarbejdet anlaegsforslag til budget 2024-2027 pa 0,2
mio. kr. til en forundersggelse.
Stiforlgb Lystrup Strand - Vej- og Der afsaettes 0,1 mio. kr. til ekspropriation i 2023 og Se ” Stiforlgb Lystrup Strand - Skovgarde”
Skovgarde Ejendomschefen | der udarbeijdes til budget 2024 et konkret
anlaegsforslag. Forslaget udarbejdes med udgangspunkt
i den vedtagne proces for borgerinddragelse, sadan
som det ogsa er sket ved anlaeg af sti mellem
Skovgaarde og Fjellerup.
Belysning banestien Vej- og Der udarbejdes oplaeg i Miljg- og Teknikudvalget om Forvaltningen fremlaegger et anlaegsforslag til budget 2024-
ejendomschefen forslag til belysning pa banestien mellem Auning og 2027 pa MTU i maj 2023.
Allingabro til budget 2024.
Grenaa Lystbadehavn Vej- og Der tages stilling til anlaeg af daekmole ved Beslutningsarundiag g
ejendomschefen | budgetlaegningen for budget 2024. foreligges-senest-maj2023.
Der er udarbejdet anlaegsforslag til budget 2024-2027.
Markedsfaring i Business Region | Erhverv/@konomi | Det samlede gremaerkede belgb pa 2 mio. kr. pa tvaers | Det kommer til at indga i det forberedende arbejde til budget X
Aarhus chefen af kommunerne, der er afsat i Business Region Aarhus 2024.
til international markedsfering, bortfalder i 2023.
Forligspartierne er opmarksomme pa dette til budget
2024.
Genabning af Solstralen Konstitueret Lebende driftsudgifter i overslagsarene indarbejdes i Der udarbejdes en teknisk korrektion til budget 2024. X

Overskrift

Skole- og
dagtilbudschefen

Tovholder
(Chef/Direkter)

forbindelse med teknisk budget for 2024.

Budgetaftale

Proces/Tvaergaende aspekter og Direktionens rolle

Beslutnings-
forum Slut

(Sagsgang) _ (X)

2023

2024

2025

2026

Salg af kommunale
ejendomme og grunde
uden kommunalt
formal

Vej- og
Ejendomschefen

Forligspartierne er enige om at igangsaette salg af
kommunale ejendomme og grunde, der ikke tjener et
kommunalt formal. Miljg- og Teknikudvalget starter en
proces med at udpege eventuelle salgbare bygninger og
grunde med afsaet i det arbejde som den tvaergaende
administrative gruppe har udarbejdet. Der budgetteres
med en arlig indtaegt pa 1,5 mio. kr. i budgetperioden.

@stergade 36 er fremsat. Andre relevante ejendomme identificeres og
fremlaegges som enkeltsager til politisk stillingtagen labende. F-eks—behandles
I l ing til calo af N 9.

Ejendommen beliggende Rougsavej 155 i Holbaek besluttede KB den 26. april
2022 at denne skulle saettes til salg nar der var udarbejdet en ny lokalplan.
Lokalplanen forventes faerdig juni 2023, hvorefter ejendommen udbydes til salg

@sterbro 30-38 i Trustrup er fremsat og KB besluttede den 23. maj 2023, at
ejendommen udbydes til salg. Sagen er forberedt hos maegler og vil blive udbudt
august 2023.

Nytorv 9 er fremsat og KB besluttede 21. marts 2023, at ejendommen skal
saelges nar der er udarbejdet en ny lokalplan. Ejendommen udbydes nar der er
udarbejdet ny lokalplan.

Ejendommen Sildevej 8 i Bennerup er behandlet pa MTU i maj vedr. beslutning
om salg. KB beslutter endeligt den 20. juni hvorvidt ejendommen skal saelges
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Pa MTU i juni fremsaettes sag omkring salg af landbrugsarealer der ikke tjener et
kommunalt formal
Pa MTU i juni fremsaettes sag omkring salg af ejendommen beliggende Havnevej
185 i Grenaa.
A105 Byggemodning Vester | Vej- og Der afsaettes 5,4 mio. kr. i 2023, og 6,6 mio. kr. i 2024 | Lokalplan-VesterHesseldal-ergodkendtiKB-slutningen-af 2022 Der-er oK 5,400 | 6,600
Hesseldal Ejendomschefen til byggemodning i Vester Hesseldal i mm n-klag —lokalplar m-ska han i-klagenaavn
Klagesag afvist af klagenavnet, lokalplan er dermed ok. Udbudsmateriale for
byggemodningen under udarbejdelse. Pt. forventes etape | pa ca. 22
byggegrunde at blive udbudt sommer 2023. Anlaegsarbejdet forventes igangsat
efterar 2023, og arbejdet med etape | forventes klar sommer 2024. Budget for
etape | er ca. 10,4 mio. kr. hvoraf 6,4 er til radighed i 2023 og 4,0 mio. kr. skal
veere til radighed 1/1 2024.
A107 Skovskolen @konomichefen Forligspartierne er enige om at fastholde 2,5 mio. kr. i | 1 2022 er der igangsat renovering af vejadgang fra Hovedvej A16 til Skovskolen. oK 2,500 | 0,500
2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 til udvikling af Skovskolen. Der vil vaere en mindre del af dette arbejde, der vil skulle faerdigggres i 2023
Understattelse af Skovskolen er med til at tiltraeekke eller 2024. Anvendelsen af de gvrige midler afventer det videre arbejde i
studerende og dermed beskaeftigelse og bosaetning til styregruppen omkring udbygningen af Skovskolen.
kommunen.
A111 Digital udviklingspulje | Chef for Digital udviklingspulje pa 0,4 mio. kr. arligt i 2023- Anlaegsbelabet er frigivet pa made i Kommunalbestyrelsen 21.02.2023. oK 0,400 = 0,400 | 0,400 0,400
Borgerservice, IT | 2026.
og Digitalisering Den digitale pulje pa 0,4 mio. kr. arligt skal ligeledes understgtte arbejdet
omkring effektivisering af driften blandt andet ved at lgse opgaver mere enkelt
eller med gget digitalisering.
Der er planlagt ansggningsrunde i maj/juni maned 2023. Ansggninger godkendes
i IT og Digitalisering og finansieres af puljen pa 0,4 mio.kr.
A112 IT-infrastrukturprojekt | Chef for IT-infrastrukturprojekt pa 2,2 mio. kr. i 2023, 2,7 mio. | Anlagsbelgbet er frigivet pa made i Kommunalbestyrelsen 21.02.2023. oK 2,200 | 2,700 | 3,800
Borgerservice, IT | kr. i 2024 og 3,8 mio. kr. i 2025.
og Digitalisering
Puljen prioriteres af IT-afdelingen og anvendes til at foretage ngdvendige lebende
udskiftninger af kritiske dele af kommunens IT-infrastruktur pa koncern-niveau.
Pa KB mgdet den 15. november blev det aftalt at fremrykke 0,3 mio. kr. af
budgettet fra 2023 til 2022. Der resterer saledes 1,9 mio. kr. i 2023.
Belabet pa 1,9 mio.kr. er delvist anvendt og resten er disponeret til formalet.
A301 Renovering af daginst. | Konstitueret Afslutning af renovering af bgrnehaven Landsbyen, BUU, @K, KB 2,700
Landsbyen i Grenaa Skole- og hvorfor der afsaettes 2,7 mio. kr. i 2023
Dagtilbudschef
Borne- og Ungdomsudvalget besluttede ultimo 2022 tildeling af
handvaerkerydelser for renovering af Landsbyen og igangsaetning af arbejderne.
Renoveringen forventes afsluttet i efteraret 2023.
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A302 Renovering af daginst. | Konstitueret Afslutning af renovering af bgrnehaven Regnbuen, Barn g Z M alg g Kommuna BUU, @K, KB 2,242
Regnbuen i Grenaa Skole- og hvorfor der afsaettes 2,2 mio. kr. i 2023. behandleriforaret 2023 tildelingaf handvaerkerydelser for renoveringaf
Dagtilbudschef
Barne- og Ungdomsudvalget er pa sit made den 20. april 2023 orienteret om en
revideret tidsplan, som bl.a. medfgrer, at Barne- og Ungdomsudvalget pa sit
mgde den 14. september 2023 traeffer beslutning om tildeling af
handvaerkerydelser og igangsatning af renoveringsarbejderne.
Renoveringsarbejderne forventes afsluttet medio 2024.
A303 Ny bygning som Konstitueret Fortseettelse af nybygning af Skovbgrnehaven pa i alt BUU 1,067 | 7,000 | 5,431
erstatning for Skole- og 13,5 mio. kr. i perioden 2023-2025.
Skovbernehaven Dagtilbudschef
Barne- og Ungdomsudvalget er pa sit made den 20. april 2023 orienteret om en
revideret tidsplan, som bl.a. medfgrer, at Barne- og Ungdomsudvalget pa sit
made den 14. december 2023 traeffer beslutning om tildeling af
totalradgivningsopgaven.
En ny skovbarnehave forventes klar til ibrugtagning i efteraret 2026.
A304 | To nye klasselokaler Konstitueret Afslutning af to nye klasselokaler og renovering af BUU 4,268
og renovering af Skole- og eksisterende lokale pa Glesborg Skole, hvorfor der
eksisterende lokale pa | Dagtilbudschef afsaettes 4,3 mio. kr. i 2023.
Glesborg Skole
Barne- og Ungdomsudvalget traeffer pa sit mede den 22. juni 2023 beslutning om
tildeling af handvaerkerydelser og igangsaetning af byggeri.
De nye klasselokaler forventes klar til ibrugtagning sommeren 2024.
A305 Samling af Konstitueret Fortseettelse af samling af Djurslandskolens afdelinger i BUU 1,000 1,800
Djurslandsskolens afd. | Skole- og @rum, hvorfor der afsaettes 1,0 mio. kr. i 2023 og 1,8
| @rum Dagtilbudschef mio. kr. i 2024.
Barne- og Ungdomsudvalget, @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
behandlede i januar og februar 2023 en sag vedrgrende bygningsforhold pa
Djurslandsskolen i @rum. Som falge heraf - herunder de gkonomiske
konsekvenser ved en lovliggarelse - afventer samlingen af Djurslandsskolens
afdelinger i @rum. Det forventes, at der i sommeren 2023 er klarhed over
betingelserne for en lovligggrende byggetilladelse til Djurslandsskolen i @rum.
A307 Indvendig renovering Konstitueret Der afsaettes 0,4 mio. kr. i 2023 til indvendig BUU, @K, KB 0,400
af skoler, dagtilbud og | Skole- og renovering af skoler, dagtilbud og bgrne- og
berne- og Dagtilbudschef ungdomsinstitutioner.
ungdomsinsst. Borne- og Ungdomsudvalget, @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har i
marts og april 2023 bemyndiget forvaltningen til at disponere 0,2 mio. kr., mens
0,2 mio. kr. er disponeret ifm. lovligggrende byggetilladelse til Djurslandsskolen
i @rum.
A308 Trappelift og Konstitueret Forligspartierne afsaetter 0,9 mio. kr. i 2023 til BUU 0,850
handicaptoilet pa Skole- og etablering af trappelift og handicaptoilet pa Seren
Seren Kanne Skolens Dagtilbudschef Kanne Skole, @stre, jf. kommunalbestyrelsens
afdeling @stre beslutning d. 22/3-22.
Borne- og Ungdomsudvalget, @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har i
marts og april 2023 givet anlaegsbevilling og radighedsbelab.
Trappelift forventes etableret sommeren 2023, og handicaptoilet ultimo 2023.
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A310 Brandsikring af kekken | Konstitueret Tilsvarende afsaettes 0,4 mio. kr. i 2023 til brandsikring BUU, @K, KB 0,400
i Fjellerup Bernehave | Skole- og af kekken i Fjellerup Bernehave. Brandsikringen er
Dagtilbudschef nedvendig for at kekkenet kan fungere
Borne- og Ungdomsudvalget, @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har i
marts og april 2023 givet anlaegsbevilling og radighedsbelab.
Brandjalousi forventes monteret i sensommeren 2023.
A402 Baunhgj Malle - Vej- og Der afsaettes 0,2 mio. kr. i 2023 til renovering af Dervil blive lagt en-sagfrempaKultur-og Fritidsudvalget senest i 2 kvartal KFU 0,200
Renovering af Ejendomschefen meallen. : ; i ; ; i 3 :
Mglledelen Renovering af Mglledelen, etape 2 er planlagt og gennemfart i foraret 2023. Pa
grund af rad i baerende bjaelker var det ngdvendigt at renovere Galleriet i 2023.
Galleriet omfatter Omgangen med baerende bjaelker, hvor det er muligt at ga
rundt om Mgllen over tagfladerne pa de omkringliggende bygninger.
A403 For-projekt Kunsthal Chef for Kultur, Forligspartierne fastholder at prioritere 0,5 mio. kr. i | forbindelse med afslutning af etape 1 i forprojektet, vil midler til etape 2. KFU, @K KB 0,500
ved Pavillonen Fritid, Turisme og | 2023 til faerdiggerelse af forprojekt Kunsthal ved blive frisggt. Forventet maj 2023
Biblioteker Pavillonen. Det forventes, at Pavillonen vil etablere det
endelige projekt ved ekstern finansiering.
A405 Fjellerup Strandliv Chef for Kultur, Forligspartierne er enige om at afsaette 4 mio. kr. til KFU 4,000
Fritid, Turisme og | projektet Fjellerup Strandliv, herunder 2 mio. kr. i -2,000
Biblioteker forventet ekstern finansiering
Afventer svar pa ministerhenvendelse
A408 Folkets fabrik - Chef for Kultur, Forligspartierne er enige om at afsatte 3,9 mio. kr. til | Foreningen Stenvad Mosebrug har meddelt at processen tidligst kan genoptages KFU 3,855
Stenvad Fritid, Turisme og | projektet "Folkets fabrik - Stenvad Mosebrugcenter”, forar 2023. Kultur- og Fritidsudvalget er orienteret om dette. -1,055
Mosebrugscenter Biblioteker herunder forventede indtaegter pa 1,1 mio. kr.
Projektet har modtaget bevillingstilsagn fra Lokale- og
Anlaegsfonden/Realdania.
A502 | Etapeplan, Byg- og Forligspartierne er enige om at afsaette 0,5 mio. kr. i Grenaa er den nastmest udsatte by i Danmark, nar det kommer til skader som §17, stk. 4- 0,500
Klimasikring mod Miljechefen 2023 som en del af budgetforliget sidste ar til folge af havvandsstigninger og stormflod over de naeste 100 ar. udvalg
havvand etapeplan om klimasikring mod havvand. De 0,5 mio. Gennem involvering udvikler projektet faelles forstaelse af adaptiv MTU, @K, KB
kr. 12023 er reserveret til projektet "Naese for vand”, klimatilpasning samt falles forstaelse for hinandens udfordringer, behov og
hvor der samtidig er givet tilsagn om tilskud og nedsat gnsker i en forsat aktiv erhvervshavn og maritim kystby. Projektet er pabegyndt
et §17, stk. 4-udvalg til at fglge projektet. 2022 og afsluttes i farste kvartal 2023; udkast til Udviklingsplan for Grenaa
behandles politisk i den forbindelse.
Udviklingsplanen er udarbejdet, der skal nu falges op med detailprojektering
mm.
A503 Allingabro byfornyelse | Byg- og Der afsaettes ligeledes 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. KB behandler forventeligt i december 2022 projektmappe for omradet, som er MTU 0,500 1,500
og klimasikring Miljechefen kr. i 2024 (i 2024 er belgbet sammensat af 1,5 mio. kr. | resultatet af en samskabelsesproces i 2022. Projektmappen indeholder bl.a -1,000
i udgifter og 1 mio. kr. i indtaegter fra ekstern anlagsoverslag, opdelt i del-anlaeg, som kan danne grundlag for KB’s
finansiering) til det igangsatte klimasikrings- og prioritering af realisering af projektet.
byfornyelsesprojekt i Allingabro. Projektmappe skal desuden danne grundlag for fondsansggning, som forventeligt
vil paga i 2023.
Direktionen er labende orienteret om projektet.
Projekt afsluttet, fondsansggning forventes ultimo 2023.
A506 Udvikling af Byg- og Der afsaettes 1,0 mio. kr. i 2023, 1,0 mio. kr. i 2024 og | Der er forelagt sag vedragrende proces, mv for MTU i maj 2022. MTU 1,000 1,000 | 2,000
studiemiljo og Miljachefen 2 mio. kr. i 2025 til udvikling af studiemiljg og attraktiv | Byg og Milj@ er i ovenstaende sag bl.a. tildelt kompetencen til valg af radgiver.
attraktiv bymidte bymidte i Grenaa. Der sgges den statslige pulje til Aftale med radgiver forventes indgaet i december 2022, hvorefter proces
stgtte af udvikling af bymidter samt andre relevante igangsattes. Der er besluttet at der nedsattes en styregruppe bl.a. med
puljer medlemmer fra @K.
Ved tildeling af statslig udgiftsramme til fornyelse af bymidter for 2022 har
Norddjurs Kommune faet tildelt 0,6 mio. kr. i 2022 til anvendelse i Grenaa.
Den statslige refusion for projekter under bymidterammen udger 60 pct.
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Bymidterammen kan bruges til tilsagn til bygningsfornyelse, omradefornyelse og
nedrivning.

Kommunen skal senest den 1. november 2024 indberette tilsagn pa grundlag af
den tildelte statslige udgiftsramme til fornyelse af bymidter for 2022.

Det bemaerkes, at beslutninger under bymidterammen skal vaere gennemfart
inden for en frist pa hgjst 5 ar fra datoen for tilsagn.

Direktionen kan eventuelt inddrages lebende, med henblik pa status-orientering.

Der er indhentet tilbud ved ekstern radgiver. Det videre arbejde, herunder
politisk stillingtagen til tilbuddet, pagar ultimo 2023 og i overslagsarene.

Beslutnings-
forum

(Sagsgang)

Slut
X 2023 2024 2025 2026

A521

Pulje til cykelstier

Vej- og
Ejendomschefen

Forligspartierne er enige om, at der afsaettes 0,5 mio.
kr. i 2023 til faerdiggerelse af cykelstien ved Fuglsang,
samtidig modtages ogsa statens tilskud pa 1,650 mio.

kr. i 2023. Der afsaettes 1,0 mio. kr. arligt i 2024-2026

Projektering-afcykelstien-ved-Fuglsangvej-pagar—Anlaegsarbejdet forventes

Der blev afholdt licitation for cykelstien ved Fuglsangvej den 14. februar 2023.
Vindende entreprengr blev Erik Pedersen A/S. Anlaegsarbejdet af cykelstien er
pabegyndt og forventes afsluttet til september.

Forvaltningen har fremsendt en anlagsblok for anvendelse af cykelstipuljen i
overslagsarene.

MTU

0,500
-1,650

1,000

1,000

1,000

A510

Ladestandere til
elbiler

Vej- og
Ejendomschefen

Forligspartierne er enige om at afsaette 2,3 mio. kr. i
2023 og 1,2 mio. kr. i 2024 til opfyldelse af Norddjurs
Kommunes forpligtelse til at opstille ladestandere til
elbiler ved kommunale bygninger

Forvaltningen har i april 2023 gennemfgrt udbud af minimum 130 ladepunkter
(maksimalt 261) ved kommunale bygninger, for at opfylde lovkravet om
ladestandere. Forvaltningen fik 5 bud, hvor den vindende operater opsatter de
maksimale 261 offentligt tilgaengelige ladepunkter pa 65 kommunale
parkeringspladser for samlet 0,025 mio. kr. Hgjeste bud var 6,8 mio. kr. Med
udbuddet vil samtlige kommunale lovkrav blive opfyldt og der vil desuden
komme yderligere ladeinfrastruktur til kommunens borgere og gaester bade ved
kommunale bygninger og ved gvrige kommunale parkeringspladser.

Herudover forventes der udgifter pa mellem 0,2 og 0,25 mio. kr. til 16
ladepunkter til ladestandere til kommunale kgretajer pa 5 lokationer pa
Velfaerdsforvaltningens omrade. Samt cirka 0,5 mio. kr. til skiltning, pullerter,
opstribning og andre opgaver med at ggre kommunale parkeringspladser klar til
de mange nye ladestandere.

Forvaltningen forventer derfor, at der minimum kan frigeres 1,5 mio. kr. fra
budgettet til ladestandere til udnyttelse af anlaagsrammen andetsteds.

Forvaltningen har desuden nedjusteret anlaegsforslaget for ladestandere i 2024

MTU

2,299

1,152

A525

Energimaerkning af
plejecentre i Grenaa
og Glesborg

Vej- og
Ejendomschef

Forligspartierne er enige om at afsaette 0,3 mio. kr. i
2023 til energimaerkning af plejecentre i Grenaa og
Glesborg. Energimaerkningen er lovpligtig og er med til
at synliggare de tiltag, som kan give de bedste
energibesparelser og heraf ogsa CO2-reduktioner.

fra 1,152 mio. kr. til 0,250 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har ved mgde den 21. februar 2023 godkendt, at
anlaegspuljen er bevilget med finansiering af det til formalet afsatte
radighedsbelab pa investeringsoversigten 2023.

Ejendomscentret har indhentet tilbud for opgaven, og arbejdet er ordret ved
det lokale firma Djurs Consult. Arbejderne forventes udfert i foraret 2023 og
afsluttet senest i juli maned.
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Tovholder
Nr. Overskrift Chef/Direktor Budgetaftale Proces/Tvaergaende aspekter og Direktionens rolle

Statens
vandomradeplaner -
100% statslig
finansieret indsatser

Byg- og
Miljechefen

Vandomradeplaner - forbedring af naturtilstand.
Forligspartierne er enige om at sege stotte i den
statslige pulje til forbedring af kystvande, sger,
vandlgb og grundvand i overensstemmelse med EU’s
vandrammedirektiv. Der afsaettes 0,9 mio. kr. arligt i
2024-2025 og tilsvarende 100% statslig medfinansiering.

Puljen vil fra 2024 udmentes i form af tekniske- og ejendomsmaessige
forundersggelser i aktuelle omrader, hvor jordejere har interesse iht
vandomradeplanerne. Viser en undersggelse, at et givent projekt er muligt,
sages saerskilt anlaeg til realisering af den konkrete indsats. Projekternes
realisering vil bero pa eksterne tilsagn om fuld finansieret.

Beslutnings-
forum

(Sagsgang)

Slut
X 2023 2024 2025

2026

Stiforlgb Lystrup
Strand - Skovgarde

Overskrift

Vej- og
Ejendomschefen

Tovholder
(Chef/Direktear)

Der afsaettes 0,1 mio. kr. til ekspropriation i 2023 og
der udarbejdes til budget 2024 et konkret
anlaegsforslag. Forslaget udarbejdes med udgangspunkt
i den vedtagne proces for borgerinddragelse, sadan som
det ogsa er sket ved anlaeg af sti mellem Skovgaarde og
Fjellerup.

Budgetaftale

Der er indgaet aftale med den radgiver som skal projektere stiforbindelse. Der
igangsattes opmaling af pa de bergrte arealer hvor stien i henhold til KB
beslutning skal anlaegges. Der vil i lgbet af 2023 blive udarbejdet
ekspropriationsplaner og anlaegsoverslag for stianlaeg. De afsatte midler i 2023
daekker alene udarbejdelse af ekspropriationsplaner og et samlet
anlaegsoverslag. Forvaltningen vil i 2023 fremlaegge en anlagsblok som
indeholder samtlige anlaegsudgifter inkl. ekspropriationsudgifter til at udfere
den rekreative sti imellem Lystrup og Skovgarde.

Myndighedsansagninger (strandbeskyttelseslinje, kystsikring, beskyttet natur)
forventes faerdiggjort i 2023.

Der er stillet anlaegsforslag med udgangspunkt i, at anlaegget deles op i to
etaper:

Etape | 2024 Nordvangsvej - Havhusevej 1,9 mio. kr.

Etape Il 2025 Strandvaenget - Mogenstrupvej og Mogenstrupvej - Ved Stranden
2,3 mio. kr.

Proces/Tvaergaende aspekter og Direktionens rolle

Beslutnings-
forum

(Sagsgang)

Slut
(X)

2023

2024

2025

A102 Byggemodning af nye | Vej- og Der afseettes en pulje pa 2,0 mio. kr. i 2023 og 2,3 mio. oK 2,000 ' 2,300 | 2,300 2,300
omrader samt Ejendomschefen kr. arligt i 2024-2026 til byggemodning af nye omrader 2
faerdiggarelse af eks. samt faerdiggerelse af eksisterende byggemodninger i i i i 4
byggemodninger at-yderligere-arealeri-Abyenkanfaerdiggeresete:
Det forventes at der i fgrste halvar 2023 faerdigggres byggemodninger pa
Udsigten i Grenaa, Rimsti Bakken i Gjerrild, Abyen i Grenaa(delvist) samt
Industrivej i Auning for i alt 1,5 mio. kr. saledes at der resterer 0,5 mio. kr. til
2. halvar
A103 Anlaegsreservepulje, @konomichefen Anlaegsreservepulje pa 10 mio. kr. til anlagsudgifter og | Puljerne pa anlagsindtaegter og anlasgsudgifter bringes i anvendelse i oK 10,000 | 10,000 | 10,000 10,000
Udgifter 5 mio. kr. til anlaegsindtaegter til imgdegaelse af forbindelse med overfarselssagen for regnskab 2022, der behandles i april -5,000 | -5,000 | -5,000 -5,000
merudgifter bl.a. fra overfarte anlasgsprojekter fra maned 2022.
foregaende ar.
A104 | Arealerhvervelse Vej- og Der er enighed om, at der afsattes en arlig pulje pa Sagerne-vil-blive-fremlagt politisk-nar-deropstarmulighederfor-strategiske @K 1,000 1,000 | 1,000 1,000
Ejendomschefen | anlaeg pa 1 mio. kr. til strategisk opkeb af arealer, nar | opkeb-—De-0;5-mio—kr—-2023-dererreserverettilnyttag pa-GIC bliver
& Byg- og behovet opstar. mpla iL-MTU-forbin med-den-sam udg gloning
Miljechefen han BK-og-KB H M
puljeni2023-
Der er ikke planlagt eller foretaget strategiske opkeb af arealer endnu i 2023
A106 Salg af grunde Vej- og Der er i budgettet forventede indtaegter fra salg af Dervil-lgbende blive tagetstilling-til- at- markedsfare-enkelte-omraderi oK -6,500 | -3,000 @ -3,000 -3,000
Ejendomschefen grunde for i alt 12,6 mio. kr. i perioden 2023-2026, amarbejdem mmunikationsa i ! B9 ha 0,800 | 0,700 | 0,700 0,700
herunder salgsudgifter pa i alt 2,9 mio. kr. Indtaegterne | eg-dermed-ggetsalg
skal finansiere byggemodning og arealerhvervelse. Der er indgaet aftale med Boliga ift. at fremme salget af grundene, da markedet
er i stilstand. Det forventes fortsat at overholde budgettet
A108 Strategisk pulje - @konomichefen Der er afsat en anlaegspulje pa 1,9 mio. kr. i 2023 og Midlerne vil blive sggt fri i takt med, at der tages beslutning om projekter, som | @K 1,900 | 2,000 | 2,000 2,000

medfinansiering,
udgifter

derefter 2 mio. kr. arligt under @konomiudvalget til
strategisk understgttelse. Der afsaettes ligeledes en
indtaegtspulje pa 1,0 mio. kr. arligt i 2023-2026. Af det

skal igangsaettes.
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Beslutnings-

Tovholder forum Slut J
Nr. Overskrift Chef/Direkter Budgetaftale Proces/Tvaergaende aspekter og Direktionens rolle (Sagsgang) (X) 2023 2024 2025 2026
samlede belgb til arealerhvervelse og strategisk pulje i | Der vil derudover jeevnfer de vedtagne retningslinjer for de strategiske puljer
2023 finansieres renovering af tag pa GIC. under @konomiudvalget blive forelagt en sag for @K to gange arligt i april og
Aftalepartierne bekraefter, at retningen i budgetaftalen | september, hvor eventuelle forslag til strategiske emner dreftes og udmentes.
for 2021 og 2022 ogsa gaelder i 2023-2026. Med
udgangspunkt i de arealer kommunen allerede ejer, Der folges desuden op pa puljen i forbindelse med de 4 arlige
indledes der en dialog og samarbejde med Den danske | budgetopfalgninger.
Naturfond og Danmarks Grgnne Fremtidsfond om
finansiering af naturmaessige relevante projekter langs | De 1,5 mio. kr. i 2023, der er reserveret til nyt tag pa GIC bliver omplaceret til
kystbandet som f.eks. Djurslandsstien og MTU i forbindelse med den samlede budgetopfelgning, der behandles af @K og
sammenhange med udpegede omrader i KB i december 2022. Der resterer herefter 0,4 mio. kr. i puljen i 2023.
kommuneplanen. Konkrete projekter behandles i Miljo-
og Teknikudvalget.
A108 Strategisk pulje - @konomichefen Der er afsat en anlaegspulje pa 1,9 mio. kr. i 2023 og Se ovenfor. oK -1,000 | -1,000 | -1,000 -1,000
medfinansiering, derefter 2 mio. kr. arligt under @konomiudvalget til
indtaegter strategisk understottelse. Der afsattes ligeledes en
indtaegtspulje pa 1,0 mio. kr. arligt i 2023-2026.
A110 Digital udvikling og Chef for Digital udvikling og KOMBIT projekter for 2 mio. arligt i | Anlaegsbelgbet er frigivet pa made i Kommunalbestyrelsen 21.02.2023. oK 2,000 & 2,000 | 2,000 2,000
KOMBIT projekter Borgerservice, IT | 2023-2026.
og Digitalisering
Puljen prioriteres af IT-afdelingen og anvendes til at realisere projekter
forankret i KOMBIT ud fra de faellesoffentlige digitaliseringsstrategier, herunder
fx tvaergaende stottesystemer og borgernes adgang til egne data. Puljen
bidrager endvidere til tilpasning af snitflader og automatisering af processer
bredt i organisationen.
Belabet pa 2,0 mio.kr. anvendes lebende gennem hele aret og forventes anvendt
fuldt ud til formalet.
A406 Halinvesteringer - Chef for Kultur, Der afsaettes der 0,8 mio. kr. til strategiske Forslag til andrede kriterier og anlaegsbevilling fremlaegges pa Kultur- og KFU, @K, KB 0,800
strategisk pulje Fritid, Turisme og | halinvesteringer i 2023 fritidsudvalgets mgde 21. november 2022
Biblioteker
A413 Outdoor investeringer | Chef for Kultur, Der har tidligere veeret afsat outdoor-puljemidler. Forslag til udmgntning af midlerne fremlagges pa Kultur- og fritidsudvalgets KFU, @K, KB 0,400
Fritid, Turisme og | Forligspartierne er enige om at fortsaette mgde 19. december 2022
Biblioteker investeringerne i outdoor-anlaegsprojekter og afsaetter
derfor 0,4 mio. kr. i 2023.
A501 Coast to Coast Byg- og Der afseettes indtaegtsbudget pa 1,0 mio. kr. i 2023 Projektet afsluttes ultimo 2022, hvorefter endeligt regnskab fremsendes EU til MTU X | -1,043
Miljechefen som er restfinansiering af projektet Coast-to-coast godkendelse. Slutudbetaling af tilsagn modtages 2023.
Resultatet bidrager ind i Projekt ’Grenaa - Naese for vand’ (A502).
Afsluttet.
A504 Naturgenopretning Byg- og Forligspartierne er enige om at afsaette midler til Med Miljestyrelsens tilsagn om yderligere tilskud pa 296.000,00 kr. til MTU 0,166 | 0,166 | -0,332
Dystrup-Ramten Miljechefen supplerende restaurering af Dystrup-Ramten sgerne. efterbehandling af Ramten sg fortsaetter indsatsen yderligere.
sgerne Projektet er fuldt finansiereret af Miljastyrelsen. Der Projektet omfatter biomanipulering i arene 2022 til 2024, samt maling af
er afsaettes 0,166 mio. kr. arligt i udgift i 2023 og 2024 | sigtdybde. Det ansggte projekt har til formal at medvirke til at opna
og 0,332 mio. kr. i indtaegt i 2025. Projektet har til mal | malopfyldelse i Ramten sg ved at regulere pa forholdet mellem fredfisk og
at forbedre vandkvaliteten yderligere ovenpa det rovfisk.
tidligere restaureringsprojekt med opfiskning af
bestemte fiskearter i 2018-2019. Arbejdet pagar.
A505 Drammelstrup Byg- og Forligspartierne er enige om at afsaette midler til det Detailprojektering igangsaettes. MTU 6,356 | -7,567
Vadenge Miljechefen tidligere besluttede projekt om Drammelstrup
Vadenge. Projektet er fuldt statsligt finansieret og har | Detailprojekteringen pagar ultimo 2023 svarende til 0,750 mio. kr. og anlaeg
til hensigt at forbedre vandkvaliteten i Randers Fjord udferes 2024.
ved at etablere et vadomrade ved Drammelstrup Enge.
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Nr. Overskrift

Tovholder
Chef/Direkter)

Budgetaftale

Der afsaettes 6,4 mio. kr. i 2023 i udgift og 7,6 mio. kr.
i 2024 i indtaegt.

Proces/Tvaergaende aspekter og Direktionens rolle

Beslutnings-
forum

(Sagsgang)

Slut
(X 2023 2024 2025 2026

Genopretning af
Gjesing hgjmose i
Lgvenholmskoven

Byg- og
Miljechefen

Der afsaettes indtaegtsbudget pa 1,4 mio. kr. som er
restfinansiering af projektet Genopretning af Gjesing
Hgjmose i Lavenholmskoven.

Projektet er afsluttet. Slutudbetaling af tilsagn forventes modtaget 2024.

Grenaa-Anholt faerge
dokning

Vej- og
Ejendomschefen

Der afsaettes 8,1 mio. kr. samlet set i 2023-2026 til
dokning og vedligeholdelse af faerger.

Udbudsprocessen blev gennemfgrt i december 2022 - januar 2023. Dokningen
blev gennemfgrt pa Grenaa Skibsvaerft den 18. — 23. april 2023. Faergeriet har
endnu ikke modtaget de sidste regninger men dokningen ventes at holde sig
indenfor budgettet.

Udbyhgj Kabelfaerge -
dokning

Vej- og
Ejendomschefen

Der afsaettes 8,1 mio. kr. samlet set i 2023-2026 til
dokning og vedligeholdelse af faerger.

Ingen aktuelle processer i 2023.

Pulje til
trafiksikkerhed

Vej- og
Ejendomschefen

Der afsaettes 1 mio. kr. i 2023 til puljen til
trafiksikkerhed. Forligspartierne er enige om at der i
Miljg- og Teknikudvalget arbejdes henimod at flere
byer omfattes af hastighedsbegransninger pa 40 km/t.

o | filesikkerhed ol " lebende i 2023,
Puljen blev udmgntet af MTU pa udvalgsmeadet den 23. januar 2023 og
efterfolgende godkendt af KB den 21. februar 2023. Midlerne blev afsat til
etablering af 3 projekter pa hhv. N.P. Josiassens Vej og Bavnehgjvej i Grenaa,
samt i Vivild. Udfarselstidspunkt for projekterne er afhaengig af naermere
koordinering ift. kommunens gvrige asfaltarbejder.

Der er fra trafiksikkerhedspuljen for 2022 ogsa blevet overfart 1,354 mio. kr.
som er midler som blev udmegntet til forbedring af adgangs- og
parkeringsforholdene ved Glesborg Barnehave. Dette projekt forventes udbudt
juni 2023 og anlaegsarbejdet udfert fra august-november 2023.

Grundet kommunen har faet gode priser pa asfaltarbejdet i forbindelse med
flere af projekterne forventer forvaltningen at projekterne vil blive billigere end
anslaet. Forvaltningen vil derfor vurdere pa mulighederne for at igangsaette
gvrige projekter fra kommunens trafiksikkerhedsprioriteringer for evt.
overskydende midler i puljen.

Belysningsplanen

Vej- og
Ejendomschefen

Belysningsplan pa 4 mio. kr. i 2023 og 2,0 mio. kr.
arligt i 2024-2026.

1 | ke i
Verdo er i gang med at udfere anlaegsarbejdet og nar frem til Grenaa, som er
sidste by som energirenoveres. Opgaven for 2024 og frem udbydes efter
sommer, sammen med Belysningsplanen som fremsendes i revideret version.

Asfaltbelagninger

Vej- og
Ejendomschefen

Der afsaettes 10 mio. kr. arligt i 2023-2026 til
vejvedligeholdelse og asfalt. Forligspartierne er enige
om at undersgge muligheden for at udvidelse af
Herredsvej kan indga i prioriteringen

Asfaltarbejder for 10,0 mio. kr. i 2023 udferes via prioriteringsliste som bliver
forlagt KB den 23. maj.

Asfaltarbejdet udbydes i licitation. Asfaltarbejdet opstartes i juni sa specielle
straekninger er udfert inden 1 juli. Asfaltarbejderne forventes afsluttet omkring

Renovering af broer og
bygvaerker

Vej- og
Ejendomschefen

Der afsaettes 1,450 mio. kr. i 2023, og 1,5 mio. kr. i
2024, 1,25 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. i 2026 til
broer og bygvaerker.

oktober 2023.

1 2023 er der planlagt renovering af 3 broer og bygvaerker ud fra fremlagt
prioriteringsliste for i alt 1,45 mio. kr. Prioriteringslisten og frigivelse af 1,45
mio. kr. er pa Kb den 23. maj. Anlaegsarbejderne udbydes i underhandsbud over

Bygningsvedligeholdel
se

Vej- og
Ejendomschefen

Der afsattes 10 mio. kr. arligt i 2023-2026 til
bygningsvedligeholdelse. | Milja- og Teknikudvalgets

sommeren 2023, og de 3 anlaegsarbejder forventes udfart i efterar 2023
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Tovholder
Nr. Overskrift (Chef/Direktear) Budgetaftale Proces/Tvaergaende aspekter og Direktionens rolle

prioritering af de konkrete projekter indgar
energirenovering og renoveringsbehov i Fredensgade i
Grenaa som et vigtigt parameter. Udvalget forelaegges
en arlig status pa gennemfgarte energirenoveringer

Ejendomscentret har udarbejdet en politisk indstilling, som omfatter en liste
med prioriterede projekter, som foreslas gennemfgrt og finansieret af
narvarende anlagspulje.

Kommunalbestyrelsen har ved mgde den 21. februar 2023 godkendt, at
anlaegspuljen er bevilget med finansiering af det til formalet afsatte
radighedsbelab pa investeringsoversigten 2023.

Beslutnings-

forum

(Sagsgang)

(X) 2023 | 2024 2025

Planlaegning og gennemfarelse af projekter pagar.

A531 Brandsikkerhed i Vej- og Brandsikkerhed i kommunale bygninger. Der afsaettes —at-derpa 3-0 udva Mg N27- MTU 2,500 1,500 1,500 1,500
kommunale bygninger | Ejendomschefen | 2,5 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. arligt i 2024- 2026 blive behandlet-et forslag tilanvendelse-af naervaerende pulje-
Arbejderne er sendt i udbud og der forventes et resultat af dette ved udgangen
af maj maned. -Saledes at en evt. kontrakt kan indgas omkring ultimo juni.
A532 Kommunal andel af Vej- og Midler til den kommunale andel af vedligehold pa Det forventes, at der pa Milje- og Teknikudvalgets made den 23. januar 2023 vil | MTU 1,111 0,904 | 0,976 1,247
vedligeholdelse pa Ejendomschefen pleje, aldre- og avrige bosteder. Der afsaettes 1,111 blive behandlet en sag til anvendelse af narvaerende pulje.
pleje-, aldre og mio. kr. i 2023, 0,904 mio. kr. i 2024, 0,976 mio. kr. i Ejendomscentret har udarbejdet drifts- og vedligeholdelsesplaner, som danner
gvrige bosteder 2025 og 1,247 mio. kr. i 2025. grundlag for en god vedligeholdelse. Endvidere er der udarbejdet en politisk
indstilling for frisegning af anlaegspuljen.
Kommunalbestyrelsen har ved mgde den 21. februar 2023 godkendt, at
anlaegspuljen er bevilget med finansiering af det til formalet afsatte
radighedsbelgb pa investeringsoversigten 2023.
Planlaegning og gennemfgrelse af projekter pagar.
A533 Vedligeholdelse af Vej- og Der afsaettes 0,5 mio. kr. i 2023 til vedligeholdelse af P& KB mgdet den 15. november 2022 blev det aftalt at fremrykke 0,4 mio. kr. af MTU 0,500
erhvervs- og Ejendomschefen  erhvervs- og byggegrunde. budgettet fra 2023 til 2022. Arbejdet igangsaettes snarest muligt og forventes at
byggegrunde veere helt feerdigt i Igbet af 1. kvartal 2023.
Arbejdet er fortsat i gang saledes alle grundene kan blive gennemgaet og
vedligeholdt saledes de er klar til at indga i den almindelig drift fra 2024.
Arbejdet bestar bl.a. i rydning, klipning, renovering af skilte, fremfinde skelpaele
OSV.
A701 /Zldrebolighandlingspl | Chef for Forligspartierne er enige om at afsatte 18,4 mio. kr. i a VPU, @K, KB 18,353 | 26,094 0,569
an, 1. etape Velfaerdssekretari | 2024, 26,1 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. i 2026 til 1. -9,125 -2,800
atet etape af aldrebolighandlingsplanen. Der afsaetter

endvidere indtasgter pa 9,1 mio. kr. i 2024 og 2,8 mio.
kr. i 2026. Beslutningen ligger i forlaengelse af
Kommunalbestyrelsens beslutning d. 16/3-21 om en ny
aldrebolighandlingsplan for Norddjurs Kommune, der
betyder opfarelse af et nyt demenscenter i Grenaa og
et nyt plejecenter i Auning.

Voksen- og Plejeudvalget har pa sit made den 26. april 2023 indstillet, at
projekteringen af byggerierne i 1. etape af aldrebolighandlingsplanen standses
og at der foretages en revurdering af grundlaget for etablering af et
senhjerneskadecenter, demenscenter og almindeligt plejecenter i Norddjurs
Kommune.

@konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har godkendt indstillingen fra
Voksen- og Plejeudvalget og derfor udarbejdes der ikke anlaegsforslag til budget
2024-2027 vedr. 1. etape af aldebolighandlingsplanen.

A701, A702 og A703 er forbundet.
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Nr. Overskrift

A702

/Zldrebolighandlingspl

Tovholder
(Chef/Direktear)
Chef for

Beslutningen ligger i forlaengelse af

Budgetaftale Proces/Tvaer aende as ekter o D1rekt1onens rolle

Beslutnings-
forum

Sasan

Slut
2023 2024 2025 2026

0,500

2,000

an, 2. etape Velfaerdssekretari | Kommunalbestyrelsens beslutning d. 16/3-21 om en ny
atet eldrebolighandlingsplan for Norddjurs Kommune, der
betyder opfarelse af et nyt demenscenter i Grenaa og
et nyt plejecenter i Auning.
Der afsaettes endvidere 0,5 mio. kr. i 2025 og 2,0 mio.
kr. i 2026 til etape 2. Etape 2 vil medfgre at der evt. Voksen- og Plejeudvalget har pa sit made den 26. april 2023 indstillet, at
opferes yderligere 20 boliger i tilknytning til det nye projekteringen af byggerierne i 1. etape af aldrebolighandlingsplanen standses
plejecenter i Auning og evt. opfares 24 nye almindelige | og at der foretages en revurdering af grundlaget for etablering af et
plejeboliger i tilknytning til det nye demenscenter i senhjerneskadecenter, demenscenter og almindeligt plejecenter i Norddjurs
Grenaa. Kommune.
@konomiudvalget og har godkendt indstillingen fra Voksen- og Plejeudvalget og
derfor udarbejdes der ikke anlaegsforslag til budget 2024-2027 vedr. 2. etape af
&ldebolighandlingsplanen.
A701, A702 og A703 er forbundet.
A703 Arkaeologisk Chef for Beslutningen ligger i forlaengelse af Beslutning om gennemfgrelse af arkaeologisk udgravning ligger i forlangelse af VPU, @K, KB 0,550
udgravning ved Vester | Velfaerdssekretari | Kommunalbestyrelsens beslutning d. 16/3-21 om en ny | den politiske behandling af 1. etape af aldrebolighandlingsplan.
Hesseldal i Grenaa atet aldrebolighandlingsplan for Norddjurs Kommune, der

betyder opfarelse af et nyt demenscenter i Grenaa og
et nyt plejecenter i Auning.

Der afsaettes desuden 0,6 mio. kr. i 2024 til at
gennemfgre en arkasologisk udgravning af omradet,
hvor det nye demenscenter i Grenaa pataenkes
placeret.

A701, A702 og A703 er forbundet.

Voksen- og Plejeudvalget har pa sit made den 26. april 2023 indstillet, at
projekteringen af byggerierne i 1. etape af aldrebolighandlingsplanen standses
og at der foretages en revurdering af grundlaget for etablering af et
senhjerneskadecenter, demenscenter og almindeligt plejecenter i Norddjurs
Kommune.

@konomiudvalget og har godkendt indstillingen fra Voksen- og Plejeudvalget og
derfor udarbejdes der ikke anlaegsforslag til budget 2024-2027 vedr. arkaologisk
udgravning ved Vester Hesseldal i Grenaa.

A701, A702 og A703 er forbundet.
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