
  

 

 

 

 

 

 

Økonomiudvalget  
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Anlægsprojekt  Udvalg 

Projektnavn: Køb af Nytorv 9  

Bevillingsprogram nr.: 0000130057  

ØK 

Årstal for opstart af projektet 2021 Årstal for afslutning af projektet 2021 

 
Anlægsbevilling   Udgifter  Indtægter 

Samlet anlægsbevilling 3,500 0,000 

Samlet forbrug  3,531 0,000 

Afvigelse* -0,031 0,000 

*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug. 

Baggrund for anlægsprojektet 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 22. juni 2021 at afgive et bud på ejendommen 

Nytorv 9, og vandt efterfølgende budrunden. 

Ejendommen er beliggende tæt på Grenaa rådhus, og ejendommen er derfor købt med henblik 

på at kunne udgøre et strategisk vigtigt aktiv for udviklingen af kommunen, gennem projektet 

den levende bymidte. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 3,5 mio. kr. til køb af Nytorv 9.  

Der er givet følgende bevilling: 

Bevillingstype*  Bevillingsdato Udgifter  Indtægter I alt (mio. kr.) 

Anlægsbevilling 24.08.21 3,5 0,0 3,5 

Anm.:*Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling. 

 

Det samlede forbrug er opgjort til 3,531 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,031 mio. 

kr.  

Merforbruget skyldes salgsomkostninger i form af tinglysningsafgift og ejendomsskatter.  
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Af bevillingsoversigten for 2021 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr., 

hvoraf der er anvendt 3,5 mio. kr. Det fulde rådighedsbeløb er dermed anvendt.  

Effekt af anlægsprojektet  

Købet af Nytorv 9 ventes at have en positiv betydning for Grenaas bymidte. Nytorv 9 er opført 

i 1936 og udgør derfor i dag et historisk vartegn i Grenaas bymidte. Med købet af bygningen er 

Norddjurs Kommune derfor med til at sikre Grenaas historiske bymidte og dermed bidrage til 

byens sociale sammenhængskraft. I budgetaftalen for 2022 – 2025 er det aftalt at fortsætte 

arbejdet med at sikre en levende bymidte i Grenaa. Ejendommen Nytorv 9 skal være en del af 

denne strategi, og kan dermed være med til at sikre at dette projekt kan gennemføres. 

 

Konsekvenser for driften 

Der er afsat 0,118 mio. kr. til drift af ejendomme. Beløbet skal dække udgiften til forsikring, 

el, vand og varmeudgifter.  

 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kultur- og fritidsudvalget 
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Anlægsprojekt  Udvalg 

Projektnavn: Kattegatcentret Masterplan fase 1 

Bevillingsprogram nr.: 0006620019  

KFU 

Årstal for opstart af projektet 2020 Årstal for afslutning af projektet 2021 

 
 Tabel i mio. kr. 

Anlægsbevilling   Udgifter  Indtægter 

Samlet anlægsbevilling 16,000 0,000 

Samlet forbrug  16,000 0,000 

Afvigelse* 0,000 0,000 

*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug. 

Baggrund for anlægsprojektet 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 15.09.2020 at medfinansiere om- og tilbygning 

af Kattegatcentret. Projektets hovedelementer og funktion i forbindelse med ombygningen er 

skoletjeneste, pingvinanlæg og holding/karantæne.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevillinger på i alt 16,000 mio. kr. til medfinansiering 

af om- og tilbygningen af Kattegatcentret.  

Der er givet følgende bevillinger: 

Bevillingstype*  Bevillingsdato Udgifter  Indtægter I alt (mio. kr.) 

Anlægsbevilling 15.09.20 15,000 0 15,000 

Tillæg til anlægsbevilling 17.11.20 1,000 0 1,000 

Anm.:*Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling. 

 

Det samlede forbrug er opgjort til 16 mio. kr. Der er således ingen afvigelse. 

Af bevillingsoversigten for 2021 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 4,000 mio. 

kr., hvoraf det fulde beløb er udbetalt i 2021.  
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Effekt af anlægsprojektet  

Norddjurs Kommunes andel af projektet har bestået af udbetalte anlægstilskud udbetalt i 2020 

og 2021 i henhold til foreliggende betalingsplaner.  

Den samlede finansieringsplan for masterplanen etape 1 er på ca. 60,5 mio. kr., hvoraf 

Norddjurs kommunes andel er 16 mio. kr., mens resten af finansieringen kan henføres til tilskud 

fra fonde m.v. 

Åbning af pingvinanlæg mv. er planlagt til juni måned 2022. 

I anlægget indgår omkostninger til grundvandskøling og solcelleanlæg som kan henføres til 

bæredygtighed. Når anlægget står helt færdigt, forventes et stigende besøgstal fra såvel 

turister og egne borgere.  

 



  

 

 

 

 

 

 

Miljø- og teknikudvalget 
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Anlægsprojekt  Udvalg 

Projektnavn: Asfaltbelægninger 2021 

Bevillingsprogram nr.: 0002230034 

MTU 

Årstal for opstart af projektet 2021 Årstal for afslutning af projektet 2021 

 
Anlægsbevilling   Udgifter  Indtægter 

Samlet anlægsbevilling 14,000 0,000 

Samlet forbrug  13,989 0,055 

Afvigelse* 0,066 0,055 

*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug. 

Baggrund for anlægsprojektet 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 22.03.2021 at igangsætte etableringen af 

asfaltarbejde for året 2021 med henblik på at udbedre vejene i Norddjurs kommune. Dette 

sker efter en prioriteringsliste baseret på vejenes tilstand og trafik tal, samt den enkelte vejs 

betydning for afvikling af trafikken. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 14 mio. kr. til asfaltområdet, hvoraf 

2 mio. kr. blev fremrykket fra budget 2022 til 2021 i forbindelse med budgetlægningen.  

Der er givet følgende bevillinger: 

Bevillingstype*  Bevillingsdato Udgifter  Indtægter I alt (mio. kr.) 

Anlægsbevilling 22.03.2021 12,000 0,000 12,000 

Anlægsbevilling 12.10.2021 2,000 0,000 2,000 

Anm.:*Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling. 

 

Det samlede forbrug er opgjort til 13,934 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,066 kr.  

Merforbrug/mindreforbrug skyldes, at det er svært at ramme et beløb på præcis 14,0 mio. kr. 

Der vil være afvigelser fra det ene til det andet år, således at der nogle år vil komme et lille 

mindreforbrug, mens der i andre år vil komme et mindre overforbrug. Forvaltningen prøver så 

vidt muligt at få udlagt asfalt for den årlige asfaltbevilling. 
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Af bevillingsoversigten for 2021 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 14,000 mio. 

kr., hvoraf der er anvendt 13,934 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,066 kr. kan 

tilføres kommunekassen.  

 

Effekt af anlægsprojektet  

Kommunens vejplan består af et samlet offentligt vejnet på i alt ca. 900 km., fordelt imellem 

Trafikveje og lokalveje på landet og i byerne. 

 

Nye asfaltveje forbedrer vejes levetid og vil medføre en betydelig bedre brugeroplevelse. 

 

Den investering kommunen har fortaget i 2021 på asfaltområdet bevirker, at den allerede 

investerede vejkapital på vejområdet forventes at kunne opretholdelses. 

 

Derudover vil midler til området begrænse omfanget af forsikringsskader anmeldt til 

kommunen. 

Kommunens trafikveje er de største veje i kommunen og er en del af kommunens Vejplan. 

Vejplanen skal understøtte kommunalbestyrelsens strategi og Djurs Mobilitetsstrategi om 

Norddjurs Kommune som et område, hvor det er nemt at komme til og fra. 

Vejplanen er opdelt i trafikveje og lokalveje. Trafikvejene skal bære den gennemgående trafik 

til og fra kommunen, mellem kommunens byer og internt i de større byer. Lokalvejene skal 

bære den lokale trafik samt lokaltrafikkens adgang til trafikvejene. 

Dagligt benyttes det overordnede vejnet af tusindvis af borger, turister og virksomheder og er 

en yderst vigtig for den samlede mobilitet i kommunen. 

 

Der er i 2021 udført asfaltarbejder for ca. 6,0 mio. kr. på kommunens trafikveje, svarende til 

ca. 12 km. af i alt 291 km trafikveje. Der er i 2021 udført asfaltarbejder på ca. 17 km. ud af i 

alt 622 km. Lokalveje. Samlet blev der i alt udlagt ca. 195.000 m² asfalt svarende til at der er 

udlagt ny asfalt på ca. 30 km. af de ca. 900 km offentlige asfaltveje Norddjurs Kommune har. 
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En forbedring af kommunens vejnet vil understøtte kommunalbestyrelsens intentioner om 

udvikling inden for bosætning, erhverv og turisme, ide bedre veje giver bedre 

fremkommelighed, for bilisterne, mindre forsinkelser og færre uheld. 

 

Konsekvenser for driften 

Eventuelle afledte mer- eller mindreudgifter på driften, som driftsbudgettet ikke allerede er 

korrigeret med, vil indgå i budgetprocessen for det kommende år.  
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Anlægsprojekt  Udvalg 

Projektnavn: Brandsikkerhed pleje-/ældreboliger + botilbud 

Bevillingsprogram nr.: 0000180010  

MTU 

Årstal for opstart af projektet 2019 Årstal for afslutning af projektet 2021 

 
Anlægsbevilling   Udgifter  Indtægter 

Samlet anlægsbevilling 14,128 0,000 

Samlet forbrug  14,601 0,000 

Afvigelse* 0,474 0,000 

*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug. 

Baggrund for anlægsprojektet 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 23. april 2019 at igangsætte en række 

arbejder med henblik på at forbedre brandsikkerheden i Norddjurs Kommunes plejeboliger, 

ældreboliger og botilbud. 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 14,128 mio. kr. til forbedring af 

brandsikkerheden i Norddjurs Kommunes plejeboliger, ældreboliger og botilbud. De 2,145 mio. 

kr. der er bevilliget d. 23.04.2019 blev senere forhøjet til 7,925 mio. kr. Den samlede bevilling 

resulterer derfor i 14,128 mio. kr.  

Der er givet følgende bevillinger: 

Bevillingstype*  Bevillingsdato Udgifter  Indtægter I alt (mio. kr.) 

Anlægsbevilling 09.10.2018 4,100 0,000 2,600 

Anlægsbevilling 23.04.2019 2,145 0,000 2,145 

Anlægsbevilling 17.09.2019 7,925 0,000 7,925 

Anlægsbevilling 22.06.2020 2,581 0,000 2,581 

Anm.:*Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling. 

 

Det samlede forbrug er opgjort til 14,602 mio. kr. Der er således et merforbrug/mindreforbrug 

på 0,474 mio. kr.  



 

 

Anlægsregnskab 

 2 

 

Der er tale om et projekt med delt finansiering, hvor kommunen dækker udgifterne til 

servicearealer og beboerne betaler for boligdelen. Den kommunale andel udgør 5,1 mio. kr., 

mens beboernes del finansieres af henholdsvis lånoptagelse på 7,9 mio. kr. og brug af henlagte 

midler for 1,6 mio. kr.  

Merforbrug/mindreforbrug skyldes, at der manglede at blive overført midler der oprindeligt 

var afsat til ”opkøb af tændkabler” i Vej- og ejendom. Bevillingen har således ikke stået mål 

med det behov, som der blev redegjort for. Af samme årsag blev det besluttet at efterstræbe 

et mindreforbrug på anlægspulje til bygningsvedligeholdelse, der kunne opveje for 

”merforbruget” på denne anlægspulje. 

Af bevillingsoversigten for 2021 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 4,922 mio. 

kr., hvoraf der er anvendt 5,395 mio. kr.  

Effekt af anlægsprojektet  

Anlægget har bevirket at brandsikkerheden på de kommunale plejecentre og botilbud er blevet 

forbedret, og som minimum bragt op til den standard som vurderes at have været kravet på 

ejendommenes respektive opførelsestidspunkter. 

Konsekvenser for driften 

De steder hvor der er etableret sprinkleranlæg, ABA-anlæg og ABDL-systemer mv. vil der 

fremover være forøgede driftsudgifter i forbindelse med afprøvning, service og inspektion af 

disse. Udgifterne herfor medtages i D&V-planlægningen for disse almene ejendomme 

fremadrettet. Da størsteparten af projektet er finansieret via lånefinansiering, vil det betyde, 

at huslejen bliver reguleret til at dække afdraget på de nye lån.  
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Anlægsprojekt  Udvalg 

Projektnavn: Bygningsvedligeholdelse 2021 

Bevillingsprogram nr.: 0000130038  

MTU 

Årstal for opstart af projektet 2021 Årstal for afslutning af projektet 2021 

 

Anlægsbevilling   Udgifter  Indtægter 

Rådighedsbeløb, 

indeværende år inkl. 

overførsler.  Udgifter  Indtægter 

Samlet anlægsbevilling 10,000 0,000 Afsat rådighedsbeløb 10,000 0,000 

Samlet forbrug  9,595 0,000 Anvendt rådighedsbeløb 9,534 0,000 

Afvigelse* 0,404 0,000 Restrådighedsbeløb 0,404 0,000 

*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug. 

Baggrund for anlægsprojektet 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 23/2-2021 at igangsætte de prioriterede 

projekter, som var foreslået udført og finansieret fra denne anlægspulje. Formålet er udførelse 

af større vedligeholdelses- og renoveringsprojekter. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 10,0 mio. kr. til 

Bygningsvedligeholdelse i Norddjurs Kommune.  

Der er givet følgende bevillinger: 

Bevillingstype*  Bevillingsdato Udgifter  Indtægter I alt (mio. kr.) 

Anlægsbevilling 23.02.2021 10,000 0,000 10,000 

Anm.:*Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling. 

 

Det samlede forbrug er opgjort til 9,595 mio. kr. Der er således et /mindreforbrug på 0,404 kr.  

Mindreforbrug skyldes, at der er udført omprioriteringer af flere projekter således, at 

merforbrug i anlægspuljen Brandsikkerhed kommunale ejendomme kunne blive finansieret.  
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Af bevillingsoversigten for 2021 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 10,0 mio. 

kr., hvoraf der er anvendt 9,595 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,404 mio. kr. kan 

overføres til anlægspuljen Brandsikkerhed kommunale ejendomme.  

 

Effekt af anlægsprojektet  

Anlægspuljen medfører en bedre tilstand for de kommunale ejendomme. 

 

Konsekvenser for driften 

Eventuelle afledte mer- eller mindreudgifter på driften, som driftsbudgettet ikke allerede er 

korrigeret med, vil indgå i budgetprocessen for det kommende år.  
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Anlægsprojekt  Udvalg 

Projektnavn: Grenaa-Anholt Færge dokning 2020 

Bevillingsprogram nr.: 0002330027  

MTU 

Årstal for opstart af projektet 2020 Årstal for afslutning af projektet 2021 

 
(i mio. kr.) 

Anlægsbevilling   Udgifter  Indtægter 

Samlet anlægsbevilling 2,400 0,000 

Samlet forbrug  2,384 0,000 

Afvigelse* 0,015 0,000 

*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug. 

Baggrund for anlægsprojektet 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 17/3-2020 at igangsætte dokning af Grenaa-

Anholt færgen med henblik på leve op til de lovkrav, der er ved driften af færgen. Under 

dokningen blev der foretaget vedligehold samt rutinemæssige eftersyn. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 2,400 mio. kr. til dokning af Grenaa-

Anholt færgen.   

Der er givet følgende bevillinger: 

Bevillingstype*  Bevillingsdato Udgifter  Indtægter I alt (mio. kr.) 

Anlægsbevilling 17.03.20 1,500 0,000 1,500 

Tillæg til anlægsbevilling 25.08.20 0,600 0,000 0,600 

Tillæg til anlægsbevilling 15.12.20 0,300 0,000 0,300 

Anm.:*Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling. 

 

Det samlede forbrug er opgjort til 2,384 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,015 mio. 

kr.  
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Mindreforbruget på ca. 0,5% skyldes, at det ikke er muligt at forudse alle priser i forbindelse 

med en dokning. 

Af bevillingsoversigten for 2021 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 0,015 mio. 

kr., hvoraf der er anvendt 0,000 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,015 kr. kan 

tilføres kommunekassen.  

 

Effekt af anlægsprojektet  

Anlægsprojektet har været en forudsætning for at Anholtfærgen fortsat lovligt og sikkert kan 

foretage personbefordring mellem Grenaa og Anholt.  

 

Konsekvenser for driften 

Eventuelle afledte mer- eller mindreudgifter på driften, som driftsbudgettet ikke allerede er 

korrigeret med, vil indgå i budgetprocessen for det kommende år.  
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Anlægsprojekt  Udvalg 

Projektnavn: Grenaa-Anholt færgedokning 2021 

Bevillingsprogram nr.: 0002330030  

MTU 

Årstal for opstart af projektet 2021 Årstal for afslutning af projektet 2021 

 
(i mio. kr.) 

Anlægsbevilling   Udgifter  Indtægter 

Samlet anlægsbevilling 2,173 0,695 

Samlet forbrug  2,168 0,695 

Afvigelse* 0,005 0,000 

*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug. 

Baggrund for anlægsprojektet 

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetforhandlingerne for år 2021 at 

igangsætte dokningen af Anholtfærgen 2021 med henblik på leve op til de lovkrav der er ved 

driften af færgen. Under dokningen blev der fortaget vedligehold samt rutinemæssige eftersyn. 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 1,470 mio. kr. til byggeriet  

Der er givet følgende bevillinger: 

Bevillingstype*  Bevillingsdato Udgifter  Indtægter I alt (mio. kr.) 

Anlægsbevilling  19-01-21 1,300 0,000 1,300 

Tillæg til anlægsbevilling 19-01.21 0,300 0,000 0,300 

Tillæg til anlægsbevilling 23.11.21 0,000 0,695 -0,695 

Tillægs til anlægsbevilling 23.11.21 0,573 0,000 0,573 

Anm.:*Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling. 

 

Det samlede forbrug er opgjort til 1,478 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,005 kr.  

Mindreforbruget skyldes merindtægter i forbindelse med forsikring.  
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Af bevillingsoversigten for 2021 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 2,173 mio. 

kr., hvoraf der er anvendt 2,168 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,005 kr. kan 

tilføres kommunekassen.  

 

Effekt af anlægsprojektet  

Anlægsprojektet har været en forudsætning for, at Anholtfærgen fortsat lovligt og sikkert kan 

foretage personbefordring mellem Grenaa og Anholt.  

 

Konsekvenser for driften 

Eventuelle afledte mer- eller mindreudgifter på driften, som driftsbudgettet ikke allerede er 

korrigeret med, vil indgå i budgetprocessen for det kommende år.  
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Anlægsprojekt  Udvalg 

Projektnavn: Kystsikring Anholt 

Bevillingsprogram nr.: 0002420003  

MTU 

Årstal for opstart af projektet 2018 Årstal for afslutning af projektet 2021 

 
Anlægsbevilling   Udgifter  Indtægter 

Samlet anlægsbevilling 15,918 12,750 

Samlet forbrug  13,095 12,318 

Afvigelse* 2,822 0,431 

*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug. 

Baggrund for anlægsprojektet 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 13.03.2018 at igangsætte etableringen af 

Kystsikring Anholt.  

 

Projektets baggrund 

Det er en naturlig proces, at havet flytter rundt på sand og sten. Det kaldes erosion, og på 

Anholt er strækningen mellem havnen og campingpladsen særlig udsat for tiltagende erosion 

fra vind og bølger. Efter stormen i november 2011, hvor en del af Nordstrandvej skyllede i 

havet, kom der øget fokus på udfordringen. 

              
             Nordstrandvej under storm 
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En større sandfordring blev sat i gang for at skabe en midlertidig beskyttelse af kyststræknin-

gen. Siden 2011 har sandfodringen været udført som løbende vedligehold af kysten og sandet 

opsuges fra havnens sejlløb.  

 

Flere kraftige efterårsstorme har desværre vist, at sandfodringen ikke forhindrede erosion af 

kyststrækningen. Kystdirektoratet og ingeniørfirmaet COWI samarbejdede derfor om at lave 

beregninger, der viste, at erosion af kyststrækningen ville fortsætte fremover – og at der var 

reel risiko for en permanent oversvømmelse af de lavest liggende områder nord for Anholt 

Havn. Øens hjerte og infrastrukturelle midtpunkt, campingpladsen og hovedvejen var i fare 

for at ende i havet. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på 15,918 mio. kr. i udgifter og 12,750 mio. 

kr. i indtægter til Kystsikring på Anholt. 

Der er givet følgende bevillinger: 

Bevillingstype*  Bevillingsdato Udgifter  Indtægter I alt (mio. kr.) 

Anlægsbevilling 13.03.2018 15,918 12,750 3,168 

Tillægsbevilling GAF 17.12.2019 -0,362 0,000 -0,362 

Tillægsbevilling Områdeforny-

else skålen 

14.12.2021 -0,500 0,000 -0,500 

Anm.:*Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling. 

 

Det samlede forbrug er opgjort til 13,095 mio. kr. i udgifter og 12,318 i indtægter. Det giver 

et mindreforbrug på 2,822 mio. kr. i udgifter og et mindreforbrug på 0,431 mio. kr. i indtægter.  

Mindreforbruget skyldes, at de indkommende tilbud fra de 6 firmaer Norddjurs Kommune op-

fordrede til at afgive tilbud, alle afgav meget fordelagtige priser. Det laveste tilbud blev afgi-

vet af firmaet Zøllner, som Norddjurs indgik kontrakt med. Prisen på udførelsen af kystsikrin-

gen lå betydeligt under overslaget, hvilke har betydet et mindreforbrug i projektet. 
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Af bevillingsoversigten for 2021 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 0,178 mio. 

kr., hvoraf der er anvendt 0,000 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,178 mio. kr. kan 

tilføres kommunekassen.  

 

Effekt af anlægsprojektet  

Omfattende undersøgelser har dannet baggrund for det samlede kystbeskyttelsesprojekt, som 

danner grundlag for den videre udvikling i området. Projektet vil øge badesikkerheden, gøre 

stranden bredere og øge mulighederne for klitdannelse. Den valgte løsning bygger på bereg-

ninger, hvor der tages højde for global havspejlsstigning, landhævninger, ekstreme bølgehøj-

der, ekstremværdier for vindhastighed, vandstandsforhold og øvrige væsentlige, fremtidige 

faktorer.  

 

Projektet omfatter skråningsbeskyttelse, bølgebrydere og sandfodring ved Nordstrand på en 

cirka 500 meter lang strækning. Der er lavet en optimal løsning, som giver et minimum af 

vedligeholdende sandfodring. Den sandfodring, der løbende skal foregå, svarer nogenlunde til 

den mængde sand, der ved almindeligt vedligehold skal fjernes fra Anholt Havn for at opret-

holde en farbar sejlrende. En opgave som Norddjurs Kommune i dag forestår praksis såvel 

som økonomisk. 

 

Der blev anlagt tre store bølgebrydere med en længde på cirka 70m hver. Bølgebryderne er 

placeret cirka 80-130 m ud for kysten, og skaber bugter med bred sandstrand. Bølgebryderne 

er store og de vil ændre landskabet langs Nordstrandvej markant.  
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Projektet, som det vil være umiddelbart efter anlæggelsen  

 

Projektet rummer også en mindre høfde på stranden for at beskytte campingpladsen. Derud-

over er der etableret en stenskråningen langs vejen for at sikre den optimalt. Konstruktionen 

skal dækkes delvist med sand, og der skal plantes marehalm for at skjule stenene. Netop den 

strækning forbinder øens to største turistkoncentrationer – havnen, som årligt gæstes af flere 

tusind sejlere og campingpladsen med 12-15.000 gæster. 

 

Konsekvenser for driften 

Der er afsat 0,100 mio. kr. årligt til at vedligeholde anlægget og til at foretage nødvendige 

sandfodringer.  
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Anlægsprojekt  Udvalg 

Projektnavn: Renovering tagflader Auning skole 

Bevillingsprogram nr.: 0003010067 

MTU 

Årstal for opstart af projektet 2020 Årstal for afslutning af projektet 2021 

 

Anlægsbevilling   Udgifter  Indtægter 

Rådighedsbeløb, 

indeværende år inkl. 

overførsler.  Udgifter  Indtægter 

Samlet anlægsbevilling 5,000 0,000 Afsat rådighedsbeløb 1,900 0,000 

Samlet forbrug  5,001 0,000 Anvendt rådighedsbeløb 1,902 0,000 

Afvigelse* -0,001 0,000 Restrådighedsbeløb -0,002 0,000 

*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug. 

Baggrund for anlægsprojektet 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 17.03.2021 at igangsætte udbuddet af 

renovering af tagkonstruktionen på Auning skole. Arbejdet udbydes i indbudt licitation.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 5,000 mio. kr. til Renovering af 

tagplader på Auning skole.  

Der er givet følgende bevillinger: 

Bevillingstype*  Bevillingsdato Udgifter  Indtægter I alt (mio. kr.) 

Anlægsbevilling 17.03.2021 5,000 0,000 5,000 

Anm.:*Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling. 

 

Det samlede forbrug er opgjort til 5,001 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,001 kr.  

Af bevillingsoversigten for 2021 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 1,900 mio. 

kr., hvoraf der er anvendt 1,902 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,002 mio. kr. i 

indeværende år.  
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Effekt af anlægsprojektet  

Taget var utæt adskillelige steder, særligt hvor der har været gennembrydninger fra et nyere 

ventilationsanlæg som er blevet etableret for ca. 6 år siden. Taget var herudover et meget 

gammelt tag, som generelt trængte til en fornyelse. Tiltaget har åbenlyst forbedret 

indeklimaet idet at det ikke regner ind længere, og samtidig er hele tagfladen på ca. 3200m2 

blevet efterisoleret, som må forventes at give en vis varmebesparelse. 
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Anlægsprojekt  Udvalg 

Projektnavn: Øster Alling Vådenge 

Bevillingsprogram nr.: 0000500010  

MTU 

Årstal for opstart af projektet 2016 Årstal for afslutning af projektet 2021 

 
Anlægsbevilling   Udgifter  Indtægter 

Samlet anlægsbevilling 2,860 -2,860 

Samlet forbrug  2,546 -2,496 

Afvigelse* 0,314 -0,364 

*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug. 

Baggrund for anlægsprojektet 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 23.08.2016 at igangsætte etableringen af 

Øster Alling vådenge.  Dette skete med henblik på at etablere et kvælstofreducerende 

vådområde, der vil kunne fjerne omkring 24 ton kvælstof pr. år ved færdig etablering1.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 2,860 mio. kr. i udgift og 2,860 mio. 

kr. i indtægt til realisering af Øster Alling vådenge.  

Der er givet følgende bevillinger: 

Bevillingstype*  Bevillingsdato Udgifter  Indtægter I alt (mio. kr.) 

Anlægsbevilling 23.08.2016 2,860 -2,860 0 

Anm.:*Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling. 

Det samlede forbrug er opgjort til 2,546 mio. kr. i udgifter samt indtægter for 2,496 mio. kr. 

Der er således et merforbrug på 0,050 kr.  

Merforbrug skyldes, at der i projektet indgik udgifter til en landbrugskonsulent, der bistod 

lodsejere med ansøgning af kompensation for deltagelse i projektet. Udgiften kunne ikke, som 

forventet, dækkes af projektet. 

 

1 Øster Alling Vådenge - Nyt vådområdeprojekt - Norddjurs kommune 

https://www.norddjurs.dk/borger/natur-og-miljoe/vand/vaadomraader/oester-alling-vaadenge-nyt-vaadomraadeprojekt
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I periode med nedlukning pga. corona blev der afholdt to møder med konsulenter på Auning 

Kro (kommunale lokaler ikke kunne bruges). Sammen med aflyst event/arrangement dækkes 

disse udgifter ikke af projektmidlerne. 

Endelig er der mindre udgifter til forplejning og lokaleleje i forbindelse med projektet. 

 

Af bevillingsoversigten for 2021 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på -2,547 mio. 

kr., hvoraf der er indhentet 2,496 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,050 kr. er 

dermed en manglende indtægt, som ikke er blevet indhentet i indeværende år.  

 

Effekt af anlægsprojektet  

Projektet omfatter 224 ha landbrugsjord i Øster Alling Vådenge og bidrager til kravet i den 

statslige Vandplan 1.5 om reduktion af den samlede årlige kvælstofbelastning til Randers Fjord. 

Dette i tråd med kommunens egne principper for miljømæssig bæredygtighed. 

 

Konsekvenser for driften 

Projektet medfører ikke afledte driftsudgifter 



  

 

 

 

 

 

 

Voksen- og plejeudvalget 
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Anlægsprojekt  Udvalg 

Projektnavn: Fuglsanggården – tilbygning til køkken 

Bevillingsprogram nr.: 0005270001 

VPU 

Årstal for opstart af projektet 2020 Årstal for afslutning af projektet 2021 

 
Anlægsbevilling   Udgifter  Indtægter 

Samlet anlægsbevilling 2,768 0,000 

Samlet forbrug  2,768 0,000 

Afvigelse* 0,000 0,000 

*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug. 

Baggrund for anlægsprojektet 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. april 2020 at igangsætte en tilbygning 

til det eksisterende køkken på plejecenter Fuglsanggården med henblik på etablering af 

egenproduktion i forbindelse med hjemtagelse af madservice til hjemmeboende borgere. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 2,768 mio. kr. til Fuglsanggården – 

tilbygning til køkken.  

Der er givet følgende bevillinger: 

Bevillingstype*  Bevillingsdato Udgifter  Indtægter I alt (mio. kr.) 

Anlægsbevilling 25.08.20 2,087 0,0 2,087 

Tillægsbevilling 20.10.20 0,300 0,0 0,300 

Tillægsbevilling 15.12.20 0,381 0,0 0,381 

Anm.:*Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling. 

 

Det samlede forbrug er opgjort til 2,768 mio. kr., hvilket svarer til det afsatte rådighedsbeløb.  

Af bevillingsoversigten for 2021 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 2,768 mio. 

kr., hvoraf der er anvendt 2,768 mio. kr. 

 

Effekt af anlægsprojektet  
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Med anlægget er der etableret en ramme for, at det eksisterende køkken, udover produktion 

af mad til Fuglsanggårdens beboere, kan rumme produktion til madservice til hjemmeboende 

borgere samt også en fortsat produktion til cafétilbud til ældre og rådhuskantiner.   

Der er opført en køletilbygning og sket en mindre opdatering af det eksisterende køkken, hvor 

det er tilstræbt at skabe et produktionsmiljø, som tilgodeser bæredygtighed, arbejdsmiljø og 

effektive arbejdsgange.  

Et produktionskøkken med produktion af varm mad, køle-vakuumpakket mad og mad til møder 

og kantiner rummer en betydelig kompleksitet af processer, hvor der er en lang række krav om 

f.eks. adskillelse af varegrupper/arbejdsgange, afkøling, udluftning osv. Der vurderes fortsat 

at være et potentiale for at optimere arbejdsgange og arbejdsmiljø i køkkenet. 

     

Konsekvenser for driften 

Der kan fremadrettet forventes løbende omkostninger til udskiftninger og opdateringer af 

produktionsudstyr og vedligehold.  


