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Budget Bemærkninger

Udgifter 37,825 99,552 143,818 104,666 5,114

ØK - Anlæg Anlægspulje - reserver 10,000 0,000 0,000 -10,000 Er anvendt i forbindelse med tidlig overførsel af anlæg fra 2023

Arealerhvervelse - pulje 1,000 0,118 0,118 -0,882
Usikkerhed om budgettet kan blive brugt, hvis de 882.000 kommer tilbage i puljen som indtægt fra salg af 
sommerhusgrund. 

Boligområde Teglværksvej, Auning Øst 0,000 0,000 Udgifter i forbindelse med salg af grund.

Byggemodning - pulje 2,300 1,576 1,576 -0,724 0

Byggemodning Auning Øst 0,200 0,200 0,200 Forventer at bruge budgettet

Byggemodning Energivej Auning 3,200 3,200 0,700 -2,500 Budgettet forventes ikke anvendt i år. Der er problemer med vand, og der forventes udgifter til vandmiljøplan

Byggemodning Vester Hesseldal 4,602 4,000 4,924 5,500 1,500
Forventer overskridelse af budget. Skyldes uklarhed omkring afholdelse af omkostninger vedr. ledning til 
gærfabrikken 

Digital udvikling og KOMBIT projekter 1,371 2,000 2,031 2,031 0,031 Forventer at bruge budgettet

Digital udviklingspulje 0,027 0,000 0,000 0,000 (tom)

Hesselvang Grenaa 1,179 1,179 1,179 Tilbagekøb af erhversgrund. Kommer til salg igen i år

IT-infrastrukturprojekt 0,257 0,700 1,715 1,715 1,015 Inkl. 1. mio. kr. fremrykket fra 2025. 

Møgelbjerg, Grenaa, etape 5 -0,010 -0,010 -0,010 (tom)

Pulje til digitalisering-Borger, teknolo 0,075 1,000 1,130 1,130 0,130 Forventer at bruge budgettet

Rimsti Bakken byggemodning 0,014 0,159 0,080 0,080 Regner med at bruge 80.000 i år. Forventning om at budget gælder for 3 år. 

Salg af grunde 0,020 0,400 1,172 0,400 0,000 Forventningen er at Vester Hesseldal bliver salgsklar efter sommerferien. Budgettet formodes derfor brugt

Salg af Hedebo 0,025 0,025 0,025 (tom)

Salg af mindre arealer 0,000 (tom)

Salg ejendomme+grunde uden komm. formål 0,216 0,000 0,000 0,298 0,298 Udgifter i forbindelse med salg af grund.

Skovskolen 0,300 5,724 0,300 0,000 Afventer afklaring vedr. Slidelag

Sommerhusområde Klitten -0,013 -0,010 -0,010 Udgifter i forbindelse med tilbagekøb

Strategisk pulje - medfinansiering 3,600 2,529 0,370 -3,230 (tom)

Teknologivej, Grenaa 0,017 0,017 0,017 Udgifter i forbindelse med salg af grund.

Udsigten 7, Vejanlæg 0,155 0,155 0,155 Forventer det bliver lavet i år. 

Åbyen - boligområde 0,313 0,340 0,313 0,313 Der forventes ikke flere udgifter i år.

ØK - Anlæg Total 8,093 28,500 24,973 16,087 -12,413 0

BUU - Anlæg Brandsikring køkken Fjellerup Børnehave 0,218 0,361 0,350 0,350 Projekt forventes afsluttet i 2024

Bygningsforhold på Djurslandsskolen 0,667 0,662 0,662 0,662 Projekt afsluttes i 2024

Djurslandsskolen Ørum bygningsrelat arb. 0,946 8,500 8,500 4,500 -4,000 Projektet fortsætter i 2025 og 2026

Faglokaler inde og ude 0,701 0,350 0,350 (tom)

Fysiske læringsrum i folkeskolen 1,000 1,000 0,800 -0,200 Anlægsbevilling søges med start i BUU i juni 

Glesborg Skole - etablering klasselokale 2,186 2,456 2,100 2,100 Projekt forventes afsluttet i 2024

Indvendig renov. dagtilbud, skoler øvr. 0,020 0,334 0,150 0,150 (tom)

Ny bygning erstatter Skovbørnehaven 0,411 1,546 0,700 0,700 BUU behandler projektforslag på oktober møde

Pavillon ved Mælkevejen i Auning 0,600 0,600 0,025 -0,575 Projekt forventes gennemført medio 2025

Renovering af Landsbyen 0,903 0,100 0,100 Projekt forventes afsluttet i 2024

Renovering Regnbuen 0,948 2,765 2,765 2,765 Projekt forventes afsluttet i 2024

Rougsøskolen udskiftn. loft og belysning 0,000 1,000 1,000 1,000 Anlæg, der fremskydes fra 2025 til 2024

Solstrålen udnyttelse af rest kapacitet 0,265 3,000 3,000 1,000 -2,000

Trappelift og handicaptoilet Søren Kanne 0,051 0,654 0,500 0,500 Projekt afsluttes i 2024

Ventilation Landsbyen + dagpl. gæstehus 0,013 0,402 0,300 0,300 Projekt forventes afsluttet i 2024

BUU - Anlæg Total 5,725 13,100 24,884 15,302 2,202 0

KFU - Anlæg Auning Aktivitetspark etape 2 0,000 0,000 0,332 0,332 0,332 Budgettet forventes anvendt fuldt ud.

Auning svømmehal (tag og solceller) 0,710 1,200 1,200 1,200 0,000 Tilskuddet forventes udbetalt i år.

Baunhøj Mølle - Renovering Mølledelen 0,249 0,300 0,300 0,300 0,000 Budgettet anvendes fuldt ud.

Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter 0,113 5,855 0,150 0,150
Foreningen ikke afklaret mht. projektet, hvorfor der ikke i 2024 foventes udgifter, bortset fra betaling af skitse 
på 0,150 mio. kr.

Forprojekt Kunsthal v. Pavillonen 0,208 0,250 0,250 0,250 0,000 Budgettet anvendes fuldt ud.

Forsamlingshuspulje 0,298 0,300 0,300 0,298 -0,002 Afsluttes med et lille mindreforbrug.

Gl. Estrup tag 0,415 0,500 0,747 0,747 0,247 Budgettet anvendes fuldt ud.

Halinvesteringer 2024 0,496 1,000 1,000 0,746 -0,254 Tilskud t. Grenaa Kajakklub gennemføres ikke i 2024, der er mindre budgetbeløb i rest.

Halinvesteringer, strategisk pulje 2022 0,318 0,440 0,440 0,440 Budgettet forventes anvendt.

Halinvesteringer, strategisk pulje 2023 0,201 0,394 0,394 0,394

Nedrivning af Enslevgården 0,683 1,465 1,465 1,465 Budgettet til opførsel af Madpakehus forventes anvendt fuldt ud.

Nørre Djurs Hallen, udbedring skader 0,311 0,500 0,415 0,415 Momsrefusionsordningen dækker 0,085 mio. kr.

Outdoor investeringer 0,376 0,700 1,180 0,680 -0,020 Skaterbane v. Grenaa Stadion på 0,5 mio. kr. forventes først anvendt i 2025.

KFU - Anlæg Total 4,379 4,250 13,963 7,417 3,167 0

MTU - Anlæg Allingåbro byfornyelse og klimasikring 1,500 2,000 0,500 -1,000 (tom)

Asfaltbelægninger 2024 3,704 8,000 10,000 10,000 2,000 inkl. 2 mio. kr. fremrykket fra næste år 2025

Belysningsplanen 2,901 3,000 4,095 4,095 1,095 inkl. 1 mio. kr. fremrykket fra næste år 2025

Beredskabsstation Grenaa modernisering 0,323 3,500 4,500 4,500 1,000 inkl. 1 mio. kr. fremrykket fra næste år 2025

Brandsikkerhed kommunale bygninger 1,051 1,000 2,500 2,500 1,500 inkl fremrykket 1,5 mio. kr.

Bygningsvedligeholdelse 2024 4,623 10,000 11,500 11,500 1,500 Inkl. 1,5 mio. fremrykket. Muligvis  mindreforbrug for at udligne merforbrug ved andre projekter

Drammelstrup Vådenge 7,140 7,567 0,300 -6,840 (tom)

Elladestandere i Norddjurs Kommune 0,135 0,250 0,250 0,250 0,000 (tom)

Energiinvesteringspulje 0,218 1,000 1,000 0,950 -0,050 (tom)

Energimærkning kommunens bygninger 0,100 0,100 0,100 0,075 -0,025 (tom)

Etapeplan, klimasikring mod havvand 0,498 0,000 0,000 (tom)

Forbedret adgang Grenaa Station - Åbyen 0,020 0,600 0,600 0,600 0,000 (tom)

Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner 0,073 0,500 0,500 0,500 0,000 (tom)

Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystr 0,045 0,020 0,020 (tom)

Forskønnelse byrum 0,000 0,300 0,300 0,300 0,3 mio. kr. fremrykket fra næste år - 2025

Grenaa-Anholt Færgen - dokning 2024 1,707 1,707 1,707 0,000 (tom)

Idrætsanlæg renov, inventar, beplant mv. 0,057 0,150 0,150 0,150 0,000 (tom)

Landsbyfornyelsespuljer 1,013 3,000 2,987 2,987 -0,013 (tom)

Nedlæggelse af brandhaner 0,500 0,500 0,500 (tom)

Offentlige toiletforhold Anholt By 0,600 0,600 0,700 0,100 Tilbud blev dyrere end forventet

Omfartsvej nord for Grenaa 0,038 4,160 4,330 4,330 Bevilling til ekstraarbejder behandles på KB i juni. Afventer Peter C

Projektering adgangsvej erhvervsareal 0,363 7,900 7,300 7,300 Asfaltslidlag lægges på i 2025 derfor forventes en lille overførsel til 2025

Pulje til cykelstier 0,546 0,750 1,387 1,387 0,637 (tom)

Pulje til trafiksikkerhed 0,400 1,500 1,597 1,611 0,111 (tom)

Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymid 1,000 2,500 0,000 -1,000 Udføres ikke i 2024

Renovering af befæstede fortove 0,057 0,650 0,650 0,650 0,000 (tom)

Renovering af broer og bygværker 0,122 1,400 1,448 1,448 0,048 (tom)

Restaurering Dystrup - Ramten søerne 0,106 0,160 0,160 0,160 0,000 (tom)

Skålen i Grenaa - renovering 1,558 1,200 1,772 1,552 0,352 (tom)

Slanger i brandslangeskabe og -vindere 0,200 0,200 0,200 0,200 0,000 (tom)

Statens vandområdeplaner - 100% statslig 0,900 0,900 0,080 -0,820 (tom)

Stiforbindelse Gjerrild Nordstrand-Fornæs 0,200 0,200 0,200 0,000 (tom)

Toilet v. rasteplads Nordre Omfartsvej 0,600 0,600 0,000 -0,600 Arbejdet udføres under projekt omfartsvejen. Beløbet for dette anlægsprojekt lægges i kassen

Trampesti Homå 0,025 0,000 0,000

Vedligehold pleje ældre bosteder 2024 1,225 0,674 0,674 1,174 0,500
Anlægsforslag udabejdet før skaderne var for fremskredne. Skader skyldes fejlkonstruktion af tag, vejrforhold 
mv. Dækkes af mindreforbrug på bygningsvedligeholdelse

Vejadgang Auning 0,019 0,600 0,850 0,850 Projektet er forsinket pga. vand, merforbrug finansieres muligvis af pulje til bygværker

Venstresvingbane Nordre Kattegatvej 0,015 0,384 0,384 0,384 (tom)

MTU - Anlæg Total 18,866 51,281 76,556 63,460 12,179 0

VPU - Anlæg §107 udvidelse i Auning 0,016 0,300 0,300 0,250 -0,050 (tom)

Etablering af 2 stk. §107 pladser med døgndækning i Dolmer Have 0,050 0,050 0,050 Anlæg, der fremrykkes fra 2025 til 2024.

Nye lokaler til Rusmiddelcentret 0,621 1,200 1,200 0,900 -0,300 (tom)

Ombyg køkken Violskrænt,Digterpark,Glesb 0,318 0,318 0,075 -0,243 (tom)

Renovering boliger Fredensgade, Grenaa 0,050 0,067 0,065 0,065

Renovering fysiske rammer AUC Sønderport 0,074 0,655 0,650 0,650

Tilbygning hjemmepleje bygning Glesborg 0,500 0,500 0,150 -0,350

Tilbygningsskur til affaldssortering på Violskrænten udføres i 2024 0,250 0,250 0,250

Violskrænten tilbygn/skur affaldssorteri 0,103 0,103 0,010 -0,093 (tom)

VPU - Anlæg Total 0,762 2,421 3,443 2,400 -0,021 0

Indtægter -4,818 -17,967 -27,392 -19,584 -1,617 0

ØK - Anlæg Anlægspulje - reserver -5,000 0,000 0,000 5,000 Er anvendt i forbindelse med tidlig overførsel af anlæg fra 2023

Bakkesvinget Auning - boligområde -0,320 -0,320 -0,320 Salg af grund

Boligområde Teglværksvej, Auning Øst -0,779 -0,779 -0,779 Der er solgt to grunde

Byggemodnig Energivej Auning -2,400 -2,400 0,000 2,400 Usikkerhed om man når indtægtbudgettet. 

Erhvervsgrunde Stensmarkvej -2,984 -2,984 -2,984 Afventer afklaring på planforhold i henhold til anvendelse af grunden. Usikkert om budget anvendes

Hesselvang Grenaa 1,170 1,170 1,170 (tom)

Industriparken Allingåbro -0,772 -0,772 -0,772 -0,772 Salg af grund til fjernvarme

Møgelbjerg, Grenaa, etape 5 -0,298 -0,298 -0,298 Salg af grund

Nyt erhvervsområde i Nørager -0,246 -0,246 -0,246 Solgt erhvervsgrund. 

Salg af grunde -0,047 -3,000 -3,000 -2,228 0,772 Forventer budgettet bliver brugt. Vester Hesseldal forventes salgsklar efter sommerferien.

Salg af mindre arealer -0,290 -0,290 -0,290

Salg ejendomme+grunde uden komm. formål -1,209 -1,500 -1,500 -1,500 0,000 Der forventes solgt et antal bygninger i 2024

Sommerhusområde Klitten -0,001 0,882 0,706 0,706

Strategisk pulje - medfinansiering -1,000 -1,000 0,000 1,000 (tom)

ØK - Anlæg Total -2,793 -12,900 -10,774 -7,542 5,358 0

KFU - Anlæg Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter -2,555 0,000 0,000 Tilskud fra fonde modtages i kommende år, når der afholdt udgifter i projektet.

KFU - Anlæg Total -2,555 0,000 0,000 0

MTU - Anlæg Allingåbro byfornyelse og klimasikring -1,000 -1,000 0,000 1,000 (tom)

Etapeplan, klimasikring mod havvand -0,936 -1,000 -0,936 -0,936 (tom)

Højmose-genopretning Løvenholm -1,367 -1,367 -1,257 0,110

Landsbyfornyelsespuljer -1,800 -1,800 -1,700 0,100

Omfartsvej nord for Grenaa -6,373 -6,526 -6,526

Pulje til cykelstier -1,514 -1,514 -1,514

Restaurering Dystrup - Ramten søerne -0,109 -0,109 -0,109

Statens vandområdeplaner - 100% statslig -1,089 -0,900 -0,900 0,000 0,900
MTU - Anlæg Total -2,025 -5,067 -14,063 -12,042 -6,975

Hovedtotal 33,007 81,585 116,426 85,082 3,497

Anlægsbudget ultimo august 2024
(mio. kr.)

Forventet regnskab 2024


