
Kommunalbestyrelsen 10-09-2024

Status på byggemodninger 1. halvår 2024 

21/5491 Åben Sag 

Sagsgang 

MTU, ØK, KB 

Sagsfremstilling 

Her gives den halvårlige status på Norddjurs Kommunes byggemodninger. Med henvisning til 

vedlagte årshjul for byggemodningsstrategien gives der en halvårlig status. 

 

For at skabe overblik over de igangværende og kommende projekter er der udarbejdet vedlagte 

projektkatalog, hvor alle projekterne er beskrevet. I projektkataloget angives også, om 

byggemodningen er besluttet igangsat, eller den fortsat ligger som forslag. 

 

Nogle byggemodninger er igangsat, mens andre ligger som forslag. Når en byggemodning er 

færdig, og grundene er sat til salg, så bliver den fjernet fra projektkataloget. 

 

Projektkataloget bliver opdateret hvert halve år, så udviklingen og fremdriften i de enkelte projekter 

kan følges.  

 

Fremover vil denne orientering komme én gang om året i foråret. 

 

Den væsentligste udvikling siden sidste status er: 

Møgelbjerg 

På Møgelbjerg i Grenaa er alle grundene solgt. Det blev derfor besluttet, at der skulle igangsættes 

en ny byggemodning på den modsatte side af Møgelbjerg - nærmere betegnet Vester Hesseldal.  

 

Vester Hesseldal 

Den kommende kommunale udstykning i Grenaa vil blive anlagt på Vester Hesseldal, som ligger 

lige nord for Møgelbjerg.  
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Lokalplanen blev godkendt i august 2022. Der bliver i første etape byggemodnet 23 grunde. 

Grundene vil blive udbudt til salg i september 2024 af ejendomsmægler John Frandsen, der blev 

udvalgt i konkurrence med tre andre lokale mæglere, der bød ind på opgaven. 

 

Erhvervsområde på Energivej i Auning 

Erhvervsområdet på Energivej i Auning, som ligger ved siden af Scanpan, er taget af salgslisten for 

at færdiggøre byggemodningen, da området er udfordret af den meget nedbør, der har været de 

seneste par år og sandsynligvis vil fortsætte fremover. 

 

De indledende arbejder med ny stamvej på Energivej i Auning viste, at der er problemer med 

overfladevand og grundvand i en grad, så anlægsarbejdet må udskydes, indtil der er skabt afklaring 

omkring afledning af vand fra området. 

 

Forvaltningen vurderer, at der er behov for en mere grundig vurdering af vandforholdene generelt 

omkring Auning by for at undgå at såvel kommunale som private udstykkere ender med en 

ubrugelig udstykning på grund af de ændrede vandforhold.  

 

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor den 18. juni 2024, at der igangsættes en 

vandhåndteringsplan. Når vandhåndteringsplanen foreligger og konsekvenserne for anlæg af 

stamvej kendes, sendes sagen til fornyet politisk behandling. 

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder 

Ingen væsentlig sammenhæng. 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Lovgrundlag 

Intet relevant lovgrundlag. 

Indstilling 

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orienteringen godkendes. 
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Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 26-08-2024 

Tiltrådt. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2024 

Tiltrådt. 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-09-2024 

Godkendt.  

 

Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling. 

 

Bilag: 

1 - 3656166 Åben Nuværende og kommende byggemodninger (80136/24) (H) 

2 - 3341504 Åben Årshjul for grundsalg og byggemodning (111086/22) (H) 
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