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Udvidet anlægsbevilling til renovering af Allingåbro brandstation 

20/21199 Åben Sag 

Sagsgang 

MTU, ØK, KB 

Sagsfremstilling 

I budget 2021 er der afsat en anlægsbevilling til ombygning af brandstationen i Allingåbro med et 

beløb på 1,825 mio. kr.  

 

Udover en generel renovering af de eksisterende bygninger vil Norddjurs Kommune og Region 

Midtjylland etablere plads til en døgnbemandet ambulancetjeneste på brandstationen i Allingåbro. 

For at dette kan lade sig gøre skal der etableres to værelser, hvor mandskabet kan sove.  

 

Forvaltningen har haft renoveringen og ombygningen i licitation. I den forbindelse er der modtaget 

fem tilbud, hvor det billigste var på 3,178 mio. kr., hvilket er en overskridelse af den budgetterede 

bevilling på 1,353 mio. kr. Der skal derfor tages stilling til den videre proces i projektet. 

 

Renoveringen og ombygningen af brandstationen i Allingåbro omfatter dels en renovering af 

beredskabets faciliteter og dels etableringen af en sovebase til ambulancereddere. Det er derfor en 

forudsætning for projektets succesfulde gennemførelse, at Region Midtjylland kan tilslutte sig de 

økonomiske og tidsmæssige forudsætninger for projektet. Det ventes, at Regionsrådet i Region 

Midtjylland vil kunne meddele, om der er tilslutning til projektet under de nye forudsætninger ved 

Regionrådsmødet den 29. september 2021. 

 

Tilbudsgiveren har meddelt, at han vedstår sit tilbud frem til 1. oktober 2021. 

 

Det er forvaltningens vurdering, at overskridelsen af den forventede anlægsudgift skyldes stigende 

priser på materialer og travlhed indenfor byggebranchen.  

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder 

Ingen væsentlig sammenhæng. 
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Økonomiske konsekvenser 

Der er på investeringsoversigten i 2021 afsat rådighedsbeløb på 1,825 mio. kr. til ombygning af 

brandstation i Allingåbro. De indkomne tilbud afføder et behov for ekstrafinansiering på 1,353 mio. 

kr. så det samlede budget for renovering og ombygningen bliver 3,178 mio. kr. 

 

Den 19. januar 2021 har kommunalbestyrelsen givet anlægsbevilling på 1,825 mio. kr.  

 

Det budget, der er afsat på projektet, er således ikke tilstrækkeligt til at dække udgiften i tilbuddet. 

Indstilling 

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der tages stilling til 

1. om udbuddet skal annulleres og projektet stilles i bero til et tidspunkt med mere gunstige 

prisstrukturer på byggemarkedet, da tilbuddet ligger udenfor det afsatte budget.  

2. alternativt, under den forudsætning at Regionen fortsat vil indgå lejemålet, bevilliges der 

yderligere rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,353 mio. kr. finansieret af kassen til 

renovering og ombygning af brandstationen i Allingåbro, så det samlede rådighedsbeløb og 

anlægsbevilling for projektet bliver 3,178 mio. kr. 

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 30-08-2021 

Niels Basballe (A) deltog ikke i behandling af sagen. 

 

Udvalget tiltrådte indstilling 2 – at der bevilliges yderligere rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 

1,353 mio. kr. finansieret af kassen til renovering og ombygning af brandstationen i Allingåbro, så 

det samlede rådighedsbeløb og anlægsbevilling for projektet bliver 3,178 mio. kr.  

31.08.2021 Forvaltningen bemærker 

Forud for behandling af sagen i økonomiudvalget har Region Midtjylland bekræftet, at de fortsat 

ønsker at benytte Allingåbro Brandstation til en døgnbemandet ambulancetjeneste. På 

Regionsrådsmødet den 29. september orienteres der om dette. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021 

Tiltrådt. 
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Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-09-2021 

Tom Bytoft (A) deltog ikke i sagens behandling. 

Godkendt. 

 

Bilag: 
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