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Etablering af ventilation i Landsbyen - anlægsbevilling og tidsplan 

21/14427 Åben Sag 

Sagsgang 

BUU, ØK, KB 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev det besluttet, at der skal etableres mekanisk 

ventilation i daginstitutionen Landsbyen samt i dagplejens gæstehus og legestue, der er placeret i 

tilknytning til Landsbyen.  

 

I foråret 2021 blev det klarlagt, at en dispensation fra kravet om etablering af mekanisk ventilation i 

bygningerne var udløbet, og at en lovliggørelse af bygningerne ved etablering af mekanisk 

ventilation skal være påbegyndt primo juni 2022.  

 

Da anlægsarbejdet skal være påbegyndt primo juni 2022, er der kort tid til at udarbejde 

udbudsmateriale for håndværkerydelserne og afvikle udbud af håndværkerydelserne samt 

gennemføre den politisk behandling af sagen efter afvikling af udbuddet.  

 

Som følge af den korte periode til gennemførelse af projekteringen og udarbejdelsen af 

udbudsmateriale udføres dette, dels af Norddjurs Kommune, og dels med inddragelse af en ekstern 

byggerådgiver. 

 

Det vurderes, at etableringen af mekanisk ventilation kan opdeles i 3-4 etaper, svarende til antallet 

af bygningsenheder, som tilsammen udgør daginstitutionen Landsbyen samt dagplejens gæstehus 

og legestue. Det forventes, at det vil være nødvendigt på skift at afspærre dele af Landsbyen og hele 

dagplejens gæstehus og legestue, mens den mekaniske ventilation etableres i de enkelte bygninger. 

Det kan derfor være nødvendigt helt eller delvist at genhuse børnene i andre bygninger i Område 

Grenaa i en periode.   

 

Forvaltningen har på baggrund af et ønske fra ledelsen i Område Grenaa og formanden for Område 

Grenaas forældrebestyrelse udarbejdet nedenstående forslag til en tidsplan for anlægsprojektet, hvor 

det tilstræbes, at etableringen af mekanisk ventilation og den efterfølgende renovering af Landsbyen 
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udføres i umiddelbar forlængelse af hinanden. Målet er så vidt muligt kun at skulle afspærre de 

enkelte bygningsenheder én gang, og derved minimere generne for dagligdagen i institutionen. 

 

Periode Aktivitet 

Januar – februar 2022 Projektering af ventilationsløsning samt udarbejdelse af 

udbudsmateriale for håndværkerydelser. 

Marts – april 2022 Indhentning af tilbud på håndværkerydelser.  

28. april 2022 Børne- og ungdomsudvalget behandler tildeling af 

håndværkerydelser og igangsætning af anlægsarbejdet med 

etablering af mekanisk ventilation. 

Behandlingen af sagen er under forudsætning af, at anlægsarbejdet 

kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme.  

Maj 2022 Kontraktindgåelse og forberedelse. 

1. juni 2022 Entreprenører påbegynder arbejde. 

Juni – december 2022 Etablering af mekanisk ventilation i 3-4 etaper, svarende til 

institutionens bygningsenheder.  

 

Da der er et myndighedspåbud om, at anlægsarbejdet med etablering af mekanisk ventilation skal 

være påbegyndt senest primo juni 2022, og søges afsluttet inden årets udgang, og da hovedparten af 

midlerne til renovering af Landsbyen er afsat i anlægsbudgettet for 2023, vil det kun i et vist 

omfang være muligt at gennemføre de to anlægsforløb i en sammenhængende proces.  

 

Det skal bemærkes, at den tilsvarende tidsplan for renoveringen af Landsbyen fremgår af et 

selvstændigt dagsordenspunkt om anlægsbevilling til dette projekt. 

 

Når der er givet anlægsbevilling til begge anlægsprojekter, vil det være et centralt 

opmærksomhedspunkt i den efterfølgende detailplanlægning af de to byggeprocesser af få skabt 

størst mulig sammenhæng mellem dem.  

 

Afslutningsvis skal det til orientering oplyses, at der i forbindelse med renoveringen af Landsbyen 

vil blive nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter for forældre, medarbejdere og 

ledelse samt forvaltningen. Arbejdsgruppen vil blive nedsat primo 2022.  
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Økonomiske konsekvenser 

På anlægsoversigten for 2022-2025 er der afsat 3,2 mio. kr. i 2022 til ”Etablering af ventilation i 

Landsbyen”. 

 

Til orientering kan det desuden oplyses, at der på anlægsoversigten er afsat 0,750 mio. kr. i 2022 og 

2,500 mio. kr. i 2023 til renovering af Landsbyen. 

Indstilling 

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at: 

1. proces- og tidsplanen for etablering af mekanisk ventilation i Landsbyen samt i dagplejens 

gæstehus og legestue godkendes.  

2. forvaltningen bemyndiges til at beslutte udbudsform og tildelingskriterier for 

håndværkerydelser i forbindelse med etablering af mekanisk ventilation. 

3. forvaltningen bemyndiges til at gennemføre udbud af håndværkerydelserne. 

4. børne- og ungdomsudvalget bemyndiges til at tildele håndværkerydelser og igangsætte 

etableringen af mekanisk ventilation under forudsætning af, at etableringen kan 

gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme.  

5. der gives anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. i 2022, som finansieres af det afsatte 

rådighedsbeløb i 2022. 

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-11-2021 

Ad. 1 - 5 

Tiltrådt.  

 

Fraværende: 

Pia Bjerregaard (O) 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021 

Ad. 1 – 5 

Tiltrådt. 

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2021 

Godkendt 
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Afbud: 

Hans Fisker Jensen (A) 

Pia Bjerregaard (O) 

Steen Therkel Jensen (Løsgænger) 

 

Bilag: 
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