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Renovering af Landsbyen - anlægsbevilling og tidsplan 
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Sagsgang 

BUU, ØK, KB 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 blev det besluttet, at der skal gennemføres en 

renovering af Landsbyen. Udgangspunktet for de foreslåede renoveringsarbejder i Landsbyen har 

været, at bygningerne efter renoveringen har en fornuftig stand i ca. 10 år.  

 

Renoveringsarbejderne omfatter blandt andet nye gulvbelægninger, lofter og lysarmaturer, maling 

af vægge i alle lokaler, udskiftning af enkelte vinduer og facadedøre samt udskiftning af et større 

antal facadeplader.  

 

Det vurderes, at renoveringsarbejderne kan opdeles i 3-4 etaper, svarende til antallet af 

bygningsenheder, som tilsammen udgør daginstitutionen Landsbyen samt dagplejens gæstehus og 

legestue. Det forventes, at det vil være nødvendigt på skift at afspærre dele af Landsbyen og hele 

dagplejens gæstehus og legestue, mens renoveringen af de enkelte bygninger gennemføres. Det kan 

derfor være nødvendigt helt eller delvist at genhuse børnene i andre bygninger i Område Grenaa i 

en periode.   

 

Forvaltningen har på baggrund af et ønske fra ledelsen i Område Grenaa og formanden for Område 

Grenaas forældrebestyrelse udarbejdet nedenstående forslag til en tidsplan for anlægsprojektet, hvor 

det tilstræbes, at renoveringen af Landsbyen udføres i umiddelbar forlængelse af anlægsarbejdet 

med den påbudte etablering af den mekaniske ventilation. Målet er så vidt muligt kun at skulle 

afspærre de enkelte bygningsenheder én gang, og derved minimere generne for dagligdagen i 

institutionen. 
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Periode Aktivitet 

Januar – marts 2022 Forvaltningen indhenter tilbud på byggerådgivning til udarbejdelse 

af udbudsmateriale for håndværkerydelser og byggestyring af 

renoveringsarbejder. 

Forvaltningens valg af byggerådgiver sker under forudsætning af, at 

udgiften ikke overstiger 0,5 mio. kr., jævnfør Norddjurs Kommunes 

retningslinjer for bygge- og anlægsarbejder samt 

rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver.   

April – maj 2022 Detailplanlægning af renoveringsarbejder og udarbejdelse af 

udbudsmateriale for håndværkerydelser i forbindelse med 

renoveringen. 

Juni 2022 Indhentning af tilbud på håndværkerydelser. 

18. august 2022 Børne- og ungdomsudvalget behandler tildeling af 

håndværkerydelser og igangsætning af renoveringsarbejderne. 

Behandlingen af sagen er under forudsætning af, at anlægsarbejdet 

kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme.  

September 2022 Kontaktindgåelse og forberedelse. 

Oktober 2022 – medio 

2023 

Entreprenører påbegynder renoveringsarbejderne. 

Renoveringsarbejderne udføres i størst mulig sammenhæng med 

etableringen af mekanisk ventilation i Landsbyen. 

 

Da der er et myndighedspåbud om, at anlægsarbejdet med etablering af mekanisk ventilation skal 

være påbegyndt senest primo juni 2022, og det søges afsluttet inden årets udgang, og da 

hovedparten af midlerne til renovering af Landsbyen er afsat i anlægsbudgettet for 2023, vil det kun 

i et vist omfang være muligt at gennemføre de to anlægsforløb i en sammenhængende proces.  

 

Det skal bemærkes, at den tilsvarende tidsplan for etablering af mekanisk ventilation i Landsbyen 

fremgår af et selvstændigt dagsordenspunkt om anlægsbevilling til dette projekt. 

 

Når der er givet anlægsbevilling til begge anlægsprojekter, vil det være et centralt 

opmærksomhedspunkt i den efterfølgende detailplanlægning af de to byggeprocesser af få skabt 

størst mulig sammenhæng mellem dem.  
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Afslutningsvis skal det oplyses, at der vil blive nedsat en arbejdsgruppe vedrørende renoveringen af 

Landsbyen med deltagelse af repræsentanter for forældre, medarbejdere og ledelse samt 

forvaltningen. Arbejdsgruppen vil blive nedsat primo 2022. 

Økonomiske konsekvenser 

På anlægsoversigten for 2022-2025 er der afsat 0,750 mio. kr. i 2022 og 2,500 mio. kr. i 2023 til 

renovering af Landsbyen. 

 

Til orientering kan det desuden oplyses, at der på anlægsoversigten er afsat 3,2 mio. kr. i 2022 til 

”Etablering af ventilation i Landsbyen”. 

Indstilling 

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at: 

1. tidsplanen for renovering af Landsbyen samt dagplejens gæstehus og legestue godkendes. 

2. forvaltningen bemyndiges til at beslutte udbudsform og tildelingskriterier for 

håndværkerydelserne. 

3. forvaltningen bemyndiges til at gennemføre udbud af håndværkerydelserne. 

4. børne- og ungdomsudvalget bemyndiges til at tildele håndværkerydelser og igangsætte 

renoveringen af Landsbyen under forudsætning af, at renoveringen kan gennemføres inden 

for den afsatte økonomiske ramme.  

5. der gives anlægsbevilling på 0,750 mio. kr. i 2022 og 2,500 mio. kr. i 2023, som finansieres 

af de afsatte rådighedsbeløb.  

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-11-2021 

Ad. 1- 5  

Tiltrådt.  

 

Fraværende: 

Pia Bjerregaard (O) 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021 

Ad. 1 – 5 

Tiltrådt 
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Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2021 

Godkendt 

 

 

Afbud: 

Hans Fisker Jensen (A) 

Pia Bjerregaard (O) 

Steen Therkel Jensen (Løsgænger) 

 

Bilag: 
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