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Effektiviseringsbidrag og @konomichefen Kommunens gkonomiske grundvilkar forvaerres gradvist | Der forelaegges sag for fagudvalgene i oktober/november i FUDV, Hering, -9,942 | -25,516 | -41,006 | -56,437
novembergreb i budgetperioden, hvor indtaegterne ikke kan daekke forhold til behandling af forslag om tiltag, som vil vaere ud over | FUDV, @K, KB

det nuvaerende serviceniveau. Med aftalen for budget administrativ bemyndigelse.

2023-2026 blev arbejdet med tilpasning aftalt - blandt

andet med vedtagelse af en effektiviseringsprocent pa | Der vil vaere en involvering og inddragelse af MED i processen

0,8 % og indfarsel af Novembergrebet. Forligspartierne | omkring udmegntningen af disse tiltag ligesom der er afsat tid

er enige om, at naeste trin i arbejdet med den lgbende | for en 14 dages haringsperiode for rad og naevn.

og nadvendige tilpasning er en raderumsdiskussion med

fokus pa kerneopgaven. Dette arbejde er ogsa Herefter vil der blive fremlagt en samlet sag pa tvaers af

udgangspunktet for en opfyldelse af malsaetningen om | udvalg ved @konomiudvalgets made den 5. december og for

et anlaegsbudget pa 100 mio. arligt. Kommunalbestyrelsen den 12. december 2023.

Der er enighed om at overholde budgetforlig i tidligere

ars aftaler. Forligspartierne er saledes enige om at

fastholde det arlige effektiviseringsbidrag pa

serviceudgifterne. Effektiviseringsbidraget sankes dog

i 2024 til 0,5 % og fastholdes pa 0,8 % arligt i

overslagsarene. Forligspartierne er bevidste om, at

effektiviseringsbidraget ogsa vil medfare, at opgaver

vil blive reduceret eller falde bort. | november - forud

for det nye budgetar - fremlaegges en sag pa

fagudvalgsmaderne og Kommunalbestyrelsen omkring

udmentning af effektiviseringsbidrag for det kommende

ar med emner, der jf. kompetencefordelingen skal

besluttes politisk. Den resterende del af

effektiviseringsbidraget udmentes administrativt.
Understgttelse af @konomichefen Der etableres samtidig en central enhed, som kan Er udmentet i budgettet 0,600 0,600 0,600 0,600
raderumsarbejdet, understgtte arbejdet med gkonomisk raderum. Denne
digitalisering og fladestyring enhed suppleres med indsatser rettet mod bedre | efteraret 2023 er der ansat en projektleder med fokus pa

fladestyring, optimering af kommunale ejendomme og | raderumsarbejde.

gget digitalisering.
Tjenestemaend @konomichefen Der skabes et raderum pa 2,3 mio. kr. arligt ved at Er udmentet i budgettet -2,300 | -2,300 | -2,300 | -2,300

omplacere en del af midlerne pa kommunens reserver

for tjenestemaend hos Sampension.
Ressourcer til basisopgaver og Chef for Byg og Udviklingen i kommunen pa gren energi, Er udmentet i budgettet 1,800 1,800 1,800 1,800
udvikling vedr. klima, vand og Miljo klimahandlingsplan, Naese for vand og hele
planarbejdet vandsektoromradet medfarer et behov for flere

ressourcer til sagsbehandling af blandt andet

lokalplaner, arbejdet med klima mv. Forligspartierne

er enige om at styrke omradet med en varig bevilling.
Styrkelse af Arbejdsmarkeds- | Forligspartierne er enige om, at der afsattes midler til | Organisering af fastholdelsesarbejdet vil blive praesenteret i AU 0,600 0,600
sygefravaersindsatsen i 2 ar chefen en to-arig indsats vedr. sygefraveer, der ogsa tager Arbejdsmarkedsudvalget og efter behov i MED systemet.

hgjde for anbefalingerne fra §17 stk. 4 udvalget om

rekruttering og fastholdelse. Indsatsen forankres i Styrket Indsats er et supplerende tilbud til ansatte pa alle

Arbejdsmarkedsudvalget, og sker i et taet samarbejde arbejdspladser, der ligger i Norddjurs Kommune, om vejledning

med de gvrige udvalg. i forhold til individuelt og kollektivt sygefravaer pa

arbejdspladsen.

Projekt omkring Vej- og Indsatser rettet mod bedre fladestyring, Er udmentet i budgettet 0,600 | 0,150
lokaleudnyttelse (foranalyse) ejendomschefen optimering af kommunale ejendomme og gget For sa vidt angar ejendomme, pagar der arbejder med en

digitalisering.

foranalyse pa den kommunale ejendomsmasse, med afseet i et
repraesentativt udpluk af nogle forskellige typer af
ejendomme. | den sidste halvdel af 2024 gennemfares
screening af brugsgraden pa administrationsbygningerne.
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Puljen til anvendelse af @konomichefen Pulje til brug af overfarsler pa driften er nedsat med Udmeantning af puljen til fagudvalgene er behandlet pa @K, KB, FUDV 3,700 5,000 5,000 5,000
overfarsler pa driften 1,3 mio. kr. i 2024. @konomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens mader i december
Pulje udger herefter 3,7 mio. kr. i 2024 og 5,0 mio. kr. | og fagudvalgene behandler efterfalgende deres udmgntning
i overslagsarene. samtidig med regnskab 2023 pa mgderne i marts. Fagudvalgene
Puljen understgtter aftaleholdernes selvstaendige melder herefter ud til aftaleholdere.
muligheder for at anvende opsparede midler. Puljen
fordeles til fagudvalgene. Kommunalbestyrelsen godkendte falgende fordeling af puljen
den 12. december 2023:
@konomiudvalget 0,5 mio. kr.
Arbejdsmarkedsudvalget 0,051 mio. kr.
Berne- og Ungdomsudvalget 2,635 mio. kr.
Kultur- og Fritidsudvalget 0,185 mio. kr.
Miljg- og Teknikudvalget 0,317 mio. kr.
Voksen- og Plejeudvalget 0,0 mio. kr.
Erhvervsudvalget 0,012 mio. kr.
Fagudvalgene har efterfalgende draftet anvendelsen af
belgbene pa fagudvalgenes mader i marts/april.
Strategisk pulje under @K @konomichefen Puljen til strategiske emner under @konomiudvalget Forventes udmentet ved de halvarlige statussager pa drifts- og | @K 1,032 1,032 1,032 1,032
gges med 0,750 mio. kr. Puljen udger herefter 1 mio. anlaegspuljer der behandles i @K henholdsvis april og august.
kr. pr. ar.
Pa @konomiudvalgs made d. 05.12.2023 besluttende
@konomiudvalget at udmegnte et bidrag pa 1,0 mio. kr. til
golfeventet Danish Golf Championship 2024.
DMi Vildt afholdes ikke laengere, og belab pa 0,125 mio. kr. er
tilbagefert til puljen.
Der resterer saledes ca. 0,150 mio. kr. i puljen.
Forhgjelse af den centrale Chefen for Der tilfgres 0,5 mio. kr. i ekstra midler til den centrale | Er udmgntet i budgettet X 1,113 0,613 0,613 0,613
kompetenceudviklingspulje ledelsessekretaria | pulje til kompetenceudvikling i 2024.
tet
Puljen udger herefter 1,1 mio. kr. i 2024 og ca. 0,6
mio. kr. i overslagsarene
Fagsystem pa det Berne- og Forligspartierne er enige om at afsaette midler til Er udmentet i budgettet X 0,600 0,090 0,090 0,090
specialiserede socialomrade for | Familiechefen indkeb og implementering af et fagsystem i Bgrne- og
bgrn - program og Familieafdelingen med henblik pa at styrke
implementering sagsbehandlingen samt overblikket over styringen af
sager.
Fortsaettelse af midlertidig Bgrne- og Der er i 2023 opnormeret midlertidigt pa radgivere pa Er udmentet i budgettet X 0,960
opnormering pa myndigheds- og | Familiechefen det specialiserede barneomrade til barnefaglige
visitationsenheden pa det undersggelser. Forligspartierne er enige om at
specialiserede socialomrade for fortsaette denne midlertidige opnormering i 2024.
barn
Borne- og Ungdomsudvalget
Fortsaettelse af fravaersprojekt | Skole- og Forligskredsen er enige om at styrke PPR med 0,5 mio. | Er udmentet i budgettet X 0,650
i reduceret udgave i resten af dagtilbudschefen | kr. i 2024, samt at afsaette 0,650 mio. kr. til
2024 fortsaettelse af projekt ”pa forkant med fravaer” i
folkeskolerne i en reduceret form i resten af 2024.
Styrkelse af PPR Skole- og Forligskredsen er enige om at styrke PPR med 0,5 mio. | Er udmentet i budgettet X 0,500
dagtilbudschefen | kr. i 2024, samt at afsaette 0,650 mio. kr. til
fortsaettelse af projekt ”pa forkant med fravaer” i
folkeskolerne i en reduceret form i resten af 2024.
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Bibeholde den udvidede Skole- og Forligspartierne er enige om at bibeholde den udvidede | Er udmgntet i budgettet 0,085 0,085 0,085 0,085
abningstid i 2 daginstitutioner dagtilbudschefen | abningstid i to daginstitutioner for at understatte
fleksible muligheder for familier og virksomheder.
Kompetenceudvikling Skole- og Kompetenceudvikling Der afsaettes en pulje pa 0,5 mio. | Falger procesplaner for anbefalingerne til §17, stk. 4-udvalget. | BUU 0,500
dagtilbudschefen | kr. pa Barne- og Ungdomsudvalgets omrade til Anbefaling 5 og 7 behandles i Barne- og Ungdomsudvalget i den
kompetenceudvikling i 2024, med saerlig fokus pa 20. juni 2024.
igangsaetning af spor 2 fra § 17 stk. 4 udvalget om Anbefaling 6 behandles ligeledes i Barne- og Ungdomsudvalget
Folkeskolen. den 20. juni imaj 2024.
A301 - Afledt drift af anleeg Skole- og Bygningsrelaterede arbejder pa Djurslandsskolens Udmgntes administrativt. X 0,300 0,200 0,200
dagtilbudschefen | afdeling i @rum
A302 - Afledt drift af anlaeg Skole- og Ny daginstitution erstatter Skovbgrnehaven Udmgntes administrativt. X 0,200 0,300
dagtilbudschefen
NY! - Afledt drift af anlaeg Skole- og Pavillon ved Malkevejen i Auning Udmentes administrativt. X 0,120 0,480 0,480 0,360
dagtilbudschefen
Kultur- og Fritidsudvalget
Markering af August Kroghs 150 | Chef for Kultur, | anledningen af nobelpristager August Kroghs 150 ar Kultur- og Fritidsudvalget vil ma mgde i april 2024 fa forelagt 0,100
ars fadselsdag Fritid, Turisme og | fedselsdag er forligspartierne enige om, at der i 2024 en sag om fejringen. (Fedselsdagen er den 15. november 2024)
Biblioteker afsaettes et engangsbelgb til markering af August Status pa fejringsprogram samt forslag til varig markering
Kroghs bidrag inden for fysiologi og zoologi, forelaegges Kultur- og Fritidsudvalget 4. juni 2024
eksempelvis til undervisningsmateriale i folkeskolen og
en kulturel markering. August Krogh er fadt og
opvokset i Grenaa
Ekstra midler til Chef for Kultur, Partierne er enige om at afsaette yderligere midler til Er udmentet i budgettet KFU X 0,150 0,150 0,150 0,150
varmtvandstraening Fritid, Turisme og | at udvide varmtvandstraningen. Der forelaegges en sag pa Kultur- og Fritidsudvalget i december
Biblioteker 2023, hvor der traeffes beslutning om fordeling af
varmtvandstraening i Norddjurs Kommune.
Ekstra midler til Ngrre Djurs Chef for Kultur, Forligspartierne er enige om, at Ngrre Djurs Hallen i Kultur- og Fritidsudvalget vil pa mgdet i november fa forelagt. | KFU X 0,250
Hallen Fritid, Turisme og | 2024 far midler til at understgtte deres drift grundet Drifts- og samarbejdsaftaler med haller 2024.
Biblioteker det hgje antal aktivitetstimer i hallen. Det forventes,
at bestyrelsen i 2024 udarbejder en fremtidig
finansieringsplan.
Djursland for fuld damp Chef for Kultur, Forligspartierne anerkender Kultur- og Fritidsudvalgets | Kultur- og Fritidsudvalget vil pa madet den 19. december 2023 | KFU X 0,430 0,365 0,300 0,300
Fritid, Turisme og | anbefaling fra den 2. maj 2023 om at forhgje tilskuddet | blive forelagt drift- og samarbejdsaftale med Djursland for fuld
Biblioteker til DFFD. Forligspartierne er enige om at forhgje damp.
tilskuddet i 2024 til samlet 0,750 mio. kr., i 2025 til
0,675 mio. kr. og fra 2026 til 0,600 mio. kr.
Norddjurs Award Chef for Kultur, Forligspartierne er enige om at afsaette en varig Er udmentet i budgettet. Afvikles den 2. februar 2024. X 0,075 0,075 0,075 0,075
Fritid, Turisme og | bevilling til afholdelse af Norddjurs Award.
Biblioteker
Miljo- og Teknikudvalget
A105 - Afledt drift Vej- og Byggemodning Energivej i Auning Udmegntes administrativt. X 0,030 0,030
Ejendomschefen
I A509 - Afledt drift Vej- og Fornyelse af lysanlaeg ved boldbaner Udmgntes administrativt. X -0,032 I
Ejendomschefen
I A511 - Afledt drift Vej- og Belysningsplanen Udmgntes administrativt. X -0,150 | -0,300 | -0,450 -0,600|
Ejendomschefen
A512 - Afledt drift Vej- og Energiinvesteringspuljen Udmgntes administrativt. X -0,100 | -0,200 | -0,300
Ejendomschefen
A529 - Afledt drift Vej- og Pulje til cykelstier Udmentes administrativt X 0,009 0,009 0,009 0,009
Ejendomschefen
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0,100

0,100

0,100

0,100

Voksen- og Plejeudvalget

Frivilligpuljen gges i 2024

Chef for
Velfaerdssekretari
atet

Forligspartierne er enige om at der tilfgres ekstra
midler til frivillighedspuljen i 2024.

Frivilligradet udarbejder indstilling til Voksen- og
Plejeudvalget, som endelig behandler ansggningerne pa et
made den 3. april 2024

socialomrade

Socialchefen

Socialomradet oplever fortsat et skonomisk pres. Der
blev ogsa i budgettet for 2023 tilfert ekstra midler for
at understgtte omradet. | dette budget afsaettes som
en fortsat styrkelse af omradet et belgb, som malrettes
det stigende udgiftspres pa Voksen Myndighed.

Udmentes administrativt

Pulje til fastholdelse og
rekruttering (evt.
trivselskonsulent pa VPU)

Sundheds- og
Omsorgschefen

Forligspartierne er enige om at falge anbefalingen fra
§17, stk. 4 udvalget om at saette fokus pa trivsel, og
arbejdet understattes af midler, der afsaettes i en
periode pa to ar

Orientering om udmegntning pa Voksen- og Plejeudvalgets made
i den 22. november 2023.
Trivselskonsulent er ansat i 1. kvartal 2024.

Kompetenceudvikling

‘ Pulje til voksen handicap

Sundheds- og
Omsorgschefen
samt Socialchefen

Der afsaettes en pulje pa 1 mio. kr. pa Voksen- og
Plejeudvalgets omrade til kompetenceudvikling i 2024.

Orientering om udmentning af belgbet pa Voksen- og
Plejeudvalgets made i den 24. januar 2024.

Skaermbesgg pa aeldreomradet

Overskrift

Sundheds- og
Omsorgschefen

Tovholder

(Chef/Direkter)

Forligspartierne er enige om at afsaette midler i 2024
til at understgtte opstart, implementering og teknisk
understgttelse af skaermbesgg pa aldreomradet.

Budgetaftale

Udmentes administrativt

Voksen- og Plejeudvalget blev orienteret erienteres om plan
for udrulning af skaermbesgg pa madet i den 24. januar 2024.

Proces/Tvaergaende aspekter og Direktionens rolle
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Raderumskatalog pa 30 mio. kr.
fra 2025 med fuld effekt i 2026

@konomichefen

Det er aftalt, at der frem mod budgetforhandlingerne
for 2025-2028 arbejdes med forslag til at realisere
reduktioner af driftsudgifterne pa 30 mio. kr. arligt.
Rammebelgbene fordeles forholdsmaessigt mellem
udvalgene.

Forligspartierne er enige om, at der skal ivaerksaettes
tiltag for at understgtte en lgbende tilpasning af
kommunens udgifter, og sikre at kommunens ressourcer
anvendes sa hensigtsmaessigt som muligt. Til at
igangsaette indsatsen afholdes der i efteraret
administrativt en workshop med bistand fra KL"s
raderumsarbejde, og arbejdet med raderum vil vaere et
hovedtema ved strategiseminaret for
Kommunalbestyrelsen i foraret 2024. Der etableres
samtidig en central enhed, som kan understatte
arbejdet med gkonomisk raderum. Denne enhed
suppleres med indsatser rettet mod bedre fladestyring,
optimering af kommunale ejendomme og oget
digitalisering. De nye tiltag skal ses i sammenhang
med de eksisterende vaerktgjer til gkonomisk tilpasning
som budgetanalyser, effektiviseringsbidrag og brug af
nogletal.

Der afholdes administrativ workshop den 28. november.
Deltagerkredsen bestar af direktgrer, Chefer, og avrige
aftaleholdere, hovedudvalget, samt naglemedarbejdere, og
@konomi.

Der vil vaere en status og forventningsafstemning omkring
processen pa @konomiudvalgets made i december.

Der er planlagt afholdelse af seminar for Kommunalbestyrelsen
den 22-23. januar.

Der vil vaere deltagelse fra KL ved begge dele.

Resultatet af arbejdet vil blive prasenteret i et
”Raderumskatalog” i 2 runder, som forelaegges for HU i
april/juni og fagudvalgene i forbindelse med budgetdraftelser
pa mader i maj/juni.

Raderumskataloget vil indga i budgetforhandlingerne for 2025.
Borgere og medarbejdere vil blive involveret, og kan komme

med forslag til arbejdet. Der er afholdt borgerkonference den
12. marts og afholdes ogsa en konference den 3. juni.

FUDV, @K, KB
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Overholdelse af den @konomichefen Norddjurs Kommune har med udgangspunkt i sin Der males pa status i forhold til malsaetninger i den FUDV, @K, KB
gkonomiske politik gkonomiske politik en malsaetning om stabil skonomii | gkonomiske politik i de 4 arlige budgetopfalgninger.
balance. De gkonomiske prioriteringer skal sikre stabil
drift samtidig med, at der er det ngdvendige fokus pa
investering og udvikling.
Forligspartierne bag denne budgetaftale er enige om at
overholde den gkonomiske politik og dermed ogsa den
overordnede malsaetning om strukturel balance, der er
forudsaetningen for en stabil gkonomi. Forligspartierne
er samtidig enige om at deltage i den faelleskommunale
budgetlaegning og anerkende de rammer, der er aftalt
mellem KL og regeringen i aftalen om kommunernes
gkonomi.
Finanslovsaftale @konomichefen Der er enighed om, at forligspartierne i denne aftale Narfinansloven-for 2024 foreligger vil der bliveaftalten X
mades, nar der er indgaet en finanslovsaftale, samt mededatoforforligskredsen-
hvis der har vaeret afholdt folketingsvalg. Regeringen har den 27. november 2023 indgaet en aftale om
finansloven for 2024 med en lang raekke af folketingets partier.
Pa den baggrund er der udarbejdet et notat med punkter i
Finansloven for 2024 med betydning for Norddjurs Kommune.
Notatet er forelagt og dragftet ved gruppeformandsmadet den
9. januar 2024.
Nulstilling af gaeld og fokus pa Velfaerdsdirektgr | | 2022 bevilgede kommunalbestyrelsen et lan til | budgetopfalgningen for oktober 2023, der blev behandlet i @K | FUDV, @K, KB X
balance (VPU) / @konomichefen | Voksen- og Plejeudvalget pa 5,6 mio. kr. jf. og KB i december blev der sggt en bevilling, sa VPU har
principperne i den gkonomiske politik. Derudover har budgetmaessig daekning til deres udgifter i 2023. Der var
budgetopfalgningerne for 2023 ogsa vist en ubalance pa | opfalgning vil-veere-endeligopfelgning i forbindelse med
Voksen- og Plejeomradet. Forligspartierne er enige om | regnskabsafslutningen, der blev behandlet i april 2024 i @K og
at nulstille Voksen- og Plejeudvalgets gaeld fra tidligere | KB.
ar pa 5,6 mio. kr. og indevaerende ar for op til i alt 12
mio. kr. Forligspartierne giver hermed Voksen- og Udviklingen falges i de labende budgetopfalgninger i 2024.
Plejeudvalget mulighed for at fokusere pa at komme i
balance fra og med 2024.
Fritagelse for grundskyld @konomichefen Forligspartierne er enige om at fritage friskoler og Er udmentet i budgettet. X
efterskoler for grundskyld fra og med 2024
Effektiviseringer - Generel forenkling og afbureaukratisering
Overliggende malsaetninger Sekretariatschef- | Med udgangspunkt i et enske om forenkling er der Der har vaeret afholdt temamgade i KB 19. marts 2024. DIR, FUDV,
fremfor politikker gruppen enighed om, at der med inspiration fra Viborg @K, KB

Kommune indledes et arbejde med at se pa
mulighederne for at erstatte den store mangde af
politikker i Norddjurs Kommune med overliggende
malsaetninger fremfor specifikke politikker. Der
udarbejdes i 1. halvar 2024 et oplaeg til bade
administrativ og politisk forankring og behandling.

Sekretariatschefgruppen udarbejder forslag til proces for
arbejdet med forenkling af politikker og fremlaegge denne for
Direktionen i januar maj 2024.

Udkast til kommissorium og procesplan forelaegges @K og KB i
juni 2024.

Selve-Der vil vaere en afdaekningsprocessen kommertilat
forega-hen-overi lobet af 2024 med forventet beslutning om
fremtidig model i farste kvartal 2025. Selve
forenklingsprocessen vil foregar i 2025/2026 med en bred

involvering—Oplaeg til malsaetninger behandlesi Direktionen;

fagudvale; Bkonomiudvaleet og Kemmunalbestyrelseni
vinteren2024/2025-




Overskrift
Generel forenkling og
afbureaukratisering

Tovholder

(Chef/Direkter)
Vej- og
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Samtidig er der enighed om at se pa egne regler i
kommunen med henblik pa en generel forenkling og
afbureaukratisering, nar frivillige foreninger sgger om
at afholde starre arrangementer. Her vil lovpligtige
regler vedrarende brandveje mv. naturligvis fortsat
gaelde, men der kan vaere regler og arbejdsgange, som
kan forenkles.

Budgetaftale Proces/Tvaergaende aspekter og Direktionens rolle

Forvaltningen vil under mgder med Grenaa Handel m.fl.
gennemga eksempler fra sidste ars ansggninger med det mal at
identificere mulige forenklinger.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til revideret regulativ
for kommunale gagader, torve og pladser pa baggrund af
dispensationer, politiske gnsker og hidtidige evalueringer. Dvs.
at forslaget laegger op til @get adgang til skiltning for sponsorer
pa inventar i gaderummet og ved arrangementer, muligheden
for etablering af faelles skiltestandere er blevet gjort
permanent, og der er blevet abnet for, at virksomheder og
arranggrer kan indsende ansggninger om brug af gaderummet i
en flerarig periode under forudsaetning af, at der ikke andres i
formal og udformning i ansggningen.

Forslaget er blevet tiltradt af EU den 6. maj 2024, det
behandles herefter af MTU, @K og KB med forventet endelig
beslutning den 18. juni 2024.
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Skoler og dagtilbud - Opfyldelse af krav om minimumsnormeringer, pladsudfordringer og etablering af tilbud

Minimumsnormeringer Skole- og | forbindelse med indfasningen af Borne- og Ungdomsudvalget behandler behandlede status pa BUU, evt. OK, X
dagtilbudschefen | minimumsnormeringerne er der i tidligere medet i den 14. december 2023. KB
budgetaftaler indarbejdet belgb pa 3,8 mio. kr. arligt i
2021 stigende til 8,7 mio. kr. arligt i 2024, til at Pa madet den 18. januar 2024 behandlede Bgrne- og
opfylde kravene. Forligspartierne er enige om, at Ungdomsudvalget lgsningsforslag til overholdelse af
Berne- og Ungdomsudvalget belyser det naermere, og minimumsnorneringer.
safremt der i lgbet af 2024 viser sig en udfordring med | @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandlede sagen
at overholde minimumsnormeringerne, vil pa mader hhv. den 6. februar og 20. februar 2024.
forligspartierne tage stilling til dette. Den fgrste status
sker i december 2023 i Barne- og Ungdomsudvalget
UngNorddjurs belyser Bgrne- og Forligspartierne er enige om, at UngNorddjurs Bagrne- og Ungdomsudvalget behandler behandlede belysningen | BUU X
mulighederne for at etablere Familiechefen opfordres til at belyse mulighederne for at etablere af mulighederne pa made den 21. marts i-februar 2024
klubtilbud klubtilbud indenfor egen ramme til de bgrn pa
Djurslandsskolen og specialklasserne, der ikke kan
benytte de eksisterende tilbud. Belysningen behandles
efterfglgende i Barne- og Ungdomsudvalget.
Lokalebehov pa skoler Skole- og Forligspartierne er enige om, at der forud for budget Belysningen af lokalebehov pa de skoler, der oplever DIR; BUU X
dagtilbudschefen | 2025 sker en belysning af lokalebehov pa de skoler, der | pladsudfordringer blev behandlet behandlesiDirektionen
oplever pladsudfordringer. marts2024-og i Barne- og Ungdomsudvalget i den 18. april
2024.

Kultur, fritid og medesteder - Norddjurs Kommune har fokus pad lokale initiativer, forenkling og gennemskuelighed

Mosebrug

fritid, turisme og
biblioteker

vedregrende Folkets Fabrik Stenvad Mosebrug, hvor der
er modtaget tilsagn om tilskud fra Realdania og Lokale-
og Anlaegsfonden. Den nye forening bag Mosebruget 11
har matte udskyde opstarten af byggeriet til tidligst
2024, og pga. stigende priser kan alle elementer i den

Ny gkonomisk tildelingsmodel Chefen for kultur, | Forligspartierne anerkender Kultur- og Fritidsudvalgets | Kultur- og Fritidsudvalget afsatte den 31. oktober 2023 0,2 kr. KFU
pa Kultur- og Fritidsudvalgets fritid, turisme og | beslutning om at igangsaette processen om at lave en til processen.
omrade biblioteker ny gkonomisk tildelingsmodel til omfordeling af den
eksisterende ramme. Modellen udarbejdes med henblik
pa at skabe sterre gennemskuelighed, forenkling,
mindre bureaukrati samt understatte aktiviteter og
bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter.
Folkets Fabrik Stenvad Chefen for kultur, | Der blev i budget 2022 indarbejdet anlagsprojekt Forvaltningen orienterer Mosebrugscentret om beslutningen. X
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oprindelige plan ikke gennemferes. Forligspartierne er
enige om, at projektet tilpasses til de allerede afsatte
midler i dialog med de eksterne fonde.
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Det Maritime hus i Bannerup. Chefen for kultur, | Forligspartierne er opmaerksomme pa det Maritime hus | Forvaltningen orienterer Det Maritime Hus om beslutningen. X
fritid, turisme og | i Bannerup. Fonden Bennerup Havn og foreningen bag
biblioteker det Maritime Hus arbejder i 2024 videre med bade
projekt og finansieringsplan, sa et faerdigt projekt kan
indga i budgetforhandlingerne for 2025-2028.
Eventuel stotte til Café Socialchefen Der er enighed om, at det afklares, om der kan ydes Der indledes dialog med Cafe Grenaa, om deres planlagte DIR, VPU
Grenaa’s udvidelse af stotte til Cafe Grenaa’s udvidelse af aktiviteter udvidelse af aktiviteter. Herefter afklares evt.
aktiviteter stottemuligheder. Afklaring forelaegges Direktionen i april og
Voksen- og Plejeudvalget orienteres i maj 2024.
Erhverv, branding og trafik - Sikring af god dialog med erhvervslivet
Sponsorater fra erhvervslivet Arbejdsmarkeds- | Erhvervsudvalget har til formal at sikre god dialog med | Set i forhold til Milje- og Teknikudvalget forventes emnet at EU, MTU, @K,
chefen, Vej- og erhvervslivet og har derfor naturlige snitflader og medfgre en andring af gaeldende regulativ for gagader, torve KB
Ejendomschefen samarbejder ind i flere udvalg. Med udgangspunkt i det | og pladser.
er forligspartierne enige om, at Erhvervsudvalget i et
samarbejde med Milja- og Teknikudvalget belyser Forslag til sendret regulativforelaeggesfor Miljg-og
mulighederne for at modtage sponsorater fra i i-maj :
erhvervslivet til f.eks. forskennelse af bymidte, Forvaltningen har udarbejdet et forslag til revideret regulativ
legemuligheder mv. for kommunale gagader, torve og pladser pa baggrund af
dispensationer, politiske gnsker og hidtidige evalueringer. Dvs.
at forslaget laegger op til gget adgang til skiltning for sponsorer
pa inventar i gaderummet og ved arrangementer, muligheden
for etablering af faelles skiltestandere er blevet gjort
permanent, og der er blevet abnet for, at virksomheder og
arranggrer kan indsende ansggninger om brug af gaderummet i
en flerarig periode under forudsaetning af, at der ikke andres i
formal og udformning i ansggningen.
Forslaget er blevet tiltradt af EU den 6. maj 2024, det
behandles herefter af MTU, @K og KB med forventet endelig
beslutning den 18. juni 2024.
Rute A15 og branding som Arbejdsmarkeds- | Forligspartierne er enige om vigtigheden af udvalgets Erhverv understgtter interessevaretagelse og alliancedannelse
erhvervskommune chefen. arbejde med at understgtte interessevaretagelsen med henblik pa at opgradere Rute 15 til Grenaa til den bedst
omkring infrastruktur pa Djursland med saerlig fokus pa | mulige lasning. Som led i understattelsen afsgger forvaltningen
rute A15. Samtidig fortsaettes arbejdet med en styrket | mulighederne for at etablere en staende tvaerkommunal
branding af Norddjurs Kommune som erhvervskommune | komite med deltagelse af virksomheder og
i samarbejde med virksomhederne. Derudover samarbejdspartnere. Vej og ejendom leverer den relevante
fortsaetter den lgbende og taette dialog med faglige viden ift. infrastrukturarbejdet.
virksomheder - bade nye og eksisterende.
Arbejdet med branding og dialogen med virksomhederne
reguleres af Erhvervsplanen.
Vej og ejendom leverer den relevante faglige viden til
Arbejdsmarkedschefen.
Kollektiv trafik, herunder Vej- og Forligspartierne er enige om, at Miljg- og Processen-skal-tage-hgjde for,at-aendringeriFlextur- MTU
afsegning af mulighederne for ejendomschefen | Teknikudvalget i raderumsarbejdet afsager knudepunkteri-NorddiursKemmune-skal-indmeldestil

at gentaenke antal og placering
af flexknudepunkter

mulighederne for at gentaenke den kollektive trafik,
herunder antal og placering af flexknudepunkter.

el 5_april2024.¢ o A

ultimejuni2024-

Der kan ikke ske andringer i buskarslen i 2024 ift. Midttrafiks
frister. Evt. busaendringer galdende fra sommeren 2025 skal
sendes som bestilling til Midttrafik senest i oktober 2024.

udvalgetiap 024-Som fgrste del af gentaenkningen af
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kollektiv trafik, har MTU, @K og KB i 2 omgange behandlet
udbuddet af de regionale busruter gaeldende fra sommeren
2026. Farst karselsomfanget som KB besluttede i april 2024, og
herefter udbudskriterierne, som KB besluttede i maj 2024.
Gentaenkningen af de regionale busser blev behandlet saerskilt
fra den gvrige kollektive trafik, pga. Midttrafik frister, da
Midttrafik skal sende udbudsmaterialet ud senest i september.
KB besluttede at nedlaegge rute 319 (Auning - Hornslet) og
nogle afgange pa rute 211 (@rsted - Udbyhgj), for til gengaeld
at udnytte det frigivne raderum til at kunne oprette Flextur-
knudepunkter i de bergrte omrader, samt lave krav i udbuddet
om elbusser samt laventré/lavgulv. Disse andringer gar de
regionale busser mere klima- og handicapvenlige, og giver
samtidig eget mobilitet indenfor det eksisterende budget til
kollektiv trafik.

Den 27. maj 2024 behandler MTU en sag om gentaekning af de
resterende elementer i den kollektive trafik: skolebusserne,
bybussen i Grenaa og Flexbus. | sagen skal MTU tage stilling til,
om man vil ga videre med nogen af aendringsforslagene. | sa
fald vil disse emner fa saerskilt politisk sagsbehandling i 2.
halvar af 2024. £ndringsforslagene gar generelt ud pa at fjerne
sparsomt benyttet buskersel og erstatte med fleksibel
transport, som Flextur via knudepunkter samt samkarsel. Alt
sammen med henblik pa at fa mere mobilitet indenfor
budgettet til kollektiv trafik.

Beslutnings-
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Markedsfaring i Business Region | Fallesforvaltning | Det samlede gremaerkede belgb pa tvaers af Tilskuddet bortfalder ved udgangen af 2023 og der er er KFU, @K, KB
Aarhus sdirektgren kommunerne, der er afsat i Business Region Aarhus til opmarksomhed pa det til budget 2025.
international markedsfering, bortfalder i 2023.
Forligspartierne er opmaerksomme pa dette.
Ny vejfering til Aqua Djurs Vej- og Der er enighed om, at udgifter til etablering af Det er aftalt med Aqua Djurs, at de retter henvendelse, nar MTU, @K, KB
ejendomschefen eventuel ny vejfgring til Aqua Djurs, samt eventuel det bliver aktuelt at etablere ny vejfering.

kommunal vejadgang i forbindelse med salg af starre
erhvervsarealer ved havnen i Grenaa vil blive
finansieret af indtaegterne fra salget af erhvervsarealer
nord for omfartsvejen.

AquaDjurs har den 17-11-2023 anmodet Norddjurs Kommune
om at etablere vejanleegget mellem Nordre Kattegatvej og
Fornaes Rensningsanlaeg.

Der er igangvaerende forhandlinger om salg af to arealer (nord
og syd for omfartsvejen), der forventes at give en indtaegt pa ca.
5,2 mio. kr. i januar 2024.

Adgangsvejen er overslagsmaessigt grovberegnet til 8,0 mio. kr.
+ 2,0 mio. kr. til sideparkering for lastbiler, i alt 10,0 mio. kr.
Forvaltningen vil til januar-februar mgderne 2024 sgge
anlaegsbevilling og frigivelse af 0,5 mio. kr. til projektering og
arkaeologiske undersggelser.

Projekteringen vil udmunde i detailoverslagsberegninger pa
forskellige anleegsmuligheder.

Forvaltningen vil til juni-august mgderne 2024 praesentere disse
muligheder og sgge anlaegsbevilling og frigivelse med henblik,
at anlaegsarbejdet udbydes og anleegsarbejdet igangsaettes og
faerdigggres september 2024 — marts 2025.

Der sgges anlagsbevilling ved MTU, @K, KB april/maj 2024.

Det forventes, at anlaegsarbejdet udbydes i indbudt licitation

primo maj 2024 med forbehold for, at der gives bevilling.
Anlaegsarbejdet forventes derfor pabegyndt ultimo maj 2024.
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Anlaegsarbejdet forudsaetter dispensation til at anlaegge vejen
over landkablet fra Anholt Havvindmellepark. Der har vaeret
dialog med ledningsejeren, men disse har en vis responstid.

Klima, milje og byg - Opmaerksomhed omkring behovet for klimasikring jf. klimaplanen ”Sammen om et Grent Norddjurs” ‘

Klimasikring af Grenaa Chef for Byg og Partierne er opmaerksomme pa behovet for klimasikring | Medfinansiering er sggt ved Statens kystpulje og der forventes | MTU, @K, KB
Miljo af Grenaa. Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. svar primo 2024.

juni 2023 ”Strategisk Udviklingsplan til Fremtidssikring

af Grenaa” udarbejdet i projektet Grenaa Naese for Finansieringsplan for etape 1 og delvis 2 fremlaegges, nar

Vand. Der skal udarbejdes anlaegsforslag og resultatet er kendt. Dette sker forud for budgetforhandlingerne
finansieringsplan til budget 2025-2028 til realisering af | 2025-2028.

planens etape 1 og delvist etape 2.

Etablering af et klimarad Chef for Byg og For at understatte arbejdet med klimahandlingsplanen | Byg & Miljg udarbejder, med involvering af MTU, @K, KB
Miljg, Chef for er forligspartierne enige om, at der udarbejdes et Feellessekretariatet, oplaeg til etablering af et klimarad. Oplaeg
feellessekretariat | oplaeg til etablering af et klimarad med deltagelse af er behandlet i Direktionen den 8. maj og bliver behandlet pa
et interessenter fra erhvervslivet, Miljg- og Teknikudvalget den 27. maj, @konomiudvalget den

uddannelsesinstitutioner mv. 11. juni og Kommunalbestyrelsen den 18. juni inden-sommeren
2024

Byggesagsbehandling Chef for Byg og Der er investeret i byggesagsbehandling i en periode Miljo- og Teknikudvalget og @konomiudvalget orienteres MTU
Miljo i for at fa nedbragt maengden af sager. Forligspartierne halvarligt om status pa sagsbehandlingstiderne for byggesager,
samarbejde med | er enige om, at safremt der i lgbet af 2024 viser sig en | herunder eventuel stigning i sagsbehandlingstiden.

Arbejdsmarkedsc | udfordring med stigende sagsbehandlingstider, vil der
hefen blive taget stilling til dette.

Budget 2025-2028 - Hensigtserklaeringer til kommende drs budgetforhandlinger.

Ungegaranti Arbejdsmarkedsc | Forligspartierne anerkender Arbejdsmarkedsudvalgets, | Der nedsaettes en styregruppe med arbejdsmarkedschefen som | DIR, AU, EU
hefen Erhvervsudvalgets og Barne- og Ungdomsudvalgets tovholder og BUU evt.

arbejde med ungegarantien, og er enige om, at oK

udvalgene i et samarbejde arbejder videre med Inden april forelaegges de relevante fagudvalg et forslag til

kvalificering af indsatserne frem mod udmentningen af garantien pa deres omrader. Derpa er sekr

budgetforhandlingerne 2025. Med saerlig fokus pa ansvarlig for udarbejdelse af et forslag tilpasset Norddjurs

erhvervspraktik i folkeskolerne samt kontakt og dialog opdelt i enkelte elementer, inklusiv disses gkonomi til politisk

med erhvervslivet. stillingtagen i forbindelse budget 25. @konomi deltager i dette
arbejde.

Styrkelse af specialpaedagogiske | Skole- og Forligspartierne er enige om, at Berne- og Folger procesplaner for anbefalingerne til §17, stk. 4-udvalget. | BUU

kompetencer pa almenomradet | dagtilbudschefen | Ungdomsudvalget arbejder videre med anbefalingerne | Anbefaling 5 vedr. specialpadagogiske kompetencer behandles

fra 8§17, stk. 4 udvalget om folkeskolen, herunder at i Barne- og Ungdomsudvalget i den 20. juni 2024.
komme med forslag til aendringer i

ressourcefordelingsmodellerne pa skoleomradet og

arbejde med serviceniveau, takster samt strukturer og

organisering pa specialundervisningsomradet. Frem til

budgetforhandlingerne i 2025 udarbejdes et oplaeg til

kompetenceudvikling, der opbygger og styrker de

specialpadagogiske kompetencer i almenomradet.

Grenaa Marina Vej- og Forligspartierne er enige om, at der frem til Indgar i budgetsagen pa Milje- og Teknikudvalget i 2. kvartal MTU

Ejendomschefen budgetforhandlingerne for 2025 udarbejdes 2024. MTU behandler anlaegsforslag pa MTUs omrade d. 27.
anleaegsforslag pa baggrund af vedligeholdelsesplan og maj, heri indgar 2 forslag med relevans for Grenaa Marina. 1.
tidligere udarbejdede anlaegsforslag ”Pulje til vedligeholdelse af kommunalt ejede maritime

anlaeg”, med budgetforslag pa 0,314 mio. kr. i 2025 (2026:
0,104, 2027: 0,306, 2028: 0,166), heriblandt til vedligehold af
Grenaa Marina pa baggrund af drifts- og
vedligeholdelsesrapport fra radgiver. 2. ”Grena Marina
udbedring af traespunsvaeg”, med budgetforslag pa 0,592 mio.
kr. i 2025, pa baggrund af rapport fra radgiver.
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Stiforleb mellem Skovgaarde og | Vej- og Der er enighed om, at anlaegsforslag for det besluttede | Indgar i budgetsagen pa Miljg- og Teknikudvalget i 2. kvartal
Lystrup Ejendomschefen stiforleb mellem Skovgaarde og Lystrup vil indga i 2024.
budgetforhandlingerne til budget 2025-2028. Ansggning om dispensation fra strandbeskyttelseslinje og

tilladelse til kystbeskyttelse forventes indsendt primo 2024 til
Kystdirektoratet. Ans@gning om dispensation fra beskyttet
natur forventes indsendt primo 2024 til Norddjurs Kommunes
naturmyndighed.

Revurdering af Sundheds- og Der pagar et arbejde med revurdering af Revurdering af aldrebolighandlingsplanen behandles i DIR, VPU, @K,
aldrebolighandlingsplanen Omsorgschefen og | aldrebolighandlingsplanen. Forligspartierne er enige Direktionen i marts 2024 med efterfelgende politisk behandling | KB
Socialchefen om, at resultatet heraf vil indga i i apritfmaj/juni.
budgetforhandlingerne for de relevante ar.

Beslutnings-
Tovholder forum Slut
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A100 Kapitalindskud til alment @konomichefen & | Der afsaettes kapitalindskud til alment boligbyggeri i Auning i | Der er budgetlagt med kapitalindskud til kommende byggeri pa MTU, @K, KB X | 2,500 4,200
boligbyggeri i Auning-Grenaa Vej- og 2024 samt til GD 4 i Grenaa i 2025. Torvegade i Auning, som Lejerbo planlaegger, og byggeri pa GD
Ejendomschefen grunden i Grenaa, som B45 planlaegger.
Udbetaling af kapitalindskud behandles pa henholdsvis MTU, @K
og KB, nar de almene boligforeninger indsender ansggning
herom.
A104 Etapevis byggemodning Vester Vej- og Som en del af den etapevise byggemodning ved Vester Anlaegsarbejdet er udbudt og entreprengr er opstartet MTU, @K, KB 4,000
(B) Hesseldal 23 grunde Ejendomschefen Hesseldal faerdigggres byggemodning af 23 grunde i 2024. etableringen af etape | som er 23 byggegrunde ud af i alt 53
byggegrunde. Anlaegsarbejdet med etape | forventes klar
sommer 2024. Budget for etape | er ca. 10,4 mio. kr. hvoraf 6,4
er til radighed i 2023 og 4,0 mio. kr. skal vaere til radighed 1/1
2024.
Det forventes at grundene er salgsklar august/september 2024.
Samtlige maeglerne i NDK far mulighed for at byde ind pa at
varetage salget. Forvaltningen udvaelger den maegler der
fremlaegger den bedste business case.
A105 Byggemodning Energivej i Vej- og Der gennemfares byggemodning af Energivej i Auning i 2024, Sag pa Kommunalbestyrelsen 12. december -2023. MTU, @K, KB 3,200
Auning Ejendomschefen og der optages ligeledes et indtaegtsbudget i 2024 vedrarende | Byggemodningen udfares af 2 etaper—Etapet-udferesi2024-0g -2,400
salg af grunde udferes pa-kommunens-areal-
;‘QHQSEI'H'!“ gl stgyllalnd' I|e| tages Iallaaeeleglslllée Ileluﬁndoms:egelsel torat
Grundet problemer med afledning af overfladevand for hele
omradet og store dele af Auning gst pataenkes igangsatning af
en vandhandteringsplan for at kortlaegge mulighederne for hele
omradet.
Denne plan forventes faerdig forar 2025.
A107 | Salg af ejendomme uden Vej- og | forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev der afsat Arbejdet fortsaettes fra 2023 ud fra Milje- og Teknikudvalgets MTU, @K, KB -1,500 | -1,500 @ -1,500 -1,500
kommunale formal Ejendomschefen budget til salg af ejendomme og grunde uden kommunalt udpegning af salgbare bygninger og grunde. Sagerne fremlagges
formal. Dette arbejde viderefares og indtaegtsbudgetteres pa | i takt med at bygninger og grunde udbydes til salg.
tilsvarende vis i 2024 og overslagsar
A108 Skovskolen @konomichefen Udvikling af Skovskolen er en central strategisk indsats for Anvendelsen af de afsatte midler afventer det videre arbejde i @K, KB 0,300 0,200
Norddjurs Kommune. | 2024 og 2026 er der afsat midler til styregruppen omkring udbygningen af Skovskolen.
initiativer til styrkelse af samarbejde, arrangementer og lokal
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forankring, samt understgattelse af Skovskolens vision om at Udover det afsatte belgb, er der overfert 5,4 mio. kr. i
saette et staerkt aftryk i Norddjurs indenfor den grenne uforbrugte midler fra tidligere ar.
omstilling. Derudover er der uforbrugte anlaegsmidler i 2023
pa ca. 5,5 mio. kr., som vil blive overfart til anvendelse i
2024.
A110 Pulje til digital udvikling Chef for Der afsaettes en arlig pulje til digital udvikling og Den digitale pulje pa 1,0 mio. kr. arligt skal understatte @K, KB 1,000 | 1,000 | 1,000 1,000
velfaerdsteknologi Borgerservice, IT | velfardsteknologi. fagomradernes arbejde med effektivisering af driften ved
og Digitalisering anvendelse af digitale teknologier. Der skal i ar i sarlig grad
prioriteres digitale indsatser med velfaerdsteknologi i taet
samarbejde med velfaerdsomraderne. Puljen udmantes labende.
A112 IT-infrastruktur Chef for Der afsaettes et arligt belgb fra 2024-2027 til opdatering af Puljen prioriteres af IT-afdelingen og anvendes til at foretage @K, KB 0,700 . 2,700 | 1,700 2,400
Borgerservice, IT | IT-infrastruktur. ngdvendige lebende udskiftninger af kritiske dele af kommunens
og Digitalisering IT-infrastruktur pa koncern-niveau.
A301 Bygningsrelaterede arbejder pa | Velfaerdssekre- Samling og renovering af Djurslandsskolen | november-december 2023 sgges anlaegsbevilling, og BUU, @K, KB 8,500 | 13,000 | 3,000
Djurslandsskolens afdeling i tariatschefen Der indarbejdes anlaegsmidler til opdatering af udbudsbetingelser besluttes.
@rum Djurslandsskolens lokaler som én samlet pulje pa 24,5 mio. Pa Barne- og Ungdomsudvalgets magde den 18. januar 2024
kr. Puljen vil finansiere fglgende forhold: fremlaegges en proces- og tidsplan for arbejderne i 2024.
« Forhold 1: Opdatering af Djurslandsskolens hovedbygning i Tilbudsindhentning pa totalradgivningsopgave for opdatering/
@rum lovliggarelse af hovedbygning forventes gennemfert 1. kvartal
« Forhold 2: Nedrivning af sterstedelen af Flaj D og 2024.
efterfolgende etablering af pavilloner Projektering af opdatering/ lovligggrelse af hovedbygning
« Forhold 3: Samling af Djurslandsskolens afdelinger i @rum forventes udferti 1. - 3. kvartal 2024
og Fjellerup. Udferelse af opdatering/ lovliggerelse af hovedbygning forventes
i 4. kvartal 2024 med afslutning i 2025.
A302 Ny daginstitution erstatter Velfaerdssekre- Som erstatning for Skovbgrnehaven vil der ske etablering af Totalradgivningsopgave for ny skovbarnehave udbydes i 4. BUU 5,304 | 8,432
Skovbgrnehaven tariatschefen ca. 450 m2 ny bygning og opgradering af udearealer. De kvartal 2023.
nuvaerende pavilloner ved Skovbgrnehaven skal fjernes, og Barne- og Ungdomsudvalget tildeler totalradgivningsopgave i 1.
der vil ske en delvis udskiftning af indvendigt inventar. Der kvartal 2024.
skal tilvejebringes et plangrundlag, og gennemfares en proces | Udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag og
med inddragelse af medarbejdere og foraldrebestyrelse mv. | projektforslag i 2. og 3. kvartal.
Skovbgrnehaven vil vaere klar til brug i slutningen af 2026. Barne- og Ungdomsudvalget forventes at behandle projektforslag
i 4. kvartal.
Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. november, 2023, at
der igangsaettes lokalplanlaegning for omradet, hvor den nye
skovbgrnehave placeres. Lokalplan behandles i Miljg- og
Teknikudvalget.
Gar farst til behandling ved @konomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen ved byggestart.
A305 Udnyttelse af den resterende Velfaerdssekre- Pa baggrund af kapacitetsudfordringerne i Omrade Grenaa vil | | november-december 2023 sgges anlaegsbevilling, sa arbejdet BUU, @K, KB 3,000
kapacitet i Solstralen tariatschefen der ske udnyttelse af den resterende kapacitet i Solstralen. med ombygning / istandsaettelse af den resterende
Der afsaettes i den forbindelse midler til ombygning, bygningskapacitet kan igangsaettes.
renovering, og udskiftning af inventar i de lokaler, som ligger
i samme bygningsflaj som Solstralen. Samtidig vil der ske Der indhentes tilbud pa teknisk radgivning for
opdatering af udearealerne. ombygning og renovering af lokaler i 1. kvartal 2024, og
efterfglgende pabegyndes projektering af ombygning og
renovering, saledes at ombygning og renovering forventes
pabegyndt senest 4. kvartal. 2024.
A306 Etablering af nyt §32-tilbud Velfaerdssekre- Der afsattes midler til en sammenlaegning af de to §32-tilbud | Bgrne- og Ungdomsudvalget besluttede pa sit made den 15. maj | BUUshering; 0,500 | 7,500 3,000
(lokation afggres af BUU) tariatschefen i Regnbuen i Auning og Lillebjorn i Grenaa. §32-tilbud daekker | at det saerlige dagtilbud skal placeres ved Djurslandsskolen i BUY
saerlige dagtilbud til barn, der pa grund af betydeligt og @rum samt at der udarbejdes nyt anlaegsforslag til
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for | budgetforhandlingerne for placeringen ved Djurslandsskolen i
hjaelp eller saerlig statte. Barne- og Ungeudvalget traeffer @rum.
beslutning om den konkrete placering af tilbuddet.
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NY Pavillon ved Malkevejen i Velfaerdssekre- Pa grund af kapacitetsudfordringer i Auning etableres der en Barne- og Ungdomsudvalget behandlersagit—kvartal 2024 BUU, @K, KB 0,600 0,400
Auning tariatschefen pavillon ved Daginstitutionen Maelkevejen i 2024. Samtidig behandlede sagen pa sit mgde den 18. april 2024.
afsaettes der midler til nedtagning af pavillonen i 2027 og den | @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler sagen pa
lgbende udgift til leje. Barne- og Ungdomsudvalget traeffer mader hhv. den 7. maj og den 14. maj 2024.
beslutning om den konkrete anvendelse af pavillonen
Pavillonen forventes pa nuvaerende tidspunkt at kunne tages i
brug i oktober 2024.
NY Fysiske laeringsrum i folkeskolen | Skole- og Pa baggrund af anbefalingerne i §17, stk. 4 udvalget om Folger procesplaner for anbefalingerne til §17, stk. 4-udvalget. BUU, @K, KB 1,000
dagtilbudschef folkeskolen er forligspartierne enige om at afsaette en Anbefaling 7 vedr. fysiske laeringsrum behandles i Barne- og
anlaegspulje til at styrke de fysiske laringsmiljoer i skolerne. | Ungdomsudvalget i den 20. juni 2024.
A403 Baunhgj Malle - renovering af Vej- og Forud for budget 2022-2025 blev der udarbejdet en trearig Sag-opstarterpa-Milje-og Teknikudvalget? i 1+ kvartal KFU 0,300
molledelen Ejendomschefen renoveringsplan for at sikre, at Baunhaj Malle fortsat kan
vaere en arbejdende molle, samt at sikre mallen generelt Der er sggt anlaegsbevilling over 3 arig periode i februar 2022, sa
fortsat er i god stand. Som sidste del af renoveringsplanen vil | de 0,3 mio. kr. er frigivet.
der i 2024 ske renovering af megllens ”funktionsdele” - Udskiftning af hathjul er udfert i foraret 2024. | forbindelse med
herunder hathjul, tilhgrende bremsestanger, bevagelige udferelsen af dette arbejde blev der desvaerre konstateret
dele som div. hjul, aksler og sten indvendigt i mallen. svamp og rad i vingerne. Mgllebygger har derfor fraradet, at der
saettes sejl pa vingerne. Der er udarbejdet et anlaegsforslag til
budget 2025-2028.
A407 Forsamlingshuspulje Chefen for kultur, | Der afsaettes en anlaegspulje, hvor forsamlingshuse kan sege Der opstartes en sag i Kultur- og Fritidsudvalget december 2023 KFU, @K, KB x| 0,300
fritid, turisme og | tilskud til ejendoms- og energiforbedringer. Puljen udmentes | mhp. At fa frigivet midler ti. Energiforbedringen.
biblioteker af Kultur- og Fritidsudvalget.
NY Fjellerup udvikling Chefen for kultur, | Fjellerup kyst og naturturisme. Der indsendes ansagning om dispensation til Plan- og KFU, @K, KB 5,000 | 5,000
fritid, turisme og | Forligspartierne er enige om at afsaette midler til udvikling af | Boligstyrelsen den 1. februar 2024. -1,000 | -1,000
biblioteker kyst og naturturisme ved Fjellerup Strand. Projektet
afhaenger af, at det bliver godkendt under den statslige Afventer svar pa ansggning.
forsggsordning for kyst- og naturturisme og herefter opnar de
ngdvendige tilladelser. Der er indarbejdet en forventning om
delvis ekstern finansiering til projektet
NY Auning svemmehal (tag og Chefen for kultur, | Auning Svemmehal gives tilskud til udskiftning af tag og Kultur- og Fritidsudvalget forelasgges en sag mhp. At fa frigivet KFU, @K, KB X 1,200
solceller) fritid, turisme og | promenadedaek. Projektet indeholder etablering af solceller midler til Auning Syemmehal.

biblioteker pa taget, hvilket sikrer billig og gren strem, hvilket forventes
at give en positiv effekt pa bade klima og den daglige drift.
Det afsatte belgb udger 50% af de forventede projekterede
udgifter til projektet jf. AIK"s finansieringsplan og -model.

NY Gl. Estrup Tag Chefen for kultur, | Der gives i 2024 et anlaegstilskud til renovering af taget ved Kultur- og Fritidsudvalget forelasgges en sag mhp. at fa frigivet KFU, @K, KB x | 0,500
fritid, turisme og | Gammel Estrup med henblik pa at understatte muligheden for | midler til tag pa Gammel Estrup Herregardsmuseet.
biblioteker gget medfinansiering fra eksterne parter.

NY Pavillonen Grenaa Chefen for kultur, | Der afsaettes 0,250 mio. kr. til Pavillonen til at faerdiggere Kultur- og Fritidsudvalget forelagges en sag december mhp. at KFU, @K, KB x | 0,250
fritid, turisme og | dialogen med eksterne fonde i forbindelse med planerne om fa frigivet midler til Pavillonen.
biblioteker ny- og ombygning. Samtidig undersgges mulighederne for en

ny ejerkonstruktion i forhold til bygningerne.
A504 | Slanger i brandslangeskabe og - | Vej- og Ligeledes afsattes en arlig pulje til udskiftning og opdatering | Sag opstarter pa Milje- og Teknikudvalget den 18. december MTU, @K, KB 0,200 A 0,200 | 0,200 0,200
vindere Ejendomschefen af brandslanger og vindere. 2023.
Efter undersggelse af slangevindere pa kommunale ejendomme
blev det klart, at der mange steder var slangevindere, der var
over 20 ar gamle. Da det anbefales at skifte disse, blev det
fremlagt for KB at fa dem skiftet. Indstilling er godkendt ved KB
mgde den 16. januar.
Der er pt. skiftet 56 enheder pa 5 lokationer, og der er brugt ca.
75% af det afsatte belgb i 2024.
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A505 Modernisering af Vej- og Den nuvaerende brandstation i Grenaa vurderes ikke at vaere Sag opstarter pa Miljg- og Teknikudvalget den 29. januar. Der er | MTU, @K, KB 3,500 | 6,500
beredskabsstationen i Grenaa Ejendomschefen tidssvarende. Der afsattes budget til et 2-arigt projekt til opstartet proces med konkurrenceudsaettelse af radgiverydelsen.
renovering af velfaerdsarealer og garager, der er af afggrende | -Der saerligt behov for en arkitekt, idet lokalerne skal retaenkes
betydning for fortsat beredskab i Grenaa. Projektet indenfor den eksisterende bygningsskal. -Kontraktindgaelse, vil
gennemfares i taet dialog mellem kommune, beredskabet og dog farst finde sted, ved frigivelse af midlerne. Der er indgaet
medarbejderne. kontrakt med Radgiver som i samarbejde med Beredskabet og
Ejendomscenteret, er i faerd med projektering af ombygningen
pa Brandstationen. Det tilsigtes farst at opfare en ny koldhal
inden igangsattelsen af ombygningen pa selve brandstationen,
da brandstationen fortsat skal vaere i drift igennem hele
processen. Udbud til hovedentreprenar samt opfgrelse af koldhal
ventes udfert inden udgangen af 2024. Den resterende
ombygning pa brandstationen ventes udfert i labet af 2025.
A507 Offentlige toiletforhold i Anholt | Vej- og Forligspartierne er enige at afsaette midler til a-Milj i —j MTU, @K, KB 0,600
By Ejendomschefen renovering/nybyg af offentlige toiletforhold pa Anholt. Primo 2024 opstartes der en dialog med borgerforeningen pa
Gennemfearelsen af projektet sker i taet dialog med Anholt for afklaring af projektet. Det forventes, at der opstartes
borgerforeningen pa Anholt. en sag pa Miljo- og Teknikudvalget den 18. marts 2024.
Efter dialog med borgerforeningen og bestyrelsen for Anholt
Forsamlingshus er det besluttet, at eksist. toiletforhold ved
Forsamlingshuset renoveres. Indstilling er godkendt ved KB magde
den 16. april. Indhentning af tilbud fra entreprengrer pagar.
Opstart renovering forventes i august-september maned.
A508 Idraetsanlaeg - renovering og Vej- og Pa flere kommunalt ejede idraetsanlaeg er der behov for Sag opstarter pa M Miljg- og Teknikudvalget den 29. januar MTU, @K, KB 0,150 . 0,150 | 0,150
udskiftning af inventar, Ejendomschefen storre renoveringer eller udskiftninger af boldhegn,
beplantninger og belaegninger belaegninger, mal og @vrigt inventar i relation til
idraetsanlaeggene. Der afsaettes i 2024-2026 anlaegsbudget til
formalet. Budgettet vil ogsa daekke et starre arbejde med
rydning af beplantning, og efterfglgende genplantning eller
etablering af boldhegn
A509 Landsbyfornyelse Vej- og Forligspartierne er enige om behovet for at yde tilskud til Sag opstarter pa Miljg- og Teknikudvalget den 18. december MTU, @K, KB 3,000 | 3,000 | 3,000 3,000
Ejendomschefen nedrivning af faldefaerdige boliger og bygninger. Der afsaettes | 2023. Sag er godkendt ved KB made den 16. januar. -1,800 | -1,800 | -1,800 -1,800
derfor en pulje til landsbyfornyelse. Kommunen modtager Der modtages lgbende ansggninger om tilskud til nedrivning af
tilskud fra staten svarende til 60 % af udgifterne. bygninger. Indtil nu er der modtaget 21 ansggninger, hvoraf der
er prioriteret 9 projekter, der er i gang med at blive
gennemfgrt. Det forventes, at der med de gkonomiske midler vil
blive gennemfart ca. 12 projekter.
A510 Fornyelse af lysanlaeg ved Vej- og Der er i dag lysanlaeg med gasdrevne lyskilder ved 7 Sag opstarter pa Miljg- og Teknikudvalget februar 2024 - Der er MTU, @K, KB 0,500 | 0,500 | 0,500
boldbaner Ejendomschefen boldbaner, som jf. et EU-direktiv skal skiftes til LED lys. fokus pa hvilke baner som benyttes og i hvilke stand anlaeggene
Projektet vil blive gennemfart over 3 ar. er, som prioriteringsraakkefglge. Dansk Sportsbelysning vandt
udbud og anlaegget i @rum renoveres i august maned.
Opstartsmgde er afholdt.
A512 Energiinvesteringspuljen Vej- og Desuden afsattes et belgb til energiinvesteringer i Sag opstarter pa Miljg- og Teknikudvalget 29. januar. MTU, @K, KB 1,000 1,000 1,000 1,000
Ejendomschefen kommunens ejendomme, som bidrager til reducering af Sag er godkendt ved KB mgde den 20. februar.
energiudgifter. De tre prioriterede projekter bliver alle udfgrt i naervaerende ar.
Et projekt er faerdigafleveret, og de to naeste er projekterede,
og sat til udfersel i labet af sommeren. Det forventes at bade
energibesparelse samt afsatte midler til udfarsel vil stemme
overens med vores antagelser.
A513 Energimaerkning af kommunens | Vej- og Energimaerkning af kommunale ejendomme skal lovpligtigt Sag opstarter pa Miljg- og Teknikudvalget 29. januar. MTU, @K, KB 0,100 0,850
bygninger fra 2024-2027 Ejendomschefen udfgres ved de eksisterendes energimaerkers udlgb, og der Sag er godkendt ved KB mgde den 20. februar.
afsaettes i den forbindelse budget i ar 2024 og 2027 til at Energimaerkning af de sytten bygninger, som stod til
forny udlgbne energimaerkninger genmaerkning i 2024, er blevet udbudt. Der er blevet fundet en
radgiver, og denne har i uge 21 fremsendt de sidste kladder til
accept. Det forventes, at energimaerkerne for alle bygninger
meldes faerdig i juni. Den samlede pris forventes kun at blive
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72.000 kr. ekskl. moms, og der vil derfor vaere et underforbrug
pa ca. 30.000 kr.
A514 Ladestandere i Norddjurs Vej- og For at overholde lovkrav om opstilling af ladestandere ved a-Milj MTU, @K, KB 0,250
Kommune Ejendomschefen alle opvarmede kommunale bygninger (ikke beboelse) Anlaegsbevillingssagen for ladestandere blev godkendt pa KB den
afsaettes der budget til fuldfarelse af arbejdet, som pa 16. januar 2024. Anlaegget forventes fuldfert i 3. kvartal 2024.
baggrund af et gennemfert udbud er startet op i 2023. Pt. etableres ladestandere i takt med at Ejendomscenteret
kontaktes herom. Ejendomscenteret forestar kontakten til
ejendommenes daglige brugere, for at sikre at placeringen af
ladestandere, sker i overenstemmelse med de daglige brugere,
og at ladestanderne ikke er til gene for den gvrige drift pa
ejendommene.
A522 Forbedret adgang til Grenaa Vej- og | 2024 afsaettes der budget til etablering af en mere direkte Sag opstarter pa Miljg- og Teknikudvalget i december 2023 MTU, @K, KB 0,600
Station fra Abyen Ejendomschefen og handicapvenlig adgangsvej mellem nuvaerende
letbaneovergang ved perronerne ved Grenaa Station til Bevilling er frigivet pa KB 16. januar. Projektering pagar.
Abyen. Arbejdet udbydes og udfgres 2. halvar 2024.
A529 Pulje til cykelstier Vej- og Der afsaettes i 2024 og 2025 en pulje til anlaeg af cykelstier i Puljen er prioriteret i budgetaftalen til cykelstien ved MTU, @K, KB 0,750 | 3,000
Ejendomschefen henhold kommunens stiplan 2020 og stiprioriteringsmodellen, | Skibsbyggervej. Norddjurs Kommune fik i 2023 afslag pa -1,875
som blev vedtaget i 2022. Forligspartierne er enige om at ansggning om tilskud til cykelstien fra den statslige cykelpulje.
prioritere puljen i 2024 til cykelstien ved Skibsbyggervej ved | MTU godkendte den 26. februar, at forvaltningen matte sgge
Gl. Beannerup. Etableringen er under forudsaetning af, at der puljen igen til Skibsbyggervej. Forvaltningen sagte puljen til
modtages stotte fra den statslige cykelstipulje. Skibsbyggervej indenfor fristen og afventer svar fra
Vejdirektoratet, som forventes i slutningen af juni 2024. vil-sgge
sen 'na|‘ .ej'duelete)ate.t abnerfol ARSBSARG kit E’I.EELF. ubjen-foi ’
2024 Hdsfristen E'L.PHHE" I.g' ZEZ,I er-ikke slle'nthgg'jslt enday
Fen Ig.' AR SO 2023;-hvol ansegl.nngslustoen vad
den-3 I. Fhai tslegzlegl...altlﬁlcmgen efterfalgende fiksvarpa
Safremt kommunen opnar tilskud fra cykelpuljen forventer
forvaltningen at kunne igangseette projektering af cykelstien og
opstart af ekspropriationsproceduren i 2. halvar 2024.
. i1 ,
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A535 Renovering af befastede Vej- og Der afsaettes en arlig grundbevilling til renovering af fortov Sag opstarter pa Miljg- og Teknikudvalget 29. januar MTU, @K, KB 0,650 ' 0,650 | 0,650 0,650
fortove Ejendomschefen for at sikre den lgbende vedligeholdelse. Sag er godkendt ved KB mgde den 20. februar.
Belgbet er frigivet pr. 1. marts. Det vil blive anvendt til
renovering af fortove i henhold til prioriteringsliste hen over
sommeren. Arbejdet forventes udfert af ekstern entreprengr.
A540 Skalen i Grenaa Vej- og Der afsaettes midler til udbedring af Skalen og springvandet Sag opstarter pa Miljg- og Teknikudvalget den 29. januar. MTU, @K, KB 1,200
Ejendomschefen foran Radhuset i Grenaa sa dette faerdiggares i 2024. Sag er godkendt ved KB mgde den 19. marts.
Udbedring af Skalen er i fuld gang, og det forventes at vaere
afsluttet ca. 1. juli.
A541 Stiforbindelse Gjerrild Chefen for kultur, | | 2024 afsaettes budget til en forundersggelse og afdaekning af | Kultur- og Fritidsudvalget foreleegges-en-sag-vedr—projekteti KFU, @K, KB x | 0,200
Nordstrand - Fornaes fritid, turisme og | forskellige scenarier omkring stiforbindelse mellem Gjerrild december 2023 vedr.frigivelse-af midler til projektet-MTu
biblioteker Nordstrand - Fornaes. forelaegges-en-sag-Miljo- og Teknikudvalget forelaegges en sag
primo 2024. sag godkendt i KB. Scenarier prasenteres ultimo
2024
A542 Allingabro byfornyelse og Chef for Byg og Der afsaettes budget i 2024 til deletape af det igangsatte Ultimo 2023 forelaegges Miljg- og Teknikudvalget, MTU, @K, KB 1,500
klimasikring Miljo klimasikrings- og byfornyelsesprojekt i Allingabro. @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen en sag om -1,000
igangsaetning af planlaegning for omradet, da den gaeldende
planlaegning ikke er i overensstemmelse med projektet.
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Der udestar afklaring i forhold til fondsansegning, hvor det
forudsaettes at der indhentes 1,0 mio. kr. Der er frigivet
gkonomi til at etablere ca. 225 m. midlertidig dige ved Alling A i
Allingabro. Dette arbejde forventes udfert juni- juli 2024.
Anlaegsarbejdet har vaeret udbudt i underhandsbud og
entreprengr Erik Pedersen A/S blev tildelt arbejdet

A546 Statens vandomradeplaner - Chef for Byg og Der er afsat budget til indsatser, der kan medvirke til Puljen handterer udgifter og indtaegter i forbindelse med MTU, @K, KB 0,900 ' 0,900 | 0,900 0,900
100% statslig finansiering Miljo forbedring af kystvande, sger, vandleb og grundvand under forundersggelser. Evt. kommende realiseringer fremfgres -0,900 | -0,900 @ -0,900 -0,900
forudsaetning af, at der opnas 100% statslig medfinansiering saerskilt til politisk behandling og handteres i saerskilt anlaeg.
fra den statslige pulje. Der afsaettes et arligt belab til
udgifter og et tilsvarende belgb til indtaegter i budget 2024
og overslagsar.

A547 Udvikling af studiemiljo og Chef for Byg og | 2024 og 2025 afsaettes der budget til udvikling af studiemilje | Der forberedes pt. en sag til Miljg og Teknikudvalget, MTU, @K, KB 1,000 | 2,000
attraktiv bymidte i Grenaa Miljo og attraktiv bymidte i Grenaa. | projektet indtankes @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om opgaven. Sagen
etablering af legemuligheder i Grenaa midtby. forventes klar til politisk behandling 1. kvartal 2024.
NY Toilet ved rasteplads pa Nordre | Vej- og Der afsaettes budget i 2024 til etablering af toilet ved Sag forventes opstartet pa Miljg og Teknikudvalget den 27. maj MTU, @K, KB 0,600
Omfartsvej Ejendomschefen kommende rasteplads pa Nordre Kattegatvej. 2024.

Vejdirektoratet har accepteret, at bevillingen til etablering af
Nordre Omfartsvej vil omfatte opfarelsen af 2 rastepladser samt
toiletfaciliteter ved begge.

Det forventes, at toiletbygninger vil blive etableret ultimo 2024.
Det forventes, at puljens afsatte belgb vil blive lagt tilbage i

kassen.
A703 Ombygning af kekkener pa Velfaerdssekre- Til imedekommelse af krav fra Fedevaremyndighederne og Voksen- og Plejeudvalget behandler behandlede sagen i4= VPU, @K, KB X | 0,318
plejecentrene Violskranten, tariatschefen Arbejdstilsynet afsaettes der budget i 2024 til ombygning af kvartalaf den 28. februar 2024.
Digterparken og Glesborg iht. kaekkener pa plejecentrene Violskraenten, Digterparken og @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandlede sagen pa
fodevaresikkerhed og Glesborg meader hhv. den 12. marts og 19. marts 2024.
arbejdsmiljo
A704 | Tilbygning/skur til Velfaerdssekre- Til handtering af affaldssortering vil der i 2024 blive opfert en | Voksen- og Plejeudvalget behandler behandlede sagen i~ VPU, @K, KB X | 0,103
affaldssortering pa tariatschefen tilbygning/skur ved Plejecentret Violskraenten kvartalaf den 28. februar 2024.
Violskraenten @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandlede sagen pa
mgder hhyv. den 12. marts og 19. marts 2024.
A707 Tilbygning til hjemmeplejens Velfaerdssekre- Der foretages en tilbygning til hjemmeplejens bygning i Voksen- og Plejeudvalget behandler behandlede sagen den 20. VPU, @K, KB 0,500 3,000 | 0,700
nuvarende bygning i Glesborg tariatschefen Glesborg pa grund af pladsmangel. december 2023.
@konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandlede sagen pa
mader hhv. den 9. januar og 16. januar 2024.
Der indhentes tilbud pa teknisk radgivning for
tilbygningen i 24. kvartal 2024, og efterfglgende pabegyndes
projektering af tilbygningen.
Projektforslag for tilbygning forventes tidligst behandlet i
Voksen- og plejeudvalget i 4 3. kvartal 2024.
A709 Nye lokaler til Velfaerdssekre- Der afsaettes midler til, at Rusmiddelcentret kan flytte til Voksen- og Plejeudvalget behandler behandlede sagen 4= VPU, @K, KB X 1,200
Rusmiddelcentret tariatschefen andre og mere velegnede lokaler. kvartalaf den 24. januar 2024.
@konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandlede sagen pa
mader hhv. den 6. februar og 20. februar 2024.
NY §107 udvidelse i Auning Socialchefen og Der etableres 3 stk. §107 pladser uden dggndaekning pa Voksen- og Plejeudvalget behandler behandlede sagen pa et VPU, @K, KB X | 0,300
Velfaerdssekre- Banesvinget 18 i Auning, ved at nedlaegge boligerne som ekstraordinaert udvalgsmade den 3. januar 2024-den-20-
tariatschefen almene boliger i takt med at boligerne fraflyttes. Denne december2023-
investering falger anbefalingerne fra Komponents analyse af @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandlede sagen pa
socialomradet og skal bidrage til at skabe balance pa mader hhv. den 9. januar og 16. januar 2024.
socialomradet.
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A101 Byggemodning af nye omrader Vej- og Der afsaettes en arlig pulje til erhvervelse af arealer til Der er frisggt 0,384 mio. kr til venstresvingsbane pa Nordre MTU, @K, KB 2,300 | 2,300 | 2,300 2,300
samt faerdiggerelse af Ejendomschefen fremtidige byggemodningsomrader (A103) og i tilknytning kattevej ved grund solgt til Grenaa Havn
eksisterende byggemodning hertil afsaettes der en arlig pulje til byggemodning af nye Der har veaeret udgift til omlaegning af forsyningsledninger i

omrader samt faerdiggerelse af eksisterende Abyen pa 0,340 mio. kr.
byggemodninger. Forligspartierne har i den forbindelse et
fokus pa udbygning af erhvervsarealer ved @rum. Det forventes, at der skal frisgges 0,1 mio. til projektering af
faerdiggerelse af byggemodning af Abyen som forventes igangsat
forar 2025.
A102 | Anlaegspulje - reserver @konomichefen Til imgdegaelse af bl.a. merudgifter/merindtaegter fra Puljerne pa anlagsindtaegter og anlaegsudgifter er bragt i @K, OK, KB 10,000 | 10,000 | 10,000 10,000
overfgrte anlaegsprojekter fra foregaende ar vil der i lighed anvendelse i forbindelse med overfarselssagen for regnskab -5,000 | -5,000 | -5,000 -5,000
med tidligere blive oprettet en anlaegsreservepulje i 2024 og | 2023, der behandles i januar og april maned 2024.
overslagsar.
A103 Arealerhvervelse Vej- og Der afsaettes en arlig pulje til erhvervelse af arealer til Byg og Milje bidrager med tilvejebringelse af det nedvendige MTU, @K, KB 1,000 | 1,000 | 1,000 1,000
Ejendomschefen fremtidige byggemodningsomrader og i tilknytning hertil plangrundlag for de fremtidige byggemodninger.
afsaettes der en arlig pulje til byggemodning af nye omrader Byg og Milje bemaerker, at der med tematillaeg til
samt faerdiggerelse af eksisterende byggemodninger (A101). Kommuneplanen om erhverv er udlagt nyt erhvervsomrader i
Forligspartierne har i den forbindelse et fokus pa udbygning @rum.
af erhvervsarealer ved @rum.
A106 Salg af grunde Vej- og Overordnet set budgetteres der med forventede indtaegter Der vil labende blive taget stilling til at markedsfare enkelte MTU, @K, KB 0,400 = 0,400 | 0,400 0,400
Ejendomschefen fra salg af grunde samt et mindre belgb til salgsudgifter i omrader. -3,000 | -3,800 | -3,800 -3,800
2024-2027.

A109 Strategisk pulje medfinansiering | @konomichefen Med en strategisk anlaegspulje i 2024-2027 sikres Forventes udmentet ved de halvarlige statussager pa drifts- og @K, KB 3,600 | 2,000 | 2,000 2,000
(incl. Bufferpulje til understgttelse af kommunens deltagelse i vigtige anlaegspuljer der behandles i @K henholdsvis april og august. -1,000 | -1,000 | -1,000 -1,000
velfaerdsprojekter) udviklingsprojekter, herunder tvaergaende projekter og

events i bred forstand. Det kan f.eks. vaere projekter i Pa Kommunalbestyrelsens made blev det besluttet, at bevilge
partnerskab med Realdania og andre fonde eller strategiske 0,6 mio. kr. fra puljen til daekning af ekstra udgifter til
udviklingsprojekter. Forligspartierne er enige om, at puljen faerdiggerelse af springvandet i Skalen.
ogsa kan anvendes til lgbende nadvendige anlaegstilpasninger
pa velfardsomradet, f.eks. som folge af myndighedskrav. @konomiudvalget har pa magdet den 9. april godkendt, at der
Ligeledes vil mindreudgifter fra anlaegsprojekter blive tilfert | anvendes 0,370 mio. kr. af den strategiske pulje pa anlaeg til
puljen. Safremt der er plads indenfor anlaagsrammen vil indkeb af elcykler og cykelskure til hjemmeplejen.
forligspartierne prioritere og udmegnte den strategiske pulje.
Den 14. maj godkendte Kommunalbestyrelsen, at der ydes et
anlaegstilskud til Den Selvejende institution Ngrre Djurs Hallen
pa op til 0,500 mio. kr., finansieret af @konomiudvalgets
strategiske pulje i 2024.
Der resterer saledes 2,1 mio. kr. i puljen til anlaegsudgifter

A111 Digital udvikling og KOMBIT Chef for Der afseettes en arlig pulje til digital udvikling og KOMBIT Puljen prioriteres af IT-afdelingen og anvendes til at realisere @K, KB 2,000 & 2,000 | 2,000 2,000

projekter Borgerservice, IT | projekter. Projekterne er med til at understette integration projekter forankret i KOMBIT og Digitaliseringsstyrelsen ud fra de
og Digitalisering og sammenhang mellem de kommunale IT-systemer og feellesoffentlige digitaliseringsstrategier, herunder fx
koblinger til andre offentlige IT-systemer, herunder tvaergaende stottesystemer og borgernes adgang til egne data.
forskellige platforme pa internettet, f.eks. Sundhed.dk og Puljen bidrager desuden til tilpasning af snitflader og
Borger.dk. automatisering af processer bredt i organisationen.
A406 Strategisk pulje idraetshaller Chef for Kultur, Der afsattes en strategisk anlaegspulje til idraetshaller, hvor | Kultur- og Fritidsudvalget sendte pa madet den 31. oktober 2023 | KFU, @K, KB 1,000
Fritid, Turisme og | puljens formal er at yde stgtte til eller medfinansiering af deres beslutning i hering.
Biblioteker projekter og investeringer og/eller bygningsmaessige
andringer. Puljen udmentes af Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget forelaagges en sag december eller
januar afhaengigt af om der skal andres i kriterier for puljen .
A408 Outdoor pulje Chef for Kultur, | lighed med de sidste par ar vil der ogsa i 2024 vare afsat Kultur- og Fritidsudvalget forelaegges en sag i december med KFU, @K, KB 0,700

Fritid, Turisme og
Biblioteker

midler til outdoor faciliteter - bade nye og renovering af
eksisterende. Forligspartierne er enige om at prioritere en
del af midlerne til det brugerdrevne projekt vedr. skaterbane
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forslag til udmegntning af de 0,200 mio. kr. af midlerne samt de
0,5 mio. kr. aremaerkede midler.
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pa arealerne ved Stadion Allé i Grenaa med 0,5 mio. kr. i
2024.

ekter og Direktionens rolle

Beslutnings-
forum

(Sagsgang)

Slut
(X 2023 2024 2025 2026

A501 Bygningsvedligeholdelse Vej- og Forligspartierne er fortsat enige om at prioritere en Ejendomscentret udarbejder en politisk indstilling til januar, MTU, @K, KB 10,000 | 10,000 | 10,000 10,000
kommunale ejendomme Ejendomschefen grundbevilling til faelles bygningsvedligeholdelse, som fagligt | som omfatter en liste med prioriterede projekter, som foreslas
prioriteres og anvendes pa tvaers af kommunens ejendomme gennemfart og finansieret af naervaerende anlagspulje.
og institutioner Sag er godkendt ved KB made den 20. februar.
Planlaegning og gennemfarelse af prioriterede projekter pagar.
Der er kommet nogen akutte projekter, der har kraevet en
omgaende udbedring, sa det har medfert en ngdvendig
omprioritering af projekterne.
A502 Midler til kommunal andel af Vej- og Der afsaettes en anlaegspulje specifikt til vedligeholdelse af Sag opstarter pa Miljg- og Teknikudvalget den 29. januar. MTU, @K, KB 0,674 | 0,662 1,277 0,701
vedligeholdelse pa pleje-, Ejendomschefen kommunens aldre- og pleje- og gvrige bosteder. Sag er godkendt ved KB made den 20. februar.
aldre- og gvrige bosteder Et tagrenoveringsprojekt, der blev opstartet i 2023, har
desvaerre haft flere uforudsete arbejder, der var nadvendige at
udfere. Flere af disse arbejder er forst udfgrt i 2024, og dermed
er udgifterne kommet til fakturering i 2024.
Der forventes derfor et forbrug pa ca. 1,2 mio. kroner, altsa et
merforbrug pa ca. 0,5 mio. kroner. Indtil videre planlacgges der
med et tilsvarende mindreforbrug pa A501
Bygningsvedligeholdelse kommunale ejendomme.
A503 Brandsikkerhed i kommunale Vej- og | 2024 afseettes en budgetramme til forbedring af Sag opstarter pa Miljg- og Teknikudvalget den 29. januar. MTU, @K, KB 1,000 1,000 1,000 1,000
bygninger Ejendomschefen brandsikkerheden i takt med at der udarbejdes Sag er godkendt ved KB made den 20. februar.
brandrapporter pa diverse ejendomme. Budgettet i Midlerne for 2024 er disponeret til feerdigggrelse af arbejderne i
overslagsarene er til forbedring af brandsikkerheden i de de igangvaerende skoler. Pt. mangler der afleveringsforretning pa
gvrige kpmmunale eJenqomme, som fortlebende gennemgas én skole. Midlerne forventes forbrugt, nar alle planlagte skoler er
for mulige brandforbedringer. .
endelig afleveret.
A511 Belysningsplanen Vej- og Til udskiftning af gadelamper afsattes der et arligt budget Sag opstartet pa Miljg- og Teknikudvalget den 23. oktober 2023. | MTU, @K, KB 3,000 3,000 | 3,000 3,000
Ejendomschefen fra 2024-2027 til belysningsplanen Godkendt i KB den 11.november 2023.
Tildeling/Kontraktindgaelse for 2024-2025 inden jul, opstart i
januar. Synligt anlaegsarbejde i marts-juli 2024, herefter
projektering til 2025 samt udbudsmateriale til 2026-2027.
Verdo vandt udbuddet og udskifter ca. 600 armaturer og enkelte
master i Grenaa. Tilsvarende ogsa i 2025.
A516 Grenaa-Anholt faerge dokning Vej- og Der afseettes budget til den arlige dokning og eftersyn af a-Milj } : MTU, @K, KB 1,707 1,707 1,707 1,707
Ejendomschefen faergerne ved Grenaa-Anholt, Udbyhgj samt Mellerup-Voer 2023-KB besluttede anlagsbevillingssagen den 16. januar 2024.
Dokningen er udfgrt indenfor det afsatte radighedsbelgb.
A517 Mellerup-Voer faergen, dokning | Vej- og Der afseettes budget til den arlige dokning og eftersyn af Ferst-aktueli-2025-Randers Kommune har meddelt at dokning af | MTU, @K, KB 0,125
Ejendomschefen faergerne ved Grenaa-Anholt, Udbyhgj samt Mellerup-Voer Mellerup-Voer Faergen i 2025 kan finansieres af overforte
driftsmidler.
Der bliver derfor ikke behov for anlaegsmidler til dokning i 2025.
A520 Udbyhgj Kabelfaerge dokning Vej- og Der afseettes budget til den arlige dokning og eftersyn af Forst aktuel i 2026 MTU, @K, KB 1,250
Ejendomschefen faergerne ved Grenaa-Anholt, Udbyhgj samt Mellerup-Voer
A523 Pulje til trafiksikkerhed Vej- og | arene 2024-2027 afsaettes der en pulje til trafiksikkerhed Sag opstarter pa Miljg- og Teknikudvalget den 29. januar MTU, @K, KB 1,500 1,500 1,500 1,500
Ejendomschefen | med formal at nedbringe antallet af uheld pa
kommunevejene og skabe starre tryghed i lokalsamfundene. Bevilling er frigivet pa KB 20. februar. Planlaegning af arbejderne
Projekterne gennemfares i henhold til prioriteringsliste, som pagar og projekterne udferes labende i 2024.
er udarbejdet pa baggrund af uheldsanalyser og
borgerhenvendelser. Forligspartierne er enige om at
prioritere projekt med buslommen ved gymnasiet indenfor
puljen til trafiksikkerhed og der er sagt om
medfinansiering fra staten.
A530 | Asfaltbelaegninger Vej- og Til vejvedligeholdelse og asfalt afsaettes der budget i arene i iLFrigivelse af 8,0 | MTU, @K, KB 8,000 | 10,000 | 10,000 10,000
Ejendomschefen 2024-2027. mio. kr. er godkendt pa KB made i maj. Asfaltarbejder har vaeret
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udbud. Asfaltarbejder forventes at starte op midt juni, og
afsluttes ca. 1. oktober. Grundet hgjere asfaltpriser i 2024
forventes nogle af de planlagte vejstrakninger ikke udfert i ar.
Feelledvej ved Fjellerup Strand udfaeres farst efter sommerferien
grundet turister.
A536 Renovering af broer og Vej- og Der afsaettes budget til renovering af kommunens broer og Sag-opstarter pa-Milje-—og Teknikudvalgeti-april-1,4 mio. kr. er MTU, @K, KB 1,400 | 1,250 | 0,700 2,250
bygvaerker Ejendomschefen bygvaerker i perioden fra 2024-2027. frigivet af KB i maj. Der planlaegges renoveret 4 bygvaerker i ar,
som forventes udfert sidste 2 ar af 2024
A543 Drammelstrup Vadenge Chef for Byg og Der afsaettes budget til realisering af projektet ved Pagar. MTU, @K, KB 7,140 | -7,567
Miljo Drammelstrup Enge. Projektet er samlet set 100% daekket af
EU og Milje- og Fedevareministeriet og der optages
indtaegtsbudget svarende til det samlede tilskud, som
forventes i 2025.
A544 Hgjmose - genopretning Chef for Byg og Der er afsat budget til indsatser, der kan medvirke til Under afslutning, slutregning i 2024. MTU, @K, KB -1,367
Lavenholm Miljo forbedring af kystvande, sger, vandlgb og grundvand under
forudsaetning af, at der opnas 100% statslig medfinansiering
fra den statslige pulje. Der afsaettes et arligt belgb til
udgifter og et tilsvarende belgb til indtaegter i budget 2024
og overslagsar.
A545 Restaurering Dystrup-Ramten Chef for Byg og | 2024 gennemfgres der supplerende restaurering af sgerne Pagar. MTU, @K, KB 0,160 | -0,332
Sgerne Miljo ved Dystrup-Ramten for at opna en god miljgtilstand. Der er
meddelt 100% statsligt tilskud, som modtages i 2025.
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