
Id Opgavenavn Startdato Slutdato

1 Samlet projektering, udbud og udførelse

2 Forprojekt/myndighedsprojekt (5 uger) ma 23-11-20 fr 15-01-21

3 Politisk behandling af forslaget (KFU 14.12.2020) ma 07-12-20 ti 15-12-20

4 Bygherres godkendelse (2 uger) ma 18-01-21 fr 29-01-21

5 Myndighedsbehandling (afsat 10 uger) ma 01-02-21 fr 09-04-21

6 Hovedprojekt (afsat 10 uger) ma 01-02-21 fr 09-04-21

7 Bygherres godkendelse (2 uger) ma 12-04-21 fr 23-04-21

8 Udbud Samlet (indbudt licita., afsat 3 uger) ma 26-04-21 fr 14-05-21

9 Evt. tilretninger ift. overholdelse af budget ma 17-05-21 fr 28-05-21

10 Evt. politisk godkendelse af tilretninger ma 31-05-21 fr 18-06-21

11 Kontrakt med entreprenør, Samlet ma 21-06-21 fr 25-06-21

12 Udførelse samlet (ca. 12 mdr.) ma 02-08-21 fr 06-05-22

13 Springhallen (anslået 200 dage) ma 02-08-21 fr 06-05-22

14 Østligt byggeri (anslået 200 dage) ma 02-08-21 fr 06-05-22

15 Aflevering ma 09-05-22 ma 09-05-22

16 Ibrugtagning ma 23-05-22 ma 23-05-22

17 1 års genemgang ti 23-05-23 ti 23-05-23

18

25-06-21 Kontrakt med entreprenør, Samlet

09-05-22

23-05-22

23-05-23
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