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Resultat af udbud på Enslevgården 

21/15529 Åben Sag 

Sagsgang 

KFU, ØK, KB 

Sagsfremstilling 

I Budget 2022 er der afsat 1,826 mio. kr. til nedrivning af Enslevgården og etablering af 

opholdsmuligheder med høj tilgængelighed, herunder toilet, madpakke- og opholdsmuligheder, som 

samlet betegnes madpakkehuset. Der resterer den 4. april 2023 0,807 mio. kr. til bebyggelsen af 

madpakkehuset. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 19. december 2022 et dispositions- og 

skitseforslag til madpakkehuset ved Enslevgården. Byggeriet har været i udbud, og der er modtaget 

tilbud på udførelse af projektet. Der mangler 1,010 mio. kr. for at realisere projektet i sin fulde form 

og 0,743 mio. kr. for at kunne realisere det i en reduceret form. Konsekvensen er, at etablering af 

madpakkehuset ikke kan gennemføres med de anlægsmidler, der er afsat. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor tage stilling til om projektet skal stoppes, eller om der kan 

findes alternativer til restfinansiering af det fulde eller et reduceret projekt.  

 

Etablering af madpakkehus 

På møde den 13. september 2022 bemyndigede Kommunalbestyrelsen Kultur- og Fritidsudvalget til 

at godkende skitseforslag for madpakkehuset samt tilbudsform som hovedentreprise med 

underhåndsbud og tildelingskriterie som laveste pris. 

 

Forvaltningen har på baggrund af borgerinddragelsen fået udarbejdet skitseforslag for 

madpakkehuset, herunder toiletbygning, madpakke- og opholdsmuligheder af arkitektfirmaet 

Arkikon. I skitseforslaget er de genanvendelige mursten fra den oprindelige Enslevgård indarbejdet. 

Dispositions- og skitseforslaget for madpakkehuset er vedlagt. 

 

Der er også indhentet en pris, hvor et af toiletterne er udtaget og er blevet omdannet til køkken. 

Derudover er der ændret i materialevalg, ovenlyset er fjernet og selve huset er forkortet med ca. 2 
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meter i længden. Denne løsning vil resultere i et væsentligt ændret udtryk og plads til færre brugere. 

Der er ikke ændret på tilgængelighed.  

 

Alle tilbud er videregivet til Norddjurs Kommune den 24. marts 2023. Vedståelsesfristen er 70 dage 

og løber derfor til efter en eventuel behandling i Kommunalbestyrelsen. Der arbejdes på en 

forlængelse af denne frem til efter budgetvedtagelse for 2024, såfremt det besluttes at arbejde videre 

med projektet ind i Budget 2024. 

 

Om projektet 

Formålet med projektet er at understøtte turisme- og rekreative formål og muliggøre, at områdets 

muligheder udnyttes til forskellige aktiviteter på outdoor- og fritidsområdet.  

 

Projektet er delt i to etaper. Første etape bestod af nedrivning af Enslevgården. Anden etape består 

af bebyggelsen af det nye madpakkehus, som inkluderer etablering af opholdsmuligheder med høj 

tilgængelighed, herunder toilet, madpakke- og opholdsmuligheder. Denne sag vedrører anden etape. 

Der har sideløbende med etaperne været faciliteret en bred brugerinddragelse i hele 2022.  

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder 

Sagen er en del af udmøntningen af Budgetaftale 2022-2025. Nedrivningen og udviklingen af 

området omkring Enslevgård har sammenhæng til Norddjurs Kommunes strategier og politikker 

indenfor Kultur, Fritid, Turisme og Landdistrikter samt kommunens fokus på investeringer, 

tilgængelighed og gode outdoor-faciliteter til gavn for flere målgrupper. 

Økonomiske konsekvenser 

Budgettet for madpakkehuset samt manglende finansiering kan opstilles således: 

Tabel i kr. Fulde 

model 

Reduceret 

model 

Oprindeligt udbudspris 1.259.300 1.259.300 

Reduktion af længde  -77.300 

Samlet pris excl. længde 1.259.300 1.182.000 

Øvrige reduktioner jf. besparelsesskema  -151.210 

Samlet pris 1.259.300 1.030.790 

Beton arbejde 272.500 269.000 
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I alt efter reduktion 1.531.800 1.299.790 

Uforudsete udgifter 15% 229.770 194.969 

Arkitekthonorar 55.000 55.000 

Total pris 1.816.570 1.549.759 

Restbudget  -807.000 -807.000 

Manglende finansiering 1.009.570 742.759 

 

Det blev på møde i Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2023 godkendt at anvende følgende 

midler fra Outdoor Investeringspuljen på 0,3 mio. kr. til Outdoor Investeringer 2023: 

 

 0,200 mio. kr. til området ved Enslevgården. 

 0,100 mio. kr. til formidling af bl.a. Sangstrup Klint og Skovskolens aktiviteter 

 

Forvaltningen foreslår, at disse midler i stedet anvendes til etablering af madpakkehuset. 

 

Såfremt det besluttes at anvende Outdoor midler til opførelse af Madpakkehuset ved Enslevgården, 

indstilles der, at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. til 

Enslevgården og at der gives negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. under 

Outdoor investeringer. 

 

Da der i 2023 tidligere er tilført kassen 4 mio. kr. i udgift og 2 mio. kr. i indtægt vedrørende det 

lukkede projekt Fjellerup Strandliv for 2023 fra Kultur- og Fritidsudvalget, kan der i dette tilfælde 

ekstraordinært peges på kassen til finansiering af restbudgettet til madpakkehuset ved Enslevgården. 

Der skal i den forbindelse gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på restbeløbet, finansieret af 

kassen. 

Lovgrundlag 

Ingen relevant lovgivning. 

Indstilling 

Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at 
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1. det fulde projekt godkendes og der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 

1,010 mio. kr. til opførelse af madpakkehuset, finansieret af Outdoor Midler med 0,300 mio. 

kr. og 0,710 mio. kr. via kassen fra det lukkede projekt Fjellerup Strandliv. 

2. det reducerede projekt godkendes og der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb 

på 0,743 mio. kr. til opførelse af madpakkehuset, finansieret af Outdoor Midler med 0,300 

mio. kr. og 0,443 mio. kr. via kassen fra det lukkede projekt Fjellerup Strandliv. 

3. såfremt indstillingspunkt 1. eller 2. godkendes skal der gives negativ anlægsbevilling og 

rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. vedrørende Outdoor Investeringspuljen. 

4. der udarbejdes anlægsforslag til Budget 2024 på restbeløbet til såvel det fulde som det 

reducerede projekt, således at projektet evt. kan realiseres over årene 2023 og 2024, såfremt 

det nuværende tilbud vil kunne forlænges. 

alternativt, at 

5. de påbegyndte processer i forbindelse med projektet indstilles og restbudgettet excl. 

arkitekthonoraret på 0,752 mio. kr. tilføres kassen, og der gives negativ anlægsbevilling og 

rådighedsbeløb på 0,752 mio. kr. under Enslevgården, madpakkehus. 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2023 

Ad. 1. Tiltrådt. 

Ad. 2. Ikke tiltrådt. 

Ad. 3. Tiltrådt. 

Ad. 4. Ikke tiltrådt. 

Ad. 5. Ikke tiltrådt. 

 

Niels Skov Pedersen (C) deltog ikke under sagens behandling. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2023 

Tiltrådt. 
 

Diana Mikkelsen (Æ) deltog ikke i behandling af punktet. 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-05-2023 

Godkendt. 

 



Kommunalbestyrelsen 23-05-2023

Tom Bytoft deltog ikke under behandling af punktet. 
 

Afbud: 

Martin Raghner (C) 

Bente Hedegaard (A) 

Fritz Birk Sørensen (A) 

 

Bilag: 

1 - 3452795 Åben Dispositions- og skitseforslag: Madpakkehus (40870/23) (H) 
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