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Beslutning om deltagelse i forsøgsordning for kyst- og naturturisme 

23/5715 Åben Sag 

Sagsgang 

KFU, ØK, KB 

Sagsfremstilling 

På udvalgsmødet den 6. juni 2023 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at sende en ansøgning til 

forsøgsordning for kyst- og naturturisme, og at forvaltningen udarbejder et forslag til procesplan på 

baggrund af erfaringer med lignende projekter. Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag træffe 

beslutning om indhold i ansøgningen til deltagelse i forsøgsordningen.  

 

I lovgivningen bag forsøgsordningen arbejder Planstyrelsen med en ændring, der giver mulighed for 

at overflødiggjorte bygninger i projekter kan opnå bredere anvendelsesmuligheder. Dette betyder at 

bygninger der ikke tidligere har været inden for rammen af forsøgsordningen, kan medtages. 

Planstyrelsen har oplyst at lovforslaget præsenteres i efteråret 2023, og træder i kraft inden 

ansøgningsfristen 1. februar 2024.  

 

Forvaltningen har udarbejdet en skitse til procesplan for en række scenarier, der kan arbejdes videre 

med. Denne er baseret på arbejdet med Projekt Fjellerup Strandliv, der er en af de forsøgsordninger 

der genudbydes, fordi projektets myndighedstilladelser blev påklaget og dermed ikke gennemført. 

 

Forvaltningen har opstillet forskellige scenarier for målet med en ansøgning, og det dertil forbundne 

ressourcebehov nedenfor. En tids- og procesplan samt status for Projekt Fjellerup Strandliv fra april 

2022 er vedlagt.  

 

Scenarier: 

1. Der ansøges om Projekt Fjellerup Strandliv med de elementer som blev godkendt af Kultur- 

og Fritidsudvalget 5. april 2022.  

2. Der ansøges med udgangspunkt i Projekt Fjellerup Strandliv (som udarbejdet af Labland 

inklusiv renovering af Thomasminde)  

3. Der ansøges om et forsøgsprojekt andetsteds langs kysten 
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4. Der ansøges om et af de tre ovenstående projekter med mulighed for tilføjelse af private 

lodsejeres projekter langs stranden 

 

Scenarie 1: Der ansøges om Projekt Fjellerup Strandliv med elementer godkendt 5. april 2022. 

Scenariet for Projekt Fjellerup Strandliv indebærer de elementer, som Kultur- og Fritidsudvalget 

tidligere har prioriteret ud fra et samlet budget på 6. mio. kr. Projektet har gennemgået 

borgerinddragelse, og kan derfor tilpasses ved hjælp af rådgiver LabLand Architects til ansøgning 

og den efterfølgende administrative ansøgningsproces og høring.  

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at der på landsplan var seks forsøgstilladelser, der ikke blev 

udnyttet i første forsøgsordning. Norddjurs Kommunes projekt, som var estimeret til ca. 30 mio. kr. 

i 2014, var økonomisk det mindste af projekterne.  

 

Kirkeministeriet beskriver et fokus i forsøgsordningen på, at ”Projekterne har et væsentligt 

potentiale til at skabe vækst og udvikling i kyst- og naturturismen og øget tiltrækning af turister 

samt via nyskabende elementer er særegne, så de kan bidrage til udviklingen af turisme i Danmark”. 

Invitation til forsøgsordningen er vedlagt. Scenarie 1 kan derfor blive udfordret af, at 

forsøgsordningen er rettet mod større og mere nyskabende projekter, og tilsagn kan blive svært at 

opnå i konkurrence med andre og ansøgninger med større økonomisk beløb.  

 

Projektet estimeres at kræve 0,400 mio. kr. til projektunderstøttelse i 2023/2024, samt 

anlægsudgifter i 2025 og 2026 på i alt 6 mio. kr.  

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at materialepriser kan variere markant i forhold til 2022-priser. 

 

Scenarie 2: Der ansøges med udgangspunkt i Projekt Fjellerup Strandliv (som udarbejdet af 

Labland inklusiv renovering af Thomasminde)  

Her ansøges om det store projekt for Projekt Fjellerup Strandliv, der på daværende tidspunkt blev 

estimeret til 31,2 mio. kr. Scenariet inkluderer alle fire nedslagspunkter i Projekt Fjellerup 

Strandliv, herunder en totalrenovering af Thomasminde og tilhørende ishus. Dette scenarie vil 

kræve en ny borgerinddragelse i forhold til de fire nedslag og fornyet dialog med private aktører.  
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Scenarie 2 estimeres at kræve 0,200 mio. kr. til projektunderstøttelse i 2023, og 0,500 mio. kr. i 

2024 og 2025. Udgifter til eksterne rådgivere estimeres til 0,500 mio. kr. i 2024, samt anlægsmidler 

i 2025 og 2026 på samlet 31,2 mio. kr.  

 

Scenarie 3: Der ansøges om et forsøgsprojekt andetsteds langs kysten 

Såfremt udvalget ønsker at igangsætte et forsøgsprojekt et andet sted langs kysten i Norddjurs 

Kommune, vil økonomi og borgerinddragelsesproces være ukendt. Udarbejdelse af et nyt projekt vil 

kræve økonomi til både rådgiver og intern projektledelse i Norddjurs Kommune. Projektet vil være 

underlagt en stram tidsplan frem mod ansøgningsfristen den 1. februar 2024.  

 

Scenarie 4: Der ansøges om et af de tre beskrevne projekter der medtager private lodsejeres 

projekter 

Såfremt udvalget ønsket det, kan et af de 3 scenarier udarbejdes, hvor private lodsejere samtidig får 

mulighed for at få deres egne projekter med i ansøgningen til forsøgsordningen. Et sådan scenarie 

vil øge projektets samlede økonomi foruden Norddjurs Kommunes egen projektøkonomi, hvis 

aktørerne kan finde den nødvendige finansiering. 

 

Fundraising: 

Fundraising har i Projekt Fjellerup Strandliv været udfordrende. Det bør indgå i overvejelserne, om 

projekt Fjellerup Strandliv som forudsætning skal have eksterne midler. Det skyldes, at det 

eksisterende projekt vil kræve, at fonde bidrager til et projekt, som de ikke har indflydelse på. 

Ligeledes har Norddjurs Kommune en række øvrige turisme- og klimaprojekter, hvortil der 

forventes ekstern finansiering. Det er derfor nødvendigt at prioritere ressourcer til fundraising. 

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder 

Projektet har sammenhæng til Norddjurs Kommunes Turismestrategi og 

Landdistriktsudviklingsstrategi. 

Økonomiske konsekvenser 

Der er ikke afsat midler i det nuværende budget for 2023-2027.  

 

De skønnede udgifter til projektunderstøttelse for de enkelte scenarier fremgår af nedenstående. 

Endvidere kan det nævnes at anlægsudgifterne kan være markant dyrere i forhold til det angivne i 
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tabellerne, da mange ydelser kan være steget i forhold til de angivne udgifter, der er i 2022 priser. 

Da selve udførelsen af anlægsarbejderne er vurderet til tidligst at kunne udføres i 2025, vil 

anlægsudgifterne kunne reguleres i et evt. anlægsforslag til budget 2025.  

 

Scenarie 1: 

Tabel i mio. kr. 2023 2024 2025 2026 

Projektunderstøttelse 0,200 0,200   

Rådgiverudgifter     

Anlægsudgifter   2,000 4,000 

 

Det skal her gøres opmærksom på at forslaget blev tildelt yderligere midler på 0,350 mio. kr. via 

overførte midler fra Outdoor puljen til en badebro. 

 

Scenarie 2: 

Tabel i mio. kr. 2023 2024 2025 2026 

Projektunderstøttelse 0,200 0,500 0,500  

Rådgiverudgifter  0,350 0,150  

Anlægsudgifter   10,000 21,500 

 

De angivne anlægsudgifter er fra Lablands dispositionsforslag forelagt Kommunalbestyrelsen den 

26. april 2022. 

 

Det bemærkes at rådgiverudgifter angivet i sagen alene vedrører processen, mens rådgiverudgifter i 

forbindelse med byggeriet indeholdes som en del af anlægssummen.  

 

De ansøgte midler til ansøgning og udarbejdelse af budget på 0,200 mio. kr. afsættes under turisme. 

 

Specifikation over Udviklingspuljens størrelse er vedlagt. 

Lovgrundlag 

Forsøgsordningen for kyst- og naturturisme i Planloven af 2015, samt Planlovsaftalen af 15. juni 

2022. Planlovens kriterier for forsøgsordningen fra 2017 er foreslået justeret, således at der blandt 
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andet kan gives forsøgstilladelse til at omdanne overflødiggjorte bygninger til turismeformål. Dette 

lovforslag er endnu ikke trådt i kraft. Loven forventes at træde i kraft primo januar 2024. 

Indstilling 

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at 

1. det besluttes, hvilket scenarie der skal arbejdes videre med i forsøgsordningen. 

2. der afsættes 0,200 mio. kr. i 2023 til udformning af ansøgning samt udarbejdelse af budget 

og tidsplan for det valgte projekt, finansieret af Udviklingspuljen 2023. 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2023 

Ad. 1. Udvalget indstiller, at der arbejdes videre med scenarie 1 forhøjet til samlet set 10 mio. kr. 

Udvalget indstiller, at private lodsejere med egen finansiering samtidig får mulighed for at få egne 

projekter med i ansøgningen til forsøgsordningen (scenarie 4). Der tages stilling til fordeling på 10 

mio. kr. i forhold til budgetårene i budgetforhandlingen.  

 

Ad. 2. Tiltrådt. 

 

Bilag: 

1 - 

3495619 

Åben Tids- og procesplan forsøgsordning (76084/23) (H) 

2 - 

3495499 

Åben Projekt Fjellerup Strandliv 5. april 2022 (75973/23) (H) 

3 - 

3495500 

Åben Oprindelige Projekt Fjellerup Strandliv (75974/23) (H) 

4 - 

3469895 

Åben Invitation til at ansøge om forsøgsordning for kyst- og 

naturturisme 

(55427/23) (H) 

5 - 

3486755 

Åben KFU udviklingspulje - specifikation 7. august 2023 (68973/23) (H) 
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