
ID Opgavenavn Duration Start Finish

1 Udbud 69 days Wed 19‐05‐21 Tue 24‐08‐21
2 Adgang til udbudsmaterilaet 0 days Wed 19‐05‐21 Wed 19‐05‐21
3 Seneste mulighed for at stille spørgsmål 0 days Thu 03‐06‐21 Thu 03‐06‐21
4 Aflevering af tilbud 0 days Thu 10‐06‐21 Thu 10‐06‐21
5 Udsendelse af underretning 0 days Fri 18‐06‐21 Fri 18‐06‐21
6 Indgåelse af entreprisekontrakt 0 days Wed 30‐06‐21 Wed 30‐06‐21
7 Politisk godkendelse 0 days Tue 24‐08‐21 Tue 24‐08‐21
8 Byggepladsindretning 13 days Wed 01‐09‐21 Fri 17‐09‐21
9 Opstart byggeplads 0 days Wed 01‐09‐21 Wed 01‐09‐21
10 Rydning af grund 5 days Wed 01‐09‐21 Tue 07‐09‐21
11 Etablering af køreveje 3 days Wed 08‐09‐21 Fri 10‐09‐21
12 Etablering af skurby 2 days Mon 13‐09‐21 Tue 14‐09‐21
13 Etablering af installationer 1 day Wed 15‐09‐21 Wed 15‐09‐21
14 Etablering af byggepladshegn 2 days Thu 16‐09‐21 Fri 17‐09‐21
15 Vest hal 186 days Mon 20‐09‐21 Tue 07‐06‐22
16 Nedbrydning af eksist. vest facade 2 days Mon 20‐09‐21 Tue 21‐09‐21
17 Gravearbejder 33 days Wed 22‐09‐21 Fri 05‐11‐21
18 Undertøbning af eksist. fundamenter 15 days Thu 23‐09‐21 Wed 13‐10‐21
19 Kloakarbejder 25 days Thu 23‐09‐21 Wed 27‐10‐21
20 Armeringsarbejder 30 days Thu 30‐09‐21 Wed 10‐11‐21
21 Tekniske installationer i terræn 25 days Thu 14‐10‐21 Wed 17‐11‐21
22 Støbning af fundamenter og terrændæk20 days Thu 04‐11‐21 Wed 01‐12‐21
23 Stålkonstruktioner 15 days Thu 02‐12‐21 Wed 22‐12‐21
24 Tagkonstruktion 35 days Thu 23‐12‐21 Wed 09‐02‐22
25 Tæt tag (Dagbodsgivende del termin) 0 days Thu 10‐02‐22 Thu 10‐02‐22
26 Facadearbejder 20 days Thu 20‐01‐22 Wed 16‐02‐22
27 Indvendigt arbejder 50 days Thu 10‐02‐22 Wed 20‐04‐22
28 Tekniske installationer 50 days Thu 10‐03‐22 Wed 18‐05‐22
29 Varme på bygningen (Dagbodsgivende 

del termin)
0 days Thu 19‐05‐22 Thu 

19‐05‐22
30 Mestergennemgang 2 days Thu 19‐05‐22 Fri 20‐05‐22
31 Udbedring af mangler 6 days Mon 23‐05‐22 Mon 30‐05‐22
32 Bygherre gennemgang 1 day Tue 31‐05‐22 Tue 31‐05‐22
33 Udbedring af mangler 4 days Wed 01‐06‐22 Mon 06‐06‐22
34 Ibrugtagning 0 days Tue 07‐06‐22 Tue 07‐06‐22
35 Flexhal 195 days Wed 29‐09‐21 Tue 28‐06‐22
36 Nedbrydning af eksist. udv.  10 days Wed 29‐09‐21 Tue 12‐10‐21
37 Nedbrydning af eksist. Indv. 5 days Wed 13‐10‐21 Tue 19‐10‐21
38 Gravearbejde 20 days Wed 29‐09‐21 Tue 26‐10‐21
39 Kloakarbejder 25 days Wed 06‐10‐21 Tue 09‐11‐21
40 Armeringsarbejder 30 days Wed 13‐10‐21 Tue 23‐11‐21
41 Tekniske installationer i terræn 25 days Wed 20‐10‐21 Tue 23‐11‐21
42 Støbning af fundamenter og terrændæk20 days Wed 03‐11‐21 Tue 30‐11‐21
43 Stålkonstruktioner 15 days Wed 01‐12‐21 Tue 21‐12‐21
44 Tagkonstruktion 40 days Wed 22‐12‐21 Tue 15‐02‐22
45 Tæt tag (Dagbodsgivende del termin) 0 days Wed 16‐02‐22 Wed 16‐02‐22
46 Facadearbejder 20 days Wed 09‐02‐22 Tue 08‐03‐22
47 Indvendigt arbejder 50 days Tue 01‐03‐22 Mon 09‐05‐22
48 Tekniske installationer 50 days Wed 30‐03‐22 Tue 07‐06‐22
49 Varme på bygningen (Dagbodsgivende 

del termin)
0 days Wed 08‐06‐22 Wed 

08‐06‐22
50 Mestergennemgang 2 days Wed 08‐06‐22 Thu 09‐06‐22
51 Udbedring af mangler 6 days Fri 10‐06‐22 Fri 17‐06‐22
52 Bygherre gennemgang 2 days Wed 22‐06‐22 Thu 23‐06‐22
53 Udbedring af mangler 3 days Fri 24‐06‐22 Tue 28‐06‐22
54 Ibrugtagning 0 days Wed 29‐06‐22 Wed 29‐06‐22
55 Ombygning af eksist. indv. Arbejder 177 days Wed 03‐11‐21 Thu 07‐07‐22
56 Aptering 163 days Wed 03‐11‐21 Fri 17‐06‐22
57 Tekniske installationer 163 days Wed 03‐11‐21 Fri 17‐06‐22
58 Mestergennemgang 2 days Mon 20‐06‐22 Tue 21‐06‐22
59 Udbedring af mangler 6 days Wed 22‐06‐22 Wed 29‐06‐22
60 Bygherre gennemgang 2 days Thu 30‐06‐22 Fri 01‐07‐22
61 Udbedring af mangler 3 days Mon 04‐07‐22 Wed 06‐07‐22
62 Ibrugtagning 1 day Thu 07‐07‐22 Thu 07‐07‐22
63 Slut aflevering (Dagbodsgivende del termi0 days Fri 08‐07‐22 Fri 08‐07‐22
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Projekt: Udførselstidsplan GIC
Dato: Fri 18-06-21


