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FONDSANSØGNING

AFLEVERING
2027

EFTER ENDT FASE 2

Arbejde lokalt efter 
fase 2

Arbejdsgrupper og 
støtte indsats

IJUSTERING AF DESIGNFORSLAG 
i SAMARBEJDE MED FONDE

Dette indebærer ofte en dialog 
om projektets formål, budget og 
målsætninger for at sikre, at 
designforslaget passer til de 
fonde, der er interesserede i at 
støtte projektet

Fondsdialog

OVERVÅGNING AF 
BYGGEPROCESS

Tilsynsnotater, 
afleveringsnotater, 
rapporter

Projektering Udførelse
OPSTART

Forberedelse Rammesætning - Idéoplæg - Program

DATAGRUNDLAG

Fra bygherre

OKTOBER // 2022 NOVEMBER - DECEMBER // 2022 JANUAR // 2023

GODKENDT TILBUD

Om udvikling af 
Pavillonen

WORKSHOP 1

Opstartsmøde 
med styregruppe

Indledende 
registrering

FASE 1 

BEARBEJDNING

Rådgiver arbejder med 
projektet frem mod 
Workshop 2

Indhold til bruger-
inddragelse

Udarbejdelse af 
projektmappe 

BESIGTIGELSE

WORKSHOP 2

Brugerworkshop på 
baggrund af oplæg til 
Pavillonen 2.0

Analyse, udfordringer 
og potentialer, vision, 
konceptidé, indledende 
skitser, overordnet 
disponering

NYE BEHOV OPSTÅR
Skitsering

KOMMUNIKATIONS-
STRATEGI

FEBRUAR - MARTS // 2023 APRIL - MAJ // 2023 MAJ - NOVEMBER // 2023FASE 2 

MYNDIGHEDSSPOR
ØKONOMI
KOMMUNIKATION

Myndighedsspor

Kommunal økonomi

Synliggørelse af projekt

TILRETNING OG 
FÆRDIGGØRELSE AF 
ARKITEKTMATERIALE

Opretning og justering 
af tegninger/
ansøgningsmappe 
med input fra fonde, 
interessenter og borgere

FUNDRAISING

Interviews, bruger-
inddragelse, fonds-
screening, fonds-
dialoger, ansøgninger

ØKONOMI & TIDSPLAN

Udarbejdelse af 
anlægsoverslag, 
økonomi og 
tidsplan, gameplan

VISUALISERINGER

Til pressemeddelse

UDARBEJDELSE 
AF PROJEKT

Dispositionsforslag, 
projektforslag, 
myndighedsprojekt, 
udbudsprojekt, 
udførelsesprojekt
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