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Notat 

 

Projekt Fjellerup Udvikling – Organisering og proces 

 

Problemstilling/Projektbeskrivelse 
På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 22. august 2023 om, at Norddjurs Kommune skal gen-

ansøge forsøgsordning for natur- og kystturisme med henblik på Projekt Fjellerup Udvikling, har forvaltnin-

gen udarbejdet et notat, der beskriver organisering og proces frem mod politisk godkendelse af ansøgning i 

Kultur- og Fritidsudvalget, og herefter fremsendelse til Bolig- og Planstyrelsen. Frist for ansøgning er den 1. 

februar 2024. 

 

Bolig- og Planstyrelsen har skærpet kravene til ansøgningsmaterialet i forsøgsordningen, hvorfor det kræver 

projekter af en vis modenhed for at komme i betragtning. Her står Projekt Fjellerup Udvikling stærkt med 

arbejdet lavet tidligere i Projekt Fjellerup Strandliv og en tydelig finansieringsplan.   

 

Organisering 
Med udgangspunkt i det eksisterende projekt Fjellerup Strandliv, har forvaltningen nedsat følgende arbejds-

gruppe med koordinering forankret i afdelingen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker. 

 

Arbejdsgruppe: 

• Projektleder - Turisme- og udviklingsmedarbejder – koordinering, udarbejde ansøgningsmateriale, 

eksterne samarbejdspartnere 

• Planmedarbejder – Fagviden inden for planlov, udarbejdelse af kortmateriale, lodsejere 

• Sekretariatsmedarbejder – Koordinering af politisk proces i projektet 

 

Styregruppe: 

• Chef for Kultur, Fritid, Turisme og biblioteker 

• Teamleder, Plan og Byg 

• Fællesforvaltningsdirektør 

 

 

Tabel 1: Tids- og handleplan frem til ansøgning 

September Ansøgningsarbejde påbegyndes, aftale indgås med 

ekstern rådgiver 

Arbejdsgruppen 

Primo oktober Lodsejerkontakt påbegyndes med prioritering af 

ejere med eksisterende projekter, der eventuelt 

kan indgå i ansøgningen 

 

Øvrige lodsejere kontaktes af forvaltningen med 

henblik på at afsøge ukendte projekter og at opnå 

Borgmester, formandskab i Kul-

tur- og Fritidsudvalget + forvalt-

ning  
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nødvendige lodsejergodkendelser, som påkræves i 

ansøgningen 

Uge 43-44 Informationsmøde om Fjellerup Udvikling Placeret i Fjellerup 

31. oktober Status på ansøgning   Kultur- og Fritidsudvalget 

28. november Udkast til ansøgning forventes behandles, eventuelt 

med tilvalg jf. projektets økonomi  

Kultur- og Fritidsudvalget 

19. december  Godkendelse af endelig ansøgning, herunder stilling-

tagen til eventuelle private lodsejer-projekter i an-

søgningen og eventuelle tilvalg 

Kultur- og Fritidsudvalget 

9. januar 2024 Godkendelse af endelig ansøgning Økonomiudvalget 

16. januar Godkendelse af endelig ansøgning Kommunalbestyrelsen 

jan 2024 Ansøgning afsendes til Bolig- og Planstyrelsen Arbejdsgruppen 

Forventet me-

dio 2024 

Imødekommelse eller afslag. 

 

 

Orientering om afgørelsen 

November 

2024 

Behandling af anlægsforslag. Opstart af myndig-

hedsprojekt 

 

Primo 2025 Udarbejdelse af materiale til myndighedsbehandling  

2025 Myndighedsbehandling  

2025-2026 Udførelse af projektet  

 

 

Udarbejdelse af ansøgningsmateriale 
Forvaltningen påbegynder hurtigst muligt ansøgningsarbejdet med ovenstående arbejdsgruppe som omdrej-

ningspunkt. Ansøgningskravene er skærpet sammenlignet med sidste ansøgningsrunde, og det er forvaltnin-

gens vurdering at ansøgningsmaterialet står styrket ved at blive konkret i udførelse og økonomi. Dette gæl-

der både for det kommunale projekt hvor meget materiale allerede er udarbejdet, men også for eventuelle 

private lodsejer-projekter, der indgår i den endelige ansøgning. 

 

Med en forventet økonomi i projektet på 10 mio. kr., og et oprindeligt Projekt Fjellerup Strandliv på esti-

meret 5,9 mio. kr., vil der løbet af processen blive udarbejdet en række mulige tilvalg, der præsenteres til 

politisk behandling, hvis økonomien tillader det. Dette afhænger af en opdateret materialepris. 

 

Et udkast forventes fremlagt til politisk behandling på udvalgsmødet den 28. november, og efterfølgende 

præsenteret til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 19. december 2023. Herefter går ansøgningen 

videre til Økonomiudvalget den 9. januar 2024 og forventes behandlet i Kommunalbestyrelsen den 16. ja-

nuar, inden den forventes afsendt til Bolig- og Planstyrelsen ultimo januar 2024. 

 

Da ansøgningsmaterialet tager udgangspunkt i det tidligere udarbejdede materiale, har forvaltningen taget 

kontakt til LabLand som ekstern rådgiver i udarbejdelse af ansøgningsmateriale. LabLand blev efter en mar-

kedsundersøgelse valgt af Kultur- og Fritidsudvalget som rådgiver på det oprindelige Projekt Fjellerup 

Strandliv, som Norddjurs Kommune valgte at søge tilladelser til. LabLand har derfor dybdegående kendskab 

til projektet, relevante aktører omkring projektet og det faglige indblik til at udarbejde nødvendigt materi-

ale, som Norddjurs Kommune ikke selv kan levere ind i en ansøgning.  
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Lodsejerkontakt 

Med den nye forsøgsordning forventes Bolig- og Planstyrelsen at åbne op for at eksisterende overflødiggjorte 

bygningen inden for strandbeskyttelseslinjen kan være en del af projektet, og på Kommunalbestyrelsesmø-

det den 22. august 2023 blev det ligeledes besluttet, at denne mulighed skal afsøges. Forvaltningen har 

identificeret relevante lodsejere og aktører for Projekt Fjellerup Strandliv, og forvaltningen foreslår at føl-

gende lodsejere kontaktes omkring mulighederne i Projekt Fjellerup Strandliv: 

• Private aktører med konkrete, eksisterende projekter – Kontaktes af borgmesteren, formandskab i 

Kultur- og Fritidsudvalget og forvaltningen 

• Øvrige lodsejere – Kontaktes af forvaltningen, der tidligere har haft dialog 

 

Det er et ansøgningskrav, at lodsejere, hvis matrikel bliver berørt af Projekt Fjellerup Udvikling, har under-

skrevet en aftale om deltagelse i projektet.  

 

For at private lodsejeres projekter realistisk kan indgå i den endelige ansøgning, skal det være konkrete, 

modne projekter, der skal kunne leve op til forsøgsordningens kriterier, og hvor det konkrete projekt senest 

den 1. december kan være indarbejdet i tegningsmateriale til den endelige godkendelse, der starter i Kul-

tur- og Fritidsudvalget den 19. december 2023. Det er også en styrke, hvis de private projekter har en fi-

nansieringsmodel/business case jf. ansøgningskriterierne.  

 

Informationsmøde 

I det tidligere projekt Fjellerup Strandliv blev der afholdt tre styregruppemøder og et åbent borgermøde for 

at sikre inddragelse af og input fra borgere og for at informere om projektet.  

 

Såfremt der ønskes at informere bredt om Projekt Fjellerup Udvikling i ansøgningsperioden, anbefaler for-

valtningen at det gøres klart, at det er et informationsmøde enten fysisk eller online, da der i forhold til 

ansøgningskriterier vil være minimum af mulighed for at ændring af projektet inden tidsfristen.  

 

Forvaltningen foreslår at et eventuelt informationsmøde afholdes i uge 43-44. 


