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Afsluttet

Afsluttet

Afsluttet

Udbedring af diverse forhold ifbm. døgninstitutioners brandsikkerhed

Afsluttet

Afsluttet

Afsluttet

Gennemgang af skoler, beregning af overslag, politiske indstillinger, 

projektering, udarbejdelse af udbudsmaterialer osv.

Udbedring af diverse forhold ifbm. skolernes brandsikkerhed

Gennemgang af de øvrige kommunale bygninger, som eksempelvis: adm. 

Bygninger, kulturhuse mv.

Udbedring af diverse forhold ifbm. de øvrige bygningers brandsikkerhed

Etablering af sprinkleranlæg på Farsøhtshus og Stenvadvej 3

Gennemgang af kommunale børneinstitutioner med døgnophold

Gennemgang af kommunale børnehaver

Overslagsberegninger samt udarbejdelse af politiske indstillinger mv. -

børneinstitutioner

Projektering samt udarbejdelse af udbudsmaterialer. -børneinstitutioner

Udbedring af diverse forhold ifbm. børneinstitutioners brandsikkerhed

2024

Gennemgang af ejendommene. Samt besvarelse af Niras-skemaer på 

foranledning af Trafik-, bygge- og boligministeriet

Overslagsberegninger samt udarbejdelse af politiske indstillinger mv.

Projektering samt, udarbejdelse af udbudsmaterialer mv. -Herudover 

afholdelse af afdelingsmøder ang. kommende huslejestigninger mm.

Udbedring af diverse forhold ifbm. ejendommenes brandsikkerhed

Udarbejdelse af udbudsmateriale vedr. sprinkleranlæg på Farsøhthus og 

Stenvadvej 3
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