
Grenaa Andelsboligforening

Jnr: 102876 003  -  afd 2.3 - Fuglevænget 8-14, Grenaa -  Helhedsplan - Til drøftelse med LBF

Dato: 21. april 2021, hsk [Sag.BO.Initialer]
Byggeomkostningsindeks: 100,3 (2.kvartal / 2015) - Alle priser inkl. moms. Helhedsplan etape 1

GRÅ FELTER UDFYLDES Enh. Antal Enh. pris Total Opretning Miljø Ombygning / Tilgængelighed Modernisering Vedligeholdelse Fordelte arbejder

inkl. moms inkl. moms   Sammenlægn.    (automatisk)

01 Tag

Nedtagning af ekst tagbelægning kvm 1350 150 100% 202.500 100% 202.500

Ny tagbelægning (pap) kvm 1350 625 100% 843.750 100% 843.750

Efterisolering af tagrum kvm 1140 155 100% 176.700 100% 176.700

Tagtilpasninger stk 2 120.600 100% 241.200 100% 241.200

Udskiftning af tagrender/nedløb stk 2 51.500 100% 103.000 100% 103.000

100% 1.567.150 100% 1.567.150

02 Kælder

Kælderlofter - Isolering kvm 804 500 100% 402.000 100% 402.000

100% 402.000 100% 402.000

03 Facader/ydervægge

Udskiftning af tegloverliggere stk 20 3.750 100% 75.000 50% 37.500 50% 37.500 37.500

Udbedring af revner/huller i ydervægge stk 37 1.500 100% 55.500 50% 27.750 50% 27.750 27.750

Ny facadebeklædning + isolering kvm 1872 1.450 100% 2.714.400 100% 2.714.400

Udbedring sokkelskader stk 16 3.750 100% 60.000 50% 30.000 50% 30.000 30.000

Sokkel-isolering kvm 510 1.250 100% 637.500 100% 637.500

Flytning af tagneløbsbrønde stk 16 4.375 100% 70.000 100% 70.000

Nedbrydning ekst altaner stk 36 6.050 100% 217.800 75% 163.350 25% 54.450 54.450

Udskiftning af facadeelementer (vinduer/døre) kvm 615 4.625 100% 2.844.375 100% 2.844.375

Udskiftning af kld døre stk 4 8.750 100% 35.000 100% 35.000

100% 6.709.575 4% 258.600 96% 6.450.975 149.700

04 Trappe / opgange

Lydisolering under trappeløb stk 4 15.000 100% 60.000 100% 60.000

Udskiftning af loftlemme stk 4 6.000 100% 24.000 50% 12.000 50% 12.000

100% 84.000 86% 72.000 14% 12.000

05 Boliger med tilgængelighed

Type 1 (tv)

Ombygning gulve, vægge, lofter stk 12 175.400 100% 2.104.800 33% 694.584 34% 715.632 33% 694.584 694.584

Ombygningsarbejder bad stk 12 84.156 100% 1.009.872 33% 333.258 34% 343.356 33% 333.258 333.258

Køkken stk 12 87.500 100% 1.050.000 33% 346.500 34% 357.000 33% 346.500 346.500

Tekniske installationer stk 12 40.625 100% 487.500 33% 160.875 34% 165.750 33% 160.875 160.875

Malerarbejder stk 12 59.800 100% 717.600 33% 236.808 34% 243.984 33% 236.808 236.808

Altaner stk 10 81.250 100% 812.500 100% 812.500

Type 2 (th)

Ombygning gulve, vægge, lofter stk 13 160.475 100% 2.086.175 33% 688.438 34% 709.300 33% 688.438 688.438

Ombygningsarbejder bad stk 13 85.969 100% 1.117.597 33% 368.807 34% 379.983 33% 368.807 368.807

Køkken (ombygning) stk 13 26.563 100% 345.319 33% 113.955 34% 117.408 33% 113.955 113.955

Tekniske installationer stk 13 28.125 100% 365.625 33% 120.656 34% 124.313 33% 120.656 120.656

Malerarbejder stk 13 60.375 100% 784.875 33% 259.009 34% 266.858 33% 259.009 259.009

Altaner stk 10 81.250 100% 812.500 100% 812.500

Elevatorer:

Elevatorer med 4 stop stk 4 468.750 100% 1.875.000 100% 1.875.000

Tilpasning af trapperum/opgang  til elevator stk 4 172.188 100% 688.752 100% 688.752

Etablering af vindfang i fbm elevator kvm 60 7.500 100% 450.000 50% 225.000 50% 225.000

100% 14.708.115 2% 225.000 23% 3.322.890 53% 7.837.335 23% 3.322.890 3.322.890
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06 Boliger med ombygning/sammenbygning

Type 3 (midt)

Ombygning gulve, vægge, lofter stk 12 99.625 100% 1.195.500 100% 1.195.500

Ombygningsarbejder bad stk 12 67.750 100% 813.000 100% 813.000

Køkken stk 12 53.125 100% 637.500 100% 637.500

Tekniske installationer stk 12 40.625 100% 487.500 100% 487.500

Malerarbejder stk 12 37.400 100% 448.800 100% 448.800

Altaner stk 10 81.250 100% 812.500 100% 812.500

100% 4.394.800 100% 4.394.800

07 Ventilation

Etablering af ventilationsanlæg stk 37 45.625 100% 1.688.125 50% 844.063 50% 844.063 844.063

Gennemføringer, afkast mv stk 37 5.000 100% 185.000 50% 92.500 50% 92.500 92.500

100% 1.873.125 50% 936.563 50% 936.563 936.563

08 Miljøarbejder

Retablering af udearealer / beplantning kvm 2000 80 100% 160.000 100% 160.000

Ændring/tilpasning af p-arealer kvm 300 400 100% 120.000 100% 120.000

Indretning af stier og pladser mv for ophold stk 2 105.000 100% 210.000 100% 210.000

Etablering af priv terrasser/haver stk 6 18.000 100% 108.000 100% 108.000

Etablering af Hcp. P-pladser stk 8 18.000 100% 144.000 100% 144.000

Kriminalpræventiv belysning stk 20 6.500 100% 130.000 100% 130.000

100% 872.000 18% 160.000 51% 448.000 17% 144.000 14% 120.000

09 Emne

#DIV/0! ###### #DIV/0! #### ##### ##### ####

Håndværkerudgift i alt inkl. moms 30.610.765 1.355.163 673.000 3.322.890 7.981.335 17.266.377 12.000 4.409.152

Byggepladsomkostninger og vinterforanstaltninger % 7% 2.142.754 94.861 47.110 232.602 558.693 1.208.646 840 308.641

Håndværkerudgift i alt inkl. byggeplads og moms 32.753.519 1.450.024 720.110 3.555.492 8.540.029 18.475.024 12.840 4.717.793

Omkostninger % (skal detaljeres inden skema A) 18% 5.895.633 261.004 129.620 639.989 1.537.205 3.325.504 2.311 849.203

Genhusning, information m.v. (skal detaljeres inden skema A) 37 50.000 1.850.000 198.039 485.596 1.166.365

Lejetab (skal detaljeres inden skema A)

100% 40.499.152 5% 1.909.067 2% 849.730 12% 4.681.076 28% 11.243.599 54% 21.800.528 0% 15.151 5.566.996

Fordelte arbejder (udfyldes af LBF) 1.371.515 2.097.740 2.097.740

Inkl. fordelte arbejder 24.250.468 3.280.582 849.730 6.778.817 13.341.340

Samlede udgifter - støttede og usøttede arbejder bolig 37 1.094.572 100% 40.499.152 5% 1.909.067 2% 849.730 12% 4.681.076 28% 11.243.599 54% 21.800.528 0% 15.151 5.566.996

Samlede udgifter - støttede arbejder bolig 37 504.959 100% 18.683.473 10% 1.909.067 5% 849.730 25% 4.681.076 60% 11.243.599

Samlede udgifter - ustøttede arbejder bolig 37 589.613 100% 21.815.679 100% 21.800.528 0% 15.151
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