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Projekt: 
 
Auning Øst Teglværksvej 
 

Revisionsdato: 
August 2022 

Baggrund: 
Lokalplan 097-707, som er vedtaget i 2020, giver mulighed for at opføre boliger, så som enfamiliehu-
se, dobbelthuse, rækkehuse, klyngehuse, boligfællesskaber, fælleshuse eller lignende.  

Kort:  
Formål: 
 
Formålet er at imødekomme den stigende efterspørgsel på byggegrunde i Auning.  
 
Etape 1 med 24 grunde er stort set blevet solgt på 6 måneder, hvorfor etape 2 med 25 nye 
byggegrunde er igangsat for at forsætte udviklingen i området. 
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Status: 
 
Lokalplanlægningen er gennemført (LP 097-707). Området ejes af Norddjurs Kommune. 
 
Udstykningen er færdiggjort og der er kun 1 grund tilbage til salg. 
  
 
Byggemodningen er færdiggjort, og John Frandsen vandt retten til at udbyde grundene, har startet 
udbuddet 5. august og løber i første omgang i 4 uger 
 
Byggemodning af etape 2 på Teglværksvej medfører, at der ikke er flere mulige kommunale områder 
tilbage i Auning som er udlagt i kommuneplanen til boliger. 
 
Fremtidige udviklingsområder i Auning vil derfor blive fremlagt til politisk godkendelse, da dette vil 
kræve et tillæg til kommuneplanen. 
  
 
Økonomi: 
Byggemodningen af arealet beløber sig til en samlet udgift på 6,76 mio. kr., hvoraf 2,8 mio. kr. for-
ventes anvendt i 2021, og 3,96 mio. kr. i 2022. 
 
Udgiften i 2021 på 2,8 mio. kr. finansieres af de afsatte midler til byggemodning/udstykning, som er 
aftalt blandt partierne i hjælpepakken den 19. april 2021. Udgiften i 2022 vil skulle indgå i budget-
forhandlingerne for 2022.  
 
Rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til byggemodningen i 2021 blev frigivet af Kommu-
nalbestyrelsen den 18. maj 2021. Det blev på samme møde besluttet, at rådighedsbeløbet på 3,96 
mio. kr. indarbejdes i budget 2022 
 
Udgiften til salg af grundene vurderes til at blive ca. 360.000 kr.  
 
 
 
Ansvarlig organisation: 
De aktuelle opgaver vedrørende byggemodning varetages af vej- og ejendomschefen. 

Kommunikation 
Samtlige mæglere i Norddjurs Kommune får mulighed for at byde ind på opgaven med at udbyde og 
sælge grundene. 
Forvaltningen udvælger herefter en af mæglerne til opgave. 

 
Tidshorisont 
Primo 2021           : Projektering samt iværksætte udbud og muligvis opstarte byggemodning 
Jan-august 2022    : Færdiggøre byggemodningen 
August 2022          : Iværksætte salg og markedsføring 
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Projekt: 
 
Vester Hesseldal, Grenaa 
 

Revisionsdato: 
August 2022 

Baggrund: 
Lokalplanforslaget muliggør opførelse af 53 åben-lav boliger og fastlægger blandt andet bestem-
melser om placering af grønne fællesområder, veje og stier. Lokalplanen er udarbejdet for rea-
lisering af en kommunal boligudstykning. 
 
Kort:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formål: 
 
Formålet er at imødekomme den efterspørgsel på byggegrunde i Grenaa.  
 
 
Status: 
 
Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2021 at vedtage forslag til lokalplan 090-707 for et bolig-
område ved Vester Hesseldal og sende planen i 4 ugers offentlig høring. 
 
Lokalplanforslaget har således været i offentlig høring, og der skal herefter tages stilling til en-
delig vedtagelse af forslaget. 
 
Lokalplanen blev endeligt godkendt den 23. august 2022.  
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Området ejes af Norddjurs Kommune. 
 
 

Økonomi: 
 
Der er lavet forundersøgelse samt arkæologiske undersøgelser.  
 
Der er afsat et samlet beløb på 14,9 mio. kr. i 2022 og 2023 til byggemodning til Vester Hessel-
dal i Grenaa 
 
 
 
Ansvarlig organisation: 
De aktuelle opgaver vedrørende byggemodning varetages af vej- og ejendomschefen. 

Kommunikation 
Samtlige mæglere i Norddjurs Kommune får mulighed for at byde ind på opgaven med at udbyde 
og sælge grundene. 
Forvaltningen udvælger herefter en af mæglerne til opgave. 

 
Tidshorisont 
Efterår 2022           : Projektering og muligvis opstarte byggemodning 
Jan-sept 2023         : Færdiggøre byggemodningen 
September 2023     : Iværksætte salg og markedsføring 
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Projekt: 

Øster Alling 

 
Revisionsdato: 
August 2022 
 

Baggrund: 
 
Området ligger indenfor rammeområde 1L.1 i Kommuneplan 2017 og kan anvendes til blandet 
landsbybebyggelse, herunder landbrugsbygninger, boliger, butikker til lokal forsyning, offentlige 
formål, erhverv med tilknytning til jorderhvervene samt mindre, ikke forurenende virksomheder, 
herunder håndværksvirksomheder. 
 
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende 
landsbykvaliteter, herunder beplantning, evt. gadekær og fællesarealer, vejenes forløb og 
udformning samt lokale byggetraditioner.  
 
Området til evt. udstykning kan indeholde ca. 8 grunde med mulighed for senere udvidelse. 
Udvidelse kræver inddragelse af areal i tillæg til Kommuneplan. 

 
Kort: 
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Status: 
 
Området er udlagt i Kommuneplan 2021. Udstykning af området til boligbebyggelse kræver 
lokalplan. 
 
Området er privatejet. Det skitserede område kan byggemodnes og vil give 7 parcelhusgrunde 
 
Der er ikke truffet politisk beslutning om igangsættelse af byggemodning eller lokalplan 
 
 
Økonomi: 
Såfremt området byggemodnes med 7 boligparceller, vil dette kræve et anlægsbudget på ca. 2,5 
mio. kr. ex. moms. 

Ansvarlig organisation: 
Såfremt der skal iværksættes ny planlægning, vil ansvarsområdet være placeret i Planafdelingen 

Kommunikation 
Der er ikke iværksat nogen form for kommunikation vedr. dette område 

Tidshorisont 
 
Fra beslutningen om iværksættelse af planlægning til en eventuel kommunal byggemodning vil stå 
klar, vil der gå 2-3 år 
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Projekt: 

Glesborg 

 
Revisionsdato: 
August 2022 
 

Baggrund: 
Område Nord i Glesborg ligger indenfor rammeområde 01-1-B og kan anvendes til boligformål til 
åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Derudover tilhørende fællesanlæg, fx. varmecentral, fælleshu-
se, institutioner samt mindre butikker til områdets daglige forsyning. Der kan endvidere særskilt til-
lades mindre ikke generende erhverv og virksomheder, som kan indpasses i den enkelte bolig uden 
at det forandrer ejendommens karakter af beboelsesejendom, og som i øvrigt ikke er til gene for 
omgivelserne. 
 
Område Syd ligger i landzone. 
 
Kort: 
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Status: 
 
Område Nord er udvidet og udlagt til boligområde i Kommuneplan 2021. Udstykning af området til 
boligbebyggelse kræver lokalplan. 
 
Området er privatejet. 
 
Område Syd ligger i landzone. 
Inddragelse af areal til boligbebyggelse kræver tillæg til Kommuneplan. Udstykning af området til 
boligbebyggelse kræver lokalplan. 
 
Området er privatejet. 
 
Status er at der har henvendt sig en privat udvikler med henblik på at udvikle det nordlige område. 
 
Der er fortsat dialog med udvikler og det forventes at igangsætning af lokalplanen for det nordlige 
område kan godkendes i løbet af efteråret 2022 
 
Økonomi: 
I Glesborg Nord vil der i det skitserede røde område kunne udlægges og byggemodnes 10 grunde. 
Anlægsbudget vil være ca. 3,6 mio. kr. 
 
I Glesborg Syd vil der i det skitserede røde område kunne udlægges og byggemodnes 12 grunde. 
Anlægsbudget vil være ca. 4,1 mio. kr. 
 
 
Ansvarlig organisation: 
 
Såfremt der skal iværksættes ny planlægning, vil ansvarsområdet være placeret i Planafdelingen 

Kommunikation 
 
Der er ikke iværksat nogen form for kommunikation vedr. dette område 

Tidshorisont 
 
Fra beslutningen om iværksættelse af planlægning til en eventuel kommunal byggemodning vil stå 
klar, vil der gå 2-3 år 
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Projekt: 

Trustrup 

 
Revisionsdato: 
August  2022 

Baggrund: 
Et større område nord for Trustrup er udlagt til boligområde i Kommuneplan 2017. 
Rammeområde 5B7:  
Boligformål herunder jordbrugsparceller og offentlige formål samt mindre butikker til områdets 
daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der efter kommunalbestyrelsens 
skøn kan indpasses uden genevirkning i forhold til omgivelserne. 
Rammeområde 5B6:  
Boligformål og offentlige formål samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre 
nærmere angivne erhvervstyper, der efter kommunalbestyrelsens skøn kan indpasses uden gene-
virkning i forhold til omgivelserne. 
Kort: 

 
Status: 
Området er udlagt i Kommuneplan 2021. Området er privatejet. 
Udstykning af området til boligbebyggelse kræver lokalplan. 
 
Planlægningen blev i gangsat i Kommunalbestyrelsen i december 2021. Forslag til lokalplan 
forventes behandlet i Kommunalbestyrelsen i august.  
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Der pågår sideløbende dialog med udvikler om evt. konflikt i forhold  til lugtgener fra nærliggende 
landbrugsejendom, som kan medføre en ændring af lokalplanens afgrænsning ved den endelige 
vedtagelse. 
 
Økonomi: 
Der er ikke regnet på eventuel økonomiske forudsætninger på byggemodning af området endnu 
 

Ansvarlig organisation: 
 
Såfremt der skal iværksættes ny planlægning, vil ansvarsområdet være placeret i Planafdelingen 

Kommunikation 
Der er ikke iværksat nogen form for kommunikation vedr. dette område 

Tidshorisont 
 
Fra beslutningen om iværksættelse af planlægning til en eventuel kommunal byggemodning vil stå 
klar, vil der gå 2-3 år 
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Projekt: 

Nørager 

 
Revisionsdato: 
August 2022 

Baggrund: 
 
Der er byggemodnet etape 1 på Nyholmvej hvor der blev anlagt en adgangsvej ned langs alle 
grundene. Denne adgangsvej kan bruges af nye grunde i etape 2. 
 
Der blev byggemodnet 7 grunde i etape1 hvor der nu er solgt 3 og en der er reserveret. 
 
Område Syd ligger i landzone. 
Inddragelse af areal til boligbebyggelse kræver tillæg til Kommuneplan. Udstykning af området til 
boligbebyggelse kræver lokalplan. 
 
Området er privatejet. 
  
Kort 
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Status: 
 
Området ligger i landzone. 
Inddragelse af areal til boligbebyggelse kræver tillæg til Kommuneplan. Udstykning af området til 
boligbebyggelse kræver lokalplan. 
 
Området er privatejet. 
 
Der er grunde til salg på den anden side af området som foreslås byggemodnet, hvorfor det vil 
være forholdsvist billigt at byggemodne og klargøre nye grunde da adgangsvejen blev etableret i 
etape 1. 
 
Der er ikke truffet politisk beslutning om igangsættelse af byggemodning eller lokalplan 
 
 
Økonomi:  
 
Der kan udlægges og byggemodnes 13 nye parcelhusgrunde for et anlægsbudget på ca. 2,5 mio. kr. 
 
Ansvarlig organisation: 
 
Såfremt der skal iværksættes ny planlægning, vil ansvarsområdet være placeret i Planafdelingen 

Kommunikation 
Der er ikke iværksat nogen form for kommunikation vedr. dette område 

Tidshorisont 
Fra beslutningen om iværksættelse af planlægning til en eventuel kommunal byggemodning vil stå 
klar, vil der gå 2-3 år 
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Projekt: 
 

Bønnerup 
 

 
Revisionsdato: 
August 2022 

Baggrund: 
 
Ved Bønnerup Strand er der følgende områder 2 område som anbefales at vælge imellem, såfremt 
det ønskes at udvikle boligområder i Bønnerup, se kort. 
 

 Bønnerup Strand Øst, KP 02-2-B (kommunalt ejet, angivet med rødt) 

 Stendalen, KP 02-3-B (privat ejet, angivet med lilla)) 

 

Bønnerup Strand Øst, KP 02-2-B referer til et område i kommuneplanen som er udlagt til beboelse. 
Arealet er på ca 17.000 kvm.  
 
 
Kort: 
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Formål: 
Formålet er at opfylde det besluttede kriterie for hvor mange kommunaltejede grunde der skal være 
i Bønnerup 
 
Status: 
 
Der skal tilvejebringes en lokalplan inden byggemodning. Tilvejebringelse af en lokalplan vil forven-
teligt tage 1 år fra politisk igangsætning til endelig vedtagelse. 
 
Der er ikke truffet politisk beslutning om igangsættelse af byggemodning eller lokalplan 
 
 
Økonomi: 
 
Såfremt man vælger at byggemodne arealet angivet med rødt på ca. 17.000 kvm, vil det give mening 
i første omgang at byggemodne 5 grunde og byggemodningsudgiften vil være ca. 1,75 mio. kr. ex. 
moms. 
 

Arealet som ligger ved Stendalen, KP 02-3-B, jf. vedlagte kort er privatejet. Der er kontakt med eje-

ren som er indstillet på at forhandle om at sælge til kommunen. 

 

Arealet er på 32.667 kvm og sammenligner man med det nuværende forholdsvis nyligt byggemodnet 

område som ligger ved siden af dette areal, kan der byggemodnes 13-15 grunde på arealet. 

Vælger man at erhverve hele arealet vil byggemodningsudgiften for 13 grunde ligge på ca. 5,0-5,5 

mio. kr. ex. moms. 

 

Der kan i første omgang byggemodnes færre byggegrunde og vælger man at byggemodne 5 grunde, 

vil byggemodningsudgiften ligge på ca. 2,0 mio. kr. 

 
 
Ansvarlig organisation: 
De aktuelle opgaver vedrørende byggemodning varetages af vej- og ejendomschefen. 

Kommunikation 
Der er ikke iværksat nogen form for kommunikation vedr. dette område 
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Tidshorisont 
 
Fra beslutningen om iværksættelse af planlægning til en eventuel kommunal byggemodning vil stå 
klar, vil der gå 2-3 år 
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Projekt: 
 
Erhvervsområde Ørum 
 

 
Revisionsdato: 
August 2022 

Baggrund: 
 
I Ørum er det sidste kommunalt ejede erhvervsområde solgt. Der skal derfor kigges på mulige 

nye erhvervsområder. 

 

I maj 2021 blev et tematillæg til kommuneplan 2021 om erhvervsområder igangsat af KB. Tema-

tillægget sætter fokus på de overordnede mål og retningslinjer for erhvervsområder, samt revi-

sion af rammerne for lokalplanlægning. Det vil både indebære en gennemgang af nuværende er-

hvervsområder samt mulige nye udlæg. Forslaget følger denne tidsplan 

 

12. september 2022  Miljø- og Teknikudvalget – behandling af forslag  
4. oktober 2022  Økonomiudvalget – behandling af forslag  
11. oktober 2022  Kommunalbestyrelsen – behandling af forslag  
November - december 2022  Høring i 8 uger  
Januar 2023 Behandling af høringssvar og udarbejdelse af det endelige kom-

muneplantillæg  
Februar - marts 2023  Behandling for endelig vedtagelse i MTU, ØK og KB  
April 2023  Offentliggørelse og 4 ugers klagefrist til Planklagenævnet  

  
 

I kommuneplan 2021 er der udlagt et potentielt fremtidigt område til byzone direkte øst for de 

nuværende erhvervsområder på Hovedvejen (se det vedhæftet kort).  Arealet lige nord for de 

nuværende erhvervsområder er også i spil 

 
 
Kort:  
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Lyseblå områder: Udlagt til erhverv 
Orange områder: Udlagt til boligområder 
Gule områder   : Udlagt til offentlige formål 
Grønne områder: Udlagt til rekreative formål 
Formål: 
 
Formålet er at kunne tilbyde kommunale erhvervsgrunde til udvikling af erhvervsområdet i Ørum 
som de seneste par år har udviklet sig, og derved bidrage til at understøtte den positive 
tendens. 
  
Status: 
Sagen afventer politisk stillingtagen til hvorvidt området skal erhverves. 
 
Såfremt det besluttes at arealet skal erhverves, skal jorden i første omgang erhverves enten ved 

frivillig forhandling eller ekspropriation. 

 

Finansiering med henblik på opkøb af jord blev fremlagt forud for budget 2022-2025. 

Finansiering af eventuelt opkøb blev ikke medtaget i det endelige budget. 

 

Der er ikke truffet politisk beslutning om igangsættelse af byggemodning eller lokalplan 
 
 
Økonomi: 
 
Arealet som foreslås udlagt er på 33.573 kvm, og er privatejet. Sammenholdt med prisfastsæt-

telse i andre sammenlignelige ekspropriationer, må det forventes, at arealet kan erhverves for 

20 kr. pr. kvm. 
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Erhvervsgrundene skal som sådan ikke byggemodnes før de kan sælges, så det er stort set kun 

arealerhvervelsen der skal afsættes midler til. 

Såfremt det besluttes, at arealet skal erhverves, vil det koste ca. 0,7 mio. kr. 

 
Ansvarlig organisation: 
De aktuelle opgaver vedrørende byggemodning varetages af vej- og ejendomschefen. 

Kommunikation 
Der er ikke iværksat nogen form for kommunikation vedr. dette område 

Tidshorisont 
Fra beslutningen om iværksættelse af planlægning til en eventuel kommunal byggemodning vil 
stå klar, vil der gå 2-3 år 

 


