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Anlægsprojekt  Udvalg 

Projektnavn: Asfaltbelægninger 2022 og 2023 
Bevillingsprogram nr.: 0002230038 / 0002230042  

MTU 

Årstal for opstart af projektet 2022 Årstal for afslutning af projektet 2023 

 
(i mio. kr.) 

Anlægsbevilling   Udgifter  Indtægter 

Samlet anlægsbevilling 20,221 0,000 

Samlet forbrug  20,252 0,000 

Afvigelse* -0,031 0,000 

*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug. 

Baggrund for anlægsprojektet 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 26.04.2022 at igangsætte etableringen af 

asfaltarbejder for året 2022 med henblik på at udbedre vejene i Norddjurs Kommune. Dette 

sker efter en prioriteringsliste baseret på vejenes tilstand og trafik tal, samt den enkelte vejs 

betydning for afvikling af trafikken.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 20,221 mio. kr. til asfaltområdet 
for 2022 og 2023.  

Der er givet følgende bevillinger: 

Bevillingstype*  Bevillingsdato Udgifter  Indtægter I alt (mio. kr.) 

Anlægsbevilling 26.04.2022 8,000 0 8,000 

Anlægsbevilling 13.12.2022 0,221 0 0,221 

Anlægsbevilling 23.05.2023 10,000 0 10,000 

Anlægsbevilling 12.09.2023 2,000 0 2,000 

Total  20,221 0 20,221 

Anm.:*Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling. 
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Det samlede forbrug er opgjort til 20,252 mio. kr. Der er således et mindre merforbrug på 
0,031 mio. kr.  

Merforbruget skyldes, at det er svært at ramme præcist beløb svarende til bevillingen. Der vil 
være afvigelser fra det ene år til det andet år, således at der nogle år vil komme et lille 
mindreforbrug, mens der i andre år vi komme et mindre overforbrug. 

Af bevillingsoversigten for 2023 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 12,363 mio. 
kr., hvoraf der er anvendt 12,394 mio. kr. Merforbruget på 0,031 mio. kr. er finansieret af 
kassen.  

 

Effekt af anlægsprojektet  

I 2022 -2023 blev der i alt udlagt ca. 251.000 m² asfalt svarende til at der er udlagt ny asfalt 
på ca. 45 km. af de ca. 900 km offentlige asfaltveje Norddjurs Kommune har.  
 
Nye asfaltveje forbedrer vejes levetid og vil medføre en betydelig bedre brugeroplevelse. 
 
Den investering kommunen har fortaget i 2022 - 2023 på asfaltområde bevirker at den 
allerede investerede vejkapital på vejområdet forventes at kunne opretholdelses.  
 
Derudover vil midler til området begrænse omfanget af forsikringsskader anmeldt til 
kommunen. 
 

Konsekvenser for driften 

Eventuelle afledte mer- eller mindreudgifter på driften, som driftsbudgettet ikke allerede er 

korrigeret med, vil indgå i budgetprocessen for det kommende år.  
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Anlægsprojekt  Udvalg 

Projektnavn: Bygningsvedligeholdelse og energiforbedringer 2023 
Bevillingsprogram nr.: 0000130044  

MTU 

Årstal for opstart af projektet 2023 Årstal for afslutning af projektet 2023 

 
(i mio. kr.) 

Anlægsbevilling   Udgifter  Indtægter 

Samlet anlægsbevilling 10,000 0,000 

Samlet forbrug  9,879 0,000 

Afvigelse* 0,121 0,000 

*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug. 

Baggrund for anlægsprojektet 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 21. februar 2023 at igangsætte arbejdet med 

henblik på energiforbedringer samt vedligeholdelse af kommunale ejendomme. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 10 mio. kr. til 
bygningsvedligeholdelse og energiforbedringer i 2023.  

Der er givet følgende bevillinger: 

Bevillingstype*  Bevillingsdato Udgifter  Indtægter I alt (mio. kr.) 

Anlægsbevilling 21.02.2023 10,0 0 10,0 

Anm.:*Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling. 

 

Det samlede forbrug er opgjort til 9,879 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,121 mio. 
kr.  

Mindreforbruget skyldes prioriteret tilbageholdelse af forbrug, da der blev konstateret et 
merforbrug på anlægspuljen til vedligeholdelse af pleje- og ældreboliger.  

Af bevillingsoversigten for 2023 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 10 mio. kr., 
hvoraf der er anvendt 9,879 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,121 kr. kan tilføres 
kommunekassen.  
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Effekt af anlægsprojektet  

Til 30 energiforbedrende projekter er der brugt 3,5 mio. kr. således, at målsætningen for en 
samlet årlig driftsbesparelse næsten blev nået. Forvaltningen valgte i 2023 at prioritere 
belysningsprojekter med udskiftning af gamle lysstofrør og kompaktrør til nyt LED-lys. Disse 
projekter var ikke de mest rentable energiprojekter, men fra 2023 kan lysstofrør og kompaktrør 
ikke længere indkøbes.  

Konsekvenser for driften 

Eventuelle afledte mer- eller mindreudgifter på driften, som driftsbudgettet ikke allerede er 

korrigeret med, vil indgå i budgetprocessen for det kommende år.  
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Anlægsprojekt  Udvalg 

Projektnavn: Coast to Coast 
Bevillingsprogram nr.: 0000800002 

MTU 

Årstal for opstart af projektet 2014 Årstal for afslutning af projektet 2023 

 
(i mio. kr.) 

Anlægsbevilling   Udgifter  Indtægter 

Samlet anlægsbevilling 7,936 -2,876 

Samlet forbrug  8,692 -3,360 

Afvigelse* -0,756 -0,484 

*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug. 

Baggrund for anlægsprojektet 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 17.06.2014 at igangsætte etableringen af 

Klimahandlingsplan. I de første år omfatter anlægget Strategisk energiplanlægning for Grenaa 

med støtte fra Energistyrelsen, risikostyringsplan for Randers Fjord samt opstart a projekt til 

beskyttelse af klimaudfordringen i Grenaa og Allingåbro. Fra 2017 har Norddjurs Kommune 

indgået i et samarbejde med Region Midtjylland og regionens øvrige kommuner om et fælles 

EU-LIFE projekt Klima Midt – Coast to Coast Climate Challenge med det formål at gøre Region 

Midtjylland mere klima robust. Norddjurs Kommune har deltaget i samarbejdet med to 

projekter, Kolindsunds potentiale i fremtidens klimatilpasning sammen med Syddjurs Kommune 

og Randers Fjord vedrørende tab af arealer til vandet i samarbejde med Randers Kommune.   

  

Økonomiske konsekvenser 

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 7,936 mio. kr. i udgift og 2,876 mio. 
kr. i indtægt til klimahandlingsplan herunder projekt Coast to Coast.  

Der er givet følgende bevillinger: 

Bevillingstype*  Bevillingsdato Udgifter  Indtægter I alt (mio. kr.) 

Anlægsbevilling 17.06.2014 1,520 -0,520 1,000 

Anlægsbevilling 21.04.2015 1,000 0 1,000 

Anlægsbevilling 15.03.2016 1,000 0 1,000 
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Anlægsbevilling 14.03.2017 1,000 0 1,000 

Anlægsbevilling 10.04.2018 1,000 0 1,000 

Anlægsbevilling 23.04.2019 0,580 0 0,580 

Anlægsbevilling 13.12.2022 1,836 -2,356 -0,520 

Total  7,936 -2,876 5,060 

Anm.:*Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling. 

 

Det samlede forbrug er opgjort til 8,692 mio. kr. i udgift og 3,360 mio. kr. i indtægt. Der er 
således et merforbrug på 0,756 mio. kr. i udgift og 0,484 mio.kr. i merindtægter. 

Merforbrug/merindtægter skyldes at der er sket en fejl i beregningerne med hensyn til 
ansøgning om anlægsbevillinger og afsatte rådighedsbeløb. Flere ansøgte bevillinger har været 
nettobevillinger og således ikke opdelt med en udgift- og indtægtsbevilling, desuden er der i 
2017 modtaget EU tilskud som fejlagtig er modregnet udgifterne og ikke indtægtsført. Dette 
forhold er der taget højde for ved udarbejdelse af anlægsregnskabet. 

Af bevillingsoversigten for 2023 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 0,423 mio. 
kr. i udgift og 1,043 mio. kr. i indtægt, hvoraf der er anvendt 0,143 mio.kr. i udgift og modtaget 
0,491 mio. kr. i indtægt. Dette har medført et træk på kassen på 0,272 mio. kr.  

 

Effekt af anlægsprojektet  

I perioden 2014 til 2016 er der anvendt midler til klimahandlingsplanen og Energiplan Grenaa 
på ca. 3,5 mio. i udgift og 0,5 mio. kr. i indtægt. 

I perioden 2017 til 2023 er EU-projektet der omhandlende Grenaa åens opland og Randers Fjord 
blevet gennemført, hvilket har resulteret i udgifter for ca. 5,2 mio. kr. og tilskud fra EU på 2,8 
mio. kr. Af de støtteberettigede udgifter har Norddjurs Kommune modtaget 60%, hvoraf 6,542% 
er tilgået Regionen for sekretariatsarbejde. 

 

Konsekvenser for driften 

Eventuelle afledte mer- eller mindreudgifter på driften, som driftsbudgettet ikke allerede er 

korrigeret med, vil indgå i budgetprocessen for det kommende år.  
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Anlægsprojekt  Udvalg 

Projektnavn: Udbyhøjfærgen ombygning til enmandsbetjening 
Bevillingsprogram nr.: 0002330036 

MTU 

Årstal for opstart af projektet 2020 Årstal for afslutning af projektet 2023 

 
(i mio. kr.) 

Anlægsbevilling   Udgifter  Indtægter 

Samlet anlægsbevilling 2,750 0,000 

Samlet forbrug  2,714 0,000 

Afvigelse* 0,036 0,000 

*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug. 

Baggrund for anlægsprojektet 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 15.12.2020 at igangsætte ombygning af 

Udbyhøjfærgen ved flytning af styrehus med henblik på at gøre den enmandsbetjent.  

Randers Kommune varetager driften af Randers Fjords Færgefart ifølge driftsoverenskomst 

mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune. Drifts- og anlægsudgifter finansieres af 

kommunerne med 50% fra hver kommune. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 2,750 mio. kr. til ombygning af 
kabelfærgen til enmandsbetjent.  

Der er givet følgende bevillinger: 

Bevillingstype*  Bevillingsdato Udgifter  Indtægter I alt (mio. kr.) 

Anlægsbevilling 15.12.2020 2.750.000 0 2.750.000 

Anm.:*Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling. 

 

Det samlede forbrug er opgjort til 2,714 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,036 mio.  
kr.  

Mindreforbruget er på grund af beløbsstørrelse ikke undersøgt nærmere.  
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Af bevillingsoversigten for 2023 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 0,036 mio. 
kr., hvoraf der er anvendt 0 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,036 kr. kan tilføres 
kommunekassen.  

 

Effekt af anlægsprojektet  

Ombygningen af Udbyhøjfærgen har medført enmandsbetjening i størstedelen af året. I 
sommerperioden er der stadig behov for ekstra mandskab til billettering.  

 

Konsekvenser for driften 

Eventuelle afledte mer- eller mindreudgifter på driften, som driftsbudgettet ikke allerede er 

korrigeret med, vil indgå i budgetprocessen for det kommende år.  
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Anlægsprojekt  Udvalg 

Projektnavn: Områdefornyelse Grenaa 
Bevillingsprogram nr.: 0000150011 (KUU) samt 0000150019 (MTU) 

KUU og MTU 

Årstal for opstart af projektet 2013 Årstal for afslutning af projektet 2023 

 
(i mio. kr.) 

Anlægsbevilling   Udgifter  Indtægter 

Samlet anlægsbevilling 17,462 -6,700 

Samlet forbrug  17,397 -6,700 

Afvigelse* 0,065 0,000 

*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug. 

Baggrund for anlægsprojektet 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 18.03.2014 at godkende program og 

igangsætte projektet Områdefornyelse Grenaa med henblik på at skabe byfornyelse. 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddelte i brev af den 17. juni 2013 at de havde 

reserveret 5 mio. kr. til formålet, mens endelig bevillingsskrivelse er dateret den 28. maj 2014. 

Den 10. december 2013 gav kommunalbestyrelsen bevilling til Ungdomsunivers, Arresten som 

ført blev anvendt fra regnskabsåret 2014. Projektet har været opdelt i 3 overordnede temaer 

- De gode forbindelser, Den attraktive midtby samt Studiebyen.  De gode forbindelser 

omhandler hovedsagelig tunnelen under banen til Åbyen, trafikmodel og trafikanalyser til 

fremtidige arbejde med omlægning af trafikken i Grenaa midtby. Den Attraktive midtby er der 

anvendt midler til pladsen ved Rådhuset incl. skålen og Ungdomsunivers i ”Arresten”. Der er 

anvendt midler til Studiebyen som består i skitseprojektering og helhedsplan for sammenhæng 

mellem uddannelsesområdet og midtbyen. Da vandkunsten ”skålen” ikke har kunnet holde tæt, 

har der de seneste år arbejdet på et forlig og sluttelig en sag i voldgiftsnævnet mellem 

kommunen og rådgiver, hvilket primo 2023 har resulteret i en erstatning til kommunen. 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 17,462 mio. kr. i udgift og 6,700 
mio. kr. i indtægt til gennemførelse af projekt Områdefornyelse Grenaa.  

Der er givet følgende bevillinger: 

Bevillingstype*  Bevillingsdato Udgifter  Indtægter I alt (mio. kr.) 
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Anlægsbevilling 10.12.2013 0,250 0 0,250 

Anlægsbevilling 18.03.2014 0,500 0 0,500 

Anlægsbevilling 20.05.2014 2,700 -0,900 1,800 

Anlægsbevilling 16.09.2014 3,100 0 3,100 

Anlægsbevilling 21.10.2014 1,150 0 1,150 

Anlægsbevilling 20.01.2015 0,800 0 0,800 

Anlægsbevilling 16.06.2015 0,450 0 0,450 

Anlægsbevilling 08.12.2015 4,550 -2,550 2,000 

Anlægsbevilling 13.10.2016 1,500 -0,500 1,000 

Anlægsbevilling 13.12.2016 0,514 0 0,514 

Anlægsbevilling 07.11.2017 1,500 -0,500 1,000 

Anlægsbevilling 09.10.2018 -0,052 0 -0,052 

Anlægsbevilling 21.05.2019 0 -0,550 -0,550 

Anlægsbevilling 14.12.2021 0,500 0 0,500 

Anlægsbevilling 23.05.2023 0 -1,700 -1,700 

Total  17,462 -6,700 10,762 

Anm.:*Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling. 

 

Det samlede forbrug er opgjort til 17.396 mio. kr. i udgift og 1,700 mio. kr. i indtægt. Der er 
således et mindreforbrug på 0,066 mio. kr.  

Mindreforbruget skyldes at afholdte merudgifter til advokatomkostninger og voldgiftsnævn mv. 
i forbindelse med forliget blev tilbagebetalt kommunen.  

Den 29.10.2019 godkendte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen det reviderede regnskab for 
projekt Områdefornyelse Grenaa indeholdende udgifter for 15,730 mio. kr. og 
indtægter/statstilskud for 5,0 mio. kr. Kort tid efter indsendelse af regnskab konstateres det 
at fugerne i skålen ikke var vandtætte. Fugerne blev på ny udskiftet for kommunens regning 
uden et bedre resultat, hvilket bevirkede, at der påbegyndte en sag om skyldsspørgsmålet, der 
via advokat og voldgiftsnævn primo 2023 resulterede i at kommunen modtog en erstatning på 
1,7 mio. kr. samt tilbagebetaling af afholdte udgifter til voldgiftsnævnet m.v. Erstatningen 
svarer ca. til hvad kommunen har afholdt af ekstra udgifter til om-fugning m.v. 

Af bevillingsoversigten for 2023 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 1,700 mio. 
kr. i indtægt og 0,002 i negativ udgift, hvoraf der er anvendt 1,700 mio. kr. i indtægt og en 
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negativ udgift på 0,068 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af afholdte udgifter til advokat og 
voldgiftsnævn. Det resterende rådighedsbeløb på 0,066 mio. kr. kan tilføres kommunekassen.  

 

Effekt af anlægsprojektet  

Etablering af det nye trafikløse torv og lukning af Mogensgade for gennemkørende biltrafik 
har sikret en del af bymidten som et sikkert opholdssted og muliggjort at området får større 
værdi som opholdssted og aktivitetsområde for byens borgere, handelslivet og for besøgende.  
Rådhuspladsen er centrum for en række arrangementer og aktiviteter, udeservering, 
markeder og koncerter m.m. 
 
Arresten som ungdomshus er gennemført. Arresten og arrestgården er mødested for unge og 
drives af de unge i samarbejde med UngNorddjurs og har styrket Grenaa som en attraktiv by 
for unge og studerende. 

Tunnelen under banen ved Søndergade har blandt andet styrket forbindelsen over åen og under 
jernbanen til Midtbyen. 

Konsekvenser for driften 

Eventuelle afledte mer- eller mindreudgifter på driften, som driftsbudgettet ikke allerede er 

korrigeret med, vil indgå i budgetprocessen for det kommende år.  


