
 

Side 1 (17)  

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

Telefon +45 7221 8800 

Fax 7262 6790 

info@tbst.dk 

www.tbst.dk 

 

 

 

Projektbeskrivelse vedr. ”Pulje til fremme af 
cykelparkering i forbindelse med kollektiv tra-
fik” 

 

1. Projekttitel 
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2. Resumé 

Projektet består i etablering af tryghedsskabende faciliteter på alle 3 letbanestationer 

i Norddjurs Kommune, som ligger i henholdsvis Grenaa centrum, Grenaa Syd (Hes-

sel) samt Trustrup. Projektet skal gøre det mere attraktivt at benytte letbanen i 

kombination med cykel fra Norddjurs Kommunes letbanestationer.   

 

De 3 letbanestationer servicerer cirka halvdelen af Norddjurs Kommunes indbyggere 

samt et byområde i Syddjurs Kommune, og dermed vil cirka 20.000 borgere få bedre 

forhold til at skifte til letbanen fra cykel, hvilket forventes at flytte flere fra privatbi-

lisme til både aktiv transport og kollektiv transport til gavn for såvel sundhed og 

miljøet. 

 

Norddjurs Kommune søger om 400.000 kr., som er 50 % finansiering af projektet 

på i alt 800.000 kr. Heraf er 75 % tiltænkt tryghedsskabende faciliteter på statio-

nerne, og 25 % til projektledelse, borgerinddragelse, markedsføring og evaluering. 

 

Hvilke faciliteter der vil blive indrettet på stationerne bliver stedsspecifikke, da det 

er 3 meget forskellige stationer med forskellige funktioner, og den specifikke ud-

formning vil derfor blive afklaret som del af projektet. Som udgangspunkt har Nord-

djurs Kommune specielt fokus på aflåst cykelparkering, lys og information, som skal 

gøre brugen af stationerne mere tryg for cyklisterne.  

 

 

3. Baggrund 

Projektet tager udgangspunkt i Djurs Mobilitetsstrategi, som er en fælles strategi for 

forbedring af mobilitet på Djursland mellem Norddjurs, Syddjurs, Midttrafik og Re-

gion Midtjylland, som blev udarbejdet i 2016. 

Strategien bygger især på letbanen og på at få mest muligt ud af denne store infra-

strukturinvestering på Djursland for borgerne. Det er blandt andet gjort ved at etab-

lere et nyt kollektivt trafiksystem med et nyt hovednet af hurtige direkte busser 

mellem Djurslands trafikknudepunkter (letbane på gummihjul), og etablering af de-

cideret trafikknudepunkter, som man blandt andet ser det i Auning, Grenaa, Ryom-

gård og Hornslet.  

Strategien beskriver blandt andet opgradering af trafikknudepunkter, stationer og 

stoppesteder for at gøre det nemt og attraktivt at vælge den kollektive trafik, her-

under indgår opgradering af cykelparkeringen.  

Siden strategien blev vedtaget, er Grenaabanen endelig åbnet som letbane i april 

2019 efter flere års forsinkelser. Det nye kollektive trafiksystem er trådt i kraft i juni 

2020. Trustrup Station er blevet væsentligt opgraderet med et nyt stationsområde 

og ventehus med toilet i 2017, et nyt bybussystem i Grenaa trådte i kraft i sommeren 

2017, det nye trafikknudepunkt i Auning er blevet etableret i 2018, der er lavet bedre 

ventefaciliteter på Grenaa Station, Hessel Station er anlagt i 2019 og en pendlerbus 

er oprettet mellem trafikknudepunkterne i Auning og Hornslet i sommeren 2020, som 

giver bedre adgang til letbanen fra den vestlige del af Norddjurs Kommune. Auning 
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Trafikknudepunkt, Hessel Station, Nyt bybussystem i Grenaa og Pendlerbussen til 

Auning har alle fået støtte fra Pulje til kollektiv trafik i yderområder.  

Der er i marts 2020 vedta-

get en ny cykelstiplan i 

Norddjurs Kommune. Af de 

højest prioriterede kom-

mende cykelstier i Nord-

djurs Kommune er det sær-

ligt i Grenaa og Trustrup cy-

kelstier som giver adgang til 

letbanestationer. Den hø-

jest prioriterede cykelsti er 

på Fuglsangvej (H1), som 

giver cykelstiadgang til Hes-

sel Station fra flere bolig-

områder samt sommerhus-

områder i det sydlige Gre-

naa. En række højt priorite-

rede cykelstier omkring 

centrum i Grenaa vil give 

bedre cykelstiforbindelser 

fra de nordlige boligområ-

der i Grenaa samt erhvervs-

områderne i nordøst til let-

banen i Grenaa (H2 – H6). 

Sidst men ikke mindst er 

der prioriteret cykelsti langs 

Århusvej ind til Trustrup og stationen der, men denne er dog langs statsvej og af-

hænger af en aftale med Vejdirektoratet. Men de nævnte prioriteringer i cykelstipla-

nen betyder, at en række adgangsveje på cykel til letbanestationerne vil blive for-

bedret inden for de kommende år. 

Det der særligt mangler på letbanestationerne, og som også blev udtrykt ved evalu-

eringen af Hessel Station, er bedre forhold i forhold til cykelparkering, som nærvæ-

rende projekt blandt andet skal adressere.  

 

 

4. Formål 

Først og fremmest har projektet til formål at give borgere og pendlere en mere tryg 

adgang til letbanestop med cykel og dermed give mulighed for at øge den kollektive 

trafiks markedsandel blandt pendlere til og fra Norddjurs. Projektet vil hjælpe med 

at skabe et sammenhængende transportsystem, som udnytter synergien mellem let-

banen og øvrige transportformer i det østlige Norddjurs og gør det langt mere at-

traktivt at vælge letbane og cykel frem for bilen. 
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Projektet opfylder alle nævnte tildelingskriterier: 

 At projektet forøger kapaciteten og generelt forbedrer cykelparkeringsforhol-

dene. 

 At projektet bidrager til større tryghed omkring cykelparkering. 

 At projektet fremmer brugen af el-cykler og el-ladcykler bl.a. gennem bedre 

og sikrere parkeringsforhold. 

 At flest muligt får gavn af projektet. 

 At projektet styrker integrationen mellem den kollektive trafik og cykling. 

 At projektet koordineres med relevante aktører. 

 At de relevante myndigheder indtænker projektet i en sammenhængende cy-

kelplan for kommunen. 

 

 

5. Projektets indhold 

Projekt skal som nævnt give en bedre tryghed i forbindelse med cykelparkeringen 

på Norddjurs Kommunes letbanestationer. Tryghed kan blandt skabes ved aflåst cy-

kelparkering, bedre belysning og ved at give realtidsinformation til cyklisterne, når 

de ankommer, så de ved hvor lang tid de har til at parkere cyklen og bevæge sig til 

toget. De 3 letbanestationer i Norddjurs er meget forskellige i deres udtryk, funktio-

ner og hvem de servicerer. Hvilke faciliteter der skal etableres på hver station af-

hænger af en forståelse af, hvad stationerne skal kunne og hvem de skal servicere.  

Grenaa Station - beskrivelse 

Grenaa er med sine knap 15.000 indbyggere Djurslands største by. Grenaa er cen-

trum for handel, offentlig service, uddannelse og erhverv på denne del af Djursland. 

Grenaa er samtidig en stor turistby med blandt andet Kattegatcentret, stranden og 

plantagen som udflugtsmål, der er store sommerhusområder omkring Grenaa, og 

der er færgeforbindelse til og fra Halmstad i Sydsverige samt til Anholt, som er en 

del af Norddjurs.  

Grenaa er et større trafikknudepunkt med letbanestation og rutebilstation med ad-

gang til en række regionale busser samt bybus i centrum af Grenaa. Grenaa er sam-

tidig endestation for Grenaabanen, og der er tanker om på sigt at omdanne stations-

området til et torveområde hvor letbanen kører på sigt, hvormed man også bedre 

kan forbinde nordbyen og sydbyen i Grenaa. Grenaa Station ligger nemlig i centrum 

af Grenaa, midt mellem handelsstrøget mod nord og uddannelsesbyen mod syd. Der 

er derfor mange der benytter kollektiv trafik til og fra Grenaa Station for at handle i 

midtbyen eller på arbejde i butikkerne, på museet, eller på Grenaa Rådhus, kommu-

nens største administrationsbygning. Samtidig er den naturlige station hvis man skal 

til uddannelsesbyen på N.P. Josiassens Vej, hvor der blandt andet er gymnasium, en 

række ungdomsuddannelser under Viden Djurs, samt kommunens største skole. Fra 

Grenaa Station kan man også tage bybussen rundt i byen eller de 3 km ned til havnen 
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og Kattegatcentret, Eller de regionale busser til blandt andet Ebeltoft, Glesborg, Ry-

omgård og Rønde. Grenaa Station er en station mange pendler til for at arbejde eller 

studere i Grenaa, men samtidig bruger mange den til job eller uddannelse på Djurs-

land eller Aarhus.   

Grenaa Station har i øjeblikket 192 overdækkede cykelparkeringspladser fordelt på 

3 placeringer på stationsområdet. Det vurderes at kapaciteten udnyttes cirka 50 % 

i øjeblikket. 

Ovenstående billeder viser de 3 placeringer af cykelparkering på Grenaa Station. Øverst tv er 
parkeringen ved stationsforpladsen tættest på Midtbyen og letbaneperronerne. Øverst th er 

parkeringen længst mod øst på stationen bag busperronerne. Nederst tv er parkeringen tæt-
test på Åbyen og den sydlige del af byen. Billedet til venstre viser, at Grenaa Station udover 
letbanen også er et aktivt knudepunkt for busser, hvor man på billedet kan se 2 af regionalru-
terne der kører til Grenaa samt bybussen i Grenaa, hvor den kører som telebybus. Det nye by-
bussystem i Grenaa har også fået støtte af puljen til kollektiv trafik i yderområder.  
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Grenaa Station – mulige tiltag 

Grenaa Station er en endestation, hvor toget holder og venter, hvorfor blot et ur og 

en køreplan ved cykelparkeringen i princippet er information nok til cyklisterne om 

de kan nå toget eller ej, hvorimod der på Trustrup og Hessel stationer umiddelbart 

er mere behov for realtidsinformation. Men det undersøges selvfølgelig om der er 

behov for mere på Grenaa Station. Der kan arbejdes med belysning ved skurene, 

hvor det kan være utrygt om aftenen. Herudover vil det give mening at opsætte 

aflåst cykelparkering. Her vil der blive undersøgt om en eller flere af de eksisterende 

skure kan bygges om til aflåst cykelparkering, som på nedenstående billede eller 

billedet fra Hadsten under Trustrup Station nedenfor. Herudover kan det umiddelbart 

give mening at opstille cykelbokse så tæt på letbaneperronerne som muligt, så bru-

gere vil kunne føle sig lidt som VIPs, som får en særlig god parkering. 
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Hessel Station - beskrivelse 

I de seneste år har Grenaa oplevet en vækst indenfor videnstunge og højteknologiske 

fremstillingsvirksomheder, især hos rumfarts- og F-35-teknologivirksomheden 

Terma. Her er virksomhederne i Grenaa stærkt afhængig af Aarhus som arbejds-

kraftopland for højtuddannede. Disse virksomheder ligger især i den sydlige del af 

Grenaa i Hessel, og der er i alt over 1000 arbejdspladser i gå- eller cykelafstand til 

Hessel Station. Hessel er en ny station i det sydlige Grenaa, som både giver adgang 

til erhvervsområdet i Hessel, men også til boligområderne i det sydlige Grenaa her-

under de nye hastigt voksende udstykninger i Hessel, samt sommerhusområder, 

Grenaa Strand, Grenaa Plantage og Fuglsang Hede med store naturoplevelser. 

Der er 12 overdækkede cykelparkeringspladser på Hessel Station. Det vurderes at 

kapaciteten udnyttes 30 % i øjeblikket.  

Hessel Station – mulige tiltag 

På Hessel Station er der rejseinformation og god belysning, ligesom man fra cykel-

parkeringen har god mulighed for at se om toget er på vej et godt stykke i hver 

retning. Men stationen ligger lidt afsides i et erhvervsområde, hvor der ikke nød-

vendigvis er meget aktivitet og cykeltyve derfor kan få relativ meget ro til at stjæle 

cykler. Derfor vil det særligt på Hessel Station give mening at oprette en del aflåst 

cykelparkering. F.eks. en stribe cykelbokse på det uudnyttede areal af stationen 

mod syd, som dermed også ville øge cykelparkeringskapaciteten på stationen som 

forberedelse på, at der udbygges meget i området ift. bolig og erhverv, og der vil 

blive bedre cykelvej fra Fuglsangvej inden for de kommende år. Cykelbokse findes i 

mange varianter, og Norddjurs Kommune vil indhente erfaringer fra steder, hvor 

Overdækket cykelparkering på Hessel Station i det sydlige Grenaa. 
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der allerede er opsat sådanne bokse, f.eks. i Randers, Sønderborg og Guldborg-

sund. Herudover vil der blive undersøgt, om der kan anskaffes gode cykelbokse 

med opladning til elcykler.  

Muligt bud på en cykelboks med opladning af elcykler fra By Bang i Randers.  

Cykelbokse i fra Guldborgsund Kommune som inspiration. 
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Cykelbokse i Randers Kommune som inspiration. 

 

 

 

 

Cykelbokse i Sønderborg Kommune som inspiration. 
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Trustrup Station - beskrivelse 

Trustrup er centrum i en landsbyklynge sydvest for Grenaa, som tæller landsbyerne 

Lyngby, Trustrup og Ålsrode og cirka 3.500 borgere. Trustrup har den korteste rej-

setid til resten af Østjylland fra Norddjurs og har derfor potentiale som pendlerby, 

samtidig med at den har et stærkt foreningsliv og godt lokalt sammenhold. Skolen 

mellem Trustrup og Lyngby er landsbyklyngens skole, og den er forbundet til letba-

nen med cykelsti. Hvor Hessel på grund af erhvervsområdet især er en station man 

pendler til, så er Trustrup især en station man pendler fra.  

I 2014 – 2016 udførte Norddjurs Kommune et projekt kaldet Cykellandsbyen Tru-

strup-Lyngby med støtte fra Landdistriktspuljen. Heri blev der blandt andet indkøbt 

el-ladcykler til skolen, og en gruppe borgere testede elcykler i en periode på ½ år. 

Efterfølgende har gruppen stablet en elcykelforening på bagen, som stadig findes, og 

blandt ved åbningen af letbanestationen i Trustrup i maj 2019 stod klar med udlån 

af elcykler. Grundet projektet er der en forholdsvis stor andel af elcykler i lokalom-

rådet, som skal have bedre parkeringsforhold på stationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trustrup Station har et åbent rum til cykelparkering i toiletbygningen, som allerede 

er lavet, så man kan sætte en dør i og lave aflåst cykelparkering. Der er godt med 

overdækket cykelparkering i forvejen og god kapacitet. I bygningen med det nævnte 

rum til cykelparkering, er der opstillet cykelparkering til 12 cykler. I den overdæk-

kede cykelparkering på stationspladsen er der 16 pladser. Heraf bliver kapaciteten i 

bygningen udnyttet cirka 20 % og kapaciteten i den overdækkede udnyttes cirka 40 

%. 

 

 

 

Elcykeltestere i Trustrup i 2015 
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Trustrup Station – mulige tiltag 

Set på den nuværende viden om faciliteter og behov, så ville det give mening at der 

blev oprettet aflåst cykelparkering på Trustrup Station i den nævnte bygning, med 

en løsning a la den man har på togstationerne i Hadsten og Hinnerup i Favrskov 

Kommune, hvor man låser op med rejsekort. Trustrup Station ville her få gode faci-

liteter til at låse en af de mange el-cykler og el-ladcykler inde i bygningen, når man 

skal på tur. Stationsområdet tættest på vejen kan derudover godt bruge mere lys, 

ligesom selve cykelparkeringen i bygningen fremstår mørk og utryg. På Trustrup 

Station kan der også med fordel opsættes realtidsinformation, da man fra cykelpar-

keringen ikke kan se, om toget er på vej. Den aflåst cykelparkering i bygningen kan 

evt. suppleres med en eller flere cykelbokse for også at udvide kapaciteten af cykel-

parkering. 

 

Cykelparkeringen i Trustrup, henholdsvis i bygningen øverst og på stationspladsen 

nederst.  
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Aflåst cykelparkering i Hadsten, som betjenes med rejsekort. 

 

 

6. Før projektets gennemførelse 

Norddjurs Kommune har lavet tællinger på stationerne, hvor mange der dagligt 

parkerer. På Trustrup Station er det dagligt i gennemsnit omkring 12, Hessel Sta-

tion omkring 8, og Grenaa Station omkring 80. Der er tale om rejser til stationen, 

hvor en person parkerer sin cykel på stationen.   

 

7. Succeskriterier for forbedringen efter projektets gennemførelse 

Ved de nævnte tiltag, særligt den aflåste cykelparkering, forventes flere som før 

følte utryghed ved at parkere cyklen at vælge at tage cyklen til en af letbanestatio-

nerne.  

Et konservativt bud ville være, at der sammenlagt forventes 30 nye daglige cykli-

ster, som vil foretage en rejse til de 3 stationer. Det er hovedsageligt baseret på 

det potentielle antal af aflåste cykelparkringspladser. Nogle som er cyklet før, vil i 

stedet bruge den aflåste cykelparkering, men til gengæld vil de øvrige tryghedsska-

bende forbedringer som lys og information kunne tiltrække andre nye cyklister. 

Nogle af cyklisterne vil formentlig være gået til letbanen før, mens andre potentielt 

vil droppe bilen. Af de nye cyklister regnes cirka halvdelen for at være overflyttet til 

den kollektive transport fra bilisme. 
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8. Øvrige succeskriterier for projektet 

Norddjurs Kommune vil i projektudviklingsfasen lave en tryghedsundersøgelse, og 

gentage det, når faciliteterne er i drift, for at kunne sammenholde, om der er sket 

en forbedring af brugernes tryghed i forbindelse med at bruge stationerne som cyk-

list. Undersøgelsernes resultater vil fremgå i den endelige afrapportering.  

Norddjurs Kommune vil løbende få passagertællinger i letbanen fra de 3 stationer 

med henblik på at kunne identificere en stigning, som evt. vil kunne tilskrives de 

nævnte faciliteter. Disse resultater vil fremgå i den endelige afrapportering.  

 

9. Projektorganisering 

Projektet er forankret hos Norddjurs Kommune, som er hovedansvarlig for projek-

tet og står for hele egenfinansieringen.  

Projektlederen er udviklingskonsulent i Vej og ejendom under Fællesforvaltningen i 

Norddjurs Kommune, René Meyer, som har været ansat i Norddjurs Kommune si-

den november 2013. René har bl.a. stået for eller været involveret i en række mo-

bilitets- og udviklingsprojekter på Djursland, såsom Djurs Mobilitetsstrategi (pro-

jektleder) Cykellandsbyen Trustrup-Lyngby (projektleder), Udviklingsplan Trustrup-

Lyngby (Projektleder), Nyt bybussystem i Grenaa, koordinering af Vi cykler til ar-

bejde i Norddjurs, Ny kollektiv trafikplan Djursland, etableringen af Auning Trafik-

knudepunkt og Hessel Station, opgradering af Trustrup Station samt koordinator i 

Norddjurs for FDMs nye samkørsels-app ”Ta’Med”. René er uddannet cand. Mag. i 

oplevelsesøkonomi fra Aarhus Universitet i 2013, et studie som særligt giver kom-

petencer ift. at udføre udviklingsprojekter ved hjælp af co-creation (samskabelse) 

med borgere/relevante aktører. René vil stå for projektledelsen, borgerinddragel-

sen, markedsføringen samt årlige afrapporteringerne og slutevalueringen. 

Projektlederen sidder i 2 teams i Vej og ejendom, projektgruppen og kollektiv tra-

fik. Projektlederen har derfor daglig sparring og assistance fra de teams. Projekt-

gruppen har specialister inden for særligt kommunikation, strategisk projektledelse 

og samskabelse, mens kollektiv trafik har specialister inden for kollektiv trafik og 

mobilitet. I øvrigt er vejgruppen i Vej og ejendom, som har udarbejdet den nye cy-

kelstiplan i kommunen, involveret i såvel ansøgning som udførelse af projektet.  

Projektleder vil desuden inddrage nøglearbejdere i særligt Fællesforvaltningen i 

Norddjurs Kommune, bl.a. medarbejdere på plan-området i forhold til det igangvæ-

rende arbejde med områdefornyelse i Grenaa, som forbedringer af trafikknude-

punktet koordineres med. Samt kommunens landdistriktskoordinator, som har an-

svaret for opdateringen af udviklingsplanen for Trustrup-Lyngby, som projektlede-

ren stod for i 2016, i forbindelse med at der nu etableres en landsbyklynge i områ-

det. Landsbyklyngens primære kollektive trafikforbindelse bliver fra letbanestatio-

nen i Trustrup. 
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Projektet udføres desuden i tæt samarbejde med Midttrafik, Aarhus Letbane og lo-

kale borgerforeninger og virksomheder.  

Lokale borgerforeninger og virksomheder inddrages både ift. borgerinddragelse og 

behovsafklaring i projektudviklingen men også i forhold til markedsføringen af faci-

liteterne og finde brugere/ambassadører til dem. 

Midttrafik har en ekspert inden for kunders adfærd i forbindelse med hvordan de 

bevæger sig til den kollektive trafik, som Norddjurs har haft tæt dialog med ifm. 

ansøgningen og som vil blive inddraget i projektudviklingen. Midttrafik vil desuden 

være en central aktør i forbindelse med markedsføringen af de nye tiltag.  

Aarhus Letbane har stået for anlæg af letbanen og står nu for driften af den, er 

med som sparringspartner ift. hvilke faciliteter der opstilles på stationerne, så der 

så vidt muligt opnås en ensartethed i de faciliteter man som kunde med Letbanen 

oplever på stationerne i Odder, Aarhus, Syddjurs og Norddjurs kommuner. Elemen-

terne på den nye Hessel Station er f.eks. også indkøbt i samme aftale som på de 

øvrige nye stationer på letbanen. Norddjurs Kommune vil i denne forbindelse ind-

hente erfaringer fra den aflåste cykelparkering ved f.eks. Klokhøjen letbanestation 

ved Lisbjerg i Aarhus Kommune.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Klokhøjen Station i Aarhus Kommune th og Hessel Station tv i Norddjurs Kommune er udført i ens-
artede elementer. 
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10. Tidsplan 

Opstil en tidsplan for samtlige aktiviteter, milepæle og delmål af projektet, herun-

der også afrapportering af projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidsplan 2021 2022 

Aktiviteter 1 

kv 

2 

kv 

3 

kv 

4 

kv 

1 

kv 

2 

kv 

3 

kv 

4 

kv 

Projektudvikling 

inkl. borgerind-

dragelse 

        

Realisering af 

tryghedsska-

bende faciliteter 

        

Markedsføring af 

faciliteter  

        

Afrapportering 

og evaluering 
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11. Rapportering af projektet  

Der vil blive givet årlige afrapporteringer i januar 2021 og januar 2022 samt slut-

evaluering i september 2022.   

 

Hovedmilepæl Fremdrift, leverancer, opnåede re-

sultater 

Afrapportering 

Januar 2021   Årlig statusrapport 

Januar – sep-

tember 2021 

 Projektudvikling og borgerinddra-

gelse med henblik på at målrette 

faciliteterne bedst mulige til de 

ønskede behov. Herunder udføres 

undersøgelse af tryghed. 

 

Oktober 2021  Opsætningen af tryghedsska-

bende faciliteter på stationerne 

påbegyndes opstillet og tages lø-

bende i brug 

 

Januar 2022   Årlig statusrapport 

April 2022  Faciliteterne forventes fuldt i drift, 

markedsføringen af dem sættes i 

gang i forbindelse med den nye 

cykelsæson 

 

April – august 

2022 

 Markedsføring i forbindelse med 

cykelsæsonen 

 Der foretages tællinger af cykel-

rejser  

 Der foretages undersøgelse blandt 

borgere om tryghed 

 Der foretages passagertællinger i 

letbanen 

 

1 september 

2022 

 Tællinger og undersøgelse anven-

des i slutrapporten 
 Afsluttende rapport 

og evaluering 

Ultimo november 

2022 

 Udbetaling af tilskudsbeløb til 

Norddjurs Kommune 
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Udfordringer 

Mulige udfordringer:  

 Tidsplanen holder ikke pga. uforudsete hændelser. Corona-pandemien har vist 

hvor hurtigt alting kan ændre sig og ændre planerne. Dog er det i projektet for-

holdsvis simple faciliteter som hurtigt kan opstilles, hvorfor projektet ikke vil op-

leve de udfordringer anlægsprojekter ellers oplever. 

 Håndtering: Der er sat god tid af til at få opsat faciliteterne, så der er større 

sandsynlighed for, at de er klar allerede om vinteren 2021/22 end de ikke er 

blevet klar inden cykelsæsonen i april 2022. 

 

 Den forventede vækst i cykelrejser udebliver: 

 Håndtering: Supplerende markedsføring og opfølgning på drift af faciliteter. 

 

 Brugerne er ikke tilfredse med faciliteterne: 

 Håndtering: Norddjurs Kommune indgår i dialog med borgere både inden opsæt-

ning for at afklare behov og evt. bagefter om fremtidige opgraderinger, hvis der 

efterfølgende er meget utilfredshed.  

 

Der foretages passagertællinger i letbanen samt tællinger af cykelrejser på statio-

nerne før og efter projektet.  

Som en del af slutevalueringen foretages en undersøgelse i sommeren 2022 blandt 

borgere ift. om faciliteterne har skabt mere tryghed.  

 

 

12. Projektets finansiering 

 

Budget i oversigtsform: 

  2021 2022 I alt 

Projektledelse, borgerinddragelse, 

markedsføring og evaluering 100.000 100.000 200.000 

Faciliteter på stationerne (f.eks. af-

låst cykelparkering, lys, realtidsin-

formation) 100.000 500.000 600.000 

I alt     200.000 600.000 800.000 

 

Der søges om 50 % medfinansiering svarende til 400.000 kr., hvormed Norddjurs 

Kommune tilsvarende finansierer 400.000 kr. 

 

Der søges om udbetaling i 1 rate.  

Ultimo 2022: 400.000 kr. (100% af tilskudsbeløbet, da beløbet er under 0,5 mio. kr. 

og derfor ikke kan udbetales i flere rater.  

 

 


