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Sagsgang 

MTU 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen orienterer her om forsinkelse af broarbejdet på broen over Alling å, Rougsøvej, samt 

symptomer generelt på, at årets anlægsopgaver kan komme under pres såvel tidsmæssigt som 

økonomisk. 

 

Renovering af broen over Alling å er planlagt gennemført inden sommerferien, men grundet 

leveringsvanskeligheder fra betonfabrikken kan elementerne først leveres medio oktober 2021. 

Forventningen mener dog fortsat, at den samlede opgave kan gennemføres og afsluttes i 2021.  

 

Der er flere tegn på, at der er voksende problemer med fremskaffelse af byggematerialer, og 

leverandører udtrykker bekymring for både leveringstider og risiko for prisstigninger. På 

enkeltstående anlægsprojekter kan det betyde fornyet politisk behandling for at tilpasse tidsplaner 

og den økonomisk ramme. På bygningsvedligehold kan det betyde, at færre opgaver end oprindeligt 

planlagt kan gennemføres. 

 

Forvaltningen følger udviklingen i markedet og inddrager løbende udvalget, hvis der opstår 

problemer med gennemførelse af årets anlægsopgaver - såvel tidsmæssigt som prismæssigt. 

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder 

Ingen væsentlig sammenhæng. 

Økonomiske konsekvenser 

Umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser, men situationen kan betyde, at der skal søges ekstra 

finansiering, alternativt at projekter skal reduceres eller udsættes. 

Indstilling 

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 
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Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-03-2021 

Taget til efterretning. 
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