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PLANPORTEFØLJE  
Team Plan, Norddjurs Kommune  

 

 

 
* Den angivne forventede afslutning er med forbehold for bl.a. 
ansøgers levering af materiale, omfang af indsigelser og/eller 
klager, veto fra relevante Styrelser, mv. 

 

 

LOKALPLANER/KOMMUNEPLANTILLÆG UNDER UDARBEJDELSE (er igangsat politisk) 

Lokalplan (LP) / Kommuneplantillæg (KPT) / TITEL  

 

STATUS / BEMÆRKNING 

Kommuneplantillæg 15 om boligudvikling i Auning Under udarbejdelse 

Indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2025 

FORVENTET AFSLUTNING*: Ultimo 2025 

LP Grenaa Sydhavn  

 

Lokalplanforslag vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 18-05-2021. 

 
Økonomiudvalget beslutter den 08-11-2022, at sagen sendes til-
bage til Miljø- og Teknikudvalget med henblik på yderligere belys-
ning vedr. parkeringshus. Ikke behandlet igen. 

 
Forslaget skal være endeligt vedtaget indenfor 3 år – er derfor 
bortfaldet. 

 
Afventer stillingtagen til den videre proces. 

FORVENTET AFSLUTNING*: - 

VVM, LP og KPT Solcelleanlæg Kejsegården 

 

MTU 18. nov./ ØK 3.dec/. KB 10. dec.: Ændringsforslag til af-
grænsning af Lokalplan 113-707 for Solcelleanlæg ved Kejsegår-
den. 
 
Januar – juni 2025: Nye naturundersøgelser 
 
Herefter ny politisk behandling af forslag, 4 ugers offentlig høring, 
endelig vedtagelse 
 
FORVENTET AFSLUTNING*: Primo 2026 

LP Kolonihaveområde, Grenaa Sat i bero 
 
FORVENTET AFSLUTNING*: 

LP Boligområde ved Trustrup Forslag til LP har været i offentlig høring. 

Ansøger har meddelt kommunen, at de ikke ønsker at arbejde vi-

dere med planlægningen. 

Afventer stillingtagen til om KB vil fortsætte planlægningen. 

FORVENTET AFSLUTNING*: 

LP Sommerhusområdet Klitten, Grenaa Forslag til LP er under udarbejdelse 

Forslag til LP og KPT forventes klar til politisk behandling i medio 

2025. 

FORVENTET AFSLUTNING*: Primo 2026 

Afdeling: Plan, Byg og Miljø / Plan 

Dato: Juni 2025 

Reference: Kisa Lindgaard 
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LP og KPT Skovbørnehave i Grenaa LP og KPT er endelig vedtaget i MTU, ØK og KB marts/april 2025.  

LP og KPT er offentliggjort. Klagefrist udløber i uge 21. 

FORVENTET AFSLUTNING*: Medio 2025 
 

KPT ved St. Sjørup Forslag til KPT er vedtaget. 

I offentlig høring november/december 2024. 

Der pågår dialog med Forsvarets Ejendomsstyrelse vedr. støjkonse-

kvensområde for Hevring Skydeterræn. 

FORVENTET AFSLUTNING*: Medio 2025 

LP og KPT Alling-å-bro-parken (Klimaprojekt) Igangsat i Kommunalbestyrelsen 16. januar 2024 
 
Under udarbejdelse. 
 
FORVENTET AFSLUTNING*: Primo 2026 
 

LP og KPT Djursland Efterskole LP og KPT behandles i MTU, ØK og KB maj/juni 2025 med henblik 

på endelig vedtagelse.  

FORVENTET AFSLUTNING*: Medio 2025 
 

KPT for ”Mosten MC” Bode Engvej 15, 8950 Ørsted KPT er endelig vedtaget i MTU, ØK og KB marts/april 2025.  

KPT er offentliggjort. Klagefrist udløber i uge 22. 

FORVENTET AFSLUTNING*: Medio 2025  
 

LP Boligområde ved Kirkegade i Auning LP er endelig vedtaget i MTU (bemyndiget til den endelige vedta-

gelse) april 2025.  

LP er offentliggjort. Klagefrist udløber i uge 23. 

FORVENTET AFSLUTNING*: Medio 2025  

VVM, LP og KPT Kompenseringsstation ml. Ålsrode og 

Balle (i forb Kattegat Havvindmøllepark) 

Forslag til VVM, LP og KPT forventes behandlet i MTU, ØK og KB 

medio 2025. 

FORVENTET AFSLUTNING*: Primo 2026 

LP for boliger og erhverv (centerområde) på Gas-

værksvej i Grenaa 

Planlægning er igangsat i MTU, ØK og KB marts/april 2025. 
 
Lokalplanen er under udarbejdelse. 

Energiklynge Djursland: VVM, LP og KPT Igangsætningssag i MTU, ØK og KB juni 2025. 

LP for bolig- og offentlige formål, Østerled, Vivild Igangsat i MTU, ØK og KB april/maj 2025. 
 

LOKALPLAN/KOMMUNEPLANTILLÆG, hvor ansøgning er modtaget  (ikke igangsat politisk) 

Lokalplan (LP) / Kommuneplantillæg (KPT) / TITEL STATUS / BEMÆRKNING 

VVM, LP og KPT for VE- anlæg: Hevringholm - solcel-
ler (ca. 20 ha. er uden bindinger) 

Igangsættes i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 18. 

april 2023 om, at ansøgninger prioriteres i den rækkefølge, de er 

indkommet og maks. 2 verserende sager ad gangen  

VVM, LP og KPT for VE- anlæg: Bjørnholm - solceller 
og vindmøller (ca. 85 ha. er uden bindinger) 
 

Igangsættes i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 18. 

april 2023 om, at ansøgninger prioriteres i den rækkefølge, de er 

indkommet og maks. 2 verserende sager ad gangen 

VVM, LP og KPT for VE- anlæg: Århusvej 23, Auning - 
solceller (ca. 20 ha er uden bindinger) 
 

Igangsættes i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 18. 

april 2023 om, at ansøgninger prioriteres i den rækkefølge, de er 

indkommet og maks. 2 verserende sager ad gangen 

VVM, LP og KPT for VE- anlæg: Fannerup/Ørum – sol-
celler (ca. 160 ha er uden bindinger) 

Igangsættes i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 18. 

april 2023 om, at ansøgninger prioriteres i den rækkefølge, de er 

indkommet og maks. 2 verserende sager ad gangen 

VVM, LP og KPT for VE- anlæg: Estruplund – solceller 
(0 ha er uden bindinger) (udvidelse af eksisterende 
solcelleområde) 
 

Ikke prioriteret i Kommunalbestyrelsen 
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VVM, LP og KPT for VE- anlæg: Mejlgaard – vindmøller  Forudsætter ændring af Kommuneplan 
 

VVM, LP og KPT for VE- anlæg: Glatved – solceller og 
vindmøller (0 ha er uden bindinger – mulighed for 5 
vindmøller) 
 

Igangsættes i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 18. 

april 2023 om, at ansøgninger prioriteres i den rækkefølge, de er 

indkommet og maks. 2 verserende sager ad gangen 

VVM, LP og KPT for VE- anlæg: Damgårdsvej, Homå – 
solceller og vindmøller (ca. 65 ha er uden bindinger – 
vindmøller kan udskiftes) 
 

Igangsættes i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 18. 

april 2023 om, at ansøgninger prioriteres i den rækkefølge, de er 

indkommet og maks. 2 verserende sager ad gangen 

LP og KPT: Grenaa Varmeværk – vindmølle Forudsætter ændring af Kommuneplan 
 

LP og KPT: AquaDjurs/Fornæs Renseanlæg – vind-
mølle  
 

Forudsætter ændring af Kommuneplan 

 

VVM, LP og KPT for VE-anlæg: Kastbjerg/Selkær – sol-
celler og vindmøller (ca. 89 ha + 2 vindmøller) 
 

Ikke prioriteret i Kommunalbestyrelsen  

VVM, LP og KPT for VE-anlæg: Basland – solceller (ca. 
82 ha.) 
 

Ikke prioriteret i Kommunalbestyrelsen 

LP og KPT for hytteby ved Hovedvejen 102-104, Au-

ning 

Ikke fyldestgørende ansøgning modtaget 

LP og KPT for Grenaa Strand Camping - telemast Der er indsendt ansøgning om ny lokalplan d. 5. marts 2024. 
 
Afventer at ansøger indsender ansøgning til Miljøstyrelsen om di-
spensation fra fredskov.  
 

ENERGIPARK: VVM, LP og KPT for VE- anlæg: Hevring-

holm (sol og vind) 

Vedr. energiparker; Kommunalbestyrelsen har besluttet at melde 

tilbage til staten, at de er for den grønne omstilling, men tager 

forbehold for de to konkrete arealer Hevringholm og Fannerup. 

ENERGIPARK: VVM, LP og KPT for VE- anlæg: Fanne-

rup/Ørum (sol og vind) 

Vedr. energiparker; Kommunalbestyrelsen har besluttet at melde 
tilbage til staten, at de er for den grønne omstilling, men tager 
forbehold for de to konkrete arealer Hevringholm og Fannerup. 
 

ENERGIPARK: VVM, LP og KPT for VE- anlæg: Bjørn-

holm (sol og vind) 

Vedr. energiparker; Kommunalbestyrelsen har endnu ikke taget 
stilling til de indmeldte energiparker til statens 2. runde; Kast-
bjerg, Bjørnholm, Damgårdsvej (Homå), samt ændret afgrænsning 
Hevringholm.  
 

ENERGIPARK: VVM, LP og KPT for VE-anlæg: Kast-

bjerg/Selkær (sol og vind) 

Vedr. energiparker; Kommunalbestyrelsen har endnu ikke taget 
stilling til de indmeldte energiparker til statens 2. runde; Kast-
bjerg, Bjørnholm, Damgårdsvej (Homå), samt ændret afgrænsning 
Hevringholm.  
 

ENERGIPARK: VVM, LP og KPT for VE- anlæg: Dam-

gårdsvej, Homå (sol og vind) 

Vedr. energiparker; Kommunalbestyrelsen har endnu ikke taget 
stilling til de indmeldte energiparker til statens 2. runde; Kast-
bjerg, Bjørnholm, Damgårdsvej (Homå), samt ændret afgrænsning 
Hevringholm. 
 

ENERGIPARK: VVM, LP og KPT for VE- anlæg: Hevring-

holm (sol og vind) 

Yderligere arealer indmeldt i statens 2. runde 

Kommunalbestyrelsen har endnu ikke taget stilling til de indmeldte 
energiparker til statens 2. runde; Kastbjerg, Bjørnholm, Damgårds-
vej (Homå), samt ændret afgrænsning Hevringholm.  

ENERGIPARK: VVM, LP og KPT for VE- anlæg: Glatved 

(sol og vind) 

Indmeldt i 3. runde. Kommunalbestyrelsen har endnu ikke taget 
stilling til de indmeldte energiparker til statens 3. runde. 

LP og KPT for institutionslignende formål på Bakkely, 

Gjesing 

Forventes igangsat juni/august. 

LP og KPT Fjellerup Udvikling Forventes igangsat juni/august 
 

LP for boligområde den tidligere campingplads i Au-

ning 

Forventes igangsat juni/august 

VVM, LP og KPT for VE-anlæg: Re-powering (udskift-
ning) af vindmøller ved Hollandsbjerg (11 vindmøller 
der skiftes ud med 6 vindmøller) 

Ikke prioriteret i Kommunalbestyrelsen 
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LOKALPLAN/KOMMUNEPLANTILLÆG, hvor ansøgning forventes (er ikke igan 

gsat politisk) 

Lokalplan (LP) / Kommuneplantillæg (KPT) / TITEL STATUS / BEMÆRKNING 

LP for boligområde ved Møllevænget i Auning Afventer vedtagelse af Kommuneplan 2025 og ansøgning. 
Dialog pågår. 

LP for daginstitution i Ørum (§32 tilbud) Afventer ansøgning. 
Dialog pågår. 

LP og KPT Sostrup Slot Afventer ansøgning. 
Dialog pågår. 

LP Erhvervsområde Ørum  

LP Solhytten, sommerhusområde  

ANDRE AKTUELLE PLANOPGAVER/UDVIKLINGSOPGAVER 

Lokalplan (LP) / Kommuneplantillæg (KPT) / TITEL STATUS / BEMÆRKNING 

 
Udvikling af studiemiljø og den levende bymidte 
 

 
Er i opstartsfasen. 
 
Sammenhæng til ”Grenaa Bymidte – bysamarbejde og bystrategi” 
og Grenaa bymidtestrategi i Kommuneplan 2025. 
 

Grenaa Bymidte – bysamarbejde og bystrategi Er i opstartsfasen. 
 
Sammenhæng til ”Grenaa Bymidte – bysamarbejde og bystrategi” 
og Grenaa bymidtestrategi i Kommuneplan 2025. 
 

Revision af utidssvarende  

erhvervs-lokalplaner og gamle  

byplanvedtægter bl.a. LP Rugvænget 

Opfølgning på tematillæg om erhverv 

Strategisk-fysisk udviklingsplan for arealer i  

tilknytning til Grenaa Havn og omkringliggende arealer  

Arbejdet er igangsat i Kommunalbestyrelsen maj 2025. 

Er i opstartsfasen. 

KOMMUNEPLAN 

Lokalplan (LP) / Kommuneplantillæg (KPT) / TITEL STATUS / BEMÆRKNING 

Kommuneplan 2025 

 

Kommuneplanforslaget har været i offentlig høring marts/april 
2025. 
 
Behandling af høringssvar pågår. 
 

Kommuneplan 2025 behandles i MTU, ØK og KB august/september 

2025 med henblik på endelig vedtagelse.  

FORVENTET AFSLUTNING*: ULTIMO 2025 

LANDZONE 

Lokalplan (LP) / Kommuneplantillæg (KPT) / TITEL STATUS / BEMÆRKNING 

Landzonesager, herunder mastesager Løbende under udarbejdelse 

DRIFTSOPGAVER LØBENDE  

Lokalplan (LP) / Kommuneplantillæg (KPT) / TITEL STATUS / BEMÆRKNING 

Planrelaterede forespørgsler (ekstern og intern) Løbende under udarbejdelse 

Ejendomsavancebreve  Løbende under udarbejdelse 

Campingreglementet  Løbende under udarbejdelse 

Godkendelse af alkoholbevillinger Løbende under udarbejdelse 

§42 tinglysning Løbende under udarbejdelse 

Dispensationsudtalelser i henhold til lokalplaner Løbende under udarbejdelse 

 


