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Ansøgning om godkendelse af skema B til afd. 2.3 

Grenaa Andelsboligforening sender hermed ansøgning om skema B 

godkendelse for en Landsbyggefonds renovering af 37 boliger i afdeling 2.3 

omhandlende såvel en støttet som en ustøttet renovering. 

Baggrund 

Siden såvel Norddjurs Kommunes godkendelse den 22. juni 2021 som 

Landsbyggefondens godkendelse den 2. juli 2021 af skema A, er der arbejdet 

videre med projektet med baggrund i en samlet økonomisk ramme på 

40.499.152 kr. incl. moms, hvilket var udgangspunktet for den videre projektering 

og forberedelse af sagens udbud.  

Boligorganisationen vælger i første omgang, at starte med projekteringen og 

udbud af afdeling 2.1+2. I den forbindelse konstatere det, at prissætningen for 

skema A ikke er realistisk, idet første udbud / licitationen den 23. september 

2022 ikke kan overholde den samlede økonomiske ramme (skema A) idet 

udgiften til håndværkerudgifter overskred rammen. 

Årsagen til merudgiften skyldes den prisudvikling, der er sket i byggebranchen og 

som flere kæder sammen med Covid-19 samt Ukraine konflikten. 

Nedenstående opdateret tabel fra Danmarks Statistik synliggør udfordringen, 

men viser også at prisudviklingen tilsyneladende er stagnerende. 
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Status 

Med baggrund i drøftelserne omkring økonomien i afd. 2.1 + 2 med 

Landsbyggefonden har der i denne sag tilsvarende været afholdt drøftelser med 

fonden omkring udvidelse af den økonomiske ramme. Dette har resulteret i, at 

fondens senest efter licitationen har godkendt en økonomisk ramme på 

68.353.971 kr. jf. mail af 31. maj 2024 (bilag 3). 

I den forbindelse har det været udgangspunktet, at huslejeforudsætningerne fra 

finansieringsskitsen ved skema A fortsat er gældende, hvilket er svarende til 

normal praksis.  

Undervejs er såvel organisationsbestyrelsen og afdelingen løbende blevet 

orienteret om sagen, da udgangspunktet for sagens økonomi og finansiering af 

huslejen er ændret, herunder godkendelse af ny årshusleje på 974 kr. pr. m2 pr. 

år fra oprindelig godkendt 767 kr. pr. m2 pr. år. Referat samt materiale fra 

afdelingsmøde samt OB-møde er vedlagt som bilag 5 og 8 incl. supplerende 

bilag 6, 7, 9 og 10. Til orientering blev der afholdt informationsmøde inden 

afdelingsmødet. 

Boligforeningens organisationsbestyrelse godkendte på deres møde den 9. maj 

2023 en disponibel pulje af dispositionsfonden til renoveringen af afd. 2.1+2 samt 

2.3 på 800.000 kr. som et årligt tilskud (bilag 11). Herved blev der indbygget en 

buffer i sagen som kan dækker et merforbrug ud over sagens reguleringskonto 

hos Landsbyggefonden. 

Den nye økonomiske ramme fra Landsbyggefonden jf. mail af den 31. maj (bilag 

3) har en indvirkning på projektøkonomien, da det støttede beløb stiger til 

32.917.545,- kr. mod tidligere 24.250.467,- kr., men uden konsekvens, da 

finansieringsmodellen medfører en ny årshusleje på 973 kr./m2, se bilag 7. 

Der er afholdt licitation på byggeprojektet den 23. maj 2024 med baggrund i et 

begrænset udbud, hvilket har dannet baggrund for udarbejdelse af skema B. 

 

Licitationsøkonomien for den samlede byggesag sammenholdt med skema A 

økonomien fremgår af nedenstående tabel: 

Økonomi incl. moms Skema A Licitation 

Grundudgifter 0 0 

Entrepriseudgifter 32.753.519 54.566.793 

Omkostninger incl. gebyrer 5.895.633 15.685.322 

Genhusning 1.850.000 4.405.411 

Lejetab 0 925.000 

Samlet anskaffelsessum 40.499.152 75.582.526 

 

Projektets samlede økonomi består af 2 deløkonomier i form af følgende 

økonomiske rammer: 

 Skema A Ny ramme  Ansøgt skema B 

Støttet renovering  24.250.467,- kr. 32.917.545,- kr. 32.917.545,- kr. 

Ustøttet renovering 16.248.684,- kr. 35.436.426,- kr. 42.664.981,- kr. 

Samlet økonomisk ramme 40.499.152,- kr. 68.353.971,- kr. 75.582.526,- kr. 

 

Forskellen mellem ny ramme og ansøgt skema B er på 7.228.555 kr., hvilket 

skyldes at den ustøttede del af Landsbyggefondens ramme ikke indeholder den 

ustøttede sags andel af udgifter til genhusning og lejetab samt uforudsete 

udgifter og indeksering som derved også skal finansieres via ustøttede lån.  

I den forbindelse skal det også bemærkes, at udgiften til genhusning under 

dialogen med fonden er øget, da den oprindelige tanke omkring genhusning med 

1 opgang ad gangen i 6 mdr. ikke har været muligt udførelsesmæssigt. Nu er det 

endt med en genhusning af 2 opgange i 12 mdr. ad gangen, hvilket medfører en 

fordobling af den samlede udgift til genhusning i forhold til den del som støttes af 

fonden. 
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Boligfordeling –  renovering 

Boligfordelingen tager udgangspunkt i det godkendte renoveringsprojekt 

omhandlende 37 almene familieboliger, her sker der ikke ændring i antal boliger 

men de enkelte boliger ombygges således at den oprindelige boligfordeling 

ændres, således at der fremadrettet er en mere blandet sammensætning af 2, 3 

og 4 rums boliger.  

 

I forhold til skema A ansøgningen er der ingen ændring i boligfordelingen ved 

skema B, jf. følgende tabel: 

Antal rum Antal boliger Antal skema A Antal skema B 

2 12 12 12 

3 1 13 13 

4 0 12 12 

5 24 0 0 

Sum 37 37 37 

 

I forhold til skema A ansøgningen er de fremtidige boligarealer / boligstørrelser 

nu præciseret yderligere, jf. følgende tabel: 

Antal 
rum 

Antal 
boliger M2 

Sum 
m2 

Antal 
skema A 

M2 
skema A 

Sum m2 
skema A 

Antal 
skema B 

M2 
Skema B 

Sum m2 
skema B 

2 12 49 588 12 77 925 9 76 684 

2       3 77 231 

3 1 84 84 13 85-111 1.302 6 94 564 

3       1 96 96 

3       6 107 642 

4    12 103-122 1.434 6 113 678 

4       6 126 756 

5 24 114 2.736       

Sum 37  3.408 37  3.581 37  3.651 

I forbindelse med beregning af differentieret husleje med baggrund i projektet og 

byggetilladelsens arealer vil der ske en opretning af boligarealer i henhold til 

gældende beregningsreglerne i BBR. 

 

Skema B støttede arbejder 

Skema B ansøgningen indeholder følgende økonomiske nøgletal: 

 Skema A Skema B 

Grundudgifter 0,- kr. 0,- kr. 

Entrepriseudgifter 18.983.448,- kr. 23.487.190,- kr. 

Omkostninger incl. genhusning 5.005.532,- kr. 8.172.031,- kr. 

Gebyrer 261.487,- kr. 333.324,- kr. 

Driftsudgifter i byggefasen 0,- kr. 925.000,- kr. 

Samlet anskaffelsessum  24.250.467,- kr. 32.917.545,- kr. 

Bossinf indberetningen er vedlagt som bilag 1. 
 

Skema B ustøttede arbejder 

Skema B ansøgningen indeholder følgende økonomiske nøgletal: 

  Skema A Skema B 

Grundudgifter 0,- kr. 0,- kr. 

Entrepriseudgifter 13.770.071,- kr. 31.079.603,- kr. 

Omkostninger 2.302.356,- kr. 11.124.354,- kr. 

Gebyrer 176.257,- kr. 461.024,- kr. 

Driftsudgifter i byggefasen 0,- kr. 0,- kr. 

Samlet anskaffelsessum 16.248.684,- kr. 42.664.981,- kr. 

Bossinf indberetningen er vedlagt som bilag 2. 
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Grundforhold 

I forhold til grundforhold er der ingen ændringer ift. skema A, 

Byggeprojektet i afdeling 2.3 er en renovering af eksisterende byggeri, og sker 

på afdelingens grundstykke: 

 Matr. Nr. 64fp, Grenaa Markjorde – ejendomsnr. 5597596, Grenaa 

Kommune. 

Matriklen er ejet af Grenaa Andelsboligforening og der sker ikke fortætning / 

etapebyggeri og derved udstykning / udarbejdelse af købsaftale som kræver 

kommunal godkendelse. 

  

Plan- og byggeforhold 

Det pågældende projekt kræver byggetilladelse, da der sker en arealudvidelse af 

flere boliger i form af at altanareal tillægges boligarealer samt boligfordeling og 

størrelse ændres. 

Projektet er omfattet af kommuneplan område nr. 707, som giver mulighed for 

boligformål. 

 

Udbudsforhold  

Der er udarbejdet et traditionelt udbudsgrundlag for en hovedentreprise med 

baggrund i en totalrådgivning og et begrænset udbud uden forudgående 

prækvalifikation (indbudt licitation) og anvendelse af laveste pris som 

tildelingskriterie. 

Rådgiveraftale er indgået før skema A. Kontraktmæssigt er ABR 18 for alle 

tekniske rådgivningsydelser.  

Udbudsteknisk (entreprenørudbud) er støttebekendtgørelsens regelsæt for 

området anvendt, herunder cirkulære om anvendelse af almindelige betingelser 

for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed samt øvrigt lovgivning 

gældende for alment byggeri og de aftaler som er godkendt af kommunen i 

forbindelse med skema A. 

Byggeriet er udbudt som et begrænset udbud (indbudt licitation) i 

hovedentreprise med baggrund i laveste pris i henhold til reglerne i Tilbudsloven 

og med AB 18 som kontraktgrundlag. I forbindelse med udbuddet er det 

præciseret, at hovedentreprisen er omfattet af vinterbekendtgørelsen samt at 

hovedentreprenøren skal indeholde alle udgifter til vinterforanstaltning 

(årstidsbestemte og vejrligsbestemte), udtørring samt byggestrøm og –el i sit 

tilbud. Denne præcisering er i overensstemmelse med bestemmelserne i 

vinterbekendtgørelsen for entrepriser. 

Der er kontaktet 11 entreprenørfirmaer i forbindelse med udbudsrunden, men der 

var kun 4 entreprenører som ønskede at give pris på opgaven og der er i den 

forbindelse modtaget 4 tilbud. 

Der udarbejdes entreprisekontrakt, som er betinget af kommunens godkendelse 

af skema B. 

Der er ikke lavet udbud af en genhusningsentreprise (etablering af pavilloner)  

grundet sagens økonomi i dette samt det forhold, at der er flere tomgangsboliger 

i afdelingen og i afdeling 2.1+2, hvorved det bliver muligt at løse genhusningen 

internt. 

Entreprisen for sagens flytteudbud reguleres i henhold til regler om tjenesteydelser 

og er håndteret som et almindeligt udbud, da udgiften er vurderet som ikke 

udbudspligtig i henhold til EU-udbudsregler. 

 

Projektbeskrivelse 

Renoveringsprojektet for boligerne er grundlæggende uændret siden skema A og 

indeholder: 

 Renovering og efterisolering af alle facader. 



side 5/7 

 Nye vinduer / altanpartier og døre. 

 Nyt tag / tagbelægning samt efterisolering. 

 Isolering af kælderlofter og etablering af sokkelisolering. 

 Etablering af nye, store og åbne altaner på 1. og 2. sal samt delvist i 

stueplan, hvor grundet terrænforhold etableres terrasser for opgang 10 

og 14. 

 Etablering af balanceret ventilation i alle lejligheder. 

 Ombygning og ny indretning af boliger / ændring af lejlighedsstørrelser. 

 Ombygning af boliger således, at 25 ud af 37 udføres som 

tilgængelighedsboliger ud fra Landsbyggefondens krav. Øvrige 12 

boliger ombygges og gøres tilgængelige. 

 Nye køkkener og badeværelser. 

 Etablering af 4 elevatorer og tilhørende vindfang som gør at alle boliger 

er tilgængelige fremadrettet og sikre tilgængelighed til kælder. 

 Lyddæmpning af trapperum. 

 Nye indgangsdøre til alle lejligheder. 

 Udskiftning af forsyningsrør / installationer. 

 Opgradering og udskiftning af elinstallationer. 

Renovering af ude- og opholdsarealer. 

 Forøgelse af parkeringsarealer og handicapparkering. 

 Belysning i terræn. 

 Udvidelse af affaldsøer. 

 Forberedelse for elladestandere ved p-pladser. 

 

Tidsplan 

Projektets tidsplan arbejder med en forventet byggeopstart den 16. september 

2024 for udførelsen samt en forventet afleveringsdato den 21. august 2026. 

 

Finansiering støttede og ustøttede arbejder 

Landsbyggefonden har godkendt en samlet økonomisk ramme på 68.353.971,- 

kr. Den økonomiske ramme er opdelt i en støttet finansiering på 32.917.545,- kr. 

og en ustøttet finansiering på 35.436.426 kr., jf. bilag 3.  

Landsbyggefonden har udarbejdet en finansieringsskitse for sagen som er 

uændret ved skema B.  

Af denne fremgår følgende: 

 Kapitaltilførsel på 250.000,- kr. også populært kaldet 1/5 ordning. Dette 

betyder, at der vil være en kommunal udgift i projektet på 50.000 kr. 

 Fællespuljebidrag på 740.000 kr. 

 Tilskud fra trækningsretten på 250.000 kr. 

 Finansiering af gruppe 2 arbejder (ustøttede) med i alt 4 mill. kr. 

 Fritagelse for udadmortiserede lån. 

 Fritagelse for pligtmæssige bidrag. 

 Fritagelse for indbetalinger til dispositionsfond. 

 

Boligorganisationen har med baggrund i fondens finansieringsskitse (uændret fra 

skema A) udarbejdet en finansiering for renoveringsarbejderne. Denne tager 

udgangspunkt i det godkendte huslejeniveau på 974 kr./m2/år fra afdelingsmødet.  

Finansieringsmodellen medfører i et løbende tilskud / driftslån fra 

dispositionsfonden på 1.770.472 kr. pr. år, som vil blive suppleret med 

mankobelåning fra Landsbyggefonden i det omfang dispositionsfonden ikke kan 

yde tilskuddet. I det løbende tilskud / driftslån indgår 650.000 kr. til gruppe 3 

arbejder. 

Den samlede ramme, som er udmeldt af fonden er ved skema B ansøgningen 

udnyttet fuldt ud, idet udgiften til ustøttet arbejder er øget til 42.664.981 kr., 

grundet udgift til genhusning, lejetab, indeksering og uforudsete udgifter.  
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Finansieringsskitsen medfører, at huslejeniveauet kan beregnes til 973 kr./m2/år, 

hvorved den overholder de 974 kr./m2/år som er godkendt på det ekstraordinære 

afdelingsmøde. 

Boligforeningens organisationsbestyrelse har godkendt huslejeniveauet og 

finansiering på deres møde den 4. juli 2024, jf. vedhæftet referat (bilag 5+6+7).  

Finansieringsmodellen er vedlagt som bilag 7. 

 

I det videre forløb indhentes der tilbud på finansiering af byggelån samt endelig 

finansiering. På nuværende tidspunkt er den kommunale garanti i relation til 

finansieringen ikke kendt, da vi pt. ikke har fået en tilbagemelding fra de 

respektive finansieringsparter. Oplysningen vil derfor blive eftersendt 

efterfølgende. 

 

Husleje 

Huslejen er ved skema A godkendt med en stigning på 117 kr. pr. m2 svarende til 

en ny årshusleje på 767 kr. pr. m2. 

Efterfølgende har det vist sig, at huslejeberegningen tager udgangspunkt i en 

forkert håndtering af sagens finansieringsskitse. Dette sammenholdt med 

ændringen af den økonomiske ramme for projektet grundet stigninger i 

håndværkerudgifter og omkostninger har medført, at det har været nødvendigt at 

beregne og behandle en ny årshusleje for projektet. 

Der er afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 11. oktober 2023 hvor 

huslejestigningen er blevet godkendt med baggrund i en årshusleje på 974 

kr./m2/år, jf. vedhæftet referat (bilag 8+9+10). 

 

En årshusleje på 974 kr./m2/år svarer til en gennemsnitlig stigning på 2.490 

kr./mdr. medfører følgende nye huslejer med baggrund i nuværende boligarealer: 

Boligtype Bolig 

M2 

nu 

Husleje nu 

( kr./måned) 

Husleje efter  

renovering 

(kr./måned)  

  1 - Gavlbolig - TH 114 5.826 / 6.169  8.316 / 8.659  

  2 - Bolig - midt 49 2.833 / 3.199  5.323 / 5.689 

3 - Bolig forskudte TV 114 5.826 / 6.169  8.316 / 8.659 

  4 - Bolig forskudte TH 114 5.826 / 6.169  8.316 / 8.659 

  4 - Gavlbolig - TV 114 5.826 / 6.169  8.316 / 8.659 

 

Huslejen for renoveringen er nu beregnet til at stige til 973 kr. pr. m2 i forbindelse 

med skema B, jf. bilag 7.  

 

Boligforeningens organisationsbestyrelse har godkendt huslejeniveauet og 

finansiering på deres møde den 4. juli 2024, jf. vedhæftet referat (bilag 5+6+7).  

Endelig husleje beregnes i forbindelse med byggeregnskabets godkendelse og 

efter de gældende regler i lovgivningen jf. begrebet ’differentieret husleje’, hvilket 

svarer til at boliglejen skal fordeles på afdelingens boliger under hensyn til disses 

indbyrdes brugsværdi. I den pågældende renovering er renoveringsomfanget 

ikke helt ens for de enkelte boliger og da boligerne endvidere vil ende med 

forskellige størrelser, belaster udgiften også de enkelte boliger forskelligt. 

Grundet denne kompleksitet har boligorganisationen ikke taget stilling til det 

udkast for differentieret husleje, som foreligger på nuværende tidspunkt. 
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Giver ovenstående anledning til spørgsmål er I som altid velkomne til at kontakte 

os. 

Med venlig hilsen 

Boligkontoret Danmark 

 

Heine Krarup Møller 

Projektchef 

Mobil: 21413108 

Mail: hekm@bdk.dk 

 

Bilag:  

1. Bossinf indberetning støttet renovering 

2. Bossinf indberetning ustøttet renovering 

3. Godkendelse fra Landsbyggefonden vedr. udvidelse af LBF økonomi 

4. Finansieringsskitse fra LBF 

5. Referat fra OB møde den 4. juli 2024  

6. Bilag OB møde – dispositionsfonden 

7. Bilag OB møde – skema for finansiering 

8. Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde den 9 maj. 2023 

9. Bilag Afdelingsmøde-ekstraordinært_projekt 

10. Bilag Afdelingsmøde-ekstraordinært_økonomi 

11. Referat fra OB møde den 27. marts 2023  


