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Ansøgning om godkendelse af skema B til afd. 2.1+2 

Grenaa Andelsboligforening sender hermed ansøgning om skema B 

godkendelse for en Landsbyggefonds renovering af 144 boliger i afdeling 2.1+2 

omhandlende såvel en støttet som en ustøttet renovering. 

Baggrund 

Siden såvel Norddjurs Kommunes godkendelse den 22. juni 2021 som 

Landsbyggefondens godkendelse den 2. juli 2021 af skema A, er der arbejdet 

videre med projektet med baggrund i en samlet økonomisk ramme på 

83.766.021 kr. incl. moms, hvilket har været udgangspunktet for den videre 

projektering og udbud af sagen.  

Der blev afholdt licitation den 23. september 2022 med baggrund i et EU-udbud 

og det laveste konditionsmæssige tilbud var på 98.536.805 kr. til 

håndværkerudgifter, hvorved den økonomiske ramme ikke kunne overholdes.  

Årsagen til merudgiften skyldes primært den prisudvikling som er sket i 

byggebranchen som flere kæder sammen med Covid-19 og Ukraine konflikten, 

nedenstående tabel synliggør udfordringen. 

 
Efterfølgende den første licitation er der afholdt en del drøftelser med 

Landsbyggefonden omkring udvidelse af den økonomiske ramme, hvilket har 
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resulteret i at fondens senest efter fornyet licitation har godkendt en økonomisk 

ramme på 124.346.838 kr. jf. mail af 19. december 2023 (bilag 3). 

Efter aflysningen af den første licitation godkendte fonden en ny projektøkonomi 

på 118.524.084 kr. som boligorganisationen vurderede skulle løftes til ca. 122,45 

mill. kr. for at håndtere projektets genhusningsproces. I den forbindelse har 

Landsbyggefonden accepteret, at huslejeforudsætningerne fra 

finansieringsskitsen fortsat er gældende.  

Undervejs er såvel organisationsbestyrelsen og afdelingen løbende blevet 

orienteret om sagen, da udgangspunktet for sagens økonomi og finansiering af 

huslejen er ændret, herunder godkendelse af ny årshusleje på 767 kr. pr. m2 pr. 

år fra oprindelig godkendt 592 kr. pr. m2 pr. år. Referat samt materiale fra 

afdelingsmøde samt OB-møde er vedlagt som bilag 5 og 8 incl. supplerende 

bilag 6, 7, 9 og 10. Til orientering blev der afholdt 2 informationsmøder inden 

afdelingsmødet. 

I forbindelse med, at boligforeningens organisationsbestyrelse godkender 

finansieringsmodellen og huslejeniveauet på deres møde den 9. maj 2023 bliver 

det også besluttet at reservere en disponibel pulje af dispositionsfonden til 

renoveringen af afd. 2.1+2 samt 2.3 på 800.000 kr. som et årligt tilskud. Herved 

er der indbygget en buffer i sagen som kan dækker et merforbrug udover hvad 

sagens reguleringskonto hos Landsbyggefonden. 

Den nye økonomiske ramme fra Landsbyggefonden jf. mail af den 19. december 

har en positiv indvirkning på projektøkonomien, da det støttede beløb stiger til 

63.706.169,- kr., hvorved finansieringsmodellen medfører en ny årshusleje på 

760 kr./m2, se bilag 11. 

Der er afholdt ny licitation på byggeprojektet den 29. november 2023 med 

baggrund i et EU-udbud, hvilket har dannet baggrund for den seneste 

økonomiske ramme. 

Licitationsøkonomien for den samlede byggesag sammenholdt med skema A 

økonomien fremgår af nedenstående tabel: 

Økonomi incl. moms Skema A Licitation 

Grundudgifter 0 0 

Entrepriseudgifter 64.886.459 90.843.924 

Omkostninger incl. gebyrer 11.679.563 25.403.814 

Genhusning 7.200.000 7.200.000 

Lejetab 0 899.100 

Samlet anskaffelsessum 83.766.022 124.346.838 

 

Projektets samlede økonomi består af 2 deløkonomier i form af følgende 

økonomiske rammer: 

 Skema A Ny ramme  Ansøgt skema B 

Støttet renovering  58.507.644,- kr. 63.703.169,- kr. 63.703.169,- kr. 

Ustøttet renovering 25.258.376,- kr. 60.643.669,- kr. 60.643.669,- kr. 

Samlet økonomisk ramme 83.766.021,- kr. 124.346.838,- kr. 124.346.838,- kr. 

 

Boligfordeling –  renovering 

Boligfordelingen tager udgangspunkt i det oprindelige renoveringsprojektet 

omhandlende 144 almene familieboliger, hvor der ikke er sket ændringer i areal 

eller boligfordeling ved skema B: 

Type 
Antal 

skema A 
Størrelse 
skema A 

Samlet areal 
skema A 

Antal 
skema B 

Størrelse 
Skema B 

Samlet areal 
skema B 

4 rums 44 106,8 4.701 44 106,8 4.701 

5 rums 100 106,8 10.684 100 106,8 10.684 

Samlet boligareal 15.385    15.385 
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I forbindelse med beregning af differentieret husleje med baggrund i projektet og 

byggetilladelsens arealer vil der ske en opretning af boligarealer.  

Oprindeligt er alle boliger betragtet som værende ens arealmæssigt, hvilket ikke 

er korrekt i relation til beregningsreglerne i BBR og det forventes derfor, at der vil 

ske en justering af eksisterende arealer jf. nedenstående tabel. 

Boligtype Bolig M2 nu Bolig M2 forventet 

  1 - Gavlbolig (Ringvejen) 106,8 115,3 

  2 - Bolig (indeliggende) 106,8 110,3 

  3 - Bolig (forskudte gavle) 106,8 112,7 

  4 - Gavlbolig (Fuglevænget) 106,8 115,9 

 

Skema B støttede arbejder 

Skema B ansøgningen indeholder følgende økonomiske nøgletal: 

 Skema A Skema B 

Grundudgifter 0,- kr. 0,- kr. 

Entrepriseudgifter 43.481.055,- kr. 43.452.818,- kr. 

Omkostninger incl. genhusning 14.398.034,- kr. 18.692.211,- kr. 

Gebyrer 628.555,- kr. 659.040,- kr. 

Driftsudgifter i byggefasen 0,- kr. 899.100,- kr. 

Samlet anskaffelsessum  58.507.644,- kr. 63.703.169,- kr. 

Bossinf indberetningen er vedlagt som bilag 1. 
 

Skema B ustøttede arbejder 

Skema B ansøgningen indeholder følgende økonomiske nøgletal: 

  Skema A Skema B 

Grundudgifter 0,- kr. 0,- kr. 

Entrepriseudgifter 21.405.404,- kr. 47.361.106,- kr. 

Omkostninger 3.578.983,- kr. 12.612.171,- kr. 

Gebyrer 273.989,- kr. 640.392,- kr. 

Driftsudgifter i byggefasen 0,- kr. 0,- kr. 

Samlet anskaffelsessum 25.258.376,- kr. 60.643.669,- kr. 

Bossinf indberetningen er vedlagt som bilag 2. 
 

Grundforhold 

I forhold til grundforhold er der ingen ændringer ift. skema A, 

Byggeprojektet i afdeling 2.1+2 er en renovering af eksisterende byggeri, og sker 

på afdelingens grundstykke: 

 Matr. Nr. 64bp, Grenaa Markjorde – ejendomsnr. 19085, Grenaa 

Kommune. 

Matriklen er ejet af Grenaa Andelsboligforening og der sker ikke fortætning / 

etapebyggeri og derved udstykning / udarbejdelse af købsaftale som kræver 

kommunal godkendelse. 

  

Plan- og byggeforhold 

Det pågældende projekt kræver byggetilladelse, da der sker en arealudvidelse af 

flere boliger i form af at altanareal tillægges boligarealer. 

Projektet er omfattet af kommuneplan område nr. 4B6, som giver mulighed for 

boligformål. 

 

Udbudsforhold  

Der er udarbejdet et traditionelt udbudsgrundlag for en hovedentreprise med 

baggrund i en totalrådgivning og et EU-udbud (begrænset udbud) med 

forudgående prækvalifikation og anvendelse af laveste pris som tildelingskriterie. 
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Rådgiveraftale er indgået før skema A. Kontraktmæssigt anvendes ABR 18 i alle 

tekniske rådgivningsydelser.  

Udbudsteknisk i entreprenørudbud er støttebekendtgørelsens regelsæt for 

området anvendt, herunder cirkulære om anvendelse af almindelige betingelser 

for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed samt øvrigt lovgivning 

gældende for alment byggeri og de aftaler som er godkendt af kommunen i 

forbindelse med skema A. 

Byggeriet er udbudt som et begrænset udbud (indbudt licitation) i 

hovedentreprise med baggrund i laveste pris i henhold til reglerne i Udbudsloven 

og med AB 18 som kontraktgrundlag. I forbindelse med udbuddet er det 

præciseret, at hovedentreprisen er omfattet af vinterbekendtgørelsen samt at 

hovedentreprenøren skal indeholde alle udgifter til vinterforanstaltning 

(årstidsbestemte og vejrligsbestemte), udtørring samt byggestrøm og –el i sit 

tilbud. Denne præcisering er i overensstemmelse med bestemmelserne i 

vinterbekendtgørelsen for entrepriser. 

Der er prækvalificeret 5 entreprenørfirmaer og der er modtaget 5 tilbud. 

Der udarbejdes entreprisekontrakt, som er betinget af kommunens godkendelse 

af skema B. 

Der er lavet EU-udbud for en genhusningsentreprise i form af etablering af 

pavilloner med baggrund i en totalentreprise og dermed ABT 19 som 

kontraktgrundlag og i øvrigt med de samme kriterier som for renoveringen. 

Der er prækvalificeret 3 firmaer og der er modtaget 3 tilbud, hvoraf 1 vurderes 

som ikke konditionsmæssigt. Efterfølgende er det besluttet, at annullere 

genhusningsentreprisen grundet økonomien i dette samt det forhold, at der i 2. 

halvår 2023 er flere tomgangsboliger, hvorved det bliver muligt at løse 

genhusningen internt. 

Entreprisen for sagens flytteudbud reguleres i henhold til regler om tjenesteydelser 

og håndteres efterfølgende som et almindeligt udbud, da udgiften er vurderet som 

ikke udbudspligtig i henhold til EU-udbudsregler. 

 

Projektbeskrivelse 

Renoveringsprojektet for boligerne er grundlæggende uændret siden skema A og 

indeholder: 

 Energirenovering af facader og gavle mod syd (havefacader), de udføres 

som eksisterende indgangsfacader 

 Udskiftning af vinduer og altanpartier, støjreducerende mod Ringvejen 

 Etablering af nye, store og åbne altaner på 1. og 2. sal 

 Etablering af ventilation i alle lejligheder 

 Ombygning af 44 stuelejligheder for tilgængelighed - herunder etablering 

af mulig adgang samt terrasser til stuelejligheder fra syd (havesiden) 

 Renovering af ude- og opholdsarealer 

 Forøgelse af parkeringsarealer og handicap-parkering 

 Belysning i terræn 

 Cykelskure og depoter 

 Udvidelse af affaldsøer 

 Forberedelse for elladestandere ved p-pladser 

 Tiltag for klimasikring 

 Nye hoveddøre til alle lejligheder 

 Udskiftning af forsyningsrør 

 Forberedelse for dørtelefoner og fibernet 

 Opgradering af elinstallationer 

 

Tidsplan 

Projektets tidsplan arbejder med en byggeopstart den 22. marts 2024 for 

udførelsen og en forventet afleveringsdato den 28. oktober 2026. 
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Finansiering støttede og ustøttede arbejder 

Landsbyggefonden har godkendt en samlet økonomisk ramme på 124.346.838,- 

kr. Den økonomiske ramme er opdelt i en støttet finansiering på 63.703.169,- kr. 

og en ustøttet finansiering på 60.643.669 kr. Landsbyggefonden har udarbejdet 

en finansieringsskitse for sagen som er uændret ved skema B.  

Af denne fremgår følgende: 

 Kapitaltilførsel på 750.000,- kr. også populært kaldet 1/5 ordning. Dette 

betyder, at der vil være en kommunal udgift i projektet på 150.000 kr. 

 Fællespuljebidrag på 2880.000 kr. 

 Tilskud fra trækningsretten på 960.000 kr. 

 Finansiering af gruppe 2 arbejder (ustøttede) med i alt 16 mill. kr. 

 Fritagelse for udadmortiserede lån. 

 Fritagelse for pligtmæssige bidrag. 

 Fritagelse for indbetalinger til dispositionsfond. 

Boligorganisationen har med baggrund i fondens finansieringsskitse (uændret fra 

skema A) udarbejdet en finansiering for renoveringsarbejderne. Denne tager 

udgangspunkt i det godkendte huslejeniveau på 767 kr.m2.  

Finansieringen tager udgangspunkt i et løbende tilskud / driftslån fra dispositions-

fonden på 1.913.411 kr. pr. år som vil blive suppleret med mankobelåning fra 

Landsbyggefonden i det omfang dispositionsfonden ikke kan yde tilskuddet.  

Den samlede ramme som er udmeldt af fonden er ved skema B ansøgningen 

udnyttet fuldt ud. Finansieringsmodellen er vedlagt som bilag 7. 

I det videre forløb indhentes der tilbud på finansiering af byggelån samt endelig 

finansiering.  

På nuværende tidspunkt er den kommunale garanti i relation til finansieringen 

ikke kendt, da vi pt. ikke har fået en tilbagemelding fra de respektive 

finansieringsparter. Oplysningen vil derfor blive eftersendt efterfølgende. 

 

Husleje 

Huslejen er ved skema A godkendt med en stigning på 32 kr. pr. m2 svarende til 

en ny årshusleje på 592 kr. pr. m2. 

Efterfølgende har det vist sig, at huslejeberegningen tager udgangspunkt i en 

forkert håndtering af sagens finansieringsskitse. Dette sammenholdt med 

ændringen af den økonomiske ramme for projektet grundet stigninger i 

håndværkerudgifter og omkostninger har medført, at det har været nødvendigt at 

beregne og behandle en ny årshusleje for projektet. 

Huslejen for renoveringen er nu beregnet til at stige til 767 kr. pr. m2 i forbindelse 

med skema B. Boligforeningens organisationsbestyrelse har godkendt 

huslejeniveauet på deres møde den 27. marts 2023, jf. vedhæftet referat (bilag 

5). Efterfølgende er der afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 9. maj hvor 

huslejestigningen er blevet godkendt, jf. vedhæftet referat (bilag 8). 

En årshusleje på 767 kr./m2/år svarer til en gennemsnitlig stigning på 1.842 

kr./mdr. medfører følgende nye huslejer med baggrund i nuværende boligarealer: 

Boligtype Bolig 

M2 

nu 

Bolig 

M2 

forventet 

Husleje nu 

( kr./måned) 

Husleje efter  

renovering 

(kr./måned)  

  1 - Gavlbolig (Ringvejen) 106,8 115,3 4.995 6.837 

  2 - Bolig (indeliggende) 106,8 110,3 4.995 6.837 

  3 - Bolig (forskudte gavle) 106,8 112,7 4.995 6.837 

  4 - Gavlbolig (Fuglevænget) 106,8 115,9 4.995 6.837 
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Endelig husleje beregnes i forbindelse med byggeregnskabets godkendelse og 

efter de gældende regler i lovgivningen jf. begrebet ’differentieret husleje’, hvilket 

svarer til at boliglejen skal fordeles på afdelingens boliger under hensyn til disses 

indbyrdes brugsværdi. I den pågældende renovering er renoveringsomfanget 

ikke ens for de enkelte boliger og da boligerne endvidere vil ende med forskellige 

størrelser, belaster udgiften også de enkelte boliger forskelligt. Grundet denne 

kompleksitet har boligorganisationen ikke udarbejdet en differentieret husleje på 

nuværende tidspunkt. 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål er I som altid velkomne til at kontakte 

os. 

Med venlig hilsen 

Boligkontoret Danmark 

 

Heine Krarup Møller 

Projektchef 

Mobil: 21413108 

Mail: hekm@bdk.dk 

 

Bilag:  

1. Bossinf indberetning støttet renovering 

2. Bossinf indberetning ustøttet renovering 

3. Godkendelse fra Landsbyggefonden vedr. udvidelse af LBF økonomi 

4. Finansieringsskitse fra LBF 

5. Referat fra OB møde den 27. marts 2023  

6. Bilag OB møde – 902 Dispositionsfonden 

7. Bilag OB møde – 902 Skema for finansiering 

8. Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde den 9 maj. 2023 

9. Bilag Afdelingsmøde-ekstraordinært_projekt 

10. Bilag Afdelingsmøde-ekstraordinært_økonomi 

11. Skema for finansiering_opdatering ny økonomi 


