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Anlzgsbevilling - Brandsikkerhed kommunale bygninger
24/221 Aben Sag

Sagsgang
MTU, 0K, KB

Sagsfremstilling
Norddjurs Kommune har i Budget 2024 afsat 1 mio. kr. til arbejdet med brandforbedringer pa de

resterende kommunale skoler. Der skal tages stilling til, om anlaegsmidlerne kan frigives.

12023 opstartede forste fase af brandforbedringer pa skolerne, og arbejderne fortsattes. Der har
varet udfordringer i forbindelse med fund af PCB i gummifuger pa enkelte lokationer, som har
afstedkommet ekstraudgifter og tidsudskydelser til sanering og héndtering af disse. Herudover
forestar stadig opstart af arbejder pad Langhgjskolen samt generel udvidelse af eksisterende
alarmdekning pd skolerne, som forventes udfert i lobet af 2025/2026. Herefter vil

brandforbedringsarbejde pagé ved de evrige kommunale ejendomme.

Den nuverende status for brandforbedringer - udover udvidelse af alarmdekning pé skoler - er

angivet nedenfor i procent:

Allingabroskolen 70%
Djurslandsskolen Fjellerup 70%
Glesborg Skole 70%
Langhgjskolen 0%
Rougseskolen 100%
Toubroskolen 95%
Vestre Skole 100%
Auning Skole 70%
Kattegatskolen Ostre 100%
Kattegatskolen Sendre 100%
Molleskolen 85%
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Sammenhzeng til andre politikker/strategier og fagomrader

Denne sag er en del af udmentningen af budgetaftale 2024-2027.

Okonomiske konsekvenser
I de tilfelde hvor der etableres brandderslukninganlaeg (ABDL) vil der vare en forhejet udgift til

servicering af disse i1 den daglige drift.

Lovgrundlag
Projekter gennemfores 1 henhold til tidligere eller nuvaerende bygningsreglementer, anbefalinger og

vedledninger indenfor brandforhold pa skoler.

Indstilling
Vej- og ejendomschefen indstiller, at
1. der gives anlegsbevilling pd 1 mio. kr. til fortsat udferelse af brandforbedringer pa de
kommunale skoler.

2. forvaltningen bemyndiges til at indga kontrakt med entreprener.

Beslutning i Milje- og Teknikudvalget den 29-01-2024
Ad. 1. Tiltradt.
Ad. 2. Tiltradt.

Afbud:
Aleksander Myrhgj (F)

Bilag:
I- Aben Revideret tidsplan for gennemgang og udbedring vedr. (4016/24) (H)
3564682 brand 2024
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