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Orientering om cykelstiprojektet ved Skovgaard – proces og 
tidsperspektiv 
Forvaltningen har op til påske fremsendt en ansøgning om dispensation til placering af en dob-
beltrettet cykelsti i kanten af et §3 beskyttet område, som er beliggende umiddelbart op til 
Nordkystvejen. I den fremsendte ansøgning inddrages ca. 35 m² af §3 området mod tidligere ca. 
294 m². Desuden berøres §3 området stort set ikke i anlægsfasen, idet der kun i meget begræn-
set omfang vil være behov for arbejdsareal inden for området. 

Ansøgningen er fremsendt til Norddjurs Kommunes naturmyndighed, som forestår sagsbehandlin-
gen. Det forventes, at der træffes afgørelse i sagen inden sommerferien. 

Hvis der meddeles dispensation, og afgørelsen ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 
vil Norddjurs Kommune i efteråret iværksætte ekspropriation af de nødvendige arealer langs 
den ca. 700 meter lange strækning af Nordkystvejen, hvor den dobbeltrettede cykelsti er plan-
lagt placeret. Selve ekspropriationsprocessen forventes at have en varighed på ca. 6 måneder. 
Anlægsarbejdet på strækningen forventes i så fald at kunne igangsættes i foråret 2027. 

Hvis der ikke opnås dispensation til placering af cykelstien i kanten af §3 området, vil det være 
nødvendigt at undersøge alternative linjeføringer på strækningen for at kunne realisere projek-
tet. Tidshorisonten for etablering af en alternativ linjeføring er ukendt. 

Forvaltningen har en forventning om, at ansøgningen kan imødekommes. Hvorimod udfaldet af 
en eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet er forbundet med en væsentlig procesrisi-
ko. 

For så vidt angår den resterende del af stiforløbet i retning mod Lystrup Strand, er det på nuvæ-
rende tidspunkt uklart, om der måtte foreligge yderligere forhindringer. Drøftelserne de seneste 
år har primært vedrørt passagen gennem §3 området, og der vurderes nu at foreligge en løsning, 
som kan opnå godkendelse hos kommunens naturmyndighed. 

Den valgte løsning forventes dog at medføre en merudgift i størrelsesordenen 0,150 – 0,200 mio. 
kr. Denne fordyrelse vil blive indarbejdet i det anlægsoplæg, der fremlægges til politisk be-
handling.


