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Godkendelse af skema C for Åbyen afd. 47 og 48 

19/11270 Åben Sag 

Sagsgang 

MTU, ØK, KB 

Sagsfremstilling 

B45 har fremsendt anmodning om godkendelse af skema C for byggeriet i Åbyen etape 1 som 

omfatter afd. 47 og afd. 48 på i alt 30 boliger. B45 anmoder om godkendelse af skema C herunder 

anskaffelsessummen samt den endelige husleje. 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. november 2018 at udbyde en kommunal grund beliggende 

i Åbyen i Grenaa til de to almene boligselskaber, som i forvejen har almene boliger i Grenaa: B45 

og Grenaa Andelsboligforening, i en bygherrekonkurrence.  

 

Begge boligselskaber indsendte forslag, hvorefter Kommunalbestyrelsen på møde den 19. marts 

2019 besluttede at arbejde videre med B45s projekt, som bestod af to etaper med 30 boliger i hver 

etape. 

 

B45 fik efterfølgende godkendt skema A til etape 1 med de første 30 boliger den 17. september 

2019 samt en efterfølgende godkendelse af skema B den 21. april 2020, hvorefter byggeriet blev sat 

i gang. 

 

I november 2020 blev hovedentreprenøren ramt af en konkurs, hvilket medførte, at B45 skulle finde 

en ny entreprenør. Det lykkes efter en hurtig indgriben fra B45 samt stor velvillighed fra den nye 

entreprenør samt underentreprenører, hvorfor projektet kunne holdes indenfor den fastsatte tidsplan. 

 

B45 fik tilladelse til ibrugtagning i december 2021, hvor de første lejere kunne flytte ind. 

 

B45 har således kunnet udarbejde et revideret byggeregnskab på baggrund af de faktiske udgifter og 

indberettet dette i vedlagte skema C. Organisationsbestyrelsen i B45 har godkendt byggeregnskabet 

på møde den 17. maj 2022. 
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I byggeregnskabet er den samlede anskaffelsessum steget på grund af indeksering - se også 

nedenfor under økonomiske konsekvenser. Indekseringen er en lovlig overskridelse, som ikke kan 

forudses i forbindelse med udarbejdelsen/godkendelsen af skema B. 

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder 

Ingen væsentlig sammenhæng. 

Økonomiske konsekvenser 

B45's samlede direkte udgift, der påvirker skema C i forbindelse med konkursen er 0,152 mio. kr. 

 

Den samlede entreprisesum for projektet er 58,003 mio. kr med tillæg af indekseringsomkostninger 

på samlet 0,852 mio. kr. I byggeperioden har der været et positivt driftsresultat på 0,116 mio. kr., 

som fratrækkes. 

 

Den samlede anskaffelsessum bliver således på 58,739 mio. kr. fordelt på afdeling 47 med 37,088 

mio. kr. og afdeling 48 med 21,651 mio. kr. 

 

Indekseringen betyder, at der sker en lovlig overskridelse af anskaffelsessummen, som medfører, at 

kommunen skal stille yderligere grundkapital til rådighed på i alt 0,064 mio. kr. fordelt på afdeling 

47 med 0,037 mio. kr. og afdeling 48 med 0,027 mio. kr. i 2022. 

 

Den forøgede byggesum i skema C resulterer i en stigning i nettokapitaludgifter på 0,023 mio. kr. i 

2022, hvilket medfører, at der vil blive varslet en mindre huslejestigning den 1. juli i indeværende 

år til 962,52 kr. gennemsnitligt. pr. m2 (før 954,36 gennemsnitligt pr. m2 ). 

Indstilling 

Vej- og ejendomschefen indstiller, at 

1. skema C for Åbyen afd. 47 og 48 samt endelig huslejefastsættelse godkendes. 

2. der gives en bevilling på 0,064 mio. kr. under finansforskydninger finansieret af 

anlægsprojektet ”Kapitalindskud alm boligbyg Auning Grenaa” til at dække stigningen i 

grundkapital. 
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Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 19-08-2022 

Ad. 1. Tiltrådt. 

Ad. 2. Tiltrådt. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-09-2022 

Ad. 1-2. Tiltrådt. 

 

Afbud: 

Ulf Harbo (Ø) 

 

Bilag: 

1 - 3316090 Åben Skema C afd. 47 (90726/22) (H) 

2 - 3316089 Åben Skema C afd. 48 (90725/22) (H) 
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